

## ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತು

- 1 ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ : 937  
 2 ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು : ಶ್ರೀ.ಬಿ.ಜಿ.ಪಾಟೀಲ್ (ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಕ್ಷೇತ್ರ)  
 3 ಉತ್ತರಿಸುವ ದಿನಾಂಕ : 12.03.2020  
 4 ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು : ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯವರು

	ಪ್ರಶ್ನೆ	ಉತ್ತರ
ಅ)	ಕಲಬುರಗಿ ಮತ್ತು ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆ.ಕೆ.ಆರ್.ಡಿ.ಬಿ. ವತಿಯಿಂದ ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ಯಾವ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಅನುದಾನ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ:(ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು).	ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ (2016-17, 2017-18 ಮತ್ತು 2018-19) ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ರೂ.184.89ಕೋಟಿ ಮೊತ್ತದ ಒಟ್ಟು 1163 ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯ ಹಾಗೂ ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ರೂ.92.14ಕೋಟಿ ಮೊತ್ತದ ಒಟ್ಟು 341ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಅನುದಾನ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ-1ರಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ
ಆ)	ಕಲಬುರಗಿ ಮತ್ತು ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆ.ಕೆ.ಆರ್.ಡಿ.ಬಿ.ವತಿಯಿಂದ ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಕೈಗೊಂಡ ಕ್ರಮಗಳೇನು? (ವಿವರ ನೀಡುವುದು)	ಕಲಬುರಗಿ ಮತ್ತು ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆ.ಕೆ.ಆರ್.ಡಿ.ಬಿ. ವತಿಯಿಂದ ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ 2017-18ನೇ ಸಾಲಿನ ಸರ್ಕಾರದ ವಿವೇಚನಾ ನಿಧಿಯಡಿ ಆರು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ (ಪ್ರತಿ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ರೂ.1.00ಕೋಟಿ ಮೊತ್ತ) ಸಂಚಾರಿ ತಾರಾಲಯ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅದರಂತೆ ಕಲಬುರಗಿ ಮತ್ತು ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ತಲಾ ರೂ.1.00ಕೋಟಿಯಂತೆ, ಒಟ್ಟು ರೂ.2.00ಕೋಟಿ ಅನುದಾನ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ-2ರಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ಪಿಡಿಎಸ್/7/ಹೆಚ್‌ಕೆಡಿ/2020

ಬಿ.ಎಸ್. ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ  
 (ಬಿ.ಎಸ್.ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ)  
 ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ

**Annexure-1**  
**KALYANA KARNATAKA REGION DEVELOPMENT BOARD**  
**EDUCATION SECTOR ABSTRACT FOR THE YEAR 2016-17,2017-18 & 2018-19**

**Rs.in Lakhs**

District	Year	SubSector	No.of Works	Allocation
Kalaburagi	2016-17	Primary School	2	40.00
		University	1	39.81
		Others	179	4089.66
		<b>TOTAL</b>	<b>182</b>	<b>4169.47</b>
	2017-18	Degree College	3	106.70
		High School	64	756.70
		Higher Primary School	112	1384.98
		ITI	1	14.80
		Others	15	171.83
		Primary School	43	691.66
		PU College	4	87.38
		School	2	42.00
		Primary School	2	13.00
		<b>TOTAL</b>	<b>246</b>	<b>3269.05</b>
	2018-19	Degree College	24	1114.90
		High School	265	3107.17
		Higher Primary School	325	3541.70
		Polytechnic	1	27.00
		Primary School	25	595.84
		PU College	93	2594.10
		PU Education	1	17.41
		University	1	53.00
		<b>TOTAL</b>	<b>735</b>	<b>11051.12</b>
	<b>GRAND TOTAL</b>		<b>1163</b>	<b>18489.64</b>

*ಬಿ.ಕೆ. ಸುಬ್ಬರಾವ್*  
*ಅಧ್ಯಕ್ಷರು.*

**EDUCATION SECTOR ABSTRACT FOR THE YEAR 2016-17,2017-18 & 2018-19**

District	Year	SubSector	No.of Works	Rs.in Lakhs
				Allocation
Yadgir	2016-17	Primary/High School/Pu Colleges	56	1239.32
	2017-18	Degree College	8	571.00
		High School	4	180.08
		Higher Primary School	8	154.69
		Others	29	709.25
		Primary School	20	795.70
		PU College	3	60.00
		School	13	292.85
		<b>TOTAL</b>	<b>85</b>	<b>2763.57</b>
	2018-19	Degree College	6	211.61
		High School	38	1609.45
		Higher Primary School	96	2074.07
		ITI	1	25.00
		Primary School	46	938.08
		PU College	13	352.70
		<b>TOTAL</b>	<b>200</b>	<b>5210.91</b>
	<b>GRAND TOTAL</b>		<b>341</b>	<b>9213.80</b>



ಅನುಬಂಧ-1

ಶಿಕ್ಷಣ ಕಾರ್ಯಗಳ ಪ್ರಗತಿ ಅಧಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿ ಕಲಬುರಗಿ

ಕಲಬುರಗಿ ಮತ್ತು ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಲಾ ಕಾರ್ಡ್‌ಮುಖಾಂತರ ಮೂಲ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ ಕೆಲಸಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ

Sl. No	Workcode	Plan Year	Type	District	Taluka	Agency	Sector	Sub Sector	Category	Work Name in Kannada	Allocation	ADM Amount	Work Order Approved Date	WO Amt	Exp Amt	Work Stage	Work Status Description
1	KL816121 3008	2016-17	MICRO	Kalaburagi	Afzalpur	PRED	Education	Others	General	ಅಧಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಲಾಕಾರ್ಡ್ ಮೂಲದ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಲಕ/ಬಾಲಕಿಯರಿಗಾಗಿ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ	10.00	10.00	27-06-2017	8.06	7.98	Completed	Completed
2	KL816121 3009	2016-17	MICRO	Kalaburagi	Afzalpur	PRED	Education	Others	General	ಅಧಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಲಾಕಾರ್ಡ್ ಸ್ವೇಚ್ಛ ಗಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಲಕ/ಬಾಲಕಿಯರಿಗಾಗಿ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ	10.00	10.00	15-06-2017	8.14	8.14	Completed	Completed
3	KL816121 3010	2016-17	MICRO	Kalaburagi	Afzalpur	PRED	Education	Others	General	ಅಧಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಲಾಕಾರ್ಡ್ ದೇಣಾಯಿ ಕಟ್ಟಡದ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಲಕ/ಬಾಲಕಿಯರಿಗಾಗಿ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ	10.00	10.00	02-07-2017	8.40	8.31	Completed	Completed
4	KL816121 3011	2016-17	MICRO	Kalaburagi	Afzalpur	KRIDL-2	Education	Others	SCP	ಅಧಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಲಾಕಾರ್ಡ್ ಮಾತೃಕಾ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಲಕ/ಬಾಲಕಿಯರಿಗಾಗಿ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ	10.00	10.00		10.00	8.00	Completed	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
5	KL816121 3012	2016-17	MICRO	Kalaburagi	Afzalpur	KRIDL-2	Education	Others	SCP	ಅಧಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಲಾಕಾರ್ಡ್ ಮಾತೃಕಾ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಕೋಶಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ (Including Electrification, Fan and Light Fitting and Plug provision)	22.50	22.50		22.50	18.00	Completed	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
6	KL816121 3013	2016-17	MICRO	Kalaburagi	Afzalpur	KRIDL-2	Education	Others	SCP	ಅಧಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಲಾಕಾರ್ಡ್ ಮಾತೃಕಾ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಕೋಶಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ (Including Electrification, Fan and Light Fitting and Plug provision)	15.00	15.00		15.00	12.00	Completed	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
7	KL816121 3014	2016-17	MICRO	Kalaburagi	Afzalpur	KRIDL-2	Education	Others	General	ಅಧಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಲಾಕಾರ್ಡ್ ಗೊಲ್ಲೂರ ಕೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 8 ಕಾಲಾ ಕೋಶಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ (Including Electrification, Fan and Light Fitting and Plug provision)	52.00	52.00	25-08-2016	52.00	41.00	Completed	
8	KL816121 3015	2016-17	MICRO	Kalaburagi	Afzalpur	KRIDL-2	Education	Others	General	ಅಧಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಲಾಕಾರ್ಡ್ ಬಾಕಲಿ ಪೂರ್ವ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 6 ಕಾಲಾ ಕೋಶಗಳ ಹಾಗೂ 1 ಬೇಕರಿ ಕೋಶ ನಿರ್ಮಾಣ (Including Electrification, Fan and Light Fitting and Plug provision)	45.50	45.50	13-10-2016	45.50	36.40	Completed	Completed.
9	KL816111 3363	2016-17	MACRO	Kalaburagi	Afzalpur	PRED	Education	Others	General	M.Y Ghorpade G. P Building Nandargi	50.00	50.00	10-06-2017	49.94	23.80	Under Progress	Roof work Steel Fabrication Under Progress
10	KL816111 3373	2016-17	MACRO	Kalaburagi	Afzalpur	PRED	Education	Others	General	Constn of 06 rooms and dismantling of 4 room of HPS at Gabbur (B) village in Afzalpur taluka	32.35	32.35	20-05-2017	27.51	25.39	Completed	Completed
11	KL816111 3374	2016-17	MACRO	Kalaburagi	Afzalpur	PRED	Education	Others	General	Constn of GHPS four room building at Gour (K) village in Afzalpur taluka	23.02	23.02	20-03-2017	20.78	15.34	Completed	Phy Completed
12	KL816111 3375	2016-17	MACRO	Kalaburagi	Afzalpur	PRED	Education	Others	General	Constn of GHPS two room building at Saganoor village in Afzalpur taluka	12.20	12.20	24-03-2017	11.29	10.70	Completed	Completed
13	KL816111 3376	2016-17	MACRO	Kalaburagi	Afzalpur	PRED	Education	Others	General	Constn of GHPS two room building at Jewargi village in Afzalpur taluka	12.20	12.20	15-07-2017	11.74	10.16	Completed	Phy completed
14	KL816111 3377	2016-17	MACRO	Kalaburagi	Afzalpur	PRED	Education	Others	General	Constn of GHPS four room building at Nandargi village in Afzalpur taluka	23.02	23.02	17-07-2017	20.58	20.07	Completed	Completed
15	KL816111 3378	2016-17	MACRO	Kalaburagi	Afzalpur	PRED	Education	Others	General	Constn of GHPS four room building at Bandarwad village in Afzalpur taluka	23.02	23.02	03-09-2017	19.72	16.94	Completed	Completed
16	KL816111 3379	2016-17	MACRO	Kalaburagi	Afzalpur	PRED	Education	Others	General	Constn of GHPS four room building at Bhosga village in Afzalpur taluka	23.02	23.02	03-09-2017	21.79	3.37	Under Progress	Roof (AEE Submitted the Re sending Proposal Tender to be Recalled.)
17	KL816111 3380	2016-17	MACRO	Kalaburagi	Afzalpur	PRED	Education	Others	SCP	Constn of GHPS two room building at Huvinhalli village in Afzalpur taluka	12.20	12.20	24-03-2017	11.28	10.76	Completed	Completed
18	KL816111 3381	2016-17	MACRO	Kalaburagi	Afzalpur	PRED	Education	Others	SCP	Constn of GHPS two room building at Choudapur village in Afzalpur taluka	12.20	12.20	22-05-2017	11.94	11.68	Completed	Completed
19	KL816111 3382	2016-17	MACRO	Kalaburagi	Afzalpur	PRED	Education	Others	SCP	Constn of GHPS four room building at Chinmali village in Afzalpur taluka	23.02	23.02	14-03-2017	19.72	17.70	Completed	Completed
20	KL816211 3167	2016-17	MACRO	Kalaburagi	Aland	KRIDL-2	Education	Others	General	Construction of Two & One Room School Building at Kudki Village in Aland Tq.	19.71	19.71	24-03-2017	19.71	15.76	Completed	Completed

21	KLB16211 3168	2016-17	MACRO	Kalaburagi	Aland	KRIDL-2	Education	Others	General	Construction of Two room School Building (First Floor) and Solar System at Kudli Village in Aland Taluka	11.50	11.50	24-03-2017	11.50	11.50	Completed	Completed.
22	KLB16211 3177	2016-17	MACRO	Kalaburagi	Aland	NK	Education	Others	SCP	Proposed Estimate for Repairs of 9 Class rooms and compound wall repair at Narona in Aland Taluka	13.73	13.73	16-08-2017	13.73	13.59	Completed	Work completed
23	KLB16211 3364	2016-17	MACRO	Kalaburagi	Aland	PRED	Education	Others	SCP	M.Y Ghorpade G. P Building Dannur	50.00	50.00	10-07-2017	49.04	33.01	Completed	Work Physically Completed Final Bill Submitted on 31/01/2020 Forwarded for Payment
24	KLB16211 3393	2016-17	MACRO	Kalaburagi	Aland	GESCOM	Education	Others	General	A/P/S to 05 KW Lighting LT-2(a) Installation of the Govt High school R/o Darga Siroor in Madan Hipparga	2.43	2.43	20-03-2019	2.43	2.43	Completed	
25	KLB16231 3491	2016-17	CDQ	Kalaburagi	Aland	KRIDL-2	Education	Others	SCP	Repair works to lower Primary School Building at Nimbal Village in Aland Tq.	10.00	10.00	22-09-2017	10.00	8.00	Completed	Completed.
26	KLB16231 3496	2016-17	CDQ	Kalaburagi	Aland	KRIDL-2	Education	Others	SCP	Constn. of Four Class rooms Building to Govt. HS at Duttargaoan village in Aland Tq.	35.20	35.20	25-04-2017	35.20	28.16	Completed	Completed.
27	KLB16221 1066	2016-17	MICRO	Kalaburagi	Aland	KRIDL-2	Education	Others	SCP	ಆಳಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕುಡಲಿಯಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಗೆ 2 ಕೋಡರ್ಗಿಳಿ ನಿರ್ಮಾಣ (Including Electrification, Fan and Light Fitting and Plug provision)	13.00	13.00		13.00	10.40	Completed	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
28	KLB16221 1068	2016-17	MICRO	Kalaburagi	Aland	RWS	Education	Others	SCP	ಆಳಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸರೋಜ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸುವುದು.	5.00	5.00	28-03-2017	4.95	4.63	Completed	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
29	KLB16221 1069	2016-17	MICRO	Kalaburagi	Aland	RWS	Education	Others	SCP	ಆಳಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೆರೆ ಅಂಬಲಗಾ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸುವುದು.	5.00	5.00	28-03-2017	4.95	3.70	Completed	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ
30	KLB16221 1070	2016-17	MICRO	Kalaburagi	Aland	RWS	Education	Others	SCP	ಆಳಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅಂಬಲಗಾ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸುವುದು.	5.00	5.00	28-03-2017	4.95	3.97	Completed	ಮುಗಿದಿದೆ
31	KLB16221 1071	2016-17	MICRO	Kalaburagi	Aland	RWS	Education	Others	SCP	ಆಳಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಳಮಗಿ ಪೂರಾಪಲ್ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸುವುದು.	10.00	10.00	05-05-2017	9.90	6.13	Completed	completed
32	KLB16221 1072	2016-17	MICRO	Kalaburagi	Aland	RWS	Education	Others	SCP	ಆಳಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸರೋಜ ಸರಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ಣ ಶಾಲೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಕಲ್ಪಿಸುವುದು.	5.00	5.00	28-03-2017	4.95	3.65	Completed	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
33	KLB16221 1704	2016-17	MICRO	Kalaburagi	Aland	KRIDL-2	Education	Others	SCP	ಆಳಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಿ.ಕೆ. ಸುಬ್ಬರಾಜ್ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 5 ಕೋಡರ್ಗಿಳಿ ನಿರ್ಮಾಣ (Including Electrification, Fan & Light Fitting and Plug provision)	32.50	32.50		32.50	26.00	Completed	Completed.
34	KLB16221 3083	2016-17	MICRO	Kalaburagi	Aland	RWS	Education	Others	SCP	ಆಳಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬೆಂಟನನೂರು ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸುವುದು.	5.00	5.00	28-03-2017	4.95	4.92	Completed	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ
35	KLB16221 3084	2016-17	MICRO	Kalaburagi	Aland	RWS	Education	Others	SCP	ಆಳಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮುದ್ದೂರಗಾ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸುವುದು.	5.00	5.00	28-03-2017	4.95	3.93	Completed	Completed
36	KLB16221 3085	2016-17	MICRO	Kalaburagi	Aland	RWS	Education	Others	General	ಆಳಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಾಡಮಗಿ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸುವುದು.	5.00	5.00	28-03-2017	4.95	4.51	Completed	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ
37	KLB16221 3088	2016-17	MICRO	Kalaburagi	Aland	KRIDL-2	Education	Others	SCP	ಆಳಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಿಲಗುಂದಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 01 ಕೋಡರ್ಗಿಳಿ ನಿರ್ಮಾಣ (Including Electrification, Fan and Light Fitting and Plug provision)	7.00	7.00		7.00	5.60	Completed	Completed.
38	KLB16221 3740	2016-17	MICRO	Kalaburagi	Aland	PWD Kalaburagi	Education	Others	General	ಆಳಂದ ಪಟ್ಟಣದ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ (ಕನ್ನಡ,ಉರ್ದು,ಮರಾಠಿ) ಶಾಲಾ ಕಾಮಗಾರಿ ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಶೆಲ್ ಕಾಮಗಾರಿ (35 ವಿವಿಧೋದ್ದೇಶ ಕೋಡ್‌ಗಳು,ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಶೆಲ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಬೋರರ್‌ಲ್,ಫೌಂಡೇಷನ್)(Including Electrification, Fan & Light fitting & plug provision)	270.00	199.30	06-02-2018	192.56	192.55	Completed	Final Bill Paid
39	KLB16221 3741	2016-17	MICRO	Kalaburagi	Aland	PWD Kalaburagi	Education	Others	SCP	ನಿಂಬರ್ಗಾ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಕಾಮಗಾರಿ (ಕಡಗತಿ ಕೋಡ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ವಿವಿಧೋದ್ದೇಶ ಕೋಡ್‌ಗಳು,ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಶೆಲ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಬೋರರ್‌ಲ್,ಫೌಂಡೇಷನ್)(Including Electrification, Fan & Light fitting & plug provision)	100.00	100.00	15-12-2017	93.16	92.42	Completed	work completed final bill paid
40	KLB16221 3742	2016-17	MICRO	Kalaburagi	Aland	PWD Kalaburagi	Education	Others	General	ದೇವಕುಳಿ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯು 3 ಶಾಲಾ ಕೋಡರ್ಗಿಳಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯ ಗುರುಗಳು ಕೋಡರ್ಗಿಳಿ (ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಶೆಲ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಬೋರರ್‌ಲ್,ಫೌಂಡೇಷನ್)(Including Electrification, Fan & Light fitting & plug provision)	30.00	30.00	18-11-2017	27.99	24.78	Completed	work completed final bill paid



41	KL816331 1490	2016-17	CDQ	Kalaburagi	Chincholi	KRIDL-2	Education	Others	SCP	Construction of 04 Class room Building for Govt. Primary school at Bhaktampalli village in Chincholi Taluka	25.00	25.00	24-11-2016	25.00	20.00	Completed	Completed
42	KL816331 3492	2016-17	CDQ	Kalaburagi	Chincholi	KRIDL-2	Education	Others	SCP	ಗಡಿಶೇರ್ಲರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಓದಬರಿಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 01 ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ	7.00	7.00	09-12-2016	7.00	5.60	Completed	Completed
43	KL816331 3493	2016-17	CDQ	Kalaburagi	Chincholi	KRIDL-2	Education	Others	General	ಗಡಿಶೇರ್ಲರ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ಸದ್ದಕ್ಕೆ ಇರುವ 05 ಹೆಳೆಯ ಕಟ್ಟಡಗಳನ್ನು ತರವುಗೊಳಿಸಿ 05 ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ	35.00	35.00	09-12-2016	7.00	28.00	Completed	Completed
44	KL816311 3141	2016-17	MACRO	Kalaburagi	Chincholi	KRIDL-2	Education	Others	SCP	Construction of Chandapur P.U. College at Chincholi Town.	131.50	140.70	08-12-2016	140.70	112.56	Completed	Completed
45	KL816311 3142	2016-17	MACRO	Kalaburagi	Chincholi	KRIDL-2	Education	Others	General	Construction of Four Class Rooms Building to Govt. LPS at Indrapad Hoselli village Chincholi Tg.	30.00	30.00	30-12-2016	30.00	24.00	Under Progress	Two Room Ground Floor Plaster U/P & First Floor Plaster U/P
46	KL816311 3169	2016-17	MACRO	Kalaburagi	Chincholi	KRIDL-2	Education	Others	General	Construction of Compound wall with Gate at Govt. P.U. College at Sulepet Village in Chincholi Taluka	10.31	10.31	08-03-2017	10.31	7.45	Completed	Completed
47	KL816311 3367	2016-17	MACRO	Kalaburagi	Chincholi	PRED	Education	Others	General	M.Y Ghorpade G. P Building Garagpalli	50.00	50.00	13-12-2018	48.98	31.31	Completed	Phy Completed
48	KL816311 3368	2016-17	MACRO	Kalaburagi	Chincholi	PRED	Education	Others	SCP	M.Y Ghorpade G. P Building Gharampalli	50.00	50.00	08-05-2017	48.98	48.52	Completed	Physically Completed
49	KL816611 3164	2016-17	MACRO	Kalaburagi	Chincholi	KRIDL-2	Education	Others	TSP	ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪಂಚನದಲ್ಲಿ 07 ಕೋಣೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕಛಾಬಾಯಿನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು	52.00	52.00		52.00	41.60	Under Progress	nearing completion
50	KL816321 1156	2016-17	MICRO	Kalaburagi	Chincholi	RWS	Education	Others	SCP	ಬೆಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸುಲಗಂಗಿ ತಾಂಡ ನ.ಕಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	2.00	2.00	27-06-2017	1.98	1.97	Completed	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ
51	KL816321 1158	2016-17	MICRO	Kalaburagi	Chincholi	RWS	Education	Others	SCP	ಬೆಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ರೈತುನಾಯಕ ತಾಂಡಾ ನ.ಕಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	2.00	2.00	28-03-2017	1.98	1.98	Completed	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ
52	KL816321 1160	2016-17	MICRO	Kalaburagi	Chincholi	RWS	Education	Others	SCP	ಬೆಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಪಂಗೊಪರ ತಾಂಡದ ನ.ಕಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	2.00	2.00	17-06-2017	1.98	1.80	Completed	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ
53	KL816321 1161	2016-17	MICRO	Kalaburagi	Chincholi	PRED	Education	Others	SCP	ಬೆಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಪಂಗೊಪರ ತಾಂಡದ ನ.ಕಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆಗೆ ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ (Including Electrification, Exhaust Fan Fitting and plug provision)	5.00	5.00	20-03-2017	4.95	4.70	Completed	Completed Final Bill Submitted on 04.07.2018
54	KL816321 1162	2016-17	MICRO	Kalaburagi	Chincholi	PRED	Education	Others	SCP	ಬೆಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಜಾಧರ ತಾಂಡದ ನ.ಕಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆಗೆ ಅಡುಗೆ ಕೋಣೆ (Including Electrification, Exhaust Fan Fitting and plug provision)	5.00	5.00	14-03-2017	4.95	4.80	Completed	Work Completed Final Bill Submitted on 27.07.2018 (Bill Amount Rs 4.91 Up to Date)
55	KL816321 1163	2016-17	MICRO	Kalaburagi	Chincholi	PRED	Education	Others	SCP	ಬೆಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬಾವನಗುಡಿ (ಕೊಪ್ಪನಾಯಕ) ತಾಂಡಾಡದ ನ.ಕಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆಗೆ ಅಡುಗೆ ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ (Including Electrification, Exhaust Fan Fitting and plug provision)	5.00	5.00	14-03-2017	4.95	4.82	Completed	Completed
56	KL816321 1673	2016-17	MICRO	Kalaburagi	Chincholi	KRIDL-2	Education	Others	SCP	ಗಡಿಶೇರ್ಲರ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಪೂರ್ವ ಬಾಲಕರ ಪದವಿ ನಿಲಯಕ್ಕೆ 03 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ (Including Electrification, Fan & Light Fitting and Plug provision)	29.59	29.59		29.59	23.67	Completed	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
57	KL816321 1699	2016-17	MICRO	Kalaburagi	Chincholi	RWS	Education	Others	SCP	ಬೆಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕ್ರೀನಗರ ಪದಾ ತಾಂಡದ ನ.ಕಿ.ಶಾಲೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು	2.75	2.75	17-06-2017	2.72	2.48	Completed	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ
58	KL816321 1702	2016-17	MICRO	Kalaburagi	Chincholi	KRIDL-2	Education	Others	SCP	ಬೆಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಗಡಿಶೇರ್ಲರ ಗ್ರಾಮದ ಪೊಸ ಬಡಾವಳಿ ಎಸ್.ಸಿ. ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ 02 ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ (Including Electrification, Fan & Light Fitting and Plug provision)	13.00	13.00		13.00	10.40	Completed	completed
59	KL816321 2166	2016-17	MICRO	Kalaburagi	Chincholi	PRED	Education	Others	TSP	ಬೆಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ನ.ಕಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಅಂಕಾಪರಂ ಅಡುಗೆ ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ (Including Electrification, Exhaust Fan Fitting and plug provision)	5.00	5.00	17-03-2017	4.95	4.94	Completed	Work Completed Final Bill Submitted on 27.07.2018 Bill Amount Rs 4.94 (up to date)
60	KL816321 2167	2016-17	MICRO	Kalaburagi	Chincholi	PRED	Education	Others	TSP	ಬೆಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ನ.ಕಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಬೊನನವೂರ ಅಡುಗೆ ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ (Including Electrification, Exhaust Fan Fitting and plug provision)	5.00	5.00	15-03-2017	4.96	4.75	Completed	Phy Completed
61	KL816321 2168	2016-17	MICRO	Kalaburagi	Chincholi	PRED	Education	Others	TSP	ಬೆಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ತಿರುಮಲಾಪುರದ ನ.ಕಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ 1 ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ (Including Electrification, Fan & Light Fittings and Plug provision)	6.50	6.50	23-07-2018	6.47	6.36	Completed	Phy Completed

62	KL816321 3178	2016- 17	MICRO	Kalaburagi	Chincholi	RWS	Education	Others	SCP	ಬೆಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಚಿಕ್ಕ ರಂಗದಳ್ಳಿ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	2.00	2.00	27-06-2017	1.98	1.67	Completed	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ
63	KL816321 3179	2016- 17	MICRO	Kalaburagi	Chincholi	RWS	Education	Others	General	ಬೆಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ನಾಗರಾಳ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	2.00	2.00	27-06-2017	1.98	1.98	Completed	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ
64	KL816321 3180	2016- 17	MICRO	Kalaburagi	Chincholi	RWS	Education	Others	General	ಬೆಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮರವಳ್ಳಿ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	4.00	4.00	07-06-2017	3.96	3.29	Completed	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ
65	KL816321 3183	2016- 17	MICRO	Kalaburagi	Chincholi	KRIDL-2	Education	Others	General	Providing water supply scheme and water filter, R.O. Plant to Kasturiba Vasati School in Ratkal Village in Chincholi Taluk	5.00	5.00	31-08-2016	5.00	4.00	Completed	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
66	KL816321 3187	2016- 17	MICRO	Kalaburagi	Chincholi	KRIDL-2	Education	Others	SCP	ಬೆಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಕುಡಿಯುವ 2 ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ (Including Electrification, Fan & Light Fittings and Plug provision)	13.00	13.00	31-08-2016	13.00	10.40	Completed	ಮುಗಿದಿದೆ
67	KL816321 3188	2016- 17	MICRO	Kalaburagi	Chincholi	KRIDL-2	Education	Others	General	ಬೆಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ರಬರಲ್ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಕುಡಿಯುವ 2 ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ (Including Electrification, Fan & Light Fittings and Plug provision)	13.00	13.00		13.00	10.40	Completed	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
68	KL816321 3189	2016- 17	MICRO	Kalaburagi	Chincholi	KRIDL-2	Education	Others	General	ಬೆಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮುಕ್ಕರಯ್ಯ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಕುಡಿಯುವ 2 ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ (Including Electrification, Fan & Light Fittings and Plug provision)	13.00	13.00	31-08-2016	13.00	10.40	Completed	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
69	KL816321 3190	2016- 17	MICRO	Kalaburagi	Chincholi	KRIDL-2	Education	Others	General	ಬೆಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ನರಸಾಳ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆಗೆ 2 ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ (Including Electrification, Fan & Light Fittings and Plug provision)	13.00	13.00		13.00	10.40	Completed	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
70	KL816321 3191	2016- 17	MICRO	Kalaburagi	Chincholi	KRIDL-2	Education	Others	SCP	ಬೆಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕೋಡೆ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆಗೆ 2 ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ (Including Electrification, Fan & Light Fittings and Plug provision)	13.00	13.00		13.00	10.40	Completed	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
71	KL816321 3192	2016- 17	MICRO	Kalaburagi	Chincholi	KRIDL-2	Education	Others	General	ಬೆಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಬೆಮ್ಮಾಡುಬಾಳು 1 ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ (Including Electrification, Fan & Light Fittings and Plug provision)	7.00	7.00		7.00	5.60	Completed	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
72	KL816321 3193	2016- 17	MICRO	Kalaburagi	Chincholi	KRIDL-2	Education	Others	SCP	ಬೆಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಮನ್ನಾಪುರ 1 ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ (Including Electrification, Fan & Light Fittings and Plug provision)	7.00	7.00	31-08-2016	7.00	5.60	Completed	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
73	KL816321 3194	2016- 17	MICRO	Kalaburagi	Chincholi	KRIDL-2	Education	Others	General	Providing Compound wall and Gate to Kasuriba Vasati School in Ratkal for Education Institution	30.00	30.00	31-08-2016	30.00	24.00	Completed	Completed
74	KL816321 3195	2016- 17	MICRO	Kalaburagi	Chincholi	PRED	Education	Others	SCP	ಬೆಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಮುಕ್ಕರವಳ್ಳಿ ಲಡುಗೆ ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ (Including Electrification, Exhaust Fan Fitting and plug provision)	5.00	5.00	31-03-2017	4.94	4.65	Completed	Completed
75	KL816321 3682	2016- 17	MICRO	Kalaburagi	Chincholi	KRIDL-2	Education	Others	General	Construction of Auditorium, Lab, Additional rooms for Govt. Degree college Sulepath (Including Electrification, Fan & Light Fitting and Plug provision)	79.00	79.00		79.00	63.20	Completed	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
76	KL816321 3685	2016- 17	MICRO	Kalaburagi	Chincholi	KRIDL-2	Education	Others	SCP	ಬೆಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕೋಡೆ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಮಾ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆಗೆ 04 ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ (Including Electrification, Fan & Light Fitting and Plug provision)	26.00	26.00		26.00	20.80	Completed	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
77	KL816321 3686	2016- 17	MICRO	Kalaburagi	Chincholi	KRIDL-2	Education	Others	General	ಬೆಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಐ.ವಿ.ಪಿ.ಎಸ್.ನಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆಗೆ 02 ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ (Including Electrification, Fan & Light Fitting and Plug provision)	13.00	13.00		13.00	10.40	Under Progress	GF Plaster U/P & FF Roof Laid
78	KL816321 3688	2016- 17	MICRO	Kalaburagi	Chincholi	KRIDL-2	Education	Others	General	ಬೆಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮುಕ್ಕರವಳ್ಳಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆಗೆ 02 ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ (Including Electrification, Fan & Light Fitting and Plug provision)	13.00	13.00		13.00	10.40	Completed	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
79	KL816421 1263	2016- 17	MICRO	Kalaburagi	Chittapur	KRIDL-1	Education	Others	SCP	ಬೆಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ದೇವನಕೋಟೆಯ ಗ್ರಾಮದ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 3 ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ (Including Electrification, Fan & Light Fittings and Plug provision)	19.50	19.50	27-09-2016	19.50	15.60	Completed	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ



80	KL816421 1264	2016- 17	MICRO	Kalaburagi	Chittapur	KRIDL-1	Education	Others	SCP	ಸಂಗಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 4 ತರಗತಿ ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ (ಎಸ್.ಸಿ.ಟಿ) [Including Electrification, Fan & Light Fittings and Plug provision]	26.00	26.00	08-09-2016	26.00	20.80	Completed	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.	
81	KL816421 1265	2016- 17	MICRO	Kalaburagi	Chittapur	KRIDL-1	Education	Others	SCP	ಕಡಬೂರ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 6 ತರಗತಿ ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ (ಎಸ್.ಸಿ.ಟಿ) [Including Electrification, Fan & Light Fittings and Plug provision]	39.00	39.00	08-09-2016	39.00	31.20	Completed	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
82	KL816421 1266	2016- 17	MICRO	Kalaburagi	Chittapur	KRIDL-2	Education	Others	SCP	ಚಿತ್ರಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಸಿ.ಪಿ.ಎಸ್. ಶಾಲೆಗೆ 2 ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ [Including Electrification, Fan & Light Fittings and Plug provision]	13.00	13.00			13.00	10.40	Completed	Completed.
83	KL816421 1267	2016- 17	MICRO	Kalaburagi	Chittapur	KRIDL-1	Education	Others	SCP	ಸಂಗಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೌಟುಂಬಿಕ ನಿರ್ಮಾಣ	5.00	5.00	08-09-2016	5.00	4.90	Completed		
84	KL816421 1268	2016- 17	MICRO	Kalaburagi	Chittapur	KRIDL-1	Education	Others	SCP	ಕಡಬೂರ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೌಟುಂಬಿಕ ನಿರ್ಮಾಣ	5.00	5.00	08-09-2016	5.00	4.00	Completed	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
85	KL816421 3277	2016- 17	MICRO	Kalaburagi	Chittapur	KRIDL-1	Education	Others	SCP	ಚಿತ್ರಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಮರಕೂರು ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಗೆ 3 ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ [Including Electrification, Fan & Light Fittings and Plug provision]	19.50	19.50	27-09-2016	19.50	15.60	Completed	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಹಾಗೂ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ	
86	KL816421 3278	2016- 17	MICRO	Kalaburagi	Chittapur	KRIDL-1	Education	Others	General	ದಂಡೂರಿ ಗ್ರಾಮದ ಶಾರ್ವ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 6 ತರಗತಿ ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ [Including Electrification, Fan & Light Fittings and Plug provision]	39.00	39.00	08-09-2016	39.00	31.20	Completed	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
87	KL816421 3279	2016- 17	MICRO	Kalaburagi	Chittapur	KRIDL-1	Education	Others	General	ಸಂಕನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 4 ತರಗತಿ ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ [Including Electrification, Fan & Light Fittings and Plug provision]	26.00	26.00	08-09-2016	26.00	20.80	Under Progress	Ground floor & first floor roof roof plastering Completed & flooring Work U/P	
88	KL816421 3280	2016- 17	MICRO	Kalaburagi	Chittapur	KRIDL-1	Education	Others	SCP	ಯಾಗಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 4 ತರಗತಿ ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ[Including Electrification, Fan & Light Fittings and Plug provision]	26.00	26.00	27-09-2016	26.00	20.80	Completed	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
89	KL816421 3281	2016- 17	MICRO	Kalaburagi	Chittapur	KRIDL-1	Education	Others	General	ಹೆಬ್ಬಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 6 ತರಗತಿ ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ (ಸಾಮಾನ್ಯ) [Including Electrification, Fan & Light Fittings and Plug provision]	39.00	39.00	27-09-2016	39.00	31.20	Completed	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
90	KL816421 3282	2016- 17	MICRO	Kalaburagi	Chittapur	KRIDL-1	Education	Others	General	ಹೆಬ್ಬಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೌಟುಂಬಿಕ ನಿರ್ಮಾಣ	5.00	5.00	27-09-2016	5.00	4.00	Completed	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
91	KL816421 3283	2016- 17	MICRO	Kalaburagi	Chittapur	KRIDL-1	Education	Others	SCP	ಚಿತ್ರಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಮರಕೂರು ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಕೌಟುಂಬಿಕ ನಿರ್ಮಾಣ	10.00	10.00	27-09-2016	10.00	9.43	Completed	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
92	KL816421 3284	2016- 17	MICRO	Kalaburagi	Chittapur	KRIDL-2	Education	Others	SCP	ಚಿತ್ರಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಕಾಳಗಿ ಸ.ಮಾ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ 3 ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ [Including Electrification, Fan & Light Fittings and Plug provision]	19.50	19.50		19.50	15.76	Completed	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	
93	KL816421 3285	2016- 17	MICRO	Kalaburagi	Chittapur	KRIDL-2	Education	Others	General	ಚಿತ್ರಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಸಾಲುಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಿ.ಪಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ 3 ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ[Including Electrification, Fan & Light Fittings and Plug provision]	19.50	19.50		19.50	15.76	Completed	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	
94	KL816421 3286	2016- 17	MICRO	Kalaburagi	Chittapur	KRIDL-2	Education	Others	General	ಚಿತ್ರಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಕಂದಗೋಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಪಿ.ಶಾಲೆ 3 ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ [Including Electrification, Fan & Light Fittings and Plug provision]	19.50	19.50		19.50	15.76	Completed	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	
95	KL816421 3288	2016- 17	MICRO	Kalaburagi	Chittapur	KRIDL-1	Education	Others	General	ಸಂಕನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೌಟುಂಬಿಕ ನಿರ್ಮಾಣ	5.00	5.00	08-09-2016	5.00	4.00	Completed	Completed	
96	KL816421 3289	2016- 17	MICRO	Kalaburagi	Chittapur	KRIDL-1	Education	Others	SCP	ಯಾಗಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೌಟುಂಬಿಕ ನಿರ್ಮಾಣ	5.00	5.00	08-09-2016	5.00	4.00	Completed	ಮುಗಿದಿದೆ	
97	KL816421 3290	2016- 17	MICRO	Kalaburagi	Chittapur	PRED	Education	Others	General	ಪೊನ್ನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ 3 ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ [Including Electrification, Fan & Light Fittings and Plug provision]	19.50	19.50	25-03-2017	18.31	17.84	Completed	Phy Completed	
98	KL816421 3291	2016- 17	MICRO	Kalaburagi	Chittapur	PRED	Education	Others	SCP	ಚಿತ್ರಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಕಡಬೂರ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ರಾಮ ಮೊಹನ್ ಕಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಕಡಲಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು. [Including Electrification, Fan & Light Fittings and Plug provision]	6.00	6.00	05-10-2017	5.72	5.38	Completed	PHY COMPLETED	
99	KL816421 3292	2016- 17	MICRO	Kalaburagi	Chittapur	PRED	Education	Others	SCP	ಚಿತ್ರಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಕಡಬೂರ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಸ್ವಲ್ಪಕಾಲ ಹೊಸ ಕಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಕಡಲಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು. [Including Electrification, Fan & Light Fittings and Plug provision]	6.00	6.00	05-10-2017	5.72	5.50	Completed	PHY COMPLETED	



100	KLB16421 3293	2016- 17	MICRO	Kalaburagi	Chittapur	RWS	Education	Others	SCP	ಚಿತ್ರಾಭರಣ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸುವುದು.	5.00	2.05	22-12-2017	2.03	1.87	Completed	Completed
101	KLB16421 3294	2016- 17	MICRO	Kalaburagi	Chittapur	RWS	Education	Others	SCP	ಚಿತ್ರಾಭರಣ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸುವುದು.	5.00	3.30	15-12-2017	3.27	2.87	Completed	Completed
102	KLB16421 3295	2016- 17	MICRO	Kalaburagi	Chittapur	RWS	Education	Others	SCP	ಚಿತ್ರಾಭರಣ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸುವುದು.	5.00	5.00	01-01-2018	4.95	3.61	Completed	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
103	KLB16421 3296	2016- 17	MICRO	Kalaburagi	Chittapur	RWS	Education	Others	SCP	ಚಿತ್ರಾಭರಣ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸುವುದು.	5.00	3.60	22-12-2017	3.56	3.38	Completed	Completed
104	KLB16421 3298	2016- 17	MICRO	Kalaburagi	Chittapur	RWS	Education	Others	SCP	ಚಿತ್ರಾಭರಣ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸುವುದು.	2.00	2.00	06-03-2017	1.98	1.62	Completed	completed
105	KLB16421 3301	2016- 17	MICRO	Kalaburagi	Chittapur	RWS	Education	Others	SCP	ಚಿತ್ರಾಭರಣ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸುವುದು.	2.00	2.00	06-03-2017	1.98	1.79	Completed	completed
106	KLB16421 3736	2016- 17	MICRO	Kalaburagi	Chittapur	KRIDL-1	Education	Others	General	ಚಿತ್ರಾಭರಣ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸುವುದು.	7.50	7.50	27-09-2016	7.50	6.00	Completed	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
107	KLB16411 3365	2016- 17	MACRO	Kalaburagi	Chittapur	PRED	Education	Others	SCP	M.Y Ghorpade G. P Building Badesur	50.00	50.00	25-07-2017	48.98	47.10	Completed	Phy Completed
108	KLB16411 3366	2016- 17	MACRO	Kalaburagi	Chittapur	PRED	Education	Others	SCP	M.Y Ghorpade G. P Building Mogalnagaon	50.00	50.00	08-03-2017	48.03	46.73	Completed	Completed (Rs. 26.30 Lakhs Final Bill submitted on 11/10/2019 for payment) completed
109	KLB16411 3404	2016- 17	MACRO	Kalaburagi	Chittapur	HKRDB	Education	Others	SCP	Digital Board Smart Class room (Smart Boards - 12 and Projectors - 12), Jawahar Navodaya School, Korwar	12.00	12.00	11-07-2016	12.00	9.00	Completed	completed
110	KLB16411 3405	2016- 17	MACRO	Kalaburagi	Chittapur	NK	Education	Others	SCP	Detailed Estimate for proposed construction of Multi Purpose Hall at Jawahar Navodaya School, Korwar in Dist. Kalaburagi	50.00	50.00	09-01-2017	50.00	49.50	Completed	Work completed & handed over
111	KLB16411 3407	2016- 17	MACRO	Kalaburagi	Chittapur	HKRDB	Education	Others	SCP	TATA Sumo Gold EX B54, Jawahar Navodaya School, Korwar	5.58	5.58	13-02-2017	5.58	5.58	Completed	completed
112	KLB16421 427	2016- 17	CMDQ	Kalaburagi	Chittapur	KRIDL-2	Education	Others	SCP	ಚಿತ್ರಾಭರಣ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸುವುದು.	20.00	20.00		20.00	16.00	Completed	Completed.
113	KLB16421 438	2016- 17	CMDQ	Kalaburagi	Chittapur	PWD Sedam	Education	Others	SCP	ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಚಿತ್ರಾಭರಣ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ	200.00	199.55	11-02-2018	199.95	159.50	Under Progress	Roof Laid Further Work Under Progress
114	KLB16511 3230	2016- 17	MACRO	Kalaburagi	Jewargi	PRED	Education	Others	SCP	Construction of Govt. School Building at Jainapur Village in Jewargi Taluka	100.00	94.00	16-03-2018	74.97	58.72	Completed	Phy Completed
115	KLB16511 3370	2016- 17	MACRO	Kalaburagi	Jewargi	PRED	Education	Others	SCP	M.Y Ghorpade G. P Building Khachapur	50.00	50.00	29-06-2017	48.10	46.43	Completed	Physically Completed Rs 10.29 Lakhs Final bill Submitted on 02/1/2019 Forwarded to Payment
116	KLB16521 1430	2016- 17	MICRO	Kalaburagi	Jewargi	KRIDL-1	Education	Others	SCP	ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹುಲ್ಲೂರು 2 ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (Including Electrification, Fan & Light Fitting and Plug provision)	13.00	13.00	02-11-2016	13.00	10.40	Completed	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
117	KLB16521 2435	2016- 17	MICRO	Kalaburagi	Jewargi	KRIDL-1	Education	Others	TSP	ಸರಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ 2 ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (Including Electrification, Fan & Light Fitting and Plug provision)	13.00	13.00	02-11-2016	13.00	10.40	Completed	
118	KLB16521 3454	2016- 17	MICRO	Kalaburagi	Jewargi	KRIDL-1	Education	Others	General	ಸರಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ 2 ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (Including Electrification, Fan & Light Fitting and Plug provision)	13.00	13.00	02-11-2016	13.00	12.86	Completed	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
119	KLB16521 3455	2016- 17	MICRO	Kalaburagi	Jewargi	KRIDL-1	Education	Others	General	ಸರಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ 2 ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (Including Electrification, Fan & Light Fitting and Plug provision)	13.00	13.00	02-11-2016	13.00	10.40	Completed	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
120	KLB16521 3463	2016- 17	MICRO	Kalaburagi	Jewargi	KRIDL-1	Education	Others	General	ಸರಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ 1 ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (Including Electrification, Fan & Light Fitting and Plug provision)	7.00	7.00	02-11-2016	7.00	5.60	Completed	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

121	KLB16521 3464	2016-17	MICRO	Kalaburagi	Jewargi	KRIDL-1	Education	Others	General	ಬಸಾಹಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, 1 ಶಾಲಾ ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ (Including Electrification, Fan & Light Fitting and Plug provision)	7.00	7.00	02-11-2016	7.00	5.60	Completed	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
122	KLB16621 1581	2016-17	MICRO	Kalaburagi	Sedam	KRIDL-2	Education	Others	SCP	ಕುಟ್ಟಂದ ಗ್ರಾಮ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಎರಡು ಶಾಲಾ ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ (Including Electrification, Fan & Light Fittings and Plug provision)	13.00	13.00		13.00	10.40	Completed	Completed.
123	KLB16621 1582	2016-17	MICRO	Kalaburagi	Sedam	KRIDL-2	Education	Others	SCP	ನಟಪುನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ (Including Electrification, Fan & Light Fittings and Plug provision)	7.00	7.00	02-09-2016	7.00	5.60	Completed	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
124	KLB16621 1588	2016-17	MICRO	Kalaburagi	Sedam	KRIDL-2	Education	Others	SCP	ಸೇಡಂ ತಟ್ಟಂದ ನಿವಾಸಿಗಳ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ-3 ಎರಡು ಶಾಲಾ ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ (Including Electrification, Fan & Light Fittings and Plug provision)	13.00	13.00		13.00	12.87	Completed	Completed
125	KLB16621 1590	2016-17	MICRO	Kalaburagi	Sedam	KRIDL-2	Education	Others	SCP	ಅಡಿಕೆ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ (Including Electrification, Fan & Light Fittings and Plug provision)	7.00	7.00		7.00	5.60	Completed	Completed.
126	KLB16621 1594	2016-17	MICRO	Kalaburagi	Sedam	KRIDL-2	Education	Others	SCP	ಬಾಳೇಕಾ (8) ಗಳು ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಎರಡು ಶಾಲಾ ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ (Including Electrification, Fan & Light Fittings and Plug provision)	13.00	13.00	02-09-2016	13.00	10.40	Under Progress	Plaster u/p
127	KLB16621 2595	2016-17	MICRO	Kalaburagi	Sedam	KRIDL-2	Education	Others	TSP	ಹುಮ್ಮಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಒಂದು ಶಾಲಾ ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ (Including Electrification, Fan & Light Fittings and Plug provision)	6.40	6.40		6.40	5.12	Completed	Completed.
128	KLB16621 3602	2016-17	MICRO	Kalaburagi	Sedam	KRIDL-2	Education	Others	General	ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆಗಳಿಗೆ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ.	6.00	6.00		6.00	5.40	Completed	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
129	KLB16621 3603	2016-17	MICRO	Kalaburagi	Sedam	KRIDL-2	Education	Others	SCP	ರಂಜಣಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ. (Including Electrification, Fan & Light Fittings and Plug provision)	50.00	50.00		50.00	40.00	Under Progress	Ground Floor Basement U/P
130	KLB16621 3693	2016-17	MICRO	Kalaburagi	Sedam	KRIDL-2	Education	Others	General	Auditorium, Lab, Additional rooms for Govt. Degree college Sedam. (Including Electrification, Fan & Light Fitting and Plug provision)	50.00	50.00		50.00	40.00	Completed	
131	KLB16621 3694	2016-17	MICRO	Kalaburagi	Sedam	KRIDL-2	Education	Others	General	Girls and Boys Toilet rooms, Lab, equipments for Govt. P U college Sedam. (Including Electrification, Fan & Light Fitting and Plug provision)	20.00	20.00		20.00	16.00	Completed	Completed.
132	KLB16621 3695	2016-17	MICRO	Kalaburagi	Sedam	KRIDL-2	Education	Others	General	Building Construction of Govt. P U college malkeh. (Including Electrification, Fan & Light Fitting and Plug provision)	50.00	34.00		34.00	33.62	Completed	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
133	KLB16621 3696	2016-17	MICRO	Kalaburagi	Sedam	KRIDL-2	Education	Others	SCP	Construction of Ranjoli Govt. High School building Lab and Additional rooms. (Including Electrification, Fan & Light Fitting and Plug provision)	50.00	50.00		50.00	40.00	Under Progress	
134	KLB16611 3163	2016-17	MACRO	Kalaburagi	Sedam	KRIDL-2	Education	Others	General	ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ಯಾ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಮಳಬೇಡರ್ 06 ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು.	39.00	39.00	14-02-2018	39.00	38.55	Completed	Completed.
135	KLB16611 3371	2016-17	MACRO	Kalaburagi	Sedam	PRED	Education	Others	General	Construction of M.Y Ghorpade G. P Building Yadaga	50.00	50.00	28-08-2017	49.03	49.01	Completed	Completed
136	KLB16611 3372	2016-17	MACRO	Kalaburagi	Sedam	PRED	Education	Others	SCP	M.Y Ghorpade G. P Building Sindhanmadu	50.00	50.00	07-06-2017	48.91	48.87	Completed	Phy Completed
137	KLB16631 3476	2016-17	CDQ	Kalaburagi	Sedam	KRIDL-2	Education	Others	General	ಸೇಡಂ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೋಡ್ಲ ಗ್ರಾಮದ ಸಿವಿಲ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	13.00	13.00	18-01-2017	13.00	12.59	Completed	Flooring U/P
138	KLB16631 3477	2016-17	CDQ	Kalaburagi	Sedam	KRIDL-2	Education	Others	General	ಸೇಡಂ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೋಡ್ಲನಗರದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಇದ್ದ ಒಂದು ಕೋಣೆಯನ್ನು ನೆಲಸಮ ಮಾಡಿ ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	8.00	7.10	30-01-2016	7.10	7.02	Completed	Plastering U/P
139	KLB16631 3478	2016-17	CDQ	Kalaburagi	Sedam	KRIDL-2	Education	Others	General	Construction of School Infrastructure at Indra Nagar of Paslari Village in Sedam Taluka	18.00	17.50	03-09-2017	17.50	14.00	Completed	Completed.
140	KLB16631 3479	2016-17	CDQ	Kalaburagi	Sedam	KRIDL-2	Education	Others	General	Construction of one room building to HPSC at Huda (B) Village in Sedam Taluka	10.00	9.62	03-09-2017	9.62	7.68	Completed	Completed
141	KLB16631 3486	2016-17	CDQ	Kalaburagi	Sedam	KRIDL-2	Education	Others	General	ನಾಡೇಂದ್ರ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 04 ಕುಳಿವರೆ ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ	26.00	25.53	11-07-2016	25.53	20.41	Under Progress	Roof Level
142	KLB16631 3489	2016-17	CDQ	Kalaburagi	Sedam	KRIDL-2	Education	Others	General	Construction of 06 Class room Building for Govt. High School at Sedam Town in Sedam Taluka	42.00	42.00	24-11-2016	25.00	33.60	Completed	Completed



143	KL816331 3494	2016-17	CDQ	Kalaburagi	Sedam	KRIDL-2	Education	Others	General	ಸರ್ಕಾರಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಾಲೆ ಮಿನಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಹಿಂದುಗಳ ಸೇವೆಗೆ 04 ಕೋಶ ಮತ್ತು ಕಛೇರಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವುದು	32.45	32.45	18-01-2017	32.45	28.19	Completed	Completed
144	KL816331 3495	2016-17	CDQ	Kalaburagi	Sedam	KRIDL-2	Education	Others	SCP	ಪಾಪಾಳೆ (ಬಿ) ಗ್ರಾ.ಮುಖ್ಯಸ್ಥರೇಶ್ವರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿರುವ ಮುಖ್ಯ ಕೋಶಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವುದು	31.45	31.45	23-02-2018	31.45	25.16	Completed	COMPLETED
145	KL816711 3194	2016-17	MACRO	Kalaburagi	Kalaburagi	NK	Education	Others	General	Construction of Toilets Building to Govt High School (Urdu) at Lageri Cross in Kalaburagi city	10.00	10.00	03-09-2017	10.00	9.90	Completed	Work completed & handed over
146	KL816711 3195	2016-17	MACRO	Kalaburagi	Kalaburagi	NK	Education	Others	General	Construction of Toilets Building to Govt Modal Primary School (Urdu) at Son a Gandhi Colony in Kalaburagi City	9.80	9.80	03-09-2017	9.80	9.70	Completed	Work completed & handed over
147	KL816711 3196	2016-17	MACRO	Kalaburagi	Kalaburagi	NK	Education	Others	General	Construction of Hiranabad Govt. PU College, at M.S.K. Mill Kalaburagi	113.00	113.00	04-01-2017	113.00	90.40	Completed	Work completed & handed over
148	KL816711 3202	2016-17	MACRO	Kalaburagi	Kalaburagi	NK	Education	Others	SCP	Construction of compound wall to First Grade College at Mahagason in Kalaburagi Taluka	25.45	25.45	28-03-2017	25.45	25.43	Completed	Work completed & Handed Over
149	KL816711 3369	2016-17	MACRO	Kalaburagi	Kalaburagi	PRED	Education	Others	General	M Y Ghorpade G P Bulding Basvapattan	50.00	50.00	08-01-2017	47.06	40.44	Completed	Phy Completed
150	KL816711 3384	2016-17	MACRO	Kalaburagi	Kalaburagi	RWS	Education	Others	SCP	Providing borewell and hand pump to Govt higher primary school at Nandikur village in dist Kalaburagi	1.46	1.46	07-01-2017	1.45	0.00	Completed	Phy Completed
151	KL816711 3386	2016-17	MACRO	Kalaburagi	Kalaburagi	CMC	Education	Others	General	Constn of road for Auditorium and girls hostel in Agriculture college in Kalaburagi	28.10	28.10	29-01-2018	26.06	25.75	Completed	Completed
152	KL816711 3388	2016-17	MACRO	Kalaburagi	Kalaburagi	NK	Education	Others	General	Providing 200 mtr athletics track, See saw, swings slide and cycle stand at Kandiya vidyalaya in dist Kalaburagi	5.27	5.27	02-03-2017	5.27	5.22	Completed	Work completed & handed over
153	KL816711 3389	2016-17	MACRO	Kalaburagi	Kalaburagi	NK	Education	Others	General	Const of first floor at independent PU college at dist Kalaburagi	64.43	64.43	24-03-2017	64.43	63.79	Completed	Work completed & handed over
154	KL816711 3408	2016-17	MACRO	Kalaburagi	Kalaburagi	PWD Kalaburagi	Education	Others	General	Construction of platform in Laboratories at Govt P U Girls College Building at Kalaburagi Dist.	14.00	16.00	15-12-2017	13.93	13.86	Completed	work completed final bill paid
155	KL816711 3412	2016-17	MACRO	Kalaburagi	Kalaburagi	HKRDB	Education	Others	General	Electrical work at Kasturba Gandhi girls Residential School, Kalaburagi	0.78	0.78		0.00	0.78	Completed	completed
156	KL816711 3512	2016-17	MACRO	Kalaburagi	Kalaburagi	KRIDL-1	Education	Others	General	Additional Class rooms for Govt Womens Polytechnic College Building at Tq and in Dist Kalaburagi	76.52	76.52	10-12-2017	76.52	61.21	Under Progress	Ground floor roof laid & plastering work U/P & First floor BBM Upto Lintel Level
157	KL816711 3146	2016-17	MACRO	Kalaburagi	Kalaburagi	KRIDL-1	Education	Others	General	Providing Toilets at Kannada Medium Block for Proposed Navodaya School at Police Ground Kalaburagi	5.40	5.40	02-10-2017	5.40	4.32	Completed	Completed
158	KL816711 3147	2016-17	MACRO	Kalaburagi	Kalaburagi	KRIDL-1	Education	Others	General	Providing Water Proofing for Urdu Medium Block for Proposed Navodaya School at police Ground Kalaburagi	5.40	5.40	02-10-2017	5.40	4.90	Completed	Completed
159	KL816711 3148	2016-17	MACRO	Kalaburagi	Kalaburagi	KRIDL-1	Education	Others	General	Providing Borewell and Pumping Machinery to Proposed Navodaya School at Police Ground	2.25	2.25	02-10-2017	2.25	1.80	Completed	Completed
160	KL816711 3149	2016-17	MACRO	Kalaburagi	Kalaburagi	KRIDL-1	Education	Others	General	Renovation of Kitchen Block for Proposed Navodaya school at police Ground Kalaburagi	4.90	4.90	20-10-2017	4.90	4.77	Completed	Completed
161	KL816711 3150	2016-17	MACRO	Kalaburagi	Kalaburagi	KRIDL-1	Education	Others	General	Repairs to Toilet Block in Urdu Medium Block for Proposed Navodaya School at police Ground Kalaburagi	5.00	5.00	02-10-2017	5.00	4.00	Completed	Completed

	KL816711 1151	2016- 17	MACRO	Kalaburagi	Kalaburagi	KRIDL-1	Education	Others	General	Providing Painting of Proposed Navodaya School at police Ground Kalaburagi	5.40	5.40	02-10-2017	5.40	4.72	Completed	Completed
	KL816711 3157	2016- 17	MACRO	Kalaburagi	Kalaburagi	KRIDL-1	Education	Others	SCP	ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಜೀವದಿಗಿ ಗ್ರಾಮದವರೇಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 04 ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	26.00	25.80	23-03-2018	25.80	20.64	Completed	
163	KL816711 3157	2016- 17	MACRO	Kalaburagi	Kalaburagi	KRIDL-1	Education	Others	SCP	ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಲ್ಲಡ್ಲೆ ಬೆಳ್ಳೆ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 02 ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	10.00	10.00	23-03-2018	10.00	8.00	Completed	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
164	KL816711 3158	2016- 17	MACRO	Kalaburagi	Kalaburagi	KRIDL-1	Education	Others	SCP	ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಜೀವದಿಗಿ ಗ್ರಾಮದವರೇಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 03 ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	20.00	18.35	07-12-2018	18.35	14.68	Completed	
165	KL816711 3160	2016- 17	MACRO	Kalaburagi	Kalaburagi	KRIDL-1	Education	Others	SCP	ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅಪರಾಧಿ(ಬಿ) ಗ್ರಾಮದ ಕೆತ್ತೂರು ರಾಜ ಚನ್ನಮ್ಮ ಜನಕಿ ಶಾಲೆಗೆ ಸೋಲಾರ್ ಪ್ರವೇಶ ಕೌಶಲಾಲಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ (10) ಪ್ರಕೃತಿ ಕಲಿಸುವುದು	25.00	24.00	23-03-2018	24.00	19.20	Completed	Water Supply Sanitary Work U/P
166	KL816711 3161	2016- 17	MACRO	Kalaburagi	Kalaburagi	KRIDL-1	Education	Others	SCP	ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅಪರಾಧಿ(ಬಿ) ಗ್ರಾಮದ ಕೆತ್ತೂರು ರಾಜ ಚನ್ನಮ್ಮ ಜನಕಿ ಶಾಲೆಗೆ ಸೋಲಾರ್ ಪ್ರವೇಶ ಕೌಶಲಾಲಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ (10) ಪ್ರಕೃತಿ ಕಲಿಸುವುದು	24.50	24.50	17-12-2016	24.50	19.60	Completed	Completed
167	KL816711 3162	2016- 17	MACRO	Kalaburagi	Kalaburagi	KRIDL-1	Education	Others	SCP	Construction of Three Class Room and Toilet Block to Govt. HP5 @ Nandikoor Village in Kalaburagi Tq.	20.00	30.00	06-02-2019	30.00	24.00	Completed	
168	KL816721 432	2016- 17	CMDQ	Kalaburagi	Kalaburagi	KRIDL-1	Education	Others	SCP	ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಹಗಾಂವ್ ಶಾಸನಪರಿಷತ್ತಿನವರೇಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಮಹಾನಿರ್ದೇಶಾಲಯದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಂಪಸ್, ವಾಹನ ನಿಲ್ದಾಣ, ಮುಖ್ಯ ದಸ್ತಿಯಿಂದ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಅಳವಡಿಕೆ, ಅರಣ್ಯ ಮೃದಾನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಲ್ಯಾನ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	20.00	20.00	11-10-2017	18.53	18.31	Completed	work completed final bill paid
169	KL816721 437	2016- 17	CMDQ	Kalaburagi	Kalaburagi	PWD Kalaburagi	Education	Others	General	ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಶೇಖರೋಜನವರೇಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಬೋರ್ಡರ್‌ಲೆ ಕೊಡುವುದು.	4.38	4.38	28-01-2017	4.33	4.11	Completed	ಮುಗಿದಿದೆ.
170	KL816721 1516	2016- 17	MICRO	Kalaburagi	Kalaburagi	RWS	Education	Others	SCP	ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಧಮ್ಮಾಳು ಆಲ್.ಸಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸ್ಪಷ್ಟ ಕಲಿಸುವುದು	4.00	4.00	02-01-2017	3.96	3.76	Completed	completed
171	KL816721 1517	2016- 17	MICRO	Kalaburagi	Kalaburagi	RWS	Education	Others	SCP	ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೆನರಗಿ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸ್ಪಷ್ಟ ಕಲಿಸುವುದು	7.00	7.00	07-12-2016	6.52	6.30	Completed	work completed final bill paid
172	KL816721 1642	2016- 17	MICRO	Kalaburagi	Kalaburagi	PWD Kalaburagi	Education	Others	SCP	ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನಂಜೇಬನಗರ ನೆಹರು ಗೌಡ ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ 01 ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ (Including Electrification, Fan & Light Fitting and Plug provision)	6.77	5.00	06-01-2017	4.95	4.10	Completed	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ
173	KL816721 2520	2016- 17	MICRO	Kalaburagi	Kalaburagi	RWS	Education	Others	TSP	ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಾಳೋಡ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸ್ಪಷ್ಟ ಕಲಿಸುವುದು	15.00	15.00	05-10-2016	15.00	12.00	Completed	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
174	KL816721 3523	2016- 17	MICRO	Kalaburagi	Kalaburagi	KRIDL-1	Education	Others	General	ಕಲಬುರಗಿ ಪಟ್ಟಣದ ಬೇರ್ಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿರುವ ಸರಕಾರಿ ಮಹಿಳಾ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 01 ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (Including Electrification with AC)	10.00	10.00	05-10-2016	10.00	8.00	Completed	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
175	KL816721 3524	2016- 17	MICRO	Kalaburagi	Kalaburagi	KRIDL-1	Education	Others	SCP	ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಹಗಾಂವ್ ದತ್ತಿ ಭರ್ತೆ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾನ್ ಕೊಡಿಕೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (Including Electrification, Fan & Light Fittings and Plug provision)	10.00	10.00	10-11-2017	9.20	7.75	Completed	work completed final bill paid
176	KL816721 3526	2016- 17	MICRO	Kalaburagi	Kalaburagi	PWD Kalaburagi	Education	Others	General	Construction of Toilet room in Govt Urdu Primary School in Shaik roza Kalburgi	19.50	19.50	19-04-2016	19.50	15.60	Completed	
177	KL816721 3672	2016- 17	MICRO	Kalaburagi	Kalaburagi	KRIDL-1	Education	Others	SCP	ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ 36 ಹೊರಾಪುರ ಬಡಾವಣೆಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 03 ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ (Including Electrification, Fan & Light Fitting and Plug provision)	26.00	26.00	19-04-2016	26.00	20.80	Completed	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
178	KL816721 3745	2016- 17	MICRO	Kalaburagi	Kalaburagi	KRIDL-1	Education	Others	General	ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದ ಸರ್ಕಾರಿ ಎಮ್.ಪಿ.ಹೆಚ್.ಎಸ್. ಶಾಲೆಗೆ ತಹಸೀಲ ಕಾರ್ಯಾಲಯದ ಕಟ್ಟಡ 04 ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ (Including Electrification, Fan & Light Fitting and Plug provision)	9.00	8.62	20-12-2017	8.62	6.89	Completed	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
179	KL816521 1710	2016- 17	MICRO	Kalaburagi	Kalaburagi	KRIDL-1	Education	Others	SCP	ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಹಗಾಂವ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಶಾಲೆಯ ಅಡರದಲ್ಲಿ Vehicle drill ಕಾಮಗಾರಿ							



1	KL16321 3504	2016-17	CMDQ	Kalaburagi	Ch ncholi	KRDL-2	Education	Primary School	TSP	Others Total	4089.66	4004.41						
2	KL16721 3520	2016-17	CMDQ	Kalaburagi	Kalaburagi	PRED	Education	Primary School	General	ಬೆಂಗಳೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಪರಲಾಖು ಮೂಡದತ್ತಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	20.00	19.45	27-08-2018	19.45	20.00	Under Progress	Plaster U/P	
										ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಗೊಬ್ಬರಹಾಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 3 ಶಾಲಾ ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	20.00	20.00	02-02-2018	18.38	17.55	Completed	Physically completed	
1	KL16711 3183	2016-17	MACRO	Kalaburagi	Kalaburagi	NK	Education	University	General	Primary School Total	40.00	39.45						
										Construction of footpath in Guibarga University campus, Kalaburagi	39.81	40.38	02-08-2017	37.83	37.55	Completed	Work completed & handed over	
1	KL17741 3092	2017-18	GDQ	Kalaburagi	Kalaburagi	PWD	Education	Degree College	General	University Total	39.81	40.38						
										ಕಲಬುರಗಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಕೆಲವು ಕಟ್ಟಡಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಆರ್.ಪಿ. ಬಾಂಬ್ (ಕುಳಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಶುಭ) ತಾಗೂ ಗಣಿ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಸೇರಿಸಿದ ಕಟ್ಟಡಗಳು ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	10.00	10.00	01-04-2018	40.38	39.98	Completed	Work Final Bill Paid	
2	KL17721 3816	2017-18	MICRO	Kalaburagi	Kalaburagi	PWD	Education	Degree College	SCP	ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಮಲಾಪುರ ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಧೋಯಿಸುವುದು	25.00	25.00	19-05-2018	23.26	23.21	Completed	work completed final bill paid	
3	KL17721 3817	2017-18	MICRO	Kalaburagi	Kalaburagi	PWD	Education	Degree College	General	ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದ ಸರ್ಕಾರಿ ಮಹಿಳಾ ಪ್ರೃಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು ಕಟ್ಟಡ ಕಾಲೋನಿಗೆ 07 ಶಾಲಾ ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	71.70	71.70	03-02-2018	64.06	38.50	Completed	Final Bill Submitted	
1	KL17221 3056	2017-18	MICRO	Kalaburagi	Aland	PRED	Education	High School	SCP	Degree College Total	106.70	106.70						
										ಅಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಬೆಂಕನನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೃಥ ಶಾಲೆಗೆ ಸೋಲಾರ್ ಬೈದ್ವಿ ತಾಗೂ ಅನ್ನಿತರ ಅಗತ್ಯ ಮೂಲಭೂತ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು	10.00	10.00	06-09-2018	94.52	68.91	Completed	Phy Completed	
2	KL17221 3057	2017-18	MICRO	Kalaburagi	Aland	PRED	Education	High School	General	ಅಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೃಥ ಶಾಲೆಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯ ಮೂಲಭೂತ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು	3.00	3.00	10-01-2018	2.98	2.38	Completed	Physically completed	
3	KL17221 3058	2017-18	MICRO	Kalaburagi	Aland	PRED	Education	High School	SCP	ಅಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಬೆಂಕನನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೃಥ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಆವರಣ ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯ ಮೂಲಭೂತ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು	2.70	2.70	10-01-2018	2.64	2.11	Completed	Physically completed	
4	KL17221 3059	2017-18	MICRO	Kalaburagi	Aland	PRED	Education	High School	General	ಹುಣಸೂರಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೃಥ ಶಾಲೆ ಬಾಲಕಿಯರಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕೋಣೆಯನ್ನು ಮೂಲಾಂತರಿಸುವ ನಿರ್ಮಾಣ	5.00	5.00	04-01-2018	4.92	4.84	Completed	Completed	
5	KL17221 3060	2017-18	MICRO	Kalaburagi	Aland	PRED	Education	High School	General	ಕರವಲೂ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೃಥ ಶಾಲೆ ಬಾಲಕಿಯರಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕೋಣೆಯನ್ನು ಮೂಲಾಂತರಿಸುವ ನಿರ್ಮಾಣ	5.00	5.00	08-01-2018	4.94	4.76	Completed	Physically completed	
6	KL17221 3061	2017-18	MICRO	Kalaburagi	Aland	PRED	Education	High School	SCP	ಗೋಲಾ (ಬಿ) ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೃಥ ಶಾಲೆ ಬಾಲಕಿಯರಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕೋಣೆಯನ್ನು ಮೂಲಾಂತರಿಸುವ ನಿರ್ಮಾಣ	5.00	5.00	26-12-2017	4.53	4.44	Completed	Physically completed	
7	KL17221 3062	2017-18	MICRO	Kalaburagi	Aland	PRED	Education	High School	SCP	ದರ್ಗಾಕೋಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೃಥ ಶಾಲೆ ಬಾಲಕಿಯರಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕೋಣೆಯನ್ನು ಮೂಲಾಂತರಿಸುವ ನಿರ್ಮಾಣ	5.00	5.00	19-03-2018	4.94	3.74	Completed	Physically completed	
8	KL17221 3063	2017-18	MICRO	Kalaburagi	Aland	PRED	Education	High School	General	ಕೋಡಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೃಥ ಶಾಲೆ ಬಾಲಕಿಯರಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕೋಣೆಯನ್ನು ಮೂಲಾಂತರಿಸುವ ನಿರ್ಮಾಣ	5.00	5.00	04-01-2018	4.77	4.75	Completed	Completed	
9	KL17221 3064	2017-18	MICRO	Kalaburagi	Aland	PRED	Education	High School	General	ಹಿತ್ತಲರೋಡ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೃಥ ಶಾಲೆ ಬಾಲಕಿಯರಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕೋಣೆಯನ್ನು ಮೂಲಾಂತರಿಸುವ ನಿರ್ಮಾಣ	5.00	5.00	22-12-2017	4.61	4.60	Completed	Physically completed	
10	KL17221 3065	2017-18	MICRO	Kalaburagi	Aland	PRED	Education	High School	General	ಮಾದನ ಹಿತ್ತಲ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೃಥ ಶಾಲೆ ಬಾಲಕಿಯರಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕೋಣೆಯನ್ನು ಮೂಲಾಂತರಿಸುವ ನಿರ್ಮಾಣ	5.00	5.00	08-01-2018	4.94	4.93	Completed	Completed	
11	KL17221 3066	2017-18	MICRO	Kalaburagi	Aland	PRED	Education	High School	SCP	ತೋಲಾ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೃಥ ಶಾಲೆ ಬಾಲಕಿಯರಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕೋಣೆಯನ್ನು ಮೂಲಾಂತರಿಸುವ ನಿರ್ಮಾಣ	5.00	5.00	12-01-2018	4.75	4.02	Completed	Completed	
12	KL17221 3067	2017-18	MICRO	Kalaburagi	Aland	PRED	Education	High School	SCP	ಮನರಗಾಂವ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೃಥ ಶಾಲೆ ಬಾಲಕಿಯರಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕೋಣೆಯನ್ನು ಮೂಲಾಂತರಿಸುವ ನಿರ್ಮಾಣ	5.00	5.00	04-01-2018	4.89	4.88	Completed	Phy Completed	
13	KL17221 3068	2017-18	MICRO	Kalaburagi	Aland	PRED	Education	High School	General	ಕೂಲನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೃಥ ಶಾಲೆ ಬಾಲಕಿಯರಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕೋಣೆಯನ್ನು ಮೂಲಾಂತರಿಸುವ ನಿರ್ಮಾಣ	5.00	5.00	02-02-2018	4.63	4.63	Completed	Physically completed	

14	KLBI7221 3069	2017-18	MICRO	Kalaburagi	Aland	PRED	Education	High School	General	ಪಿಡೋಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಬಾಲಕಿಯರಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಶೌಚಾಲಯ ಮತ್ತು ಮೂತ್ರಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ	5.00	5.00	15-02-2018	4.92	4.81	Completed	Completed
15	KLBI7221 3070	2017-18	MICRO	Kalaburagi	Aland	PRED	Education	High School	General	ಅಳಂಗಾ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಬಾಲಕಿಯರಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಶೌಚಾಲಯ ಮತ್ತು ಮೂತ್ರಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ	5.00	5.00	12-01-2018	4.75	4.44	Completed	Completed
16	KLBI7221 3071	2017-18	MICRO	Kalaburagi	Aland	PRED	Education	High School	SCP	ಹಬ್ಬಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಬಾಲಕಿಯರಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಶೌಚಾಲಯ ಮತ್ತು ಮೂತ್ರಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ	5.00	5.00	21-12-2017	4.84	4.84	Completed	Physically completed
17	KLBI7221 3072	2017-18	MICRO	Kalaburagi	Aland	PRED	Education	High School	General	ಕಿಡೆಮಲಾನ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಬಾಲಕಿಯರಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಶೌಚಾಲಯ ಮತ್ತು ಮೂತ್ರಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ	5.00	5.00	19-03-2018	4.88	4.79	Completed	Phy Completed
18	KLBI7221 3073	2017-18	MICRO	Kalaburagi	Aland	PRED	Education	High School	General	ಯಳಸಂಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಬಾಲಕಿಯರಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಶೌಚಾಲಯ ಮತ್ತು ಮೂತ್ರಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ	5.00	5.00	21-12-2017	4.84	3.87	Completed	Physically completed
19	KLBI7221 3074	2017-18	MICRO	Kalaburagi	Aland	PRED	Education	High School	General	ಮದಗುಡಕಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಬಾಲಕಿಯರಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಶೌಚಾಲಯ ಮತ್ತು ಮೂತ್ರಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ	5.00	5.00	24-01-2018	4.91	4.39	Completed	Physically Completed
20	KLBI7221 3075	2017-18	MICRO	Kalaburagi	Aland	PRED	Education	High School	General	ಮುಟಕಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಬಾಲಕಿಯರಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಶೌಚಾಲಯ ಮತ್ತು ಮೂತ್ರಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ	5.00	5.00	04-01-2018	4.83	4.76	Completed	Physically completed
21	KLBI7221 3076	2017-18	MICRO	Kalaburagi	Aland	PRED	Education	High School	SCP	ಬಸವನ ಸಂಗೋಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಬಾಲಕಿಯರಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಶೌಚಾಲಯ ಮತ್ತು ಮೂತ್ರಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ	5.00	5.00	08-01-2018	4.94	4.73	Completed	Physically completed
22	KLBI7221 3077	2017-18	MICRO	Kalaburagi	Aland	PRED	Education	High School	General	ಪಿಡೋಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಬಾಲಕಿಯರಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಶೌಚಾಲಯ ಮತ್ತು ಮೂತ್ರಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ	5.00	5.00	08-01-2018	4.94	4.76	Completed	Physically completed
23	KLBI7221 3078	2017-18	MICRO	Kalaburagi	Aland	PRED	Education	High School	SCP	ಕೋಡಲ ಹಂಗಿರಾ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಬಾಲಕಿಯರಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಶೌಚಾಲಯ ಮತ್ತು ಮೂತ್ರಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಶಾಮರಾಡಿ	5.00	5.00	26-12-2017	4.57	4.47	Completed	Completed
24	KLBI7221 3079	2017-18	MICRO	Kalaburagi	Aland	PRED	Education	High School	SCP	ಅಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಎ.ಕೆ ಸಂಗರ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಶೌಚಾಲಯ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ	5.00	5.00	27-01-2018	4.95	4.00	Completed	Physically completed
25	KLBI7221 3080	2017-18	MICRO	Kalaburagi	Aland	PRED	Education	High School	General	ಅಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಕಮಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಶೌಚಾಲಯ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ	7.00	7.00	27-01-2018	6.68	6.67	Completed	Physically completed
26	KLBI7221 3053	2017-18	MICRO	Kalaburagi	Aland	PRED	Education	High School	SCP	ಅಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಸನೂರಂದಾ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಯ 2 ಕೋಣೆಗಳು ನಿರ್ಮಾಣ	14.00	14.00	15-02-2018	13.40	13.39	Completed	Physically completed
27	KLBI7211 3088	2017-18	MACRO	Kalaburagi	Aland	PWD	Education	High School	General	ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಖಜೂರಿ, ಅಳಂದ ತಾಲೂಕು, ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ	134.20	134.20	30-10-2018	134.42	80.97	Under Progress	Roof Slab Work Under Progress
28	KLBI7211 3089	2017-18	MACRO	Kalaburagi	Aland	PWD	Education	High School	General	ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಸರಸಂಬಾ, ಅಳಂದ ತಾಲೂಕು, ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ	134.20	134.20	30-10-2018	134.42	102.12	Under Progress	Finishing Work Under Progress
29	KLBI7221 3496	2017-18	CMDQ	Kalaburagi	Aland	DDPI	Education	High School	General	ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಅಳಂದ ತಾಲೂಕು ಅಳಂದ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಜಿಲ್ಲೆ	5.00	5.00	29-05-2019	5.00	0.00	Under Progress	UNDER PROGRESS
30	KLBI7241 3093	2017-18	GDQ	Kalaburagi	Aland	PWD	Education	High School	General	ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಸರಸಂಬಾ ಅಳಂದ ತಾಲೂಕು ಇದರ ಕೆಂಪಾಂಡ ನಿರ್ಮಾಣ.	20.00	20.00	30-11-2017	19.74	18.92	Completed	work completed final bill paid
31	KLBI7241 3095	2017-18	GDQ	Kalaburagi	Aland	PWD	Education	High School	General	ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಯಳಸಂಗಿ ಅಳಂದ ತಾಲೂಕು ಇದರ ಕೆಂಪಾಂಡ ನಿರ್ಮಾಣ.	20.00	20.00	15-12-2017	18.72	18.34	Completed	work completed final bill paid
32	KLBI7321 31062	2017-18	MICRO	Kalaburagi	Chincholi	PRED	Education	High School	SCP	ಬೆಂಕೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕುಂಬಾರದಂ ಸ.ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗೆ ಶಿಕ್ಷಣೀಯ ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ	6.50	6.40	20-09-2018	6.24	6.04	Completed	Completed
33	KLBI7331 3109	2017-18	CDQ	Kalaburagi	Chincholi	PRED	Education	High School	General	ಸುರೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಗೆ 50 ಕ್ಷಣಿಕ ಬೆಂಚುಗಳು	3.00	3.00	03-06-2018	2.24	2.24	Completed	Completed
34	KLBI7331 3132	2017-18	CDQ	Kalaburagi	Chincholi	RWS	Education	High School	General	ಸುರೇಂದ್ರ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಬೋರ್ಡ್ ಕೋರಡು ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಡ್ರಿಪ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಷನ್	5.00	5.00	12-06-2017	4.95	3.41	Completed	Phy. Completed
35	KLBI7331 3128	2017-18	CDQ	Kalaburagi	Chincholi	PRED	Education	High School	General	ಗಿರಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಗೆ 19 ಕ್ಷಣಿಕ ಬೆಂಚುಗಳು	1.14	1.14	03-06-2018	0.85	0.85	Completed	Completed



36	KL817331 3125	2017- 18	CDQ	Kalaburagi	Chinnaholi	PRED	Education	High School	General	ನುಲೇಬೇಟ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಗೆ (ಬಾಲಕರು) 50 ಡ್ಯೂಯಲ್ ಡೆಸ್ಕ್ ಒದಗಿಸುವುದು	3.00	3.00	03-06-2018	2.24	2.24	Completed	Completed
37	KL817331 3126	2017- 18	COQ	Kalaburagi	Chinnaholi	PRED	Education	High School	General	ಗಿರಿಗಡ್ಡೆ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಗೆ 30 ಡ್ಯೂಯಲ್ ಡೆಸ್ಕ್ ಒದಗಿಸುವುದು	1.80	1.80	03-06-2018	1.34	1.34	Completed	Completed
38	KL817421 3374	2017- 18	MICRO	Kalaburagi	Chittapur	PRED	Education	High School	SCP	ಚಿತ್ತಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಶಿವಾಪುರ ನಗರದ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಗೆ (ಸ್ನೇಹಲ್ ರಾಜ್) ಆಗಸ್ಟ್ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು	5.00	5.00	24-08-2018	4.99	4.99	Completed	Phy Completed
39	KL817521 3696	2017- 18	MICRO	Kalaburagi	Jewargi	PRED	Education	High School	General	ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಕಲ್ಲೂರು (ಡಿ) 3 ಕೋರ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ	21.00	21.00	30-12-2017	19.32	10.70	Completed	Completed
40	KL817521 3699	2017- 18	MICRO	Kalaburagi	Jewargi	PRED	Education	High School	General	ಜೇರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ 2 ಕೋರ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ	14.00	14.00	25-01-2018	12.68	7.69	Completed	Completed
41	KL817521 3700	2017- 18	MICRO	Kalaburagi	Jewargi	PRED	Education	High School	SCP	ಜೇರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಯಡ್ತಾಪುರದಲ್ಲಿ 2 ಕೋರ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ	14.00	14.00	05-02-2018	13.21	13.04	Completed	Completed
42	KL817511 3090	2017- 18	MACRO	Kalaburagi	Jewargi	PWD Kalaburagi	Education	High School	General	ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಮೈ. ಜೇರ್ಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕಲ್ಲೂರುಗೆಲ್ಲೆ	134.20	34.20	26-03-2018	129.64	76.34	Completed	Final Bill Submitted
43	KL817631 3100	2017- 18	CDQ	Kalaburagi	Sedam	KRIDL-2	Education	High School	SCP	ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಮುದ್ದೇನಹಳ್ಳಿ ಕೌಟಾಳಿಯ ನಿರ್ಮಾಣ	6.00	6.00	02-01-2018	6.00	5.99	Completed	Completed
44	KL817631 3102	2017- 18	CDQ	Kalaburagi	Sedam	KRIDL 2	Education	High School	General	ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಹಂದಕೆಹಳ್ಳಿ ಕೌಟಾಳಿಯ ನಿರ್ಮಾಣ	6.00	6.00	02-01-2018	6.00	4.80	Under Progress	Basement
45	KL817631 3104	2017- 18	CDQ	Kalaburagi	Sedam	KRIDL-2	Education	High School	SCP	ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಕೌಟಾಳಿಯ ನಿರ್ಮಾಣ	6.00	6.00	02-01-2018	6.00	4.80	Completed	Completed
46	KL817631 3105	2017- 18	CDQ	Kalaburagi	Sedam	PRED	Education	High School	General	ರೈಸ್ಸುಹಳ್ಳಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಗೆ 15 ಡ್ಯೂಯಲ್ ಡೆಸ್ಕ್ ಒದಗಿಸುವುದು	0.90	0.90	03-06-2018	0.67	0.67	Completed	Completed
47	KL817631 3106	2017- 18	CDQ	Kalaburagi	Sedam	PRED	Education	High School	SCP	ಮುದ್ದೇನಹಳ್ಳಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಗೆ 50 ಡ್ಯೂಯಲ್ ಡೆಸ್ಕ್ ಒದಗಿಸುವುದು	3.00	3.00	03-06-2018	2.24	2.24	Completed	Completed
48	KL817631 3107	2017- 18	CDQ	Kalaburagi	Sedam	PRED	Education	High School	General	ಹಂದಕೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಗೆ 20 ಡ್ಯೂಯಲ್ ಡೆಸ್ಕ್ ಒದಗಿಸುವುದು	1.20	1.20	03-06-2018	0.90	0.89	Completed	Completed
49	KL817631 3108	2017- 18	CDQ	Kalaburagi	Sedam	PRED	Education	High School	SCP	ಕಂದೇನಹಳ್ಳಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಗೆ 75 ಡ್ಯೂಯಲ್ ಡೆಸ್ಕ್ ಒದಗಿಸುವುದು	4.50	4.50	03-06-2018	3.37	3.36	Completed	Completed
50	KL817621 3930	2017- 18	MICRO	Kalaburagi	Sedam	PRED	Education	High School	General	ಸೇರಂ ತಾಲೂಕಿನ ಕಾಡಾಪುರ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಗೆ 24 ಡ್ಯೂಯಲ್ ಡೆಸ್ಕ್ ಒದಗಿಸುವುದು	1.44	1.44	05-03-2018	1.08	1.07	Completed	Completed
51	KL817621 3931	2017- 18	MICRO	Kalaburagi	Sedam	PRED	Education	High School	SCP	ಸೇರಂ ತಾಲೂಕಿನ ಕಾಡಾಪುರ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಗೆ 30 ಡ್ಯೂಯಲ್ ಡೆಸ್ಕ್ ಒದಗಿಸುವುದು	1.80	1.80	05-03-2018	1.34	1.34	Completed	Completed
52	KL817621 3932	2017- 18	MICRO	Kalaburagi	Sedam	PRED	Education	High School	SCP	ಸೇರಂ ತಾಲೂಕಿನ ಮಗನೂರು ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಗೆ 50 ಡ್ಯೂಯಲ್ ಡೆಸ್ಕ್ ಒದಗಿಸುವುದು	3.00	3.00	05-03-2018	2.24	2.24	Completed	Completed
53	KL817621 3933	2017- 18	MICRO	Kalaburagi	Sedam	PRED	Education	High School	SCP	ಸೇರಂ ತಾಲೂಕಿನ ಕೊಪ್ಪಳಂದಾ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಗೆ 35 ಡ್ಯೂಯಲ್ ಡೆಸ್ಕ್ ಒದಗಿಸುವುದು	2.10	2.10	05-03-2018	1.57	1.56	Completed	Completed
54	KL817621 3934	2017- 18	MICRO	Kalaburagi	Sedam	PRED	Education	High School	SCP	ಸೇರಂ ತಾಲೂಕಿನ ಬುಗಿಹಳ್ಳಿ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಗೆ 50 ಡ್ಯೂಯಲ್ ಡೆಸ್ಕ್ ಒದಗಿಸುವುದು	3.00	3.00	05-03-2018	2.24	2.24	Completed	Completed

56	KLBI7621 1935	2017- 18	MICRO	Kalaburagi	Sedam	PRED	Education	High School	SCP	ಸೇದಂ ತಾಲೂಕಿನ ಬಂದಾಬೂರ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಗೆ 30 ಡ್ಯೂಪೆಲ್ ಬೆಂಚು ಒದಗಿಸುವುದು	1.80	1.80	05-03-2018	1.34	1.34	Completed	Completed
56	KLBI7621 3936	2017- 18	MICRO	Kalaburagi	Sedam	PRED	Education	High School	General	ಸೇದಂ ತಾಲೂಕಿನ ಕೋಡ್ಲಾ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಗೆ 50 ಡ್ಯೂಪೆಲ್ ಬೆಂಚು ಒದಗಿಸುವುದು	3.00	3.00	05-03-2018	2.24	2.24	Completed	Completed
57	KLBI7621 3937	2017- 18	MICRO	Kalaburagi	Sedam	PRED	Education	High School	SCP	ಸೇದಂ ತಾಲೂಕಿನ ಮೊಳಕಪುರ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಗೆ 50 ಡ್ಯೂಪೆಲ್ ಬೆಂಚು ಒದಗಿಸುವುದು	3.00	3.00	05-03-2018	2.24	2.24	Completed	Completed
58	KLBI7621 3938	2017 18	MICRO	Kalaburagi	Sedam	PRED	Education	High School	SCP	ಸೇದಂ ತಾಲೂಕಿನ ಇಬರಾಬ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಗೆ 50 ಮೀ ಕಂಬೊಂದ ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ	2.50	2.50	14-03-2018	2.38	2.38	Completed	Completed
59	KLBI7721 3785	2017- 18	MICRO	Kalaburagi	Kalaburagi	PRED	Education	High School	General	ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕವನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಗೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಹಾಸಾಟಿ ನೀರೊದ್ದುಕರಣ ಸರಬರಾಜು	4.00	4.00	20-08-2018	3.22	3.22	Completed	Phy Completed
60	KLBI7721 3781	2017 18	MICRO	Kalaburagi	Kalaburagi	PRED	Education	High School	SCP	ಹಾಜನುಲಗುನವರ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಕೆ.ಎಸ್.ಆರ್.ಪಿ. ಕಾಲೋನಿ ಶಾಲೆಗೆ 02 ಕಾಲಾ ಕೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ	14.00	14.00	06-01-2018	13.22	13.06	Completed	Phy Completed
61	KLBI7721 3797	2017- 18	MICRO	Kalaburagi	Kalaburagi	PRED	Education	High School	SCP	ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಲ್ಲೂರ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಯ ಆವರಣ ಮೈದಾನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು	5.00	5.00	26-12-2017	3.88	3.88	Completed	Completed
62	KLBI7721 1928	2017- 18	MICRO	Kalaburagi	Kalaburagi	PRED	Education	High School	SCP	ಬೋಗೂರ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಗೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಒದಗಿಸುವುದು	3.38	3.38	09-08-2018	2.90	2.32	Completed	Completed
63	K.BI7711 3527	2017 18	MACRO	Kalaburagi	Kalaburagi	QDPI	Education	High School	General	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪ್ಯಾನ್‌ಸಿಯಲ್ಲಿನ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ SSC ಬರೀಕ್ಷಾ ಸುಧಾರಣೆಗಾಗಿ ಡಿಜಿಟಲೈಸೇಷನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಡಿ ಹಿರಿಗೆ ರಚನೆ, ವೈದ್ಯಕೀಯ ರಚನೆ ಮತ್ತು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಗೈರು ಹಾಜರಾದ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಾಲಿ ಇರುವ ಶಿಕ್ಷಕರ ಹುದ್ದೆಯ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಅತಿರೇಕ ಕೆತ್ತರನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ಆನಂದ-2018 ರಿಂದ ಮಾರ್ಚ್ -2018 ರವರೆಗೆ (3) ತಿಂಗಳು ಆಡಳಿತಗಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಕುರಿತು.	9.34	9.34	30-07-2018	9.34	9.34	Completed	ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮುಖ್ಯ ಗುರುತಿಸಿ ಪಾಠ್ಯಕ್ರಮದ ಮರು ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ.
64	KLBI7741 3091	2017- 18	GDQ	Kalaburagi	Kalaburagi	PRED	Education	High School	General	ಕಲಬುರಗಿ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದ ಆಳಂದ ರಸ್ತೆಯ ವಿಜಯನಗರ ಬಡಾವಣೆಯ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಗೆ ಕಾಲಾಟು ಹಾಸಾಟಿ ಕೋಡೆ ಬಾವಿ ನಿರ್ಮಾಣ	8.00	8.00	25-10-2018	7.81	7.80	Completed	Completed
										High School Total	756.70	756.60		728.94	557.91		
1	KLBI7111 3479	2017 18	MACRO	Kalaburagi	Afzalpur	PWD Kalaburagi	Education	Higher Primary School	General	ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ ತಾಲೂಕಿನ ಶೇಖರಿಬಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 3 ಕೋಡೆ ಕೋಡೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು.	24.00	24.00	12-04-2018	19.86	10.35	Completed	Physically Completed Final bill awaited
2	KLBI7221 3052	2017- 18	MICRO	Kalaburagi	Aland	PRED	Education	Higher Primary School	General	ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಕಲಬುರಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 2 ಕೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	14.00	14.00	15-02-2018	13.77	13.61	Completed	completed
3	KLBI7221 3046	2017- 18	MICRO	Kalaburagi	Aland	PRED	Education	Higher Primary School	General	ಹಿರೋಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 6 ಕೋಡೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	42.00	42.00	26-03-2018	40.21	39.91	Completed	completed
4	KLBI7221 3939	2017- 18	MICRO	Kalaburagi	Aland	PRED	Education	Higher Primary School	General	ಚಿತ್ತರಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ 03 ಕಾಲಾ ಕೋಡೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	21.00	21.00	24-03-2018	20.27	20.12	Completed	Phy Completed



5	KL817221 3940	2017- 18	MICRO	Kalaburagi	Aland	PRED	Education	Higher Primary School	SCP	ಬುಲೇಶ್ವರ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ 03 ಶಾಲಾ ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	21.00	21.00	26-03-2018	19.73	19.73	Completed	Physically completed
6	KL817221 3941	2017- 18	MICRO	Kalaburagi	Aland	PRED	Education	Higher Primary School	General	ನಿರಗುಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ 03 ಶಾಲಾ ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	21.00	21.00	21-03-2018	20.38	20.01	Completed	completed
7	KL817221 3942	2017- 18	MICRO	Kalaburagi	Aland	PRED	Education	Higher Primary School	General	ದಡಸಾಡೆ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ 03 ಶಾಲಾ ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	21.00	21.00	01-03-2018	19.72	14.78	Under Progress	Plastering Under progress
8	KL817221 3054	2017- 18	MICRO	Kalaburagi	Aland	PRED	Education	Higher Primary School	SCP	ಅಳಂದ ಪಾಲಿಕೆ ಮಂಡಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 2 ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ	14.00	14.00	01-03-2018	13.58	13.45	Completed	Physically completed
9	KL817221 3055	2017- 18	MICRO	Kalaburagi	Aland	PRED	Education	Higher Primary School	SCP	ಅಳಂದ ಪಾಲಿಕೆ ಕಲಬುರಗಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 1 ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ	7.00	7.00	10-01-2018	6.93	3.18	Under Progress	Lintel Level
10	KL817331 3123	2017- 18	CDQ	Kalaburagi	Chincholi	PRED	Education	Higher Primary School	SCP	ಯಾಕಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 30 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಒದಗಿಸುವುದು	1.80	1.80	03-03-2018	1.34	1.34	Completed	Completed
11	KL817331 3124	2017- 18	CDQ	Kalaburagi	Chincholi	PRED	Education	Higher Primary School	General	ಸುಲೇಶ್ವರ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೆನ್ನಾ ಶಾಲೆಗೆ 40 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಒದಗಿಸುವುದು	2.40	2.40	03-06-2018	1.79	1.34	Completed	Completed
12	KL817331 3127	2017- 18	CDQ	Kalaburagi	Chincholi	PRED	Education	Higher Primary School	General	ಗಣಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 50 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಒದಗಿಸುವುದು	3.00	3.00	03-06-2018	2.24	2.24	Completed	Completed
13	KL817331 3129	2017- 18	CDQ	Kalaburagi	Chincholi	PRED	Education	Higher Primary School	General	ಗದಗದ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 49 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಒದಗಿಸುವುದು	2.94	2.94	03-06-2018	2.90	2.19	Completed	Completed
14	KL817331 3130	2017- 18	CDQ	Kalaburagi	Chincholi	PRED	Education	Higher Primary School	General	ಇರಗದ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 30 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಒದಗಿಸುವುದು	1.80	1.80	03-06-2018	1.34	1.34	Completed	Completed
15	KL817331 3131	2017- 18	CDQ	Kalaburagi	Chincholi	PRED	Education	Higher Primary School	SCP	ಬುಲೇಶ್ವರ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 15 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಒದಗಿಸುವುದು	0.90	0.90	03-06-2018	0.68	0.67	Completed	Completed
16	KL817331 3130	2017- 18	CDQ	Kalaburagi	Chincholi	PRED	Education	Higher Primary School	General	ನಿರಗುಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 15 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಒದಗಿಸುವುದು	0.90	0.90	03-06-2018	0.67	0.67	Completed	Completed

17	KL817331 3111	2017- 18	CDQ	Kalaburagi	Chincholi	PRED	Education	Higher Primary School	SCP	ದಂಕಬಾಳೂರು ಎಸ್ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 08 ಡ್ಯೂಯಲ್ ಡೆಸ್ಸ್ ಒದಗಿಸುವುದು.	0.48	0.48	03-06-2018	0.36	0.35	Completed	Completed
18	KL817331 3112	2017- 18	CDQ	Kalaburagi	Chincholi	PRED	Education	Higher Primary School	General	ಶರಣ್ಣಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 15 ಡ್ಯೂಯಲ್ ಡೆಸ್ಸ್ ಒದಗಿಸುವುದು.	0.90	0.90	03-06-2018	0.68	0.67	Completed	Completed
19	KL817331 3113	2017- 18	CDQ	Kalaburagi	Chincholi	PRED	Education	Higher Primary School	SCP	ಕೊರಂಕಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 08 ಡ್ಯೂಯಲ್ ಡೆಸ್ಸ್ ಒದಗಿಸುವುದು.	0.48	0.48	03-06-2018	0.36	0.35	Completed	Completed
20	KL817331 3114	2017- 18	CDQ	Kalaburagi	Chincholi	PRED	Education	Higher Primary School	General	ಬೊಂಬಣ್ಣಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 08 ಡ್ಯೂಯಲ್ ಡೆಸ್ಸ್ ಒದಗಿಸುವುದು.	0.48	0.48	03-06-2018	0.36	0.35	Completed	Completed
21	KL817331 3115	2017- 18	CDQ	Kalaburagi	Chincholi	PRED	Education	Higher Primary School	General	ಬೆನಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 15 ಡ್ಯೂಯಲ್ ಡೆಸ್ಸ್ ಒದಗಿಸುವುದು.	0.90	0.90	03-06-2018	0.81	0.80	Completed	Completed
22	KL817331 3116	2017- 18	CDQ	Kalaburagi	Chincholi	PRED	Education	Higher Primary School	General	ನಿರೂಪಂದಾ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 10 ಡ್ಯೂಯಲ್ ಡೆಸ್ಸ್ ಒದಗಿಸುವುದು.	0.60	0.60	03-06-2018	0.45	0.44	Completed	Completed
23	KL817331 3117	2017- 18	CDQ	Kalaburagi	Chincholi	PRED	Education	Higher Primary School	TSP	ಬೆಂಟನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 13 ಡ್ಯೂಯಲ್ ಡೆಸ್ಸ್ ಒದಗಿಸುವುದು.	0.78	0.78	03-06-2018	0.58	0.58	Completed	Completed
24	KL817331 3118	2017- 18	CDQ	Kalaburagi	Chincholi	PRED	Education	Higher Primary School	General	ಬಿಟ್ಟೂರು ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 04 ಡ್ಯೂಯಲ್ ಡೆಸ್ಸ್ ಒದಗಿಸುವುದು.	0.24	0.24	03-06-2018	0.18	0.17	Completed	Completed
25	KL817331 3119	2017- 18	CDQ	Kalaburagi	Chincholi	PRED	Education	Higher Primary School	General	ಶರಣ್ಣಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 15 ಡ್ಯೂಯಲ್ ಡೆಸ್ಸ್ ಒದಗಿಸುವುದು.	0.90	0.90	03-06-2018	0.67	0.67	Completed	Completed
26	KL817331 3120	2017- 18	CDQ	Kalaburagi	Chincholi	PRED	Education	Higher Primary School	General	ಸುಲೇಷ್ವರ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ (ಬಾಲಕರು) 50 ಡ್ಯೂಯಲ್ ಡೆಸ್ಸ್ ಒದಗಿಸುವುದು.	3.00	3.00	03-06-2018	2.24	2.24	Completed	Completed
27	KL817331 3121	2017- 18	CDQ	Kalaburagi	Chincholi	PRED	Education	Higher Primary School	General	ಸುಲೇಷ್ವರ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ (ಬಾಲಕರು) 40 ಡ್ಯೂಯಲ್ ಡೆಸ್ಸ್ ಒದಗಿಸುವುದು.	2.40	2.40	03-06-2018	1.79	1.79	Completed	Completed
28	KL817321 31050	2017- 18	MICRO	Kalaburagi	Chincholi	PRED	Education	Higher Primary School	General	ಬೆಂಟನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ದಂಕಬಾಳೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಹಿ.ಪ್ರಾ ಶಾಲೆ 2 ಕೋಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ	16.00	15.80	20-09-2018	15.43	14.83	Completed	Completed (Rs. 7.84 Lakhs Final Bill submitted on 03/10/2019) for payment



29	KL817321 31051	2017- 18	MICRO	Kalaburagi	Chincholi	PRED	Education	Higher Primary School	SCP	ಬೆಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬೆಳ್ಳೆ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ 4 ಕೋಶ ನಿರ್ಮಾಣ	32.00	31.70	18-12-2018	27.98	27.93	Completed	Completed
30	KL817321 31061	2017- 18	MICRO	Kalaburagi	Chincholi	PRED	Education	Higher Primary School	SCP	ಬೆಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಗಡಿರಂಗದಲ್ಲಿ-3 ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ 1 ಬಿಸಯೂಟ ಕೋಶ ನಿರ್ಮಾಣ	6.50	6.40	25-10-2018	6.15	5.85	Completed	Physically Completed
31	KL817321 31064	2017- 18	MICRO	Kalaburagi	Chincholi	PRED	Education	Higher Primary School	SCP	ಬೆಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸಾಲದಿರನಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆಗೆ ಬಿಸಯೂಟ ಕೋಶ ನಿರ್ಮಾಣ	6.50	6.40	20-09-2018	6.15	5.97	Completed	Physically Completed
32	KL817321 31065	2017- 18	MICRO	Kalaburagi	Chincholi	PRED	Education	Higher Primary School	SCP	ಬೆಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬುಡ್ಡೆಲ್ಲಿ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆಗೆ ಅಡುಗೆ ಕೋಶ ನಿರ್ಮಾಣ	6.50	6.40	20-09-2018	5.93	5.79	Completed	Completed
33	KL817321 21059	2017- 18	MICRO	Kalaburagi	Chincholi	PRED	Education	Higher Primary School	TSP	ಬೆಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಅಂಕಾಪರಂ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆಗೆ ಅಡುಗೆ ಕೋಶ	6.50	6.40	20-09-2018	6.31	4.84	Completed	Completed Final bill Submitted on 04/03/2020 Forwarded for Payment
34	KL817321 21060	2017- 18	MICRO	Kalaburagi	Chincholi	PRED	Education	Higher Primary School	TSP	ಬೆಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬೊನನಕವೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆಗೆ ಅಡುಗೆ ಕೋಶ	6.50	6.40	06-10-2018	6.35	6.16	Completed	Completed
35	KL817321 31046	2017- 18	MICRO	Kalaburagi	Chincholi	PRED	Education	Higher Primary School	General	ಬೆಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಬೆಂದಾಪೂರು 8 ಕೋಶ ನಿರ್ಮಾಣ	64.00	60.20	07-02-2019	55.73	53.48	Completed	Physically Completed (Rs. 14.17 Lacs Final Bill submitted on 13/12/2019) for payment
36	KL817321 31047	2017- 18	MICRO	Kalaburagi	Chincholi	PRED	Education	Higher Primary School	SCP	ಬೆಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಬಸಂತವೂರು ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆಗೆ 2 ಕೋಶ ನಿರ್ಮಾಣ	16.00	15.80	09-10-2018	14.96	5.60	Under Progress	Roof Laid Part Bill Submitted on 28/02/2020 Forwarded For Payment
37	KL817321 31048	2017- 18	MICRO	Kalaburagi	Chincholi	PRED	Education	Higher Primary School	SCP	ಬೆಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕೊರವಿ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆಗೆ 3 ಕೋಶ ನಿರ್ಮಾಣ	24.00	22.50	20-12-2018	21.86	21.30	Completed	Work Physically Completed Final Bill Submitted on 31/01/2020 Forwarded for Payment
38	KL817321 11045	2017- 18	MICRO	Kalaburagi	Chincholi	PRED	Education	Higher Primary School	SCP	ಬೆಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ದರೋಹಾಗರ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆಗೆ 6 ಕೋಶಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	48.00	47.70	29-09-2018	45.18	35.48	Completed	Physically Completed Final bill Submitted on 29/02/2020 Forwarded for Payment
39	KL817321 11053	2017- 18	MICRO	Kalaburagi	Chincholi	PRED	Education	Higher Primary School	SCP	ಬೆಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಗುರಂಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆಗೆ ಅಡುಗೆ ಕೋಶ ನಿರ್ಮಾಣ	6.50	6.40	20-09-2018	6.15	6.03	Completed	Physically Completed
40	KL817321 11054	2017- 18	MICRO	Kalaburagi	Chincholi	PRED	Education	Higher Primary School	SCP	ಬೆಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕೊಡ್ಲಿ ರಾಮನಗರ ಹಾಂಡದ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆಗೆ ಅಡುಗೆ ಕೋಶ ನಿರ್ಮಾಣ	6.50	6.50	18-09-2018	6.04	6.02	Completed	Completed

41	KLB17321 11055	2017- 18	MICRO	Kalaburagi	Chuncholi	PRED	Education	Higher Primary School	SCP	ಬೆಂಗಳೂರಿನ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗಡಿರಂಗದಲ್ಲಿ ಕಾನೂನಾಯಕ ಕಾಂಡದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಹಿ.ಪ್ರಾ. ಶಾಲೆಗೆ 1 ಅಡುಗೆ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	6.50	6.40	06-10-2018	5.95	5.41	Completed	Physically Completed Completed (Rs. 1.09 Lakhs Final Bill submitted on 25/10/2019 for payment)
42	KLB17321 11056	2017- 18	MICRO	Kalaburagi	Chuncholi	PRED	Education	Higher Primary School	SCP	ಬೆಂಗಳೂರಿನ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಚಾಪ್ಲಾನ್ ಕಾಂಡದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಹಿ.ಪ್ರಾ. ಶಾಲೆಗೆ ದಿನಯೂಟ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	6.50	6.40	26-10-2018	6.32	6.19	Completed	Completed Rs. 3.59 Final Bill submitted by AEE on 26/9/2019 Submitted for payment
43	KLB17421 3373	2017- 18	MICRO	Kalaburagi	Chittapur	PWD Sedam	Education	Higher Primary School	SCP	ಬೆಂಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೆ.ಕಾ.ಬಾ.ದ ಸರಕಾರಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮೀಸಲು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಲೆಯ ಜಮಾತಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ 2 ಕೋಠಿ, ಅಕ್ಕದ ಮೈದಾನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು, ಅರೋ ವ್ಯಾಂಟ್	30.00	30.00	16-01-2018	26.52	25.77	Completed	Work Completed
44	KLB17421 3362	2017- 18	MICRO	Kalaburagi	Chittapur	PWD Sedam	Education	Higher Primary School	General	ಮುಂಗಡ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 7 ಕೋಠಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಶೌಕಾಬಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ (ಅರೋಗ್ಯ)	50.00	50.00	22-06-2018	46.32	37.05	Completed	Work Completed
45	KLB17421 31037	2017- 18	MICRO	Kalaburagi	Chittapur	PRED	Education	Higher Primary School	SCP	ಕೊಲ್ಲೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 2 ಕೋಠಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	16.00	15.80	26-10-2018	15.15	15.13	Completed	Completed
46	KLB17421 31038	2017- 18	MICRO	Kalaburagi	Chittapur	PRED	Education	Higher Primary School	SCP	ಕಾಡೋಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 2 ಕೋಠಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	16.00	15.80	23-10-2018	14.85	5.55	Under Progress	Roof level work under progress
47	KLB17421 2366	2017- 18	MICRO	Kalaburagi	Chittapur	PRED	Education	Higher Primary School	TSP	ಬೆಂಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಾಳಗಿ ಸಿ.ಹಿ.ಪ್ರಾ. ಶಾಲೆಗೆ ಮೈಲ್ ಬೆಸ್ತ್ ವಿತರಣೆ	2.32	2.32	05-03-2018	1.79	1.74	Completed	Completed
48	KLB17421 31032	2017- 18	MICRO	Kalaburagi	Chittapur	PRED	Education	Higher Primary School	General	ಬೀದನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 4 ಕೋಠಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	32.00	32.00	18-12-2018	30.38	12.47	Under Progress	Roof Slab Laid
49	KLB17421 31033	2017- 18	MICRO	Kalaburagi	Chittapur	PRED	Education	Higher Primary School	General	ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 2 ಕೋಠಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	16.00	16.00	29-09-2018	14.12	13.62	Completed	Completed (Rs 3.91 Laks Final Bill submitted for Payment on 09.10.2019)
50	KLB17421 31035	2017- 18	MICRO	Kalaburagi	Chittapur	PRED	Education	Higher Primary School	General	ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 4 ಕೋಠಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	32.00	31.20	06-10-2018	27.24	26.35	Completed	Work Physically Completed Final Bill Submitted on 31/01/2020 Forwarded for Payment
51	KLB17421 3357	2017- 18	MICRO	Kalaburagi	Chittapur	PWD Sedam	Education	Higher Primary School	SCP	ಬಾಡ್ಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 6 ಕೋಠಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ (ಸಾಮಾನ್ಯ)	40.00	40.00	09-02-2018	39.57	39.16	Completed	Physically work Completed
52	KLB17421 3359	2017- 18	MICRO	Kalaburagi	Chittapur	PRED	Education	Higher Primary School	SCP	ಕಂಠರಪಾಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 1 ಕೋಠಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಶೌಕಾಬಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ (ಅರೋಗ್ಯ)	15.00	15.00	14-03-2018	14.05	13.41	Completed	Completed



53	KL817421 3360	2017- 18	MICRO	Kalaburagi	Chittapur	PWD Sedam	Education	Higher Primary School	TSP	ಬಾಬುನೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 5 ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ (ಆದೇಶ್ಯ)	35.00	35.00	08-02-2018	34.02	27.21	Completed	Work Completed
54	KL817421 1370	2017- 18	MICRO	Kalaburagi	Chittapur	PWD Sedam	Education	Higher Primary School	SCP	ಚಿತ್ತಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಶಿವಾಬಾದ ನಗರದ ಬಾಡ್ ನಂ 11 ರ ಯಾಂಚೋಡ್ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 2 ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ	7.00	7.00	10-01-2018	6.71	6.50	Completed	Work Completed
55	KL817421 21031	2017- 18	MICRO	Kalaburagi	Chittapur	PRED	Education	Higher Primary School	TSP	ಮೋಗಲ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 1 ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ	11.00	10.70	23-10-2018	9.37	8.99	Completed	Work Physically completed (Rs 6.02 Lakhs Final Bill Submitted on 30/01/2020) Forwarded For Payment
56	KL817421 3375	2017- 18	MICRO	Kalaburagi	Chittapur	PRED	Education	Higher Primary School	SCP	ಚಿತ್ತಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಶಿವಾಬಾದ ನಗರದ ಕಲಬುರಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮೀನು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸರಕಾರಿ ಶಾಸನದ ಮಾದರಿ ಕನ್ಯಾ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 100 ಬೇರೆ ಸರಬರಾಜು ಬಾವುವು	1.54	1.54	24-08-2018	1.54	1.53	Completed	Phy Completed
57	KL817421 11022	2017- 18	MICRO	Kalaburagi	Chittapur	PRED	Education	Higher Primary School	SCP	ಮಾಲಗತ್ತಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 2 ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	16.00	15.68	10-09-2018	13.09	13.08	Completed	Phy Completed
58	KL817421 11026	2017- 18	MICRO	Kalaburagi	Chittapur	PRED	Education	Higher Primary School	SCP	ದಂಡೋಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 2 ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	16.00	16.00	27-10-2018	13.90	13.85	Completed	Work Physically Completed Final Bill Submitted on 31/01/2020 Forwarded for Payment
59	KL817421 11027	2017 18	MICRO	Kalaburagi	Chittapur	PRED	Education	Higher Primary School	SCP	ದಿಗ್ಗಾಂವ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 4 ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	32.00	31.45	22-12-2018	29.75	23.34	Under Progress	Finishing Stage
60	KL817421 11028	2017 18	MICRO	Kalaburagi	Chittapur	PRED	Education	Higher Primary School	SCP	ಮುಗುಳನಾಂಗಂ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 2 ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	16.00	16.00	07-09-2018	13.67	13.49	Completed	Phy completed Final Bill Submitted on 01/10/2019
61	KL817421 11029	2017- 18	MICRO	Kalaburagi	Chittapur	PRED	Education	Higher Primary School	SCP	ಮಹಾನಗರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 2 ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	16.00	16.00	06-10-2018	13.52	13.17	Completed	Work Physically Completed Final Bill Submitted on 31/01/2020 Forwarded for Payment
62	KL817421 11030	2017 18	MICRO	Kalaburagi	Chittapur	PRED	Education	Higher Primary School	SCP	ಸಂಜನೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 2 ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	16.00	15.80	23-10-2018	15.40	3.94	Under Progress	Roof Level
63	KL817421 1348	2017- 18	MICRO	Kalaburagi	Chittapur	PWD Sedam	Education	Higher Primary School	SCP	ಅಂದನಕಲ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 4 ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ (ಆದೇಶ್ಯ)	33.00	33.00	06-01-2018	29.33	23.46	Completed	Work Completed
64	KL817421 1349	2017- 18	MICRO	Kalaburagi	Chittapur	PWD Sedam	Education	Higher Primary School	SCP	ಬೆಂದನೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 4 ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ (ಆದೇಶ್ಯ) (ಎಸ್.ಎ.ಡಿ)	32.53	32.50	06-01-2018	29.70	23.76	Completed	Work Completed

64	KL817441 3319	2017- 18	GDO	Kalaburagi	Chittapur	PRED	Education	Higher Primary School	General	ಬೆತ್ತಾಪುರ ಪಾಲಿಕೆ ನೆರವಿಗೆ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಶಾಲೆಯ ಅವಕಾಶದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣದ ನಿರ್ಮಾಣ.	10.00	10.00	26-03-2018	9.36	9.33	Completed	Phy Completed
66	KL817521 3702	2017- 18	MICRO	Kalaburagi	Jewargi	PRED	Education	Higher Primary School	General	ಸ.ಹ.ಪ್ರಾ. ಶಾಲೆ ಯಂತ್ರಣೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣದ ನಿರ್ಮಾಣ	4.00	4.00	22-12-2017	3.58	3.57	Completed	Completed
67	KL817521 3703	2017- 18	MICRO	Kalaburagi	Jewargi	PWD Kalaburagi	Education	Higher Primary School	General	ಸ.ಹ.ಪ್ರಾ. ಶಾಲೆ ವಿದ್ಯಾನಗರ ಬೇರ್ಪಿಗೆ ಪಟ್ಟಣ 01 ಕೋರ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ (Including Electrification, Fan& Light Fitting and Plug Provision)	7.00	7.00	07-11-2017	6.56	6.52	Completed	work completed final bill paid
68	KL817521 3704	2017- 18	MICRO	Kalaburagi	Jewargi	PRED	Education	Higher Primary School	General	ಬೇರ್ಪಿಗೆ ಪಾಲಿಕೆ ನೆರವಿಗೆ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ 01 ಕೋರ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಅದರ ಮೈದಾನ ನಿರ್ಮಾಣ	10.45	10.45	26-03-2018	9.01	6.79	Completed	Phy Completed
69	KL817521 3705	2017- 18	MICRO	Kalaburagi	Jewargi	PRED	Education	Higher Primary School	General	ಬೇರ್ಪಿಗೆ ಪಟ್ಟಣದ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಶುರು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 2 ಕೋರ್ಟಿ, ಅದರ ಹಾಗೂ ಶಿಕ್ಷಣದ ನಿರ್ಮಾಣ	21.00	21.00	18-12-2018	18.80	14.18	Completed	Physically Completed Final bill Submitted on 29/02/2020
70	KL817521 1652	2017- 18	MICRO	Kalaburagi	Jewargi	PRED	Education	Higher Primary School	SCP	ಸ.ಹ.ಪ್ರಾ. ಶಾಲೆ ಮುಕ್ತಕೋರ್ಟಿ 1 ಕೋರ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ	7.00	7.00	18-11-2017	5.98	5.98	Completed	Completed
71	KL817521 1653	2017- 18	MICRO	Kalaburagi	Jewargi	PRED	Education	Higher Primary School	SCP	ಸ.ಹ.ಪ್ರಾ. ಶಾಲೆ ಮುಕ್ತಕೋರ್ಟಿ 1 ಕೋರ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ	7.00	7.00	30-12-2017	6.00	4.63	Completed	Completed
72	KL817521 1654	2017- 18	MICRO	Kalaburagi	Jewargi	PRED	Education	Higher Primary School	SCP	ಸ.ಹ.ಪ್ರಾ. ಶಾಲೆ ಹಂಗರಗಾ 1 ಕೋರ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ	7.00	7.00	04-12-2017	6.66	6.27	Completed	Completed
73	KL817521 1655	2017- 18	MICRO	Kalaburagi	Jewargi	PRED	Education	Higher Primary School	SCP	ಸ.ಹ.ಪ್ರಾ. ಶಾಲೆ ಸುಂಟ 1 ಕೋರ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ	7.00	7.00	16-11-2017	6.53	6.32	Completed	Completed
74	KL817521 1656	2017- 18	MICRO	Kalaburagi	Jewargi	PRED	Education	Higher Primary School	SCP	ಸ.ಹ.ಪ್ರಾ. ಶಾಲೆ ಯಾಲವಾಡ 1 ಕೋರ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ	7.00	7.00	04-12-2017	6.15	5.70	Completed	Completed
75	KL817521 1658	2017- 18	MICRO	Kalaburagi	Jewargi	PRED	Education	Higher Primary School	SCP	ಸ.ಹ.ಪ್ರಾ. ಶಾಲೆ ಅಖಂಡಪಲ್ಲಿ 1 ಕೋರ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ	7.00	7.00	22-11-2017	6.26	6.02	Completed	Completed
76	KL817521 1659	2017- 18	MICRO	Kalaburagi	Jewargi	PRED	Education	Higher Primary School	SCP	ಸ.ಹ.ಪ್ರಾ. ಶಾಲೆ ಮುಕ್ತಕೋರ್ಟಿ 1 ಕೋರ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ	7.00	7.00	30-12-2017	6.80	6.66	Completed	Completed

77	KL817521 1660	2017- 18	MICRO	Kalaburagi	Jewargi	PRED	Education	Higher Primary School	SCP	ಸ ಹಿ ಬಾ ಶಾಲೆ ಹಂಪನೂರ 1 ಕೋಠಿ ನಿರ್ಮಾಣ	7.00	7.00	27-12-2017	6.51	6.31	Completed	Completed
78	KL817521 1663	2017- 18	MICRO	Kalaburagi	Jewargi	PRED	Education	Higher Primary School	SCP	ಸ ಹಿ ಬಾ ಶಾಲೆ ಹಂಪನೂರ 1 ಕೋಠಿ ನಿರ್ಮಾಣ	7.00	7.00	24-11-2017	6.44	6.32	Completed	Completed
79	KL817521 1664	2017- 18	MICRO	Kalaburagi	Jewargi	PRED	Education	Higher Primary School	SCP	ಸ ಹಿ ಬಾ ಶಾಲೆ ಹಂಪನೂರ 1 ಕೋಠಿ ನಿರ್ಮಾಣ	7.00	7.00	29-11-2017	6.42	6.35	Completed	Completed
80	KL817521 1665	2017- 18	MICRO	Kalaburagi	Jewargi	PRED	Education	Higher Primary School	SCP	ಸ ಹಿ ಬಾ ಶಾಲೆ ಹಂಪನೂರ 1 ಕೋಠಿ ನಿರ್ಮಾಣ	7.00	7.00	25-11-2017	5.98	5.72	Completed	Completed
81	KL817521 1667	2017- 18	MICRO	Kalaburagi	Jewargi	PRED	Education	Higher Primary School	SCP	ಸ ಹಿ ಬಾ ಶಾಲೆ ಹಂಪನೂರ 1 ಕೋಠಿ ನಿರ್ಮಾಣ	7.00	7.00	26-12-2017	6.55	6.55	Completed	Completed
82	KL817521 2668	2017- 18	MICRO	Kalaburagi	Jewargi	PRED	Education	Higher Primary School	TSP	ಜೀವಕೀರ್ತಿ ಕಾಲೇಜಿನ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರ ಕಛೇರಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 01 ಶಾಲಾ ಕೋಠಿ ಜಾರ್ಜಿ 01 ಕೋಠಿ ನಿರ್ಮಾಣ	8.40	8.27	27-10-2018	7.39	7.17	Completed	Completed
83	KL817521 3669	2017- 18	MICRO	Kalaburagi	Jewargi	PRED	Education	Higher Primary School	General	ಸ ಹಿ ಬಾ ಶಾಲೆ ಹಂಪನೂರ 2 ಕೋಠಿ ನಿರ್ಮಾಣ	14.00	14.00	02-01-2018	12.67	12.43	Completed	Completed
84	KL817521 3670	2017- 18	MICRO	Kalaburagi	Jewargi	PRED	Education	Higher Primary School	General	ಸ ಹಿ ಬಾ ಶಾಲೆ ಹಂಪನೂರ 1 ಕೋಠಿ ನಿರ್ಮಾಣ	7.00	7.00	24-11-2017	6.42	6.16	Completed	Completed
85	KL817521 3672	2017- 18	MICRO	Kalaburagi	Jewargi	PRED	Education	Higher Primary School	General	ಸ ಹಿ ಬಾ ಶಾಲೆ ಹಂಪನೂರ 1 ಕೋಠಿ ನಿರ್ಮಾಣ	7.00	7.00	24-11-2017	5.99	5.98	Completed	Completed
86	KL817521 3673	2017- 18	MICRO	Kalaburagi	Jewargi	PRED	Education	Higher Primary School	SCP	ಸ ಹಿ ಬಾ ಶಾಲೆ ಹಂಪನೂರ 1 ಕೋಠಿ ನಿರ್ಮಾಣ	7.00	7.00	17-11-2017	6.08	6.06	Completed	Completed
87	KL817521 3674	2017- 18	MICRO	Kalaburagi	Jewargi	PRED	Education	Higher Primary School	SCP	ಸ ಹಿ ಬಾ ಶಾಲೆ ಹಂಪನೂರ 1 ಕೋಠಿ ನಿರ್ಮಾಣ	7.00	7.00	04-01-2018	6.26	6.25	Completed	Completed
88	KL817521 3675	2017- 18	MICRO	Kalaburagi	Jewargi	PRED	Education	Higher Primary School	General	ಸ ಹಿ ಬಾ ಶಾಲೆ ಹಂಪನೂರ 1 ಕೋಠಿ ನಿರ್ಮಾಣ	7.00	7.00	04-01-2018	6.45	2.26	Under Progress	Finishing Work Under Progress



88	KL817521 3676	2017- 18	MICRO	Kalaburagi	Jewargi	PRED	Education	Higher Primary School	SCP	ಸ ಹಿ.ಪ್ರಾ. ಶಾಲೆ ಖಾಸಗಿ ಮೂಲ 1 ಕೋಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	7.00	7.00	25-01-2018	6.64	6.64	Completed	Completed
90	KL817521 3677	2017- 18	MICRO	Kalaburagi	Jewargi	PRED	Education	Higher Primary School	General	ಸ ಹಿ.ಪ್ರಾ. ಶಾಲೆ ಕೆಲವು 2 ಕೋಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	14.00	14.00	31-01-2018	11.99	5.11	Under Progress	Plastering Work Under Progress
91	KL817521 3678	2017- 18	MICRO	Kalaburagi	Jewargi	PRED	Education	Higher Primary School	General	ಸ ಹಿ.ಪ್ರಾ. ಶಾಲೆ ಕೆಲವು 2 ಕೋಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	14.00	14.00	20-02-2018	12.55	5.79	Under Progress	Lintel Level
92	KL817521 3679	2017- 18	MICRO	Kalaburagi	Jewargi	PRED	Education	Higher Primary School	General	ಸ ಹಿ.ಪ್ರಾ. ಶಾಲೆ ಮಾದರಿ ಮೂಲ 2 ಕೋಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	14.00	14.00	21-12-2017	13.81	13.80	Completed	Completed
93	KL817521 3680	2017- 18	MICRO	Kalaburagi	Jewargi	PRED	Education	Higher Primary School	SCP	ಸ ಹಿ.ಪ್ರಾ. ಶಾಲೆ ಮೂಲ 2 ಕೋಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	14.00	14.00	25-01-2018	12.71	12.65	Completed	Completed
94	KL817521 3681	2017- 18	MICRO	Kalaburagi	Jewargi	PRED	Education	Higher Primary School	SCP	ಸ ಹಿ.ಪ್ರಾ. ಶಾಲೆ ಮೂಲ 2 ಕೋಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	14.00	14.00	31-01-2018	12.58	4.41	Under Progress	Plastering Completed & Flooring Work Under Progress
95	KL817521 3682	2017- 18	MICRO	Kalaburagi	Jewargi	PRED	Education	Higher Primary School	SCP	ಸ ಹಿ.ಪ್ರಾ. ಶಾಲೆ ಮೂಲ 1 ಕೋಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	7.00	7.00	18-11-2017	6.53	5.95	Completed	Completed
96	KL817521 3684	2017- 18	MICRO	Kalaburagi	Jewargi	PRED	Education	Higher Primary School	SCP	ಸ ಹಿ.ಪ್ರಾ. ಶಾಲೆ ಮೂಲ 1 ಕೋಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	7.00	7.00	29-11-2017	6.21	6.15	Completed	Completed
97	KL817521 3685	2017- 18	MICRO	Kalaburagi	Jewargi	PRED	Education	Higher Primary School	General	ಸ ಹಿ.ಪ್ರಾ. ಶಾಲೆ ಮೂಲ 1 ಕೋಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	7.00	7.00	18-11-2017	6.56	6.53	Completed	Completed
98	KL817521 3686	2017- 18	MICRO	Kalaburagi	Jewargi	PRED	Education	Higher Primary School	General	ಸ ಹಿ.ಪ್ರಾ. ಶಾಲೆ ಮೂಲ 1 ಕೋಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	7.00	7.00	13-12-2017	6.74	6.39	Completed	Completed
99	KL817521 3687	2017- 18	MICRO	Kalaburagi	Jewargi	PRED	Education	Higher Primary School	General	ಸ ಹಿ.ಪ್ರಾ. ಶಾಲೆ ಮೂಲ 1 ಕೋಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	7.00	7.00	01-01-2018	6.15	6.14	Completed	Completed
100	KL817521 3688	2017- 18	MICRO	Kalaburagi	Jewargi	PRED	Education	Higher Primary School	General	ಸ ಹಿ.ಪ್ರಾ. ಶಾಲೆ ಮೂಲ 1 ಕೋಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	7.00	7.00	22-12-2017	6.46	6.09	Completed	Completed

101	KL817521 3690	2017- 18	MICRO	Kalaburagi	Jewargi	PRED	Education	Higher Primary School	General	ಸ ಹಿ.ಪ್ರಾ. ಶಾಲೆ ಕೆ.ಡಿ.ಎಸ್ ಅರಳಿ/ಗುಂಡ್ಲಿ 1 ಕೋಠಿ ನಿರ್ಮಾಣ	7.00	7.00	17-11-2017	6.89	6.26	Completed	Phy Completed
102	KL817521 3691	2017- 18	MICRO	Kalaburagi	Jewargi	PRED	Education	Higher Primary School	General	ಸ ಹಿ.ಪ್ರಾ. ಶಾಲೆ ಮೂರನೇನೂರ 2 ಕೋಠಿ ನಿರ್ಮಾಣ	14.00	14.00	18-01-2018	12.27	12.27	Completed	Completed
103	KL817521 3692	2017- 18	MICRO	Kalaburagi	Jewargi	PRED	Education	Higher Primary School	General	ಸ ಹಿ.ಪ್ರಾ. ಶಾಲೆ ಕೋಡುನಿಬಗ್ಗೆ 1 ಕೋಠಿ ನಿರ್ಮಾಣ	7.00	7.00	16-11-2017	6.53	6.06	Completed	Completed
104	KL817521 3695	2017- 18	MICRO	Kalaburagi	Jewargi	PRED	Education	Higher Primary School	General	ಸ ಹಿ.ಪ್ರಾ. ಶಾಲೆ ಬಿದ್ಲೂರು 1 ಕೋಠಿ ನಿರ್ಮಾಣ	7.00	7.00	04-12-2017	6.76	6.73	Completed	Completed
105	KL817721 3803	2017- 18	MICRO	Kalaburagi	Kalaburagi	PWD Kalaburagi	Education	Higher Primary School	General	ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮದಿನಾ ಶಾಲೆಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಕೋಠಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸರಬರಾಜು	21.00	21.00	04-01-2018	18.29	17.46	Completed	work completed final bill paid
106	KL817721 3806	2017- 18	MICRO	Kalaburagi	Kalaburagi	PRED	Education	Higher Primary School	General	ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬಂದಾನದಾಡ್ ಶಾಲೆಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಕೋಠಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸರಬರಾಜು	5.00	5.00	09-10-2018	3.35	3.34	Completed	Completed
107	KL817721 3807	2017- 18	MICRO	Kalaburagi	Kalaburagi	PRED	Education	Higher Primary School	General	ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮದಿನಾ ಶಾಲೆಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಕೋಠಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸರಬರಾಜು (ಬಾವಿ, ಕೊಠಡಿ ಸಾಮಗ್ರಿ, ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪನ್ಮೂಲ)	6.00	6.00	23-10-2018	1.71	1.70	Completed	Completed
108	KL817721 3796	2017- 18	MICRO	Kalaburagi	Kalaburagi	PRED	Education	Higher Primary School	SCP	ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಮಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಮಹಿಳಾ ಶೌಚಾಲಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸುವುದು	5.00	5.00	30-12-2017	4.83	4.83	Completed	Completed
109	KL817721 3800	2017- 18	MICRO	Kalaburagi	Kalaburagi	PWD Kalaburagi	Education	Higher Primary School	General	ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬಂದಾನದಾಡ್ ಶಾಲೆಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಕೋಠಿ ನಿರ್ಮಾಣ	21.00	21.00	04-01-2018	20.09	17.51	Completed	physically completed
110	KL817721 3801	2017- 18	MICRO	Kalaburagi	Kalaburagi	PWD Kalaburagi	Education	Higher Primary School	General	ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ತಾಜನಗರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಕೋಠಿ ನಿರ್ಮಾಣ	20.00	20.00	30-11-2017	18.21	18.20	Completed	work completed final bill paid
111	KL817721 3809	2017- 18	MICRO	Kalaburagi	Kalaburagi	PRED	Education	Higher Primary School	General	ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ತಾಜನಗರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಕೋಠಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸರಬರಾಜು	5.00	5.00	09-10-2018	4.99	4.96	Completed	Completed
112	KL817721 3784	2017- 18	MICRO	Kalaburagi	Kalaburagi	PRED	Education	Higher Primary School	SCP	ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕುಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಂಚು ಸೌಕರ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವುದು	4.34	4.34	23-10-2018	3.72	3.71	Completed	Completed

Higher Primary School Total										1384.98	1375.15		1261.79	1094.95			
KLBI7211 3458	2017- 18	MACRO	Kalaburagi	Kalaburagi	PWD Kalaburagi	Education	ITI	General	ಕಲಬುರಗಿ ಪ್ರೌಢ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಸಂಖ್ಯೆ (ಪ್ರಮುಖ) ಯಲ್ಲಿ ಮರುಸ್ಥಳೀಕರಣ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅಂತರೀಕರಣ ವ್ಯಯದಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿ	14.80	14.80	21-05-2018	13.00	12.99	Completed	work completed final paid	
ITI Total										14.80	14.80		13.00	12.99			
1	KLBI7421 31021	2017- 18	MICRO	Kalaburagi	Chittapur	PWD Sedam	Education	Others	SCP	ನರ್ಕಾತಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಶಾಲೆಯ ಬಂಗಲೆ ಚಿತ್ರಾಪುರ ಶಾಲೆಯ, ಈ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಯ ವರ್ಗ ಸೇರಿಸಿ ಮತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ 15 ಸೋಲರಿಸ್ ಮಾಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ	20.66	20.66	21-07-2018	20.45	20.28	Completed	Work Completed
2	KLBI7421 2365	2017- 18	MICRO	Kalaburagi	Chittapur	PRED	Education	Others	TSP	ಚಿತ್ರಾಪುರ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಸರಕಾರಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ಮಂಗಳದ ಒಡೆಯಲ್ಲಿ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಆಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವುದು	3.24	3.24	24-08-2018	3.13	3.12	Completed	Phy Completed
3	KLBI7421 1369	2017- 18	MICRO	Kalaburagi	Chittapur	PRED	Education	Others	SCP	ಚಿತ್ರಾಪುರ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಸರಕಾರಿ ಸಂಗ್ರಹ ಭಂಡಾರ ಸಂಖ್ಯೆ 31 ರ ಮತ್ತೆ ಸಂ-2 ಸರಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವುದು	5.00	5.00	24-08-2018	4.65	3.88	Completed	Phy Completed
4	KLBI7521 3706	2017- 18	MICRO	Kalaburagi	Jewargi	PWD Kalaburagi	Education	Others	General	ಜೇವರ್ಗಿ ಪಟ್ಟಣದ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಸ್ವತಂತ್ರ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 04 ಕೋಣೆಗಳ ಕೊಠಡಿ ಕಾಲೂ ಕಟ್ಟಿಸಿ ನಿರ್ಮಾಣ	32.00	32.00	04-12-2017	28.90	27.68	Completed	Final Bill Paid
5	KLBI7711 3516	2017- 18	MACRO	Kalaburagi	Kalaburagi	DDPU	Education	Others	General	ನೀಲ್ ಮತ್ತೆ ಸಿಬ್ಬಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಾಪಂಕ್ತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ನಡೆಸಿದ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಪಾಠ್ಯಪುಸ್ತಕ ಪಡೆ ಕುರಿತು	0.14	0.00		0.00	0.14	Completed	Work completed
6	KLBI7721 3808	2017- 18	MICRO	Kalaburagi	Kalaburagi	PRED	Education	Others	General	ಕಲಬುರಗಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿಜಯನಗರ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಪೀಠೋಪಕರಣ ಸರಬರಾಜು	3.00	3.00	20-08-2018	2.42	2.42	Completed	Phy Completed
7	KLBI7721 3805	2017- 18	MICRO	Kalaburagi	Kalaburagi	PRED	Education	Others	General	ಕಲಬುರಗಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಠಶಾಲೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರೌಢ ಸರಕಾರಿ ಶಾಲೆಗೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಪೀಠೋಪಕರಣ ಸರಬರಾಜು	4.00	4.00	07-09-2018	3.99	3.98	Completed	Phy Completed
8	KLBI7721 3810	2017- 18	MICRO	Kalaburagi	Kalaburagi	PRED	Education	Others	General	ಕಲಬುರಗಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಠಶಾಲೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಪೀಠೋಪಕರಣ ಸರಬರಾಜು	2.00	2.00	09-10-2018	2.00	2.00	Completed	Completed
9	KLBI7721 3811	2017- 18	MICRO	Kalaburagi	Kalaburagi	PWD Kalaburagi	Education	Others	General	ಕಲಬುರಗಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಠಶಾಲೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಆರ್.ಓ. ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮತ್ತು ಕಂಪೌಂಡ ಕಾಮಗಾರಿ	10.84	10.84	04-01-2018	10.56	10.53	Completed	work completed final bill paid
10	KLBI7721 3812	2017- 18	MICRO	Kalaburagi	Kalaburagi	PWD Kalaburagi	Education	Others	General	ಕಲಬುರಗಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿಜಯನಗರ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸರಬರಾಜು	2.00	2.00	10-11-2017	1.95	1.96	Completed	work completed final bill paid
11	KLBI7721 3813	2017- 18	MICRO	Kalaburagi	Kalaburagi	PWD Kalaburagi	Education	Others	SCP	ಕಲಬುರಗಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಲಬುರಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಶಾಲೆಗೆ ಆಗತ್ಯ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುವುದು	10.00	10.00	19-05-2018	9.41	9.41	Completed	work completed final bill paid
12	KLBI7721 3814	2017- 18	MICRO	Kalaburagi	Kalaburagi	PWD Kalaburagi	Education	Others	General	ಕಲಬುರಗಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಸರಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಶಾಲೆಯ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡಿ (ಎಸ್.ಪಿ.ಎಸ್.ಎಸ್.) ಕಲಬುರಗಿ 3 ಶಾಲಾ ಕೋಶ ನಿರ್ಮಾಣ	72.00	72.00	06-02-2018	63.68	50.75	Completed	Physically completed
13	KLBI7721 3815	2017- 18	MICRO	Kalaburagi	Kalaburagi	KUWSDB	Education	Others	General	ಕಲಬುರಗಿ ಸಂಗ್ರಹ ಸರಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಶಾಲೆಯ ಆಡಳಿತ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಕಾಮಗಾರಿ (ಪೀಠೋಪಕರಣ, ಬೆ.ಪಿ.ಎಸ್. ಆರ್.ಓ.)	3.00	3.00	09-11-2017	2.22	2.20	Completed	work completed
14	KLBI7721 2783	2017- 18	MICRO	Kalaburagi	Kalaburagi	PRED	Education	Others	TSP	ಕಲಬುರಗಿ ಸಂಗ್ರಹ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಗ್ರಾಮದ ಬಾಂತ್ರಿ ಬಂದಾಣಿಯ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಬೇಡ, ದನ್ನೆ, ಆಲಮಾರಿ ಇನ್ನಿತರ ವಾಸ್ತು ಕುರಿತು	2.06	2.00	20-08-2018	1.61	1.61	Completed	Phy Completed
15	KLBI7721 2804	2017- 18	MICRO	Kalaburagi	Kalaburagi	PRED	Education	Others	TSP	ಕಲಬುರಗಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಬ್ಬಾಪುರ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಸರಕಾರಿ ಕಟ್ಟಡ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಪೀಠೋಪಕರಣ ಸರಬರಾಜು ಕಾಮಗಾರಿ	1.89	1.89	07-09-2018	1.88	1.88	Completed	Phy Completed
Others Total										171.83	171.63		156.85	141.83			
1	KLBI7121 3001	2017- 18	MICRO	Kalaburagi	Afsapur	PRED	Education	Primary School	General	ಕರೇಲಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ 4 ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	26.00	26.00	17-02-2018	22.61	22.40	Completed	Physically completed



2	KLBI721 3002	2017- 18	MICRO	Kalaburagi	Afsalpur	PRED	Education	Primary School	SCP	ಬಹಗೇರಾ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ 1 ಕೋಠಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	7.00	7.00	19-01-2018	7.07	6.67	Completed	Completed
3	KLBI7711 2017	2017- 18	MACRO	Kalaburagi	Afsalpur	PWD Kalaburagi	Education	Primary School	General	ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಅಳ್ಳಿ, ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲೂಕು, ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ	96.30	96.30	24-03-2018	96.49	66.45	Completed	Physically Completed Final Bill awaited
4	KLBI7221 1045	2017- 18	MICRO	Kalaburagi	Aland	PRED	Education	Primary School	SCP	ಅಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಮಹಿಳೆ ತಾಂಡದ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 2 ಕೋಠಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	14.00	14.00	19-03-2018	13.79	13.75	Completed	Physically completed
5	KLBI7221 1983	2017- 18	MICRO	Kalaburagi	Aland	PRED	Education	Primary School	SCP	ಕಲಬುರಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ವಿದಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಎ.ಕೆ. ಸುಗರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪೀಡಿತರಿಗಾಗಿ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 2 ಕೋಠಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	14.00	14.00	26-10-2018	12.97	12.90	Completed	Physically completed
6	KLBI7221 1985	2017- 18	MICRO	Kalaburagi	Aland	PRED	Education	Primary School	SCP	ಕಲಬುರಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ವಿದಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಎ.ಕೆ. ಸುಗರ ತಾಂಡದ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 2 ಕೋಠಿ ಮತ್ತು ಹೈಮಾನ್ ದೀಪ ಶ್ರವಣ ಶರಣಪ್ಪರು.	20.00	19.80	26-10-2018	18.46	17.51	Completed	Physically completed Final bill Submitted on 31.01.2020
7	KLBI7221 1986	2017- 18	MICRO	Kalaburagi	Aland	PRED	Education	Primary School	SCP	ಕಲಬುರಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ವಿದಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಬಾದಮಗಲಿ ತಾಂಡದ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೋಠಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	7.08	7.02	23-10-2018	6.64	6.61	Completed	Physically completed
8	KLBI7221 1987	2017- 18	MICRO	Kalaburagi	Aland	PRED	Education	Primary School	SCP	ಕಲಬುರಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ವಿದಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಎ.ಕೆ. ಸುಗರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪೀಡಿತರಿಗಾಗಿ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಹೈಮಾನ್ ದೀಪ, ಕುಡಿಯುವ ನೀರು, ಶೌಚಾಲಯ, ಶಾಲಾ ಆವರಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	25.00	24.00	26-12-2018	22.12	21.84	Completed	Physically completed
9	KLBI7221 1988	2017- 18	MICRO	Kalaburagi	Aland	PRED	Education	Primary School	SCP	ಕಲಬುರಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ವಿದಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಬಾಗ್ಲೇ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪೀಡಿತರಿಗಾಗಿ ಶಾಲಾ ಆವರಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಶರಣಪ್ಪರು.	5.00	5.00	23-10-2018	4.47	1.38	Completed	Physically Completed
10	KLBI7221 3047	2017- 18	MICRO	Kalaburagi	Aland	PRED	Education	Primary School	General	ಬೆಳ್ಳೆಕೋಡ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 3 ಕೋಠಿಗಳು ಮತ್ತು ರೋಗೋದ ನಿರ್ಮಾಣ.	21.00	21.00	21-02-2018	19.39	19.32	Completed	Physically completed
11	KLBI7221 3048	2017- 18	MICRO	Kalaburagi	Aland	PRED	Education	Primary School	General	ಸಾಲೇಗಾಂವ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 2 ಕೋಠಿಗಳು ನಿರ್ಮಾಣ.	14.00	14.00	27-01-2018	12.73	12.60	Completed	Physically completed
12	KLBI7221 3049	2017- 18	MICRO	Kalaburagi	Aland	PRED	Education	Primary School	General	ಕಾಮನಗಿರಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 2 ಕೋಠಿಗಳು ನಿರ್ಮಾಣ.	14.00	14.00	26-03-2018	13.68	7.08	Completed	Physically completed
13	KLBI7221 3050	2017- 18	MICRO	Kalaburagi	Aland	PRED	Education	Primary School	SCP	ಬಾದಮಗಲೇ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 2 ಕೋಠಿಗಳು ನಿರ್ಮಾಣ.	14.00	14.00	15-02-2018	13.69	13.60	Completed	Physically completed
14	KLBI7221 3051	2017- 18	MICRO	Kalaburagi	Aland	PRED	Education	Primary School	General	ಅಜೋರ (ಬಿ) ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 2 ಕೋಠಿಗಳು ನಿರ್ಮಾಣ.	14.00	14.00	29-01-2018	12.89	12.40	Completed	completed
15	KLBI7321 11040	2017- 18	MICRO	Kalaburagi	Chincholi	PRED	Education	Primary School	SCP	ಟೆಂಟೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಕೆ. ಪ್ರಾ. ಶಾಲೆ ಬಾದನಗುಡಿ 01 ಕೋಠಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	8.50	8.40	03-10-2018	8.33	8.11	Completed	Completed
16	KLBI7321 11041	2017- 18	MICRO	Kalaburagi	Chincholi	PRED	Education	Primary School	SCP	ಟೆಂಟೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಕೆ. ಬದಾ ತಾಂಡದ ಸ.ಕೆ. ಪ್ರಾ. ಶಾಲೆಗೆ 03 ಕೋಠಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	24.00	23.60	29-09-2018	22.87	13.50	Under Progress	Flooring Work under Progress
17	KLBI7321 11042	2017- 18	MICRO	Kalaburagi	Chincholi	PRED	Education	Primary School	SCP	ಟೆಂಟೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬೊಯ್ಯೂರ ಕೆ. ಹೆಚ್.ನಾಯಕ ತಾಂಡ ಸ.ಪ್ರಾ. ಶಾಲೆ 02 ಕೋಠಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	16.00	15.80	06-10-2018	14.98	14.05	Completed	Completed
18	KLBI7321 11043	2017- 18	MICRO	Kalaburagi	Chincholi	PRED	Education	Primary School	SCP	ಟೆಂಟೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹೆಮ್ಮಾನಾಯಕ ತಾಂಡದಲ್ಲಿ ಸ.ಕೆ. ಪ್ರಾ. ಶಾಲೆ 02 ಕೋಠಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	16.00	15.80	20-09-2018	15.61	14.55	Completed	Physically Completed

	KLBI7321 11044	2017-18	MICRO	Kalaburagi	Chincholi	PRED	Education	Primary School	SCP	ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಗಡಿರಿಂಗದಡಿ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಕಾಂಡದ ಸ.ಪ್ರಾ. ಶಾಲೆ 01 ಕೋಶ ನಿರ್ಮಾಣ	8.50	8.40	06-10-2018	7.61	7.51	Completed	Physically Completed (Rs 1.37 Lks Final Bill Submitted on 25/10/2019) for payment
20	KLBI7321 11057	2017-18	MICRO	Kalaburagi	Chincholi	PRED	Education	Primary School	SCP	ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ದಸ್ತಖತ ಕಾಂಡದ ಸ.ಪ್ರಾ. ಶಾಲೆಗೆ ದೀರ್ಘಕಾಲಿಕ ಕೋಶ ನಿರ್ಮಾಣ	6.50	6.50	26-10-2018	6.19	1.87	Under Progress	Roof Level
21	KLBI7321 31063	2017-18	MICRO	Kalaburagi	Chincholi	PRED	Education	Primary School	SCP	ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಮರಿಯಾಡ ಸ.ಪ್ರಾ. ಶಾಲೆ ಉರ್ದು ದೀರ್ಘಕಾಲಿಕ ಕೋಶ ನಿರ್ಮಾಣ	6.50	6.40	26-10-2018	6.32	6.16	Completed	Physically Completed Final Bill Submitted on 24/12/2019 Forwarded for the Payment
22	KLBI7321 31052	2017-18	MICRO	Kalaburagi	Chincholi	PRED	Education	Primary School	SCP	ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ದಸ್ತಖತ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಉರ್ದು.ಕ.ಪ್ರಾ. ಶಾಲೆ 1 ಕೋಶ ನಿರ್ಮಾಣ	8.50	8.50	20-11-2018	8.10	5.72	Completed	Physically Completed Final bill Submitted on 29/02/2020 Forwarded for Payment
23	KLBI7321 31058	2017-18	MICRO	Kalaburagi	Chincholi	PRED	Education	Primary School	SCP	ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ದಸ್ತಖತ ಕಾಂಡದ ಸ.ಪ್ರಾ. ಶಾಲೆಗೆ ದೀರ್ಘಕಾಲಿಕ ಕೋಶ ನಿರ್ಮಾಣ	6.50	6.40	20-09-2018	6.15	5.97	Completed	Physically Completed
24	KLBI7321 31049	2017-18	MICRO	Kalaburagi	Chincholi	PRED	Education	Primary School	SCP	ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಬೆಮ್ಮನಕೋಡ ಸ.ಪ್ರಾ. ಶಾಲೆ 3 ಕೋಶ ನಿರ್ಮಾಣ	24.00	23.70	09-10-2018	22.19	21.02	Completed	Work Physically Completed Final Bill Submitted on 30/01/2020 Forwarded for Payment
25	KLBI7331 3122	2017-18	CDQ	Kalaburagi	Chincholi	PRED	Education	Primary School	General	ಸುಲೇಖಾ ಗ್ರಾಮದ ಅಕ್ಕಿಯ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 50 ಮೈಲುಗಳ ದೂರ ಕಟ್ಟಿಸುವುದು.	3.00	3.00	03-06-2018	2.24	2.24	Completed	Completed
26	KLBI7421 3350	2017-18	MICRO	Kalaburagi	Chittapur	PWD Sedam	Education	Primary School	SCP	ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಗೋಲಾ(ಕೆ) ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 4 ಕೋಶಗಳು ನಿರ್ಮಾಣ.	30.00	30.00	02-02-2018	29.65	29.61	Completed	Work Completed
27	KLBI7421 3353	2017-18	MICRO	Kalaburagi	Chittapur	PRED	Education	Primary School	SCP	ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಗೋಲಾ(ಕೆ) ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ಮೈದಾನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು	10.00	10.00	14-03-2018	9.43	9.42	Completed	Completed
28	KLBI7421 3352	2017-18	MICRO	Kalaburagi	Chittapur	PRED	Education	Primary School	SCP	ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಗೋಲಾ(ಕೆ) ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 2 ಕೋಶಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	14.00	14.00	14-03-2018	13.09	12.80	Completed	Completed
29	KLBI7421 3353	2017-18	MICRO	Kalaburagi	Chittapur	PRED	Education	Primary School	SCP	ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಗೋಲಾ(ಕೆ) ಗ್ರಾಮದ ಉರ್ದು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಲಾ ಮೈದಾನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು	2.00	2.00	05-01-2018	1.79	1.78	Completed	Completed
30	KLBI7421 3354	2017-18	MICRO	Kalaburagi	Chittapur	PRED	Education	Primary School	General	ಅಬ್ಬರ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ 2 ಕೋಶಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ (ಸಾಮಾನ್ಯ)	15.00	15.00	16-03-2018	14.44	13.98	Completed	Completed
31	KLBI7421 3355	2017-18	MICRO	Kalaburagi	Chittapur	PRED	Education	Primary School	General	ಅಬ್ಬರ (ಕೆ) ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಸರಕಾರಿ ಶಾಲೆಗೆ 2 ಶಾಲಾ ಕೋಶ ನಿರ್ಮಾಣ (ಸಾಮಾನ್ಯ)	15.00	14.41	08-02-2019	13.11	13.11	Completed	Physically completed
32	KLBI7421 3356	2017-18	MICRO	Kalaburagi	Chittapur	PRED	Education	Primary School	SCP	ರಾಜೇಶ್ವರಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಶಾಲೆಗೆ 1 ಕೋಶ ನಿರ್ಮಾಣ (ಸಾಮಾನ್ಯ)	8.00	8.00	22-01-2018	7.93	7.69	Completed	Work Physically Completed (Rs 1.14 Lakhs Final bill Submitted on 29/01/2020) Forwarded For Payment
33	KLBI7421 31036	2017-18	MICRO	Kalaburagi	Chittapur	PRED	Education	Primary School	General	ಹೊನ್ನಗುಂಡಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಸರಕಾರಿ ಉರ್ದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 2 ಕೋಶಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	16.00	15.80	18-12-2018	15.06	15.05	Completed	Physically Completed (Rs 4.46 Lakhs Final bill Submitted on 23.12.2019) forwarded for Payment
34	KLBI7421 3361	2017-18	MICRO	Kalaburagi	Chittapur	PWD Sedam	Education	Primary School	General	ಹೊನ್ನ ಕಟ್ಟಾಳದಲ್ಲಿರುವ ಸರಕಾರಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 6 ಕೋಶಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ (ಅದೇಶ್ವರಿ)	50.00	50.00	06-01-2018	43.89	35.11	Completed	Work Completed
35	KLBI7421 3363	2017-18	MICRO	Kalaburagi	Chittapur	PRED	Education	Primary School	General	ರಾಜೇಶ್ವರಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಸರಕಾರಿ ಉರ್ದು ಶಾಲೆಗೆ 2 ಕೋಶಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ (ಅದೇಶ್ವರಿ) (ಸಾಮಾನ್ಯ)	20.00	20.00	23-01-2018	17.45	17.45	Completed	Completed

36	KL817421 3371	2017- 18	MICRO	Kalaburagi	Chittapur	PWD Sedam	Education	Primary School	General	ಚಿತ್ತಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಕಹಾಬಾದ ನಗರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.19 ರ ಬಸವೇಶ್ವರ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 2 ಕೋಠಿಗಳು ನಿರ್ಮಾಣ.	14.00	14.00	05-01-2018	13.30	13.29	Completed	Work Completed
37	KL817421 3372	2017- 18	MICRO	Kalaburagi	Chittapur	PWD Sedam	Education	Primary School	General	ಚಿತ್ತಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಕಹಾಬಾದ ನಗರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.16 ರ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 2 ಕೋಠಿಗಳು ನಿರ್ಮಾಣ.	14.00	14.00	08-03-2018	13.27	7.71	Completed	Work Completed
38	KL817631 1196	2017- 18	CDQ	Kalaburagi	Sedam	KRIDL-2	Education	Primary School	SCP	ನೀಲಂ ತಾಲೂಕಿನ ಚಂದಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಉರ್ದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ 02 ಕೋಠಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಕಂಪೌಂಡ ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	15.00	14.90	21-04-2018	14.90	5.96	Under Progress	Roof level
39	KL817631 1197	2017- 18	CDQ	Kalaburagi	Sedam	KRIDL-2	Education	Primary School	SCP	ನೀಲಂ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸುಂ ಬೋರ್ಡ್ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಸುಂ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಲಾ ಕೋಠಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	15.00	15.00	16-02-2018	15.00	12.00	Completed	Completed
40	KL817721 1779	2017- 18	MICRO	Kalaburagi	Kalaburagi	PRED	Education	Primary School	SCP	ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹುಳುಂದಾ ಗ್ರಾಮದ ಕೂಪಾ ಬದಾವಣಿಯ ಹುಳುಂದಾ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 1 ಶಾಲಾ ಕೋಠಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	6.78	6.78	01-01-2018	6.19	5.94	Completed	Phy Completed
41	KL817721 1780	2017- 18	MICRO	Kalaburagi	Kalaburagi	PRED	Education	Primary School	SCP	ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ದಿನಸು(ಕೆ) ತಾಂಡಾದ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 2 ಕೋಠಿಗಳು ನಿರ್ಮಾಣ.	14.00	14.00	30-12-2017	13.27	13.20	Completed	Completed
42	KL817721 1788	2017- 18	MICRO	Kalaburagi	Kalaburagi	RWS	Education	Primary School	SCP	ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಸರಕಾರಿ ತಾಂಡಾದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸುವುದು.	3.00	3.00	28-11-2017	2.97	1.49	Completed	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
43	KL817721 3802	2017- 18	MICRO	Kalaburagi	Kalaburagi	PWD Kalaburagi	Education	Primary School	General	ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.54 ರಲ್ಲಿ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ 1 ಶಾಲಾ ಕೋಠಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	10.50	10.50	02-01-2018	9.25	8.83	Completed	physically completed.
1	KL817221 3989	2017 18	MICRO	Kalaburagi	Aland	PWD Kalaburagi	Education	PU College	SCP	Primary School Total ಕಲಬುರಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ನೋಡು ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಶಾಲೆಗೆ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಕಲ್ಪಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಅಗತ್ಯ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಕಂಪೌಂಡಿಂಗನ್ನು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವುದು.	691.66	688.01	19-05-2018	9.41	559.61	Completed	work completed final bill paid
2	KL817721 3497	2017 18	CMDQ	Kalaburagi	Kalaburagi	PWD Kalaburagi	Education	PU College	General	ನರಸಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಶಾಲೆಗೆ ಅದರ ನಗರ ಕಲಬುರಗಿ ಕಂಪೌಂಡ ನಿರ್ಮಾಣ.	15.00	15.00	20-11-2018	11.79	9.00	Completed	completed
3	KL817711 3064	2017- 18	MACRO	Kalaburagi	Kalaburagi	PWD Kalaburagi	Education	PU College	General	Construction of class rooms at Adarsh Nagar Govt P U College in Kalaburagi Dist	47.65	47.65	01-02-2018	43.63	41.08	Completed	work completed final bill paid
4	KL817711 3211	2017- 18	MACRO	Kalaburagi	Kalaburagi	PWD Kalaburagi	Education	PU College	General	Repairs, Renovation and Electrical works for ground floor of Independent PU College in Kalaburagi City	14.73	12.63	12-04-2018	10.76	10.70	Completed	work completed final bill paid
1	KL817221 1984	2017 18	MICRO	Kalaburagi	Aland	PRED	Education	School	SCP	PU College Total ಕಲಬುರಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ವಾಗ್ಗೇ ಗ್ರಾಮದ ದರಿಕಟ್ಟೆ ಓಸೆಯಲ್ಲಿರುವ ಶಾಲೆಗೆ 4 ಕೋಠಿಗಳು ನಿರ್ಮಾಣ.	87.38	85.28	29-09-2018	75.59	70.17	Completed	Physically completed
2	KL817221 1044	2017- 18	MICRO	Kalaburagi	Aland	PRED	Education	School	SCP	ಅಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಬಿಲನಸೋರು ಸರಕಾರಿ ದರಿಕಟ್ಟೆ ಪಾತಿ ಓಸೆಯ ಶಾಲೆಗೆ 2 ಕೋಠಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	28.00	26.00	01-03-2018	26.54	26.43	Completed	Final bill submitted on 31.01.2020
1	KL817R31 11026	2017 18R	MACRO	Kalaburagi	Chuncholi	PRED	Education	Primary School	SCP	School Total ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮಾದರಿ ಗ್ರಾಮ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಲಬುರಗಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಿಲನೋರೆ ತಾಲೂಕಿನ ಜವ್ವಾರ ನಗರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ಒಂದು ಕೋಠಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	42.00	42.00	23-02-2019	40.18	39.92	Completed	Physically Completed



2	KL817R31 11027	2017- 18R	MACRO	Kalaburagi	Chuncho	PRED	Education	Primary School	SCP	ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮಾದರಿ ಗ್ರಾಮ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಂಡೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಪತ್ತಾರ ನಗರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸರಕಾರಿ ತಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೌಶಲಾಯ ನಿರ್ಮಾಣ.	3.00	3.00	21-02-2019	2.51	2.45	Completed	Physically Completed (Rs. 2.50 Lacs Final Bill Submitted on 11/12/2019) for payment
										Primary School Total	13.00	13.00		11.64	8.70		
1	KL818621 329	2018 19	MICRO	Kalaburagi	Afzalpur	PWD Kalaburagi	Education	Degree College	General	ಸರಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು ಅಧ್ಯಯನೋದ (ಬಿ.ಎ / ಬಿ.ಕಾಂ / ಬಿ.ಎಸ್ಸಿ) 50 ಡ್ಯೂಪಿಲ್ ಹೆನ್ಸ್ ಸರಬರಾಜು	3.00	3.00	27-02-2019	2.17	2.16	Completed	work completed final bill paid
2	KL818621 175	2018 19	MICRO	Kalaburagi	Afzalpur	PWD Kalaburagi	Education	Degree College	SCP	ಅಧ್ಯಯನೋದ ಕಾಲೋನಿನ ಅಧ್ಯಯನೋದ ಮತ್ತು ಕಲಾಭಿ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ನೀರು ಪುರೈಕೆರಣ ಭಟ (ಆರ್.ಒ. ಪಾಂಪ್)	18.00	18.00	10-07-2019	14.41	14.40	Completed	Work Completed Final Bill Paid.
3	KL818621 4102	2018 19	MICRO	Kalaburagi	Afzalpur	PWD Kalaburagi	Education	Degree College	SDP	ಸರಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು ಕರದಿಗೆ (ಬಿ.ಎ/ಬಿ.ಕಾಂ) 04 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	78.00	74.00	21-06-2019	70.87	0.00	Under Progress	Intel Level
4	KL818621 4103	2018 19	MICRO	Kalaburagi	Afzalpur	PWD Kalaburagi	Education	Degree College	SDP	ಸರಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು ಕರದಿಗೆ (ಬಿ.ಎ / ಬಿ.ಕಾಂ) 50 ಡ್ಯೂಪಿಲ್ ಹೆನ್ಸ್ ಸರಬರಾಜು	3.00	3.00	21-02-2019	2.92	2.91	Completed	work completed final bill paid
5	KL818721 1239	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Aland	PWD Kalaburagi	Education	Degree College	SCP	ಸರಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು ಮಾದರಿ ಹಿನ್ನೆರಗಾ (ಬಿ.ಎ / ಬಿ.ಎಸ್ಸಿ) ಕಾಲೇಜಿಗೆ 150 ಡ್ಯೂಪಿಲ್ ಹೆನ್ಸ್ ಸರಬರಾಜು	9.00	9.00	15-07-2019	5.97	5.96	Completed	Final Bill Paid
6	KL818821 3366	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Chincholi	PWD Sedam	Education	Degree College	General	ಸರಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು ಸುಲೇಖೇಶ್ (ಬಿ.ಎ/ಬಿ.ಕಾಂ/ಬಿ.ಎಸ್ಸಿ) 30 ಡ್ಯೂಪಿಲ್ ಹೆನ್ಸ್ ಸರಬರಾಜು	1.80	1.80	08-07-2019	1.49	1.19	Completed	Work Completed
7	KL818821 1414	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Chincholi	PWD Sedam	Education	Degree College	SCP	ಸರಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು ಬಂಡೋಳಿ (ಬಿ.ಎ / ಬಿ.ಕಾಂ / ಬಿ.ಎಸ್ಸಿ) 60 ಡ್ಯೂಪಿಲ್ ಹೆನ್ಸ್ ಸರಬರಾಜು	3.60	3.60	21-10-2019	2.79	0.00	Under Progress	Under Progress
8	KL818921 1626	2018 19	MICRO	Kalaburagi	Chittapur	PWD Sedam	Education	Degree College	SCP	ಕಾಳಗಿ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜಿಗೆ 08 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	128.00	128.00	10-07-2019	117.17	21.85	Under Progress	1st Floor Roof Laid Further Work Under Progress
9	KL818921 1627	2018 19	MICRO	Kalaburagi	Chittapur	PWD Sedam	Education	Degree College	SCP	ಕಾಳಗಿ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜಿನ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಜಾಲ ನಿರ್ಮಾಣ	35.00	35.00	02-02-2019	27.47	27.42	Completed	Work Completed
10	KL818921 1628	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Chittapur	PWD Sedam	Education	Degree College	SCP	ಬೆಕ್ಕಾಪುರ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜಿಗೆ 100 ಡ್ಯೂಪಿಲ್ ಹೆನ್ಸ್ ಸರಬರಾಜು	6.00	6.00	23-07-2019	5.37	4.29	Completed	Work Completed
11	KL818921 1629	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Chittapur	PWD Sedam	Education	Degree College	SCP	ಕಾಳಗಿ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜಿಗೆ 50 ಡ್ಯೂಪಿಲ್ ಹೆನ್ಸ್ ಸರಬರಾಜು	3.00	3.00	29-07-2019	2.55	1.91	Completed	Work Completed
12	KL818102 11800	2018 19	MICRO	Kalaburagi	Jewargu	PWD Kalaburagi	Education	Degree College	SCP	ಬೇದಗಿ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ (ಬಿ.ಎ / ಬಿ.ಕಾಂ / ಬಿ.ಎಸ್ಸಿ) ಕಾಲೇಜಿಗೆ 150 ಡ್ಯೂಪಿಲ್ ಹೆನ್ಸ್ ಸರಬರಾಜು	9.00	9.00	08-03-2019	8.09	8.08	Completed	work completed final bill paid
13	KL818112 111150	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Sedam	PWD Sedam	Education	Degree College	SCP	ಸೇದಂ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ (ಬಿ.ಎ/ಬಿ.ಕಾಂ / ಬಿ.ಎಸ್ಸಿ) ಕಾಲೇಜಿಗೆ 150 ಡ್ಯೂಪಿಲ್ ಹೆನ್ಸ್ ಸರಬರಾಜು	9.00	9.00	03-07-2019	7.45	7.44	Completed	Work Completed
14	KL818112 111151	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Sedam	PWD Sedam	Education	Degree College	SCP	ಸೇದಂ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ (ಬಿ.ಎ/ ಬಿ.ಕಾಂ / ಬಿ.ಎಸ್ಸಿ) ಕಾಲೇಜಿಗೆ 6 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	50.00	50.00	11-10-2019	48.78	8.75	Under Progress	Upto Intel Work Completed
15	KL818112 111152	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Sedam	RWS	Education	Degree College	SCP	ಸೇದಂ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ (ಬಿ.ಎ/ಬಿ.ಕಾಂ / ಬಿ.ಎಸ್ಸಿ) ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಆರ್.ಒ. ವ್ಯಾಂಟಿ	3.00	3.00	30-12-2019	2.97	0.00	Under Progress	Under Progress
16	KL818112 111413	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Sedam	PWD Sedam	Education	Degree College	SCP	ಸೇದಂ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ (ಬಿ.ಎ/ಬಿ.ಕಾಂ/ಬಿ.ಎಸ್ಸಿ) ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಉಪಪಾಠ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ	67.00	67.00		0.00	0.00	Not Started	ADM Approva

17	KL1812111300	2018-19	MACRO	Kalaburagi	Kalaburagi	PWD Kalaburagi	Education	Degree College	SCP	ಕುಟುಂಬ ಸರಕಾರಿ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ ಕಾಲೇಜ್ 16 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಕೂಡಲಿಗ ನಿರ್ಮಾಣ	320.00	320.00	13-01-2020	347.67	0.00	Under Progress	Footing Bed under progress
18	KL1812111301	2018-19	MACRO	Kalaburagi	Kalaburagi	PWD Kalaburagi	Education	Degree College	SCP	ಕುಟುಂಬ ಸರಕಾರಿ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ 250 ಡ್ಯೂಬಲ್ ಡೆಸ್ಕ್ ಸರೂರಾಜು	15.00	15.00	23-02-2019	11.81	11.80	Completed	work completed final bill paid
19	KL1812131264	2018-19	MACRO	Kalaburagi	Kalaburagi	PWD Kalaburagi	Education	Degree College	General	ಕುಟುಂಬ ಕಾಲೇಜಿನ ಕುಟುಂಬದ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜ್ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಜ್ಞಾನ ನಿರ್ಮಾಣ	33.50	33.50	08-03-2019	26.20	20.34	Completed	Physically Completed
20	KL1812131265	2018-19	MACRO	Kalaburagi	Kalaburagi	PWD Kalaburagi	Education	Degree College	SCP	ಕುಟುಂಬದ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜ್ 50 ಡ್ಯೂಬಲ್ ಡೆಸ್ಕ್ ಸರೂರಾಜು	3.00	3.00	21-02-2019	2.38	2.37	Completed	work completed final bill paid
21	KL1812131266	2018-19	MACRO	Kalaburagi	Kalaburagi	PWD Kalaburagi	Education	Degree College	SCP	ಮಹಾಗಾಂವ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜ್ 50 ಡ್ಯೂಬಲ್ ಡೆಸ್ಕ್ ಸರೂರಾಜು	3.00	3.00	21-02-2019	2.08	2.07	Completed	Final Bill Paid
22	KL1812131267	2018-19	MACRO	Kalaburagi	Kalaburagi	PWD Kalaburagi	Education	Degree College	SCP	ಕುಟುಂಬದ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜ್ 10 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಕೂಡಲಿಗ ನಿರ್ಮಾಣ	194.00	194.00	13-01-2020	200.32	0.00	Under Progress	GESCOM Electrical pole shifting work under progress
23	KL1812131396	2018-19	CHALLENGE FUND	Kalaburagi	Kalaburagi	PWD Kalaburagi	Education	Degree College	General	ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು ಕುಟುಂಬದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಿಗಾಗಿ, ನೀರಿನ ಸೌಕರ್ಯ & ಗ್ರಂಥಾಲಯ	100.00	100.00	13-01-2020	103.94	0.00	Under Progress	Earth work under progress
24	KL1812131404	2018-19	CHALLENGE FUND	Kalaburagi	Kalaburagi	Commissioner Collegiate Education Bore	Education	Degree College	General	ಕುಟುಂಬಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಗ್ರಂಥಾಲಯಗಳಿಗೆ ವಿಷಯ ಆಧಾರಿತ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಒದಗಿಸುವುದು.	20.00	0.00		0.00	0.00	Not Started	
										Degree College Total	1114.90	1090.90		1009.87	142.94		
1	KL18621160	2018-19	MICRO	Kalaburagi	Afzalpur	DDPI	Education	High School	SCP	ಅರಬಲಪುರ ಕಾಲೇಜಿನ ಸಿ.ಬಿ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಶಾಲೆ ಕಾಲೇಜ್ 14 ಡ್ಯೂಬಲ್ ಡೆಸ್ಕ್ ಕಾಲೇಜ್	1.20	1.20	29-05-2019	1.20	0.84	Completed	ಸೆವರಿ ಕಾಲೇಜ್ ದಿನಾಂಕ 09-08-2019 ರಂದು ಕೆ.ಎ.ಆರ್.ಎಸ್.ನಿರ್ಮಾಣದ ಅಂತ್ಯವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಡ್ಯೂಬಲ್ ಡೆಸ್ಕ್ ಸರೂರಾಜು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ
2	KL18621490	2018-19	MICRO	Kalaburagi	Afzalpur	PRED	Education	High School	SDP	ಅರಬಲಪುರ ಕಾಲೇಜಿನ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಮೂರನೇ ಕಾಲೇಜ್ 3 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ನಿರ್ಮಾಣ	45.00	45.00	05-03-2019	38.97	13.21	Under Progress	Roof Laid
3	KL18621491	2018-19	MICRO	Kalaburagi	Afzalpur	PRED	Education	High School	SDP	ಅರಬಲಪುರ ಕಾಲೇಜಿನ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ದೊರಾಯ್ ಕಟ್ಟಡ 1 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ನಿರ್ಮಾಣ	15.75	15.75	21-02-2019	15.43	10.67	Completed	Physically completed
4	KL187213161	2018-19	MICRO	Kalaburagi	Aland	DDPI	Education	High School	General	ಅಳಂದ ಕಾಲೇಜಿನ ಸಿ.ಬಿ. ಶಾಲೆ ದೂರದರ್ಶನ ಕಾಲೇಜ್ 21 ಡ್ಯೂಬಲ್ ಡೆಸ್ಕ್ ಬೇಡಿಕೆ	1.80	1.80	29-05-2019	1.80	1.26	Completed	ಸೆವರಿ ಕಾಲೇಜ್ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ
5	KL187213162	2018-19	MICRO	Kalaburagi	Aland	DDPI	Education	High School	General	ಅಳಂದ ಕಾಲೇಜಿನ ಸಿ.ಬಿ. ಶಾಲೆ ದೂರದರ್ಶನ ಕಾಲೇಜ್ 28 ಡ್ಯೂಬಲ್ ಡೆಸ್ಕ್ ಬೇಡಿಕೆ	2.40	2.40	29-05-2019	2.40	1.68	Completed	ಸೆವರಿ ಕಾಲೇಜ್ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ
6	KL187211225	2018-19	MICRO	Kalaburagi	Aland	PRED	Education	High School	SCP	ಅಳಂದ ಕಾಲೇಜಿನ ಸಿ.ಬಿ. ಶಾಲೆ ಕುಟುಂಬ ಶೌಕಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ	3.75	3.75	27-02-2019	3.70	2.41	Under Progress	Plastering under progress
7	KL187214246	2018-19	MICRO	Kalaburagi	Aland	PRED	Education	High School	SDP	ಅಳಂದ ಕಾಲೇಜಿನ ಸಿ.ಬಿ. ಶಾಲೆ ಮಳೆನೀರಿನ 1 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ನಿರ್ಮಾಣ	15.75	15.75	02-02-2019	15.45	9.54	Completed	Physically completed
8	KL187214247	2018-19	MICRO	Kalaburagi	Aland	PRED	Education	High School	SDP	ಅಳಂದ ಕಾಲೇಜಿನ ಸಿ.ಬಿ. ಶಾಲೆ ಮಳೆನೀರಿನ 4 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ನಿರ್ಮಾಣ	63.75	63.75	08-03-2019	62.21	40.68	Under Progress	Plastering Completed
9	KL187214248	2018-19	MICRO	Kalaburagi	Aland	PRED	Education	High School	SDP	ಅಳಂದ ಕಾಲೇಜಿನ ಸಿ.ಬಿ. ಶಾಲೆ ಕುಟುಂಬ ಶೌಕಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ	3.75	3.75	27-02-2019	3.34	2.67	Under Progress	Flooring to be started
10	KL187214249	2018-19	MICRO	Kalaburagi	Aland	PRED	Education	High School	SDP	ಅಳಂದ ಕಾಲೇಜಿನ ಸಿ.ಬಿ. ಶಾಲೆ ಅಳಂದ ಶೌಕಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ	3.75	3.75	11-02-2019	3.71	3.40	Completed	Physically completed

11	KL1818721 4250	2018-19	MICRO	Kalaburagi	Aland	PRED	Education	High School	SDP	ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಬಿ.ಶಾಲೆ ಕಡೋಲ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ	3.75	3.75	18-02-2019	3.71	1.87	Under Progress	Roof Level
12	KL1818721 4251	2018-19	MICRO	Kalaburagi	Aland	PRED	Education	High School	SDP	ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಬಿ.ಶಾಲೆ ಕೋಡನಹಿನ್ನೆರಗಾ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ	3.75	3.75	11-02-2019	3.71	1.85	Under Progress	Flooring Under progress
13	KL1818721 4252	2018-19	MICRO	Kalaburagi	Aland	PRED	Education	High School	SDP	ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಬಿ.ಶಾಲೆ ಕಡೂಲನಗರ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ	3.75	3.75	11-02-2019	3.54	2.83	Under Progress	Tiles under progress
14	KL1818721 4253	2018-19	MICRO	Kalaburagi	Aland	RWS	Education	High School	SDP	ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಬಿ.ಶಾಲೆ ಕಡೋಲ ಶಾಲೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಭಂಡಾರ	1.50	1.50	30-12-2019	1.48	0.00	Under Progress	under Progress
15	KL1818721 4254	2018-19	MICRO	Kalaburagi	Aland	RWS	Education	High School	SDP	ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಬಿ.ಶಾಲೆ ಖಜೂರಿ ಶಾಲೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಭಂಡಾರ	1.50	1.50	30-12-2019	1.48	0.00	Under Progress	under Progress
16	KL1818721 4255	2018-19	MICRO	Kalaburagi	Aland	RWS	Education	High School	SDP	ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಬಿ.ಶಾಲೆ ಖಜೂರಿ ಶಾಲೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಭಂಡಾರ	1.50	1.50	30-12-2019	1.48	0.00	Under Progress	under Progress
17	KL1818721 4256	2018-19	MICRO	Kalaburagi	Aland	RWS	Education	High School	SDP	ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಬಿ.ಶಾಲೆ ಕೋಡನಹಿನ್ನೆರಗಾ ಶಾಲೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಭಂಡಾರ	1.50	1.50	30-12-2019	1.48	0.00	Under Progress	Under progress
18	KL1818721 4257	2018-19	MICRO	Kalaburagi	Aland	RWS	Education	High School	SDP	ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಬಿ.ಶಾಲೆ ಕಡೂಲನಗರ ಶಾಲೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಭಂಡಾರ	1.50	1.50	30-12-2019	1.48	0.00	Under Progress	under Progress
19	KL1818721 4263	2018-19	MICRO	Kalaburagi	Aland	DDPI	Education	High School	SDP	ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಬಿ.ಶಾಲೆ ಕೋಡನಹಿನ್ನೆರಗಾ ಶಾಲೆಗೆ 21 ಡ್ಯೂಯಲ್ ಡಸ್ಟ್ ಬೇಡಿಕೆ	1.80	1.80	29-05-2019	1.80	1.26	Completed	ಸದರಿ ಶಾಲೆಗೆ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
20	KL1818721 4264	2018-19	MICRO	Kalaburagi	Aland	DDPI	Education	High School	SDP	ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಬಿ.ಶಾಲೆ ಖಜೂರಿ ಶಾಲೆಗೆ 17 ಡ್ಯೂಯಲ್ ಡಸ್ಟ್ ಬೇಡಿಕೆ	1.50	1.50	29-05-2019	1.50	1.02	Completed	ಸದರಿ ಶಾಲೆಗೆ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ
21	KL1818721 4265	2018-19	MICRO	Kalaburagi	Aland	DDPI	Education	High School	SDP	ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಬಿ.ಶಾಲೆ ಕಡೂಲನಗರ ಶಾಲೆಗೆ 28 ಡ್ಯೂಯಲ್ ಡಸ್ಟ್ ಬೇಡಿಕೆ	2.40	2.40	29-05-2019	2.40	1.68	Completed	ಸದರಿ ಶಾಲೆಗೆ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ
22	KL1818721 4258	2018-19	MICRO	Kalaburagi	Aland	RWS	Education	High School	SDP	ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಬಿ.ಶಾಲೆ ನಿಂಬರಗಾ ಶಾಲೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಭಂಡಾರ	1.50	1.50	30-12-2019	1.48	0.00	Under Progress	under Progress
23	KL1818721 4259	2018-19	MICRO	Kalaburagi	Aland	RWS	Education	High School	SDP	ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಬಿ.ಶಾಲೆ ಹುಳಸಂಗಿ ಶಾಲೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಭಂಡಾರ	1.50	1.50	30-12-2019	1.48	0.00	Under Progress	under Progress
24	KL1818721 4260	2018-19	MICRO	Kalaburagi	Aland	DDPI	Education	High School	SDP	ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಬಿ.ಶಾಲೆ ಕನ್ನಾ ಆಳಂದ ಶಾಲೆಗೆ 21 ಡ್ಯೂಯಲ್ ಡಸ್ಟ್ ಬೇಡಿಕೆ	1.80	1.80	29-05-2019	1.80	1.26	Completed	ಸದರಿ ಶಾಲೆಗೆ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ
25	KL1818721 4261	2018-19	MICRO	Kalaburagi	Aland	DDPI	Education	High School	SDP	ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಬಿ.ಶಾಲೆ ಬಾಬರ ಆಳಂದ ಶಾಲೆಗೆ 21 ಡ್ಯೂಯಲ್ ಡಸ್ಟ್ ಬೇಡಿಕೆ	1.80	1.80	29-05-2019	1.80	1.26	Completed	ಸದರಿ ಶಾಲೆಗೆ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
26	KL1818721 4262	2018-19	MICRO	Kalaburagi	Aland	DDPI	Education	High School	SDP	ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಬಿ.ಶಾಲೆ ಖಜೂರಿ ಶಾಲೆಗೆ 17 ಡ್ಯೂಯಲ್ ಡಸ್ಟ್ ಬೇಡಿಕೆ	1.50	1.50	29-05-2019	1.50	1.02	Completed	ಸದರಿ ಶಾಲೆಗೆ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ
27	KL1818721 1236	2018-19	MICRO	Kalaburagi	Aland	KRIDL-2	Education	High School	SCP	ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಸರಕಾರಿ ಬೈಡ್ ಶಾಲೆ ವಿ.ಕೆ.ನರಸರ ಶಾಲೆಗೆ 05 ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	62.00	62.00	25-10-2019	62.00	24.80	Under Progress	BASEMENT U/P
28	KL1818811 31054	2018-19	MACRO	Kalaburagi	Chincholi	PRED	Education	High School	General	ಬೆಂಟೋಲಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಬಿ.ಶಾಲೆ ಚಂದಾವೂರು 5 ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	75.00	75.00	06-06-2019	71.39	44.10	Completed	Phy Completed
29	KL1818821 3328	2018-19	MICRO	Kalaburagi	Chincholi	PRED	Education	High School	General	ಬೆಂಟೋಲಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಬಿ.ಶಾಲೆ ಸುಲೇಖಾ 6 ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	90.00	90.00	18-06-2019	84.00	31.04	Under Progress	Lintel Level Work Under Progress 1st and Part Bill Submitted on 27/12/2019 (Bill Amount Rs. 31.04 Laks)
30	KL1818821 1411	2018-19	MICRO	Kalaburagi	Chincholi	PRED	Education	High School	SCP	ಬೆಂಟೋಲಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಬಿ.ಶಾಲೆ ಕೋಡನಹಿನ್ನೆರಗಾ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ	3.75	3.75	06-03-2019	3.64	1.14	Completed	Physically Completed
31	KL1818821 1412	2018-19	MICRO	Kalaburagi	Chincholi	RWS	Education	High School	SCP	ಬೆಂಟೋಲಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಬಿ.ಶಾಲೆ ಚಂದಾವೂರು ಶಾಲೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಭಂಡಾರ	1.50	3.54	10-06-2019	1.48	0.00	Completed	Physically completed



32	KL818821 1413	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Chincholi	DDPI	Education	High School	SCP	ಬೆಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಪಿ. ಶಾಲೆ ಬೋಲಕಪಳ್ಳಿ ಶಾಲೆಗೆ 83 ಡ್ಯೂಯಲ್ ದೆಸ್ಕ್ ಬೇಡಿಕೆ	7.08	7.08	29-05-2019	7.08	4.98	Completed	ಸದರಿ ಶಾಲೆಗೆ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ
33	KL818821 3348	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Chincholi	PRED	Education	High School	General	ಬೆಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಪಿ. ಶಾಲೆ ರಬರಲ್ 2 ಕೋಣೆಗಳು ನಿರ್ಮಾಣ	26.50	26.50	31-01-2019	25.16	25.04	Completed	Completed
34	KL818821 3349	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Chincholi	PRED	Education	High School	General	ಬೆಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಪಿ. ಶಾಲೆ, ಶಾ. ಬೆಂದಾಪುರ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ	3.75	3.75	29-02-2019	3.60	1.53	Completed	Completed
35	KL818821 3350	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Chincholi	PRED	Education	High School	General	ಬೆಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಪಿ. ಶಾಲೆ ನಾಗಾಯದಲಾಯ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ	3.75	3.75	29-02-2019	3.60	2.03	Under Progress	Plastering to be Done
36	KL818821 3351	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Chincholi	PRED	Education	High School	General	ಬೆಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಪಿ. ಶಾಲೆ ಗಣಪೂರ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ	3.75	3.75	02-02-2019	3.70	3.64	Completed	Completed Bill Submitted on 07/09/2019 (Bill Amount Rs 3.65 Laks)
37	KL818821 3353	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Chincholi	DDPI	Education	High School	General	ಬೆಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಪಿ. ಶಾಲೆ ಸುಲಕೇಶ್ ಶಾಲೆಗೆ 70 ಡ್ಯೂಯಲ್ ದೆಸ್ಕ್ ಬೇಡಿಕೆ	6.00	6.00	29-05-2019	6.00	4.20	Completed	ಸದರಿ ಶಾಲೆಗೆ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ
38	KL818821 3354	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Chincholi	DDPI	Education	High School	General	ಬೆಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಪಿ. ಶಾಲೆ ಹಾಳಗಿ ಶಾಲೆಗೆ 14 ಡ್ಯೂಯಲ್ ದೆಸ್ಕ್ ಬೇಡಿಕೆ	1.26	1.26	29-05-2019	1.26	0.84	Completed	ಸದರಿ ಶಾಲೆಗೆ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ
39	KL818821 3355	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Chincholi	DDPI	Education	High School	General	ಬೆಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಪಿ. ಶಾಲೆ ಬೆಂದಾಪುರ ಶಾಲೆಗೆ 35 ಡ್ಯೂಯಲ್ ದೆಸ್ಕ್ ಬೇಡಿಕೆ	3.00	3.00	29-05-2019	3.00	2.10	Completed	ಸದರಿ ಶಾಲೆಗೆ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ
40	KL818821 3356	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Chincholi	DDPI	Education	High School	General	ಬೆಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಪಿ. ಶಾಲೆ ರಬರಲ್ ಶಾಲೆಗೆ 70 ಡ್ಯೂಯಲ್ ದೆಸ್ಕ್ ಬೇಡಿಕೆ	6.00	6.00	29-05-2019	6.00	4.20	Completed	ಸದರಿ ಶಾಲೆಗೆ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ
41	KL818821 3357	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Chincholi	DDPI	Education	High School	SCP	ಬೆಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಪಿ. ಶಾಲೆ ಬೆಮ್ಮನಬೇಡ ಶಾಲೆಗೆ 35 ಡ್ಯೂಯಲ್ ದೆಸ್ಕ್ ಬೇಡಿಕೆ	3.00	3.00	29-05-2019	3.00	2.10	Completed	ಸದರಿ ಶಾಲೆಗೆ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ
42	KL818921 1604	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Chittapur	PRED	Education	High School	SCP	ಬೆತ್ತಾಪುರ ಸ.ಪಿ. ಶಾಲೆ ಬೇರ ಕಿರೀಡ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ	3.75	3.75	06-02-2019	3.62	3.61	Completed	Completed
43	KL818921 1605	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Chittapur	PRED	Education	High School	SCP	ಬೆತ್ತಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಪಿ. ಶಾಲೆ ಮುಗುಳನಗಾವ 2 ಕೋಣೆಗಳು ಹಾಳ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ	33.75	23.40	11-02-2019	30.14	10.44	Under Progress	Roof Level
44	KL818921 1606	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Chittapur	PRED	Education	High School	SCP	ಬೆತ್ತಾಪುರ ಸ.ಪಿ. ಶಾಲೆ ಕೇಳಗಿ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ	3.75	3.75	02-02-2019	3.65	2.27	Completed	Physically Completed
45	KL818921 1607	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Chittapur	PRED	Education	High School	SCP	ಬೆತ್ತಾಪುರ ಸ.ಪಿ. ಶಾಲೆ ಬೆಂಚೋಳಿ ಹಳ್ಳಿ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ	3.75	3.75	07-02-2019	3.36	2.00	Completed	Physically Completed Final bill Submitted on 29/02/2020 Forwarded for Payment
46	KL818921 1608	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Chittapur	PRED	Education	High School	SCP	ಬೆತ್ತಾಪುರ ಸ.ಪಿ. ಶಾಲೆ ಮಾದೇನೇಳಿ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ	3.75	3.75	15-02-2019	3.51	3.46	Completed	Completed
47	KL818921 1609	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Chittapur	PRED	Education	High School	SCP	ಬೆತ್ತಾಪುರ ಸ.ಪಿ. ಶಾಲೆ ಕೋರದೂರ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ	3.75	3.75	14-02-2019	3.26	3.25	Completed	Physically Completed (Rs. 3.25 Lakhs Final Bill Submitted on 23/12/2019) forwarded for payment
48	KL818921 1610	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Chittapur	PRED	Education	High School	SCP	ಬೆತ್ತಾಪುರ ಸ.ಪಿ. ಶಾಲೆ ಕಲಗುರ್ತಿ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ	3.75	3.75	14-02-2019	3.45	3.44	Completed	Physically Completed (Rs. 3.44 Lakhs Final Bill submitted on 23/12/2019) forwarded for payment
49	KL818921 1611	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Chittapur	PRED	Education	High School	SCP	ಬೆತ್ತಾಪುರ ಸ.ಪಿ. ಶಾಲೆ ನೋಗೂರ ಕೆ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ	3.75	3.75	07-02-2019	3.46	2.06	Under Progress	Roof Level
50	KL818921 1613	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Chittapur	RWS	Education	High School	SCP	ಬೆತ್ತಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಪಿ. ಶಾಲೆ ಮಂಟಗಿ ಶಾಲೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಫಲಕ	1.50	0.00		0.00	0.00	Not Started	Est submitted to ADM Approval
51	KL818921 1614	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Chittapur	RWS	Education	High School	SCP	ಬೆತ್ತಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಪಿ. ಶಾಲೆ ಕೊಲ್ಲೂರ ಶಾಲೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಫಲಕ	1.50	0.00		0.00	0.00	Not Started	Est submitted to ADM Approval

52	KLB18921 1615	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Chittapur	RWS	Education	High School	SCP	ಚಿತ್ರಾಪೂರ ಶಾಲಾಹಿನ್ನ ಸ.ಪಿ. ಶಾಲೆ ಬಂಡೂರ ಶಾಲೆಗೆ ಸುರಿಯುವ ನೀರಿನ ಪೂರ (SCP)	1.50	0.00		0.00	0.00	Not Started	The amount required for the work is 1.75 Lakhs
53	KLB18921 1616	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Chittapur	DDPI	Education	High School	SCP	ಚಿತ್ರಾಪೂರ ಸ.ಪಿ. ಶಾಲೆ ಮುಂಗನಗಾಂವ 14 ಡ್ಯೂಯಲ್ ಡನ್ಸ್ ಬೇಡಿಕೆ	1.20	1.20	29-05-2019	1.20	0.08	Completed	ಸದರಿ ಶಾಲೆಗೆ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
54	KLB18921 1617	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Chittapur	DDPI	Education	High School	SCP	ಚಿತ್ರಾಪೂರ ಸ.ಪಿ. ಶಾಲೆ ಪೇರ ಕಿರೂರ 14 ಡ್ಯೂಯಲ್ ಡನ್ಸ್ ಬೇಡಿಕೆ	1.20	1.20	29-05-2019	1.20	0.84	Completed	ಸದರಿ ಶಾಲೆಗೆ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
55	KLB18921 1618	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Chittapur	DDPI	Education	High School	SCP	ಚಿತ್ರಾಪೂರ ಸ.ಪಿ. ಶಾಲೆ ಬೆಂಜೋಳಿ ಹೆಲ್. 17 ಡ್ಯೂಯಲ್ ಡನ್ಸ್ ಬೇಡಿಕೆ	1.50	1.50	29-05-2019	1.50	1.02	Completed	ಸದರಿ ಶಾಲೆಗೆ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
56	KLB18921 1619	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Chittapur	DDPI	Education	High School	SCP	ಚಿತ್ರಾಪೂರ ಸ.ಪಿ. ಶಾಲೆ ಮಾಡಬಳ್ಳಿ 12 ಡ್ಯೂಯಲ್ ಡನ್ಸ್ ಬೇಡಿಕೆ	1.08	1.08	29-05-2019	1.08	0.72	Completed	ಸದರಿ ಶಾಲೆಗೆ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
57	KLB18921 1620	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Chittapur	DDPI	Education	High School	SCP	ಚಿತ್ರಾಪೂರ ಸ.ಪಿ. ಶಾಲೆ ಮುಂಗನಗ 10 ಡ್ಯೂಯಲ್ ಡನ್ಸ್ ಬೇಡಿಕೆ	0.90	0.90	29-05-2019	0.90	0.60	Completed	ಸದರಿ ಶಾಲೆಗೆ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
58	KLB18921 1621	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Chittapur	DDPI	Education	High School	SCP	ಚಿತ್ರಾಪೂರ ಸ.ಪಿ. ಶಾಲೆ ಕೋರವಾರ 14 ಡ್ಯೂಯಲ್ ಡನ್ಸ್ ಬೇಡಿಕೆ	1.20	1.20	29-05-2019	1.20	0.84	Completed	ಸದರಿ ಶಾಲೆಗೆ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
59	KLB18921 1622	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Chittapur	DDPI	Education	High School	SCP	ಚಿತ್ರಾಪೂರ ಸ.ಪಿ. ಶಾಲೆ ಗೋಡೂರ 14 ಡ್ಯೂಯಲ್ ಡನ್ಸ್ ಬೇಡಿಕೆ	1.20	1.20	29-05-2019	1.20	0.84	Completed	ಸದರಿ ಶಾಲೆಗೆ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
60	KLB18921 1623	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Chittapur	DDPI	Education	High School	SCP	ಚಿತ್ರಾಪೂರ ಸ.ಪಿ. ಶಾಲೆ ಸುಂಗೂರ 21 ಡ್ಯೂಯಲ್ ಡನ್ಸ್ ಬೇಡಿಕೆ	1.80	1.80	29-05-2019	1.50	1.26	Completed	ಸದರಿ ಶಾಲೆಗೆ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
61	KLB18921 1624	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Chittapur	DDPI	Education	High School	SCP	ಚಿತ್ರಾಪೂರ ಸ.ಪಿ. ಶಾಲೆ ಕೋಡೂರ 21 ಡ್ಯೂಯಲ್ ಡನ್ಸ್ ಬೇಡಿಕೆ	1.80	1.80	29-05-2019	1.80	1.20	Completed	ಸದರಿ ಶಾಲೆಗೆ ಕೆ.ಆರ್.ಎ.ಸಿ.ನಿ ರ್ದೇಶನದಡಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ಯುಮ್ ಡೂಯಲ್ ಡನ್ಸ್ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ.
62	KLB18921 1625	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Chittapur	DDPI	Education	High School	SCP	ಚಿತ್ರಾಪೂರ ಸ.ಪಿ. ಶಾಲೆ ಕೆರವಾಳ 14 ಡ್ಯೂಯಲ್ ಡನ್ಸ್ ಬೇಡಿಕೆ	1.20	1.20	29-05-2019	1.20	0.84	Completed	ಸದರಿ ಶಾಲೆಗೆ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
63	KLB18921 4663	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Chittapur	PRED	Education	High School	SDP	ಚಿತ್ರಾಪೂರ ಶಾಲಾಹಿನ್ನ ಸ.ಪಿ. ಶಾಲೆ ಮಂಡೂರ 4 ಕೋಣೆಗಳು ಹಾಗೂ ಕೌಟಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ	63.75	63.75	15-07-2019	59.78	9.53	Under Progress	Ground Floor Completed 1st Floor Roof Laid and Part bill submitted on 18/02/2020 Forwarded For Payment
64	KLB18921 4664	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Chittapur	PRED	Education	High School	SDP	ಚಿತ್ರಾಪೂರ ಶಾಲಾಹಿನ್ನ ಸ.ಪಿ. ಶಾಲೆ ಕೋಡೂರ 4 ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ	60.00	60.00	08-03-2019	57.98	42.43	Completed	Physically Completed
65	KLB18921 3526	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Chittapur	PRED	Education	High School	SCP	ಚಿತ್ರಾಪೂರ ಶಾಲಾಹಿನ್ನ ಸ.ಪಿ. ಶಾಲೆ ಅಲಹಳ್ಳಿ 3 ಕೋಣೆಗಳು ಹಾಗೂ ಕೌಟಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ	48.75	48.75	26-06-2019	48.00	26.72	Under Progress	Plastering Work Under Progress
66	KLB18921 3527	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Chittapur	PRED	Education	High School	SCP	ಚಿತ್ರಾಪೂರ ಸ.ಪಿ. ಶಾಲೆ ರೇವಣ್ಣ ಕೌಟಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ	3.75	3.75	08-03-2019	3.71	3.69	Completed	Completed
67	KLB18921 3528	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Chittapur	PRED	Education	High School	General	ಚಿತ್ರಾಪೂರ ಸ.ಪಿ. ಶಾಲೆ ಆಲೂರ ಬಿ. ಕೌಟಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ	3.75	3.75	10-06-2019	3.73	3.71	Completed	Work Physically Completed Final bill Submitted on 24/01/2020 Forwarded For Payment
68	KLB18921 3529	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Chittapur	PRED	Education	High School	General	ಚಿತ್ರಾಪೂರ ಸ.ಪಿ. ಶಾಲೆ ದೋಡಗಾಂವ ಕೌಟಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ	3.75	3.75	01-08-2019	3.51	0.00	Under Progress	Footing Work Under Progress
69	KLB18921 3530	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Chittapur	PRED	Education	High School	General	ಚಿತ್ರಾಪೂರ ಸ.ಪಿ. ಶಾಲೆ ದೀಪನಳ್ಳಿ ಕೌಟಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ	3.75	3.75	19-02-2019	3.27	0.00	Completed	Physically Completed
70	KLB18921 3531	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Chittapur	PRED	Education	High School	SCP	ಚಿತ್ರಾಪೂರ ಸ.ಪಿ. ಶಾಲೆ ಉರ್ಮ ರಾಪೂರ ಕೌಟಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ	3.75	3.75	01-06-2019	3.72	0.00	Under Progress	Basement Completed

71	KLB18921 3532	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Chittapur	PRED	Education	High School	SCP	ಚಿತ್ತಾಪುರ ಸ.ಪಂ. ಶಾಲೆ ಗುಂಪು ಚಿತ್ತಾಪುರ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ	3.75	3.75	16-02-2019	3.32	3.28	Completed	Work Physically Completed Final Bill Submitted on 27/01/2020 Forwarded For Payment
72	KLB18921 3533	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Chittapur	PRED	Education	High School	SCP	ಚಿತ್ತಾಪುರ ಸ.ಪಂ. ಶಾಲೆ ಸಾಲಾಪುರ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ	3.75	3.75	21-02-2019	3.47	2.28	Under Progress	Roof Slab Laid
73	KLB18921 3534	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Chittapur	PRED	Education	High School	General	ಚಿತ್ತಾಪುರ ಸ.ಪಂ. ಶಾಲೆ ರಾಜಾಪುರ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ	3.75	3.75	07-02-2019	3.21	0.00	Completed	Physically Completed
74	KLB18921 3535	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Chittapur	PRED	Education	High School	General	ಚಿತ್ತಾಪುರ ಸ.ಪಂ. ಶಾಲೆ ದಿಗ್ಗುಂಡ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ	3.75	3.75	07-02-2019	3.51	3.49	Completed	Completed (Rs 3.49 Laks Final Bill Submitted For Payment on 09.10.2019)
75	KLB18921 3536	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Chittapur	PRED	Education	High School	General	ಚಿತ್ತಾಪುರ ಸ.ಪಂ. ಶಾಲೆ ಗೋಡೂರ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ	3.75	3.75	07-02-2019	3.50	2.08	Completed	Physically Completed Final bill Submitted on 29/02/2020 Forwarded for Payment
76	KLB18921 3537	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Chittapur	PRED	Education	High School	General	ಚಿತ್ತಾಪುರ ಸ.ಪಂ. ಶಾಲೆ ಹೆಚ್ಚುಳ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ	3.75	3.75	08-03-2019	3.72	3.71	Completed	Completed
77	KLB18921 3538	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Chittapur	PRED	Education	High School	General	ಚಿತ್ತಾಪುರ ಸ.ಪಂ. ಶಾಲೆ ಹೋಸಗುಂಟಾ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ	3.75	3.75	20-02-2019	3.62	3.61	Completed	Physically Completed Rs 03.61 Laks Final Bill submitted on 28/11/2019 for payment
78	KLB18921 3549	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Chittapur	DDPI	Education	High School	SCP	ಚಿತ್ತಾಪುರ ಸ.ಪಂ. ಶಾಲೆ ಮರವೂರ 21 ಡಬ್ಲ್ಯೂಎಲ್ ಡೆಸ್ಕ್ ಬೇಡಿಕೆ	1.80	1.80	29-05-2019	1.80	1.26	Completed	ಸದರಿ ಶಾಲೆಗೆ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
79	KLB18921 3550	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Chittapur	DDPI	Education	High School	SCP	ಚಿತ್ತಾಪುರ ಸ.ಪಂ. ಶಾಲೆ ಕನ್ನಾ ಕೊಪ್ಪಾಂಡ 35 ಡಬ್ಲ್ಯೂಎಲ್ ಡೆಸ್ಕ್ ಬೇಡಿಕೆ	3.00	3.00	29-05-2019	3.00	2.10	Completed	ಸದರಿ ಶಾಲೆಗೆ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
80	KLB18921 3551	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Chittapur	DDPI	Education	High School	General	ಚಿತ್ತಾಪುರ ಸ.ಪಂ. ಶಾಲೆ ಹೊಸಗುಂಟಾ 14 ಡಬ್ಲ್ಯೂಎಲ್ ಡೆಸ್ಕ್ ಬೇಡಿಕೆ	1.20	1.20	29-05-2019	1.20	0.84	Completed	ಸದರಿ ಶಾಲೆಗೆ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
81	KLB18921 3552	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Chittapur	DDPI	Education	High School	General	ಚಿತ್ತಾಪುರ ಸ.ಪಂ. ಶಾಲೆ ದಂಡೋಡಿ 25 ಡಬ್ಲ್ಯೂಎಲ್ ಡೆಸ್ಕ್ ಬೇಡಿಕೆ	2.16	2.16	29-05-2019	2.16	1.50	Completed	ಸದರಿ ಶಾಲೆಗೆ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
82	KLB18921 3553	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Chittapur	DDPI	Education	High School	General	ಚಿತ್ತಾಪುರ ಸ.ಪಂ. ಶಾಲೆ ದೊಡ್ಡಗಾಂವ 14 ಡಬ್ಲ್ಯೂಎಲ್ ಡೆಸ್ಕ್ ಬೇಡಿಕೆ	1.20	1.20	29-05-2019	1.20	0.84	Completed	ಸದರಿ ಶಾಲೆಗೆ ಕ್ರ.ರಾ.ಆ.ನಿ.ನಿ. ಹಾರವಾಡ ಎಚ್.ಸಿ.ಯವರು ಡಬ್ಲ್ಯೂಎಲ್ ಡೆಸ್ಕ್ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ.
83	KLB18921 3554	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Chittapur	DDPI	Education	High School	General	ಚಿತ್ತಾಪುರ ಸ.ಪಂ. ಶಾಲೆ ರೇಮನಳ್ಳಿ 17 ಡಬ್ಲ್ಯೂಎಲ್ ಡೆಸ್ಕ್ ಬೇಡಿಕೆ	1.50	1.50	29-05-2019	1.50	0.90	Completed	ಸದರಿ ಶಾಲೆಗೆ ಕ್ರ.ರಾ.ಆ.ನಿ.ನಿ. ಹಾರವಾಡ ಎಚ್.ಸಿ.ಯವರು ಡಬ್ಲ್ಯೂಎಲ್ ಡೆಸ್ಕ್ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ.
84	KLB18921 3555	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Chittapur	DDPI	Education	High School	SCP	ಚಿತ್ತಾಪುರ ಸ.ಪಂ. ಶಾಲೆ ಹಂಗಳಿಗೆ 19 ಡಬ್ಲ್ಯೂಎಲ್ ಡೆಸ್ಕ್ ಬೇಡಿಕೆ	1.68	1.68	29-05-2019	1.68	1.14	Completed	ಸದರಿ ಶಾಲೆಗೆ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
85	KLB18921 3556	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Chittapur	DDPI	Education	High School	SCP	ಚಿತ್ತಾಪುರ ಸ.ಪಂ. ಶಾಲೆ ರಾಪೂರ 35 ಡಬ್ಲ್ಯೂಎಲ್ ಡೆಸ್ಕ್ ಬೇಡಿಕೆ	3.00	3.00	29-05-2019	3.00	2.10	Completed	ಸದರಿ ಶಾಲೆಗೆ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
86	KLB18921 3557	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Chittapur	DDPI	Education	High School	SCP	ಚಿತ್ತಾಪುರ ಸ.ಪಂ. ಶಾಲೆ ಕನ್ನಾ ಚಿತ್ತಾಪುರ 35 ಡಬ್ಲ್ಯೂಎಲ್ ಡೆಸ್ಕ್ ಬೇಡಿಕೆ	3.00	3.00	29-05-2019	3.00	2.10	Completed	ಸದರಿ ಶಾಲೆಗೆ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
87	KLB18921 3558	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Chittapur	DDPI	Education	High School	SCP	ಚಿತ್ತಾಪುರ ಸ.ಪಂ. ಶಾಲೆ ಬಾಲಕರ ಚಿತ್ತಾಪುರ 17 ಡಬ್ಲ್ಯೂಎಲ್ ಡೆಸ್ಕ್ ಬೇಡಿಕೆ	1.50	1.50	29-05-2019	1.50	1.02	Completed	ಸದರಿ ಶಾಲೆಗೆ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
88	KLB18921 3559	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Chittapur	DDPI	Education	High School	General	ಚಿತ್ತಾಪುರ ಸ.ಪಂ. ಶಾಲೆ ಗುಂಜಗುಂಟೆ 14 ಡಬ್ಲ್ಯೂಎಲ್ ಡೆಸ್ಕ್ ಬೇಡಿಕೆ	1.20	1.20	29-05-2019	1.20	0.84	Completed	ಸದರಿ ಶಾಲೆಗೆ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.



89	KL818921-3560	2018-19	MICRO	Kalaburagi	Chittapur	DDPI	Education	High School	General	ಚಿಕ್ಕಾಪೂರ ಸ.ಪ್ರೌ.ಶಾಲೆ ಬಾಗೇದಿ 10 ಡ್ಯೂಯಲ್ ಡೆಸ್ಕ್ ಬೇಡಿಕೆ	0.90	0.90	29-05-2019	0.90	0.60	Completed	ಸದರಿ ಶಾಲೆಗೆ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ
90	KL818921-3561	2018-19	MICRO	Kalaburagi	Chittapur	DDPI	Education	High School	SCP	ಚಿಕ್ಕಾಪೂರ ಸ.ಪ್ರೌ.ಶಾಲೆ ವಾಡಿ 17 ಡ್ಯೂಯಲ್ ಡೆಸ್ಕ್ ಬೇಡಿಕೆ	1.50	1.50	29-05-2019	1.50	1.02	Completed	ಸದರಿ ಶಾಲೆಗೆ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ
91	KL818921-3562	2018-19	MICRO	Kalaburagi	Chittapur	DDPI	Education	High School	SCP	ಚಿಕ್ಕಾಪೂರ ಸ.ಪ್ರೌ.ಶಾಲೆ ನಾಟಾರ್ 35 ಡ್ಯೂಯಲ್ ಡೆಸ್ಕ್ ಬೇಡಿಕೆ	3.00	3.00	29-05-2019	3.00	2.10	Completed	ಸದರಿ ಶಾಲೆಗೆ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ
92	KL818921-3563	2018-19	MICRO	Kalaburagi	Chittapur	DDPI	Education	High School	SCP	ಚಿಕ್ಕಾಪೂರ ಸ.ಪ್ರೌ.ಶಾಲೆ ಕೊಡದೂರ 14 ಡ್ಯೂಯಲ್ ಡೆಸ್ಕ್ ಬೇಡಿಕೆ	1.20	1.20	29-05-2019	1.20	0.84	Completed	ಸದರಿ ಶಾಲೆಗೆ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ
93	KL818921-3564	2018-19	MICRO	Kalaburagi	Chittapur	DDPI	Education	High School	General	ಚಿಕ್ಕಾಪೂರ ಸ.ಪ್ರೌ.ಶಾಲೆ ರಾಜಾಪುರ 05 ಡ್ಯೂಯಲ್ ಡೆಸ್ಕ್ ಬೇಡಿಕೆ	0.48	0.48	29-05-2019	0.48	0.30	Completed	ಸದರಿ ಶಾಲೆಗೆ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ
94	KL818921-3565	2018-19	MICRO	Kalaburagi	Chittapur	DDPI	Education	High School	SCP	ಚಿಕ್ಕಾಪೂರ ಸ.ಪ್ರೌ.ಶಾಲೆ ನಾತನೂರ 17 ಡ್ಯೂಯಲ್ ಡೆಸ್ಕ್ ಬೇಡಿಕೆ	1.50	1.50	29-05-2019	1.50	1.02	Completed	ಸದರಿ ಶಾಲೆಗೆ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ
95	KL818921-3566	2018-19	MICRO	Kalaburagi	Chittapur	DDPI	Education	High School	General	ಚಿಕ್ಕಾಪೂರ ಸ.ಪ್ರೌ.ಶಾಲೆ ದಿಗ್ಗಾಂವ 14 ಡ್ಯೂಯಲ್ ಡೆಸ್ಕ್ ಬೇಡಿಕೆ	1.20	1.20	29-05-2019	1.20	0.84	Completed	ಸದರಿ ಶಾಲೆಗೆ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ
96	KL818921-3567	2018-19	MICRO	Kalaburagi	Chittapur	DDPI	Education	High School	General	ಚಿಕ್ಕಾಪೂರ ಸ.ಪ್ರೌ.ಶಾಲೆ ನಿವ್ವಾಣಿ 14 ಡ್ಯೂಯಲ್ ಡೆಸ್ಕ್ ಬೇಡಿಕೆ	1.20	1.20	29-05-2019	1.20	1.19	Completed	ಸದರಿ ಶಾಲೆಗೆ ಕೆ.ರಾ.ಲಿ.ನಿ. ರಾಜರಾಜ ಎಲೆನ್ಸಿಯಮ್ ಡೂಯಲ್ ಡೆಸ್ಕ್ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ
97	KL818921-3568	2018-19	MICRO	Kalaburagi	Chittapur	DDPI	Education	High School	General	ಚಿಕ್ಕಾಪೂರ ಸ.ಪ್ರೌ.ಶಾಲೆ ಹೆಬ್ಬಾಳ 14 ಡ್ಯೂಯಲ್ ಡೆಸ್ಕ್ ಬೇಡಿಕೆ	1.20	1.20	29-05-2019	1.20	0.84	Completed	ಸದರಿ ಶಾಲೆಗೆ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ
98	KL818911-11069	2018-19	MACRO	Kalaburagi	Chittapur	PRED	Education	High School	SCP	ಚಿಕ್ಕಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಪ್ರೌ.ಶಾಲೆ ಕೊಡಗು 2 ಕೋಣೆಗಳು ಹಾಗೂ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ	33.75	33.75	15-02-2019	33.41	8.39	Under Progress	Column Raised up to Lintel Level (Rs. 8.39 Part Bill submitted on 19/10/2019 for payment)
99	KL818911-11070	2018-19	MACRO	Kalaburagi	Chittapur	PRED	Education	High School	SCP	ಚಿಕ್ಕಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಪ್ರೌ.ಶಾಲೆ ಕೊಡಗು 2 ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ	30.00	30.00	08-03-2019	27.84	27.66	Completed	Completed
100	KL818102-14808	2018-19	MICRO	Kalaburagi	Jewargi	PRED	Education	High School	SDP	ಜೇಬರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಕಡಕೋಲೆ 2 ಕೋಣೆಗಳು ಹಾಗೂ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ	30.25	30.25	17-12-2019	29.63	0.00	Under Progress	Roof Level
101	KL818102-14810	2018-19	MICRO	Kalaburagi	Jewargi	PRED	Education	High School	SDP	ಜೇಬರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಕಡಕೋಲೆ 2 ಕೋಣೆಗಳು ಹಾಗೂ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ	30.25	30.25	21-06-2019	25.96	12.61	Under Progress	Flooring Work Under Progress
102	KL818102-14811	2018-19	MICRO	Kalaburagi	Jewargi	PRED	Education	High School	SDP	ಜೇಬರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಕಡಕೋಲೆ 1 ಕೋಣೆಗಳು ಹಾಗೂ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ	17.00	17.00	22-02-2019	15.07	0.00	Under Progress	Roof Level Part bill Submitted on 19/02/2020 Forwarded for Payment
103	KL818102-14812	2018-19	MICRO	Kalaburagi	Jewargi	PRED	Education	High School	SDP	ಜೇಬರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಆಲೂರ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ	3.75	3.75	21-02-2019	3.57	2.85	Completed	Physically Completed
104	KL818102-14813	2018-19	MICRO	Kalaburagi	Jewargi	PRED	Education	High School	SDP	ಜೇಬರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಆಲೂರ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ	3.75	3.75	16-02-2019	3.48	2.08	Completed	Physically Completed
105	KL818102-14814	2018-19	MICRO	Kalaburagi	Jewargi	PRED	Education	High School	SDP	ಜೇಬರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಆಲೂರ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ	3.75	3.75	22-02-2019	3.70	2.83	Completed	Physically Completed
106	KL818102-14815	2018-19	MICRO	Kalaburagi	Jewargi	PRED	Education	High School	SDP	ಜೇಬರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಆಲೂರ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ	3.75	3.75	01-06-2019	3.49	0.00	Under Progress	Lintel level
107	KL818102-14817	2018-19	MICRO	Kalaburagi	Jewargi	PRED	Education	High School	SDP	ಜೇಬರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಆಲೂರ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ	3.75	3.75	09-02-2019	3.70	2.41	Under Progress	Roof Slab Laid
108	KL818102-14818	2018-19	MICRO	Kalaburagi	Jewargi	PRED	Education	High School	SDP	ಜೇಬರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಆಲೂರ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ	3.75	3.75	09-02-2019	3.70	2.96	Under Progress	Plastering Work Under Progress

109	KL818102 14819	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Jewargi	PRED	Education	High School	SDP	ಬೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಅಂಚುಗಳ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ	3.75	3.75	09-02-2019	3.70	2.96	Under Progress	Roof Laid
110	KL818102 14820	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Jewargi	PRED	Education	High School	SDP	ಬೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಅಂಚುಗಳ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ	3.75	3.75	07-06-2019	3.36	2.61	Completed	Physically Completed
111	KL818102 14821	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Jewargi	PRED	Education	High School	SDP	ಬೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ದಿರಾಳಿ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ	3.75	3.75	11-06-2019	3.40	0.00	Under Progress	Lintel Level
112	KL818102 14822	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Jewargi	PRED	Education	High School	SDP	ಬೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಅಂಚುಗಳ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ	3.75	3.75	21-02-2019	3.58	0.00	Under Progress	Lintel Level
113	KL818102 14823	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Jewargi	PRED	Education	High School	SDP	ಬೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ	3.75	3.75	12-02-2019	3.70	0.00	Under Progress	Lintel Level
114	KL818102 14824	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Jewargi	PRED	Education	High School	SDP	ಬೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಹಿತ್ತರಾ ಎಸ್ ಎಸ್ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ	3.75	3.75	22-02-2019	3.70	2.85	Under Progress	Roof Laid
115	KL818102 14825	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Jewargi	PRED	Education	High School	SDP	ಬೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಅಂಚುಗಳ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ	3.75	3.75	21-02-2019	3.57	2.85	Under Progress	Plastering Work Under Progress
116	KL818102 14826	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Jewargi	PRED	Education	High School	SDP	ಬೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಅಂಚುಗಳ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ	3.75	3.75	11-02-2019	3.70	0.00	Under Progress	Roof Laid
117	KL818102 14827	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Jewargi	PRED	Education	High School	SDP	ಬೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಬೇವರ್ಗಿ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ	3.75	3.75	04-06-2019	3.41	2.64	Completed	Physically Completed
118	KL818102 14828	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Jewargi	PRED	Education	High School	SDP	ಬೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಬಾಳಕರ ಬೇವರ್ಗಿ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ	3.75	3.75	01-06-2019	3.41	2.74	Completed	Physically Completed
119	KL818102 14829	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Jewargi	PRED	Education	High School	SDP	ಬೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಬೇವರ್ಗಿ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ	3.75	3.75	04-06-2019	3.41	2.69	Completed	Physically Completed
120	KL818102 14830	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Jewargi	PRED	Education	High School	SDP	ಬೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಹಿತ್ತರಾ ಎಸ್ ಎಸ್ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ	3.75	3.75	16-07-2019	3.38	2.54	Completed	Physically Completed
121	KL818102 14831	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Jewargi	PRED	Education	High School	SDP	ಬೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಅಂಚುಗಳ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ	3.75	3.75	20-06-2019	3.70	2.90	Completed	Physically Completed
122	KL818102 14832	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Jewargi	PRED	Education	High School	SDP	ಬೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ದಿರಾಳಿ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ	3.75	3.75	16-02-2019	3.38	2.54	Completed	Physically Completed Rs 2.40 Lakhs 1st and Part Bill Submitted on 31/12/2019
123	KL818102 14833	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Jewargi	PRED	Education	High School	SDP	ಬೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಅಂಚುಗಳ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ	3.75	3.75	22-02-2019	3.70	0.00	Under Progress	Lintel Level
124	KL818102 14835	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Jewargi	PRED	Education	High School	SDP	ಬೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಹಿತ್ತರಾ ಎಸ್ ಎಸ್ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ	3.75	3.75	16-02-2019	3.38	2.54	Completed	Physically Completed
125	KL818102 14846	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Jewargi	RWS	Education	High School	SDP	ಬೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಕೊಂಡಗೂಳಿ ಈ ಶಾಲೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಫಲಕ	1.50	1.90	30-12-2019	1.88	0.00	Under Progress	under Progress
126	KL818102 14847	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Jewargi	RWS	Education	High School	SDP	ಬೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಬಾಳಕರ ಯಡ್ತಾಳಿ ಈ ಶಾಲೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಫಲಕ	1.50	2.05	30-12-2019	2.03	0.00	Under Progress	under Progress
127	KL818102 14848	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Jewargi	RWS	Education	High School	SDP	ಬೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಯಡ್ತಾಳಿ ಈ ಶಾಲೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಫಲಕ	1.50	1.90	30-12-2019	1.88	0.00	Under Progress	under Progress
128	KL818102 14849	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Jewargi	RWS	Education	High School	SDP	ಬೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಯಡ್ತಾಳಿ ಈ ಶಾಲೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಫಲಕ	1.50	2.05	30-12-2019	2.03	0.00	Under Progress	under Progress
129	KL818102 14850	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Jewargi	RWS	Education	High School	SDP	ಬೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಅಂಚುಗಳ ಈ ಶಾಲೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಫಲಕ	1.50	2.27	30-12-2019	2.25	0.00	Under Progress	under Progress
130	KL818102 14851	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Jewargi	RWS	Education	High School	SDP	ಬೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ದಿರಾಳಿ ಈ ಶಾಲೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಫಲಕ	1.50	2.27	30-12-2019	2.25	0.00	Under Progress	under Progress
131	KL818102 14852	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Jewargi	RWS	Education	High School	SDP	ಬೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಅಂಚುಗಳ ಈ ಶಾಲೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಫಲಕ	1.50	1.68	30-12-2019	1.66	0.00	Under Progress	Under progress

132	KL818102 14853	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Jewargi	RWS	Education	High School	SDP	ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಇಬ್ಬಾ ಈ ಶಾಲೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಫಲಿತ	1.50	2.60	30-12-2019	2.57	0.00	Under Progress	Under Progress
133	KL818102 14854	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Jewargi	RWS	Education	High School	SDP	ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಹಿಬ್ಬರಗಾ ಎಸ್ ಎಸ್ ಈ ಶಾಲೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಫಲಿತ	1.50	1.68	30-12-2019	1.66	0.00	Under Progress	Under Progress
134	KL818102 14855	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Jewargi	RWS	Education	High School	SDP	ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಬಿಜೋದಗಿ ಈ ಶಾಲೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಫಲಿತ	1.50	2.27	30-12-2019	2.25	0.00	Under Progress	Under Progress
135	KL818102 14859	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Jewargi	RWS	Education	High School	SDP	ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಹರನೂರ ಈ ಶಾಲೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಫಲಿತ	1.50	2.53	30-12-2019	2.50	0.00	Under Progress	Under Progress
136	KL818102 14860	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Jewargi	RWS	Education	High School	SDP	ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಕೋಳಿಕೂರ ಈ ಶಾಲೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಫಲಿತ	1.50	2.02	30-12-2019	2.00	0.00	Under Progress	Under Progress
137	KL818102 14861	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Jewargi	RWS	Education	High School	SDP	ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಗೊನ್ನಳ್ಳಿ ಈ ಶಾಲೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಫಲಿತ	1.50	3.11	16-01-2020	3.08	0.00	Under Progress	Under progress
138	KL818102 14862	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Jewargi	RWS	Education	High School	SDP	ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಕೊಡಿ ದರ್ಗಾ ಈ ಶಾಲೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಫಲಿತ	1.50	1.70	30-12-2019	1.68	0.00	Under Progress	Under Progress
139	KL818102 14863	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Jewargi	RWS	Education	High School	SDP	ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಮುಳ್ಳಿ ಈ ಶಾಲೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಫಲಿತ	1.50	1.90	30-12-2019	1.88	0.00	Under Progress	Under Progress
140	KL818102 14864	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Jewargi	RWS	Education	High School	SDP	ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಮಂದೇವಾಲ ಈ ಶಾಲೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಫಲಿತ	1.50	1.70	30-12-2019	1.68	0.00	Under Progress	Under Progress
141	KL818102 14865	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Jewargi	RWS	Education	High School	SDP	ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಕಲ್ಲೂರ ಈ ಶಾಲೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಫಲಿತ	1.50	2.14	30-12-2019	2.12	0.00	Under Progress	Under Progress
142	KL818102 14867	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Jewargi	RWS	Education	High School	SDP	ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಸರೀಬೋಳಿ ಈ ಶಾಲೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಫಲಿತ	1.50	2.20	30-12-2019	2.18	0.00	Under Progress	Under Progress
143	KL818102 14868	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Jewargi	RWS	Education	High School	SDP	ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಸಲೋಗಿ ಈ ಶಾಲೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಫಲಿತ	1.50	1.96	30-12-2019	1.94	0.00	Under Progress	Under Progress
144	KL818102 14869	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Jewargi	RWS	Education	High School	SDP	ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಹರನಾಳ ಈ ಶಾಲೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಫಲಿತ	1.50	3.11	16-01-2020	3.08	0.00	Under Progress	Under progress
145	KL818102 14870	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Jewargi	DDPI	Education	High School	SDP	ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಅಬೂರ ಶಾಲೆಗೆ 21 ಡ್ಯೂಯಲ್ ಹೆಸ್ಟ್ ಬೇಡಿಕೆ	1.80	1.80	29-05-2019	1.80	1.78	Completed	ಸದರಿ ಶಾಲೆಗೆ ಕೆ.ರಾ.ಅ.ನಿ.ನಿ ಧಾರವಾಡ ಎಜ್ಞೆಯವರು ಡೂಯಲ್ ಹೆಸ್ಟ್ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ
146	KL818102 14871	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Jewargi	DDPI	Education	High School	SDP	ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಯಲಗೂಡ ಶಾಲೆಗೆ 14 ಡ್ಯೂಯಲ್ ಹೆಸ್ಟ್ ಬೇಡಿಕೆ	1.20	1.20	29-05-2019	1.20	0.00	Completed	ಸದರಿ ಶಾಲೆಗೆ ದಿನಾಂಕ 09- 08-2019 ರಂದು ಕೆ.ರಾ.ಅ.ನಿ.ನಿ ಧಾರವಾಡ ಎಜ್ಞೆಯವರು ಡೂಯಲ್ ಹೆಸ್ಟ್ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ
147	KL818102 14872	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Jewargi	DDPI	Education	High School	SDP	ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಅರಳುಗುಂಡಿ ಶಾಲೆಗೆ 14 ಡ್ಯೂಯಲ್ ಹೆಸ್ಟ್ ಬೇಡಿಕೆ	1.20	1.20	29-05-2019	1.20	0.00	Completed	ಸದರಿ ಶಾಲೆಗೆ ದಿನಾಂಕ 09- 08-2019 ರಂದು ಕೆ.ರಾ.ಅ.ನಿ.ನಿ ಧಾರವಾಡ ಎಜ್ಞೆಯವರು ಡೂಯಲ್ ಹೆಸ್ಟ್ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ
148	KL818102 14873	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Jewargi	DDPI	Education	High School	SDP	ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಬುಳುಬ್ಬಿ ಶಾಲೆಗೆ 14 ಡ್ಯೂಯಲ್ ಹೆಸ್ಟ್ ಬೇಡಿಕೆ	1.20	1.20	29-05-2019	1.20	0.00	Completed	ಸದರಿ ಶಾಲೆಗೆ ದಿನಾಂಕ 09- 08-2019 ರಂದು ಕೆ.ರಾ.ಅ.ನಿ.ನಿ ಧಾರವಾಡ ಎಜ್ಞೆಯವರು ಡೂಯಲ್ ಹೆಸ್ಟ್ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ
149	KL818102 14874	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Jewargi	DDPI	Education	High School	SDP	ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಬೀಲಬಾರ ಶಾಲೆಗೆ 17 ಡ್ಯೂಯಲ್ ಹೆಸ್ಟ್ ಬೇಡಿಕೆ	1.50	1.50	29-05-2019	1.50	1.44	Completed	ಸದರಿ ಶಾಲೆಗೆ ದಿನಾಂಕ 09- 08-2019 ರಂದು ಕೆ.ರಾ.ಅ.ನಿ.ನಿ ಧಾರವಾಡ ಎಜ್ಞೆಯವರು ಡೂಯಲ್ ಹೆಸ್ಟ್ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ

[illegible]



242	KL818121 131251	2018- 19	MACRO	Kalaburagi	Kalaburagi	PRED	Education	High School	General	ಕಲಬುರಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಬಸವಪುರ ಶಾಲೆಗೆ ಕೌಟುಂಬೀಯ ನಿರ್ಮಾಣ	3.75	3.75	23-02-2019	3.39	0.00	Under Progress	Basement level
243	KL818121 131252	2018- 19	MACRO	Kalaburagi	Kalaburagi	PRED	Education	High School	General	ಕಲಬುರಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಬೇರೇನಿ ಶಾಲೆಗೆ ಕೌಟುಂಬೀಯ ನಿರ್ಮಾಣ	3.75	3.75	21-02-2019	3.45	3.43	Completed	Physically Completed
244	KL818121 131253	2018- 19	MACRO	Kalaburagi	Kalaburagi	PRED	Education	High School	SCP	ಕಲಬುರಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಪದೇನಿ ಶಾಲೆಗೆ ಕೌಟುಂಬೀಯ ನಿರ್ಮಾಣ	3.75	3.75	21-02-2019	3.21	2.50	Completed	Physically completed
245	KL818121 131254	2018- 19	MACRO	Kalaburagi	Kalaburagi	RWS	Education	High School	SCP	ಕಲಬುರಗಿ ಉತ್ತರ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಅರಸೀಕೆರೆ ಶಾಲೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಧೂಳಿ	2.00	2.00	30-12-2019	1.98	0.00	Under Progress	Under progress
246	KL818121 131255	2018- 19	MACRO	Kalaburagi	Kalaburagi	RWS	Education	High School	General	ಕಲಬುರಗಿ ಉತ್ತರ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಅರಸೀಕೆರೆ ಶಾಲೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಧೂಳಿ	2.00	2.00	30-12-2019	1.98	0.00	Under Progress	Under progress
247	KL818121 131256	2018- 19	MACRO	Kalaburagi	Kalaburagi	RWS	Education	High School	SCP	ಕಲಬುರಗಿ ಉತ್ತರ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಅರಸೀಕೆರೆ ಶಾಲೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಧೂಳಿ	2.00	2.00	30-12-2019	1.98	0.00	Under Progress	Under progress
248	KL818121 131257	2018- 19	MACRO	Kalaburagi	Kalaburagi	RWS	Education	High School	SCP	ಕಲಬುರಗಿ ಉತ್ತರ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಅರಸೀಕೆರೆ ಶಾಲೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಧೂಳಿ	2.00	2.00	30-12-2019	1.98	0.00	Under Progress	Under progress
249	KL818121 131248	2018- 19	MACRO	Kalaburagi	Kalaburagi	PRED	Education	High School	General	ಕಲಬುರಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಅರಸೀಕೆರೆ ಶಾಲೆಗೆ ಕೌಟುಂಬೀಯ ನಿರ್ಮಾಣ	3.75	3.75	21-02-2019	3.49	3.48	Completed	completed
250	KL818121 131259	2018- 19	MACRO	Kalaburagi	Kalaburagi	RWS	Education	High School	SCP	ಕಲಬುರಗಿ ಉತ್ತರ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಅರಸೀಕೆರೆ ಶಾಲೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಧೂಳಿ	2.00	2.00	30-12-2019	1.98	0.00	Under Progress	Under progress
251	KL818121 131239	2018- 19	MACRO	Kalaburagi	Kalaburagi	PRED	Education	High School	General	ಕಲಬುರಗಿ ಉತ್ತರ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಅರಸೀಕೆರೆ ಶಾಲೆಗೆ ಕೌಟುಂಬೀಯ ನಿರ್ಮಾಣ	3.75	3.75	24-06-2019	3.31	0.00	Under Progress	Finishing Work under progress
252	KL818121 131240	2018- 19	MACRO	Kalaburagi	Kalaburagi	PRED	Education	High School	General	ಕಲಬುರಗಿ ಉತ್ತರ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಅರಸೀಕೆರೆ ಶಾಲೆಗೆ ಕೌಟುಂಬೀಯ ನಿರ್ಮಾಣ	3.75	3.75	14-02-2019	3.46	0.00	Under Progress	Basement level
253	KL818121 131241	2018- 19	MACRO	Kalaburagi	Kalaburagi	PRED	Education	High School	General	ಕಲಬುರಗಿ ಉತ್ತರ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಅರಸೀಕೆರೆ ಶಾಲೆಗೆ ಕೌಟುಂಬೀಯ ನಿರ್ಮಾಣ	3.75	3.75	21-02-2019	3.49	3.48	Completed	Physically Completed
254	KL818121 131242	2018- 19	MACRO	Kalaburagi	Kalaburagi	PRED	Education	High School	General	ಕಲಬುರಗಿ ಉತ್ತರ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಅರಸೀಕೆರೆ ಶಾಲೆಗೆ ಕೌಟುಂಬೀಯ ನಿರ್ಮಾಣ	3.75	3.75	21-02-2019	3.49	3.48	Completed	Physically Completed
255	KL818121 131243	2018- 19	MACRO	Kalaburagi	Kalaburagi	PRED	Education	High School	General	ಕಲಬುರಗಿ ಉತ್ತರ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಅರಸೀಕೆರೆ ಶಾಲೆಗೆ ಕೌಟುಂಬೀಯ ನಿರ್ಮಾಣ	3.75	3.75	21-02-2019	3.49	3.48	Completed	Completed
256	KL818121 131244	2018- 19	MACRO	Kalaburagi	Kalaburagi	PRED	Education	High School	General	ಕಲಬುರಗಿ ಉತ್ತರ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಅರಸೀಕೆರೆ ಶಾಲೆಗೆ ಕೌಟುಂಬೀಯ ನಿರ್ಮಾಣ	3.75	3.75	14-02-2019	3.56	3.49	Completed	Completed
257	KL818121 131246	2018- 19	MACRO	Kalaburagi	Kalaburagi	PRED	Education	High School	SCP	ಕಲಬುರಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಅರಸೀಕೆರೆ ಶಾಲೆಗೆ ಕೌಟುಂಬೀಯ ನಿರ್ಮಾಣ	3.75	3.75	04-02-2019	3.28	3.26	Completed	Physically Completed
258	KL818121 131215	2018- 19	MACRO	Kalaburagi	Kalaburagi	DDP	Education	High School	SCP	ಕಲಬುರಗಿ ಉತ್ತರ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಅರಸೀಕೆರೆ ಶಾಲೆಗೆ 11 ರೂಮ್ ಹಸ್ಟೆಲ್ ಬೀಡಿಕೆ	1.00	1.00	29-05-2019	1.20	0.94	Completed	ಸದರಿ ಶಾಲೆಗೆ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
259	KL818121 131216	2018- 19	MACRO	Kalaburagi	Kalaburagi	DDP	Education	High School	SCP	ಕಲಬುರಗಿ ಉತ್ತರ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಅರಸೀಕೆರೆ ಶಾಲೆಗೆ 15 ರೂಮ್ ಹಸ್ಟೆಲ್ ಬೀಡಿಕೆ	3.00	3.00	29-05-2019	3.00	1.80	Completed	ಸದರಿ ಶಾಲೆಗೆ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
260	KL818121 131217	2018- 19	MACRO	Kalaburagi	Kalaburagi	DDP	Education	High School	General	ಕಲಬುರಗಿ ಉತ್ತರ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಅರಸೀಕೆರೆ ಶಾಲೆಗೆ 17 ರೂಮ್ ಹಸ್ಟೆಲ್ ಬೀಡಿಕೆ	1.50	1.50	29-05-2019	1.50	1.20	Completed	ಸದರಿ ಶಾಲೆಗೆ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
261	KL818121 131218	2018- 19	MACRO	Kalaburagi	Kalaburagi	DDP	Education	High School	SCP	ಕಲಬುರಗಿ ಉತ್ತರ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಅರಸೀಕೆರೆ ಶಾಲೆಗೆ 28 ರೂಮ್ ಹಸ್ಟೆಲ್ ಬೀಡಿಕೆ	2.40	2.40	29-05-2019	2.40	1.80	Completed	ಸದರಿ ಶಾಲೆಗೆ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

262	KL818121 131219	2018-19	MACRO	Kalaburagi	Kalaburagi	DDPI	Education	High School	General	ಕೆಲಬುರಗಿ ಉತ್ತರ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡದ ಕೆಲಸಗಳು ಶಾಲೆಗೆ 70 ಮೀಟರ್ ದೂರ ಬೇಡಿದೆ	6.00	6.00	29-05-2019	6.00	3.60	Completed	ಸರಕಾರಿ ಶಾಲೆಗೆ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
263	KL818126 131409	2018-19	CMDQ	Kalaburagi	Kalaburagi	State PD SSA Blore	Education	High School	General	ಕೆಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ 293 ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಿತ್ತೂರು ಇಲಾಖೆಯ TAI P ಯೋಜನೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವುದು	1322.88	1322.88		1322.88	1190.59	Under Progress	
264	KL818123 131410	2018-19	CDQ	Kalaburagi	Kalaburagi	State PD SSA Blore	Education	High School	General	ಕೆಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ 293 ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಹಿತ ಒದಗಿಸಿ ಕಿತ್ತೂರಿಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡುವ ಕುರಿತು	22.81	22.81		22.81	20.53	Under Progress	
265	KL818126 131391	2018-19	CMDQ	Kalaburagi	Kalaburagi	Commissioner Public Instruction	Education	High School	General	ಕೆಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ 125 ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ನಿಗಾ ಕಠಿಣಾ ಹಂತದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವುದು.	9.90	9.90	26-06-2019	9.90	9.90	Completed	
1	KL818621 3118	2018-19	MICRO	Kalaburagi	Afzalpur	PRED	Education	Higher Primary School	General	High School Total ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಸಾಗನೂರು ಶಾಲೆಗೆ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ	3107.17	3105.71		3010.15	2107.21		
2	KL818621 3119	2018-19	MICRO	Kalaburagi	Afzalpur	PRED	Education	Higher Primary School	General	ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಕೇಡಗೇರಿವಾಡಿ ಶಾಲೆಗೆ 1 ಕೋಣೆಗಳು ನಿರ್ಮಾಣ	10.60	10.60	05-03-2019	10.29	4.16	Completed	Physically completed
3	KL818621 3120	2018-19	MICRO	Kalaburagi	Afzalpur	PRED	Education	Higher Primary School	General	ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಹೊಸೂರು ಶಾಲೆಗೆ 1 ಕೋಣೆ ಹಾಗೂ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ	15.00	15.00	06-03-2019	14.76	6.49	Completed	Physically completed.
4	KL818621 148	2018-19	MICRO	Kalaburagi	Afzalpur	PRED	Education	Higher Primary School	SCP	ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಬೇಲೂರು ಶಾಲೆಗೆ 2 ಕೋಣೆಗಳು ಹಾಗೂ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ	24.95	24.95	05-02-2019	19.73	19.26	Completed	Physically completed
5	KL818621 32	2018-19	MICRO	Kalaburagi	Afzalpur	PRED	Education	Higher Primary School	General	ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಕಿತ್ತೂರು ಶಾಲೆಗೆ 2 ಕೋಣೆಗಳು ಹಾಗೂ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ	25.00	25.00	12-02-2019	24.24	4.32	Under Progress	Lintel level
6	KL818621 34	2018-19	MICRO	Kalaburagi	Afzalpur	PRED	Education	Higher Primary School	General	ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಬೇಲೂರು ಶಾಲೆಗೆ 2 ಕೋಣೆಗಳು ಹಾಗೂ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ	25.00	25.00	21-02-2019	23.58	7.82	Under Progress	Colouring under progress
7	KL818621 35	2018-19	MICRO	Kalaburagi	Afzalpur	PRED	Education	Higher Primary School	General	ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಕೇಡಗೇರಿ ಶಾಲೆಗೆ 1 ಕೋಣೆ ಹಾಗೂ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ	15.00	15.00	16-02-2019	13.53	7.22	Under Progress	Colouring under progress
8	KL818621 36	2018-19	MICRO	Kalaburagi	Afzalpur	PRED	Education	Higher Primary School	SCP	ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಕೇಡಗೇರಿ ಶಾಲೆಗೆ 1 ಕೋಣೆ ಹಾಗೂ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ	15.00	15.00	12-02-2019	14.37	7.07	Completed	Physically completed.

9	KLB18621 37	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Afzalpur	PRED	Education	Higher Primary School	SCP	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೆಜ್ಜೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸ.ಹಿ.ವಾ.ಶಾಲೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆಗೆ 2 ಕೋಣೆಗಳು ಹಾಗೂ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ.	25.00	25.00	02-02-2019	21.97	20.09	Completed	Physically completed.
10	KLB18621 38	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Afzalpur	PRED	Education	Higher Primary School	General	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೆಜ್ಜೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸ.ಹಿ.ವಾ.ಶಾಲೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಶಾಲೆಗೆ 1 ಕೋಣೆ ಹಾಗೂ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ.	15.00	14.80	04-02-2019	14.63	11.61	Completed	Physically completed.
11	KLB18621 314	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Afzalpur	PRED	Education	Higher Primary School	General	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೆಜ್ಜೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸ.ಹಿ.ವಾ.ಶಾಲೆ ಕೋನಾರ್ ಶಾಲೆಗೆ 1 ಕೋಣೆಗಳು ನಿರ್ಮಾಣ.	10.60	10.60	07-02-2019	10.41	9.49	Completed	Physically completed.
12	KLB18621 315	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Afzalpur	PRED	Education	Higher Primary School	General	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೆಜ್ಜೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸ.ಹಿ.ವಾ.ಶಾಲೆ ಕೋನಾರ್ ಶಾಲೆಗೆ 2 ಕೋಣೆಗಳು ನಿರ್ಮಾಣ.	20.00	18.25	14-02-2019	16.67	15.88	Completed	Physically completed.
13	KLB18621 316	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Afzalpur	PRED	Education	Higher Primary School	General	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೆಜ್ಜೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸ.ಹಿ.ವಾ.ಶಾಲೆ ಕೋನಾರ್ ಶಾಲೆಗೆ 2 ಕೋಣೆಗಳು ನಿರ್ಮಾಣ.	4.00	4.00	07-02-2019	3.58	3.58	Completed	Physically completed.
14	KLB18621 317	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Afzalpur	PRED	Education	Higher Primary School	SCP	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೆಜ್ಜೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸ.ಹಿ.ವಾ.ಶಾಲೆ ಕೋನಾರ್ ಶಾಲೆಗೆ 2 ಕೋಣೆಗಳು ನಿರ್ಮಾಣ.	4.00	4.00	11-02-2019	3.46	1.50	Completed	Physically Completed
15	KLB18621 318	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Afzalpur	RWS	Education	Higher Primary School	General	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೆಜ್ಜೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸ.ಹಿ.ವಾ.ಶಾಲೆ ಕೋನಾರ್ ಶಾಲೆಗೆ 2 ಕೋಣೆಗಳು ನಿರ್ಮಾಣ.	3.00	1.60	02-03-2019	2.97	1.45	Completed	Completed
16	KLB18621 319	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Afzalpur	RWS	Education	Higher Primary School	General	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೆಜ್ಜೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸ.ಹಿ.ವಾ.ಶಾಲೆ ಕೋನಾರ್ ಶಾಲೆಗೆ 2 ಕೋಣೆಗಳು ನಿರ್ಮಾಣ.	3.00	2.90	07-03-2019	2.97	1.15	Completed	Phy completed
17	KLB18621 322	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Afzalpur	RWS	Education	Higher Primary School	General	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೆಜ್ಜೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸ.ಹಿ.ವಾ.ಶಾಲೆ ಕೋನಾರ್ ಶಾಲೆಗೆ 2 ಕೋಣೆಗಳು ನಿರ್ಮಾಣ.	3.00	2.80	07-03-2019	2.97	1.24	Completed	Physically completed
18	KLB18621 326	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Afzalpur	RWS	Education	Higher Primary School	SCP	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೆಜ್ಜೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸ.ಹಿ.ವಾ.ಶಾಲೆ ಕೋನಾರ್ ಶಾಲೆಗೆ 2 ಕೋಣೆಗಳು ನಿರ್ಮಾಣ.	3.00	2.40	16-01-2020	2.37	0.00	Under Progress	Under progress
19	KLB18711 11197	2018- 19	MACRO	Kalaburagi	Aland	PRED	Education	Higher Primary School	SCP	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೆಜ್ಜೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸ.ಹಿ.ವಾ.ಶಾಲೆ ಕೋನಾರ್ ಶಾಲೆಗೆ 2 ಕೋಣೆಗಳು ಹಾಗೂ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ.	24.95	24.95	21-02-2019	24.41	24.35	Completed	Physically Completed
20	KLB18711 11203	2018- 19	MACRO	Kalaburagi	Aland	PRED	Education	Higher Primary School	SCP	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೆಜ್ಜೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸ.ಹಿ.ವಾ.ಶಾಲೆ ಕೋನಾರ್ ಶಾಲೆಗೆ 2 ಕೋಣೆಗಳು ಹಾಗೂ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ.	24.95	24.95	21-02-2019	24.30	16.07	Under Progress	Flooring Under progress

21	KL818711 21211	2018- 19	MACRO	Kalaburagi	Aland	PRED	Education	Higher Primary School	TSP	ಅಳಂದ ಪಾಲಿಕೆ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ, ಸನಗುಂದಾ ಶಾಲೆಗೆ 2 ಕೋಣೆಗಳು ಹಾಗೂ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ	25.00	25.00	06-02-2019	24.09	21.39	Completed	Physically completed
22	KL818711 21212	2018- 19	MACRO	Kalaburagi	Aland	PRED	Education	Higher Primary School	TSP	ಅಳಂದ ಪಾಲಿಕೆ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಬೆಳದುಗಿ ಪಾಂಡಾ-1 ಶಾಲೆಗೆ 2 ಕೋಣೆ ಹಾಗೂ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ	25.00	25.00	11-02-2019	23.46	14.94	Under Progress	Plastering under progress
23	KL818711 11199	2018- 19	MACRO	Kalaburagi	Aland	PRED	Education	Higher Primary School	SCP	ಅಳಂದ ಪಾಲಿಕೆ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಗುರುಬಳ್ಳಿ ಪಾಂಡಾ ಶಾಲೆಗೆ 2 ಕೋಣೆಗಳು ಹಾಗೂ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ	24.95	24.95	21-02-2019	24.41	19.47	Under Progress	Coloring under progress
24	KL818711 11200	2018- 19	MACRO	Kalaburagi	Aland	PRED	Education	Higher Primary School	SCP	ಅಳಂದ ಪಾಲಿಕೆ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಶಾಕಾಪುರ ಶಾಲೆಗೆ 2 ಕೋಣೆಗಳು ಹಾಗೂ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ	24.95	24.95	07-03-2019	23.08	22.55	Completed	Physically completed
25	KL818711 11201	2018- 19	MACRO	Kalaburagi	Aland	PRED	Education	Higher Primary School	SCP	ಅಳಂದ ಪಾಲಿಕೆ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಮಾದಾಳ ಶಾಲೆಗೆ 2 ಕೋಣೆಗಳು ಹಾಗೂ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ	24.95	24.95	02-02-2019	24.41	23.78	Completed	Physically completed 7/2019
26	KL818711 31191	2018- 19	MACRO	Kalaburagi	Aland	PRED	Education	Higher Primary School	SCP	ಅಳಂದ ಪಾಲಿಕೆ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ, ಮುನ್ನಡಗಾ ಶಾಲೆಗೆ 4 ಕೋಣೆಗಳು ಹಾಗೂ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ	45.00	45.00	27-02-2019	42.44	30.09	Under Progress	Flooring Under progress
27	KL818711 31192	2018- 19	MACRO	Kalaburagi	Aland	RWS	Education	Higher Primary School	SCP	ಅಳಂದ ಪಾಲಿಕೆ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ, ಮುನ್ನಡಗಾ ಶಾಲೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸೌಕರ್ಯ	2.00	2.00	12-06-2019	1.98	0.69	Completed	Physically Completed
28	KL818711 31193	2018- 19	MACRO	Kalaburagi	Aland	PRED	Education	Higher Primary School	SCP	ಅಳಂದ ಪಾಲಿಕೆ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ, ಕಲಕುಮಗಾ ಶಾಲೆಗೆ 3 ಕೋಣೆಗಳು ನಿರ್ಮಾಣ	30.00	30.00	21-02-2019	28.71	22.97	Under Progress	Plastering under progress
29	KL818711 31194	2018- 19	MACRO	Kalaburagi	Aland	PRED	Education	Higher Primary School	SCP	ಅಳಂದ ಪಾಲಿಕೆ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ, ವಿ.ಕೆ.ಸುಗರ ಶಾಲೆಗೆ 6 ಕೋಣೆಗಳು ಹಾಗೂ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ	84.00	61.30	01-08-2019	52.81	20.51	Under Progress	Roof Laid 13.1.2020
30	KL818711 11195	2018- 19	MACRO	Kalaburagi	Aland	PRED	Education	Higher Primary School	SCP	ಅಳಂದ ಪಾಲಿಕೆ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ, ಕುದಮೂಡ ಶಾಲೆಗೆ 3 ಕೋಣೆಗಳು ಹಾಗೂ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ	35.00	35.00	17-07-2019	32.64	21.45	Under Progress	Roof laid
31	KL818721 1209	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Aland	PRED	Education	Higher Primary School	SCP	ಅಳಂದ ಪಾಲಿಕೆ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಪಾನಾಪುರ ಶಾಲೆಗೆ 2 ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	20.00	20.00	21-02-2019	19.30	5.91	Under Progress	Roof Level
32	KL818721 1210	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Aland	PRED	Education	Higher Primary School	SCP	ಅಳಂದ ಪಾಲಿಕೆ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಶರಣನಗರ ಅಳಂದ ಶಾಲೆಗೆ 2 ಕೋಣೆಗಳು ಹಾಗೂ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ	24.95	24.95	07-02-2019	22.21	17.19	Completed	Physically completed



33	KL818721 1213	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Aland	RWS	Education	Higher Primary School	SCP	ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಸ. ಹಿ. ಪ್ರಾ. ಶಾಲೆ ದುರಗಂತ ಶಾಲೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯ	1.50	1.50	07-03-2019	1.48	1.36	Completed	Phy Completed
34	KL818721 1214	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Aland	RWS	Education	Higher Primary School	SCP	ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಸ. ಹಿ. ಪ್ರಾ. ಶಾಲೆ ದುರಗಿ ಶಾಲೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯ	1.50	1.50	07-03-2019	1.48	1.38	Completed	Phy Completed
35	KL818721 1215	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Aland	RWS	Education	Higher Primary School	SCP	ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಸ. ಹಿ. ಪ್ರಾ. ಶಾಲೆ ಹಿತ್ತಲ ಶಾಲೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯ	1.50	1.50	27-02-2019	1.48	1.25	Completed	Phy Completed
36	KL818721 1216	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Aland	RWS	Education	Higher Primary School	SCP	ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಸ. ಹಿ. ಪ್ರಾ. ಶಾಲೆ ಬಯ್ಯಾ ಶಾಲೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯ	1.50	1.50	07-03-2019	1.48	1.37	Completed	Phy Completed
37	KL818721 1217	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Aland	RWS	Education	Higher Primary School	SCP	ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಸ. ಹಿ. ಪ್ರಾ. ಶಾಲೆ ಮಾಡ್ಕಲ್ ಶಾಲೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯ	1.50	1.50	07-03-2019	1.48	1.37	Completed	Phy Completed
38	KL818721 1218	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Aland	RWS	Education	Higher Primary School	SCP	ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಸ. ಹಿ. ಪ್ರಾ. ಶಾಲೆ ಗುಲಹಳ್ಳಿ ಶಾಲೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯ	1.50	1.50	01-03-2019	1.48	0.77	Completed	Phy Completed
39	KL818721 1219	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Aland	RWS	Education	Higher Primary School	SCP	ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಸ. ಹಿ. ಪ್ರಾ. ಶಾಲೆ ಕಡಲಗಾ ಶಾಲೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯ	1.50	1.50	01-03-2019	1.48	1.05	Completed	Phy Completed
40	KL818721 1220	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Aland	RWS	Education	Higher Primary School	SCP	ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಸ. ಹಿ. ಪ್ರಾ. ಶಾಲೆ ಶಾಕಾಪುರ ಶಾಲೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯ	1.50	1.50	07-03-2019	1.48	1.36	Completed	Phy Completed
41	KL818721 1221	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Aland	RWS	Education	Higher Primary School	SCP	ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಸ. ಹಿ. ಪ್ರಾ. ಶಾಲೆ ಪಾನಾಪುರ ಶಾಲೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯ	1.50	1.50	07-03-2019	1.48	1.36	Completed	Phy Completed
42	KL818721 1222	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Aland	RWS	Education	Higher Primary School	SCP	ಆಳಂದ ತಾ   ಸ. ಹಿ. ಪ್ರಾ. ಶಾಲೆ ಮಡಕೆ ಶಾಲೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯ	1.50	1.50	07-03-2019	1.48	0.00	Completed	Phy Completed
43	KL818721 1205	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Aland	PRED	Education	Higher Primary School	SCP	ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಸ. ಹಿ. ಪ್ರಾ. ಶಾಲೆ ಬೋದನ ಶಾಲೆಗೆ 2 ಕೋಣೆ ಹಾಗೂ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ	24.95	24.95	14-02-2019	23.15	22.17	Completed	Physically completed
44	KL818721 1206	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Aland	PRED	Education	Higher Primary School	SCP	ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಬೋದನ ಗ್ರಾಮದ ಸ. ಪ್ರಾ. ಶಾಲೆಗೆ 02 ಕೆಟ್ಟುಬರಿ ಕೋಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ	24.95	24.95	01-01-1900	0.00	0.00	Under Progress	Tender Called 04 02 2020

45	KLB18721 1202	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Aland	RWS	Education	Higher Primary School	SCP	ಅಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಕೋಡಲಬೆಂದಗಂಗಾ ಶಾಲೆಗೆ ಮದಿಯದ ನೇರಿನ ನೋಟ	150	150	07-03-2019	1.48	1.38	Completed	Phy Completed
46	KLB18721 1203	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Aland	PRED	Education	Higher Primary School	SCP	ಅಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಜಮಗಾ ಬೆ ಶಾಲೆಗೆ 2 ಕೋಣೆಗಳು ಹಾಗೂ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ	24.95	24.95	21-02-2019	24.30	24.29	Completed	Completed
47	KLB18721 2279	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Aland	PRED	Education	Higher Primary School	TSP	ಅಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ, ಬೆಳಮಗಿ ಶಾಲೆಗೆ 3 ಕೋಣೆಗಳು ನಿರ್ಮಾಣ	30.00	30.00	17-07-2019	28.82	0.00	Under Progress	Foundation Under Progress
48	KLB18721 3128	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Aland	PRED	Education	Higher Primary School	SCP	ಅಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ನಿಂಬರ್ಗಾ ಶಾಲೆಗೆ 3 ಕೋಣೆಗಳು ಹಾಗೂ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ	35.55	35.55	02-02-2019	35.12	34.66	Completed	completed 7/2019
49	KLB18721 3129	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Aland	PRED	Education	Higher Primary School	General	ಅಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಹಿರೇಬೆಳ್ಳಿ ಶಾಲೆಗೆ 4 ಕೋಣೆಗಳು ಹಾಗೂ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ	46.15	46.15	06-03-2019	44.90	24.69	Under Progress	plastering Work under progress
50	KLB18721 3130	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Aland	PRED	Education	Higher Primary School	General	ಅಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಬೊನನೂರ ಮೈ ಶಾಲೆಗೆ 2 ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	20.00	20.00	05-02-2019	19.77	19.73	Completed	Physically completed 7/2019
51	KLB18721 3131	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Aland	PRED	Education	Higher Primary School	General	ಅಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಯಳನೂರಿ ಶಾಲೆಗೆ 2 ಕೋಣೆಗಳು ಹಾಗೂ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ	24.95	24.95	02-02-2019	24.36	16.27	Completed	Physical Completed
52	KLB18721 3132	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Aland	PRED	Education	Higher Primary School	General	ಅಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಸಾಲೇಗಾಂವ ಶಾಲೆಗೆ 2 ಕೋಣೆಗಳು ಹಾಗೂ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ	24.95	24.95	05-02-2019	24.36	8.97	Completed	Physically completed
53	KLB18721 3133	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Aland	PRED	Education	Higher Primary School	General	ಅಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಬೆಟ್ಟ ಕಡೆಬೆರ್ಗಿ ಶಾಲೆಗೆ 2 ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	21.00	21.00	07-03-2019	17.69	0.00	Under Progress	B B M Under progress
54	KLB18721 3135	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Aland	PRED	Education	Higher Primary School	General	ಅಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಅಳಂದ ಸಿ.ವಿ.ಎಸ್ ಶಾಲೆಗೆ 2 ಕೋಣೆಗಳು ಹಾಗೂ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ	24.95	24.95	07-02-2019	22.21	16.52	Completed	Physically completed
55	KLB18721 3137	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Aland	PRED	Education	Higher Primary School	SCP	ಅಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಕೇಡ ಉರ್ಮರ್ಗಾ ಶಾಲೆಗೆ ಶೌಚಾಲಯ ನೋಟ	3.75	3.75	21-02-2019	3.70	0.00	Completed	Physical Completed
56	KLB18721 3138	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Aland	PRED	Education	Higher Primary School	General	ಅಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಇಟ್ಟೆ ಬೆರೆ ಶಾಲೆಗೆ ಶೌಚಾಲಯ ನೋಟ	3.75	3.75	11-02-2019	3.70	3.63	Completed	Physically completed

57	KLB18721 3140	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Aland	PRED	Education	Higher Primary School	SCP	ಅಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಸ. ಹಿ. ಪ್ರಾ. ಶಾಲೆ ಅಂಬಲಗಾ ಶಾಲೆಗೆ ಶೌಚಾಲಯ ಸೌಲಭ್ಯ	3.75	3.75	21-02-2019	3.53	2.82	Under Progress	Flooring in progress
58	KLB18721 3141	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Aland	PRED	Education	Higher Primary School	SCP	ಅಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಸ. ಹಿ. ಪ್ರಾ. ಶಾಲೆ ದಗ್ಗಾ ಬೀದ ಶಾಲೆಗೆ ಶೌಚಾಲಯ ಸೌಲಭ್ಯ	3.75	3.75	16-02-2019	3.70	3.07	Completed	Physically completed
59	KLB18721 3142	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Aland	PRED	Education	Higher Primary School	General	ಅಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಸ. ಹಿ. ಪ್ರಾ. ಶಾಲೆ ದೋಡನಹಿವ್ವೆ ರಂಗಾ ಶಾಲೆಗೆ ಶೌಚಾಲಯ ಸೌಲಭ್ಯ	3.75	3.75	11-02-2019	3.71	1.85	Under Progress	Plastering Completed Tiles under progress
60	KLB18721 3143	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Aland	PRED	Education	Higher Primary School	SCP	ಅಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಸ. ಹಿ. ಪ್ರಾ. ಶಾಲೆ ವಾಸ್ತವಿ ಶಾಲೆಗೆ ಶೌಚಾಲಯ ಸೌಲಭ್ಯ	3.75	3.75	05-02-2019	3.54	2.82	Completed	Physically completed.
61	KLB18721 3144	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Aland	PRED	Education	Higher Primary School	SCP	ಅಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಸ. ಹಿ. ಪ್ರಾ. ಶಾಲೆ ಬಿಬ್ಬಂದಾ ಶಾಲೆಗೆ ಶೌಚಾಲಯ ಸೌಲಭ್ಯ	3.75	3.75	26-02-2019	3.67	3.67	Completed	Physically Completed
62	KLB18721 3146	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Aland	PRED	Education	Higher Primary School	General	ಅಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಸ. ಹಿ. ಪ್ರಾ. ಶಾಲೆ ಬೆಂಕಟೇಶ ನಗರ ಅಳಂದ ಶಾಲೆಗೆ ಶೌಚಾಲಯ ಸೌಲಭ್ಯ	3.75	3.75	21-07-2019	3.63	0.00	Under Progress	Change of Work By BEO
63	KLB18721 3147	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Aland	RWS	Education	Higher Primary School	SCP	ಅಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಸ. ಹಿ. ಪ್ರಾ. ಶಾಲೆ ನಿಂಬರ್ಗಾ ಶಾಲೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯ	1.50	1.50	22-02-2019	1.48	0.96	Completed	Phy Completed
64	KLB18721 3148	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Aland	RWS	Education	Higher Primary School	General	ಅಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಸ. ಹಿ. ಪ್ರಾ. ಶಾಲೆ ಹೇರೋಲಿ ಶಾಲೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯ	1.50	1.50	22-02-2019	1.48	0.37	Completed	Phy Completed
65	KLB18721 3149	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Aland	RWS	Education	Higher Primary School	General	ಅಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಸ. ಹಿ. ಪ್ರಾ. ಶಾಲೆ ನೇಲೂರ ಶಾಲೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯ	1.50	1.50	22-02-2019	1.48	0.96	Completed	Phy Completed
66	KLB18721 3150	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Aland	RWS	Education	Higher Primary School	SCP	ಅಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಸ. ಹಿ. ಪ್ರಾ. ಶಾಲೆ ಬೇಡ ಉರಗಾ ಶಾಲೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯ	1.50	1.50	22-02-2019	1.48	0.36	Completed	Phy Completed
67	KLB18721 3151	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Aland	RWS	Education	Higher Primary School	General	ಅಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಸ. ಹಿ. ಪ್ರಾ. ಶಾಲೆ ಇತ್ಲಕ ಶಾಲೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯ	1.50	1.50	22-02-2019	1.48	0.86	Completed	Physically Completed
68	KLB18721 3152	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Aland	RWS	Education	Higher Primary School	SCP	ಅಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಸ. ಹಿ. ಪ್ರಾ. ಶಾಲೆ ಅಂಬಲಗಾ ಶಾಲೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯ	1.50	1.50	22-02-2019	1.48	0.42	Completed	Phy Completed

69	KL818721 3153	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Aland	RWS	Education	Higher Primary School	SCP	ಅಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ದರ್ಗಾ ಕಡೆ ಶಾಲೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯ	1.50	1.50	22-02-2019	1.48	0.40	Completed	Phy Completed
70	KL818721 3154	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Aland	RWS	Education	Higher Primary School	General	ಅಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯ	1.50	1.50	22-02-2019	1.48	0.39	Completed	Phy Completed
71	KL818721 3155	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Aland	RWS	Education	Higher Primary School	General	ಅಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಬೈಲೆ ಶಾಲೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯ	1.50	1.50	22-02-2019	1.48	0.35	Completed	Phy Completed
72	KL818721 3156	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Aland	RWS	Education	Higher Primary School	SCP	ಅಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಬಾಗ್ಲಿ ಶಾಲೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯ	1.50	1.50	27-02-2019	1.48	1.24	Completed	Physical Completed
73	KL818721 3157	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Aland	RWS	Education	Higher Primary School	SCP	ಅಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಬಿಲಗುಂದಾ ಶಾಲೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯ	1.50	1.50	22-02-2019	1.48	1.17	Completed	Phy Completed
74	KL818721 3158	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Aland	RWS	Education	Higher Primary School	SCP	ಅಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ರಿಂಗದಳ್ಳಿ ಶಾಲೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯ	1.50	1.50	22-02-2019	1.48	0.36	Completed	Phy Completed
75	KL818721 3159	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Aland	RWS	Education	Higher Primary School	General	ಅಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಬೊನನೂರು ಮಧ್ಯ ಶಾಲೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯ	1.50	1.50	22-02-2019	1.48	0.95	Completed	Phy Completed
76	KL818721 3160	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Aland	RWS	Education	Higher Primary School	General	ಅಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಬೊನನೂರು ಮಾಹಾನ್ ಶಾಲೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯ	1.50	50	22-02-2019	1.48	0.36	Completed	Physically Completed
77	KL818821 1382	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Chincholi	PRED	Education	Higher Primary School	SCP	ಬೆಂಕೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ, ಬೆಳ್ಳಿರಿಂಗದಳ್ಳಿ ಶಾಲೆಗೆ 1 ಕೋಶ ಹಾಗೂ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ	14.35	14.35	30-01-2019	13.78	13.53	Completed	Completed (Rs. 6.91Laks Final Bill submitted on 04/11/2019) for payment
78	KL818821 1383	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Chincholi	PRED	Education	Higher Primary School	SCP	ಬೆಂಕೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಕೆಲವಾವಿ ಹಾಂಡಾ ಶಾಲೆಗೆ 2 ಕೋಶಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	20.00	20.00	19-02-2019	18.51	11.94	Completed	Phy Completed
79	KL818821 1384	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Chincholi	PRED	Education	Higher Primary School	SCP	ಬೆಂಕೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ, ಬೊಂಗೋಡೇರ ಹಾಂಡಾ ಶಾಲೆಗೆ 1 ಕೋಶಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	10.60	10.60	08-03-2019	10.46	4.71	Under Progress	Lintel level (Rs. 4.71 Laks Part Bill Submitted on 11/12/2019) for payment
80	KL818821 1385	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Chincholi	PRED	Education	Higher Primary School	SCP	ಬೆಂಕೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ, ಗೌಡಪ್ಪ ಗುಡಿ ಹಾಂಡಾ ಶಾಲೆಗೆ 1 ಕೋಶಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	10.60	10.60	08-03-2019	10.49	3.94	Under Progress	Roof Level



81	KL18821 1386	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Chincholi	PRED	Education	Higher Primary School	SCP	ಬೆಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಹಿ.ವ್ಯಾ.ಶಾಲೆ, ಕುಮಕುಂಟಾ ಶಾಲೆಗೆ 2 ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	20.00	20.00	21-02-2019	19.57	7.24	Under Progress	Nearing Completion (Rs 9.34 Lakhs part Bill Submitted on 21/01/2020) For Payment
82	KL18821 1387	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Chincholi	PRED	Education	Higher Primary School	SCP	ಬೆಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಹಿ.ವ್ಯಾ.ಶಾಲೆ, ಕುಮಕುಂಟಾ ಶಾಲೆಗೆ 1 ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	10.60	10.60	15-10-2019	10.33	0.00	Under Progress	Basement Level
83	KL18821 1388	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Chincholi	PRED	Education	Higher Primary School	SCP	ಬೆಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಹಿ.ವ್ಯಾ.ಶಾಲೆ, ಬೋಲಕದ್ದಿ ಆರ್.ಸಿ. ಶಾಲೆಗೆ 2 ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	20.00	20.00	19-02-2019	19.69	19.19	Completed	Physically Completed Final Bill Submitted on 23/9/2019 (Final Bill Amount Rs. 5.57Laks)
84	KL18821 1390	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Chincholi	PRED	Education	Higher Primary School	SCP	ಬೆಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಹಿ.ವ್ಯಾ.ಶಾಲೆ ಸಿರಿ ಬದಾ ತಾಂಡಾ ಶಾಲೆಗೆ ಕೌಶಾಲಯ ಸೌಲಭ್ಯ	3.75	3.75	20-02-2019	3.71	0.00	Under Progress	Roof Laid
85	KL18821 1391	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Chincholi	PRED	Education	Higher Primary School	SCP	ಬೆಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಹಿ.ವ್ಯಾ.ಶಾಲೆ ಯಮನಗೂಡ ತಾಂಡಾ ಶಾಲೆಗೆ ಕೌಶಾಲಯ ಸೌಲಭ್ಯ	3.75	3.75	07-02-2019	3.68	2.94	Under Progress	Colouring to be Done
86	KL18821 1392	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Chincholi	PRED	Education	Higher Primary School	SCP	ಬೆಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಹಿ.ವ್ಯಾ.ಶಾಲೆ ಕೋಟಗಾ ಶಾಲೆಗೆ ಕೌಶಾಲಯ ಸೌಲಭ್ಯ	3.75	3.75	26-02-2019	3.64	2.80	Under Progress	Finishing Work Under Progress (Rs.2.80 Lakhs Part Bill submitted on 16/12/2019 for payment)
87	KL18821 1393	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Chincholi	RWS	Education	Higher Primary School	SCP	ಬೆಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಹಿ.ವ್ಯಾ.ಶಾಲೆ ಕೋಡ್ಲಿ ತಾಂಡಾ ಶಾಲೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯ	1.50	1.50	05-03-2019	1.48	1.18	Completed	Physically Completed
88	KL18821 1394	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Chincholi	RWS	Education	Higher Primary School	SCP	ಬೆಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಹಿ.ವ್ಯಾ.ಶಾಲೆ ದಸ್ತಾಪೂರ ಶಾಲೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯ	1.50	2.73	16-01-2020	2.70	0.00	Completed	physically Completed
89	KL18821 1396	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Chincholi	RWS	Education	Higher Primary School	SCP	ಬೆಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಹಿ.ವ್ಯಾ.ಶಾಲೆ ಕೋಡ್ಲಿ ಶಾಲೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯ	1.50	1.50	05-03-2019	1.48	1.16	Completed	Phy Completed
90	KL18821 1397	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Chincholi	RWS	Education	Higher Primary School	SCP	ಬೆಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಹಿ.ವ್ಯಾ.ಶಾಲೆ ಸಿರಿ ಬದಾ ತಾಂಡಾ ಶಾಲೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯ	1.50	1.50	10-06-2019	1.48	0.00	Completed	physically completed
91	KL18821 1398	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Chincholi	RWS	Education	Higher Primary School	SCP	ಬೆಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಹಿ.ವ್ಯಾ.ಶಾಲೆ ಬೊಂಬಾರ ಕೆ. ಶಾಲೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯ	1.50	1.50	10-06-2019	1.48	1.47	Completed	Physically Completed
92	KL18821 1399	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Chincholi	RWS	Education	Higher Primary School	SCP	ಬೆಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಹಿ.ವ್ಯಾ.ಶಾಲೆ ದಸ್ತಾ ತಾಂಡಾ ಶಾಲೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯ	1.50	2.08	24-01-2020	2.06	0.00	Under Progress	Under progress

93	KL818821 1400	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Chincholi	RWS	Education	Higher Primary School	SCP	ಬೆಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸ. ಹಿ. ಪ್ರಾ. ಶಾಲೆ ದಿನಸಿಂಗ್ ನಾಯ್ಕ್ ತಾಂಡಾ ಶಾಲೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯ	1.50	1.50	08-03-2019	1.48	1.31	Completed	Physically Completed
94	KL818821 1401	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Chincholi	RWS	Education	Higher Primary School	SCP	ಬೆಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸ. ಹಿ. ಪ್ರಾ. ಶಾಲೆ ರುಮುನೂರ ತಾಂಡಾ ಶಾಲೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯ	1.50	1.50		0.00	0.00	Not Started	Tender called
95	KL818821 3329	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Chincholi	PRED	Education	Higher Primary School	SCP	ಬೆಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸ. ಹಿ. ಪ್ರಾ. ಶಾಲೆ, ಬಸವಾಪುರ ಶಾಲೆಗೆ 1 ಕೋಶ ಹಾಗೂ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ	14.35	14.35	19-02-2019	13.40	13.17	Completed	Phy Completed Final Bill Submitted on 08/01/2019
96	KL818821 3330	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Chincholi	PRED	Education	Higher Primary School	General	ಬೆಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸಿರಗುಂದಾ ತಾಂಡಾ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 01 ಕೆಬ್ಬೆವರೆ ಕೋಶ ನಿರ್ಮಾಣ	10.60	10.60	01-06-2019	10.14	0.00	Under Progress	Tender Opened on 10/01/2020 LOA issued to Contractor
97	KL818821 3331	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Chincholi	PRED	Education	Higher Primary School	SCP	ಬೆಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸ. ಹಿ. ಪ್ರಾ. ಶಾಲೆ ದೊಂಬೇಕೋಲ ಶಾಲೆಗೆ 1 ಕೋಶ ಹಾಗೂ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ	14.35	14.35	21-02-2019	14.18	6.57	Under Progress	Nearing Completion lnd & Part bill Submitted on 20/02/2020 Forwarded for Payment
98	KL818821 3332	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Chincholi	PRED	Education	Higher Primary School	General	ಬೆಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸ. ಹಿ. ಪ್ರಾ. ಶಾಲೆ, ಬಂದಾಪುರ ಶಾಲೆಗೆ 2 ಕೋಶಗಳು ಹಾಗೂ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ	24.95	24.95	29-01-2019	23.82	23.52	Completed	Physically Completed (Rs. 08.50 Laks Final Bill submitted on 13/12/2019) for payment
99	KL818821 3333	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Chincholi	PRED	Education	Higher Primary School	SCP	ಬೆಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸ. ಹಿ. ಪ್ರಾ. ಶಾಲೆ, ಹುರಂದಪುರ ಶಾಲೆಗೆ 1 ಕೋಶಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	10.60	10.60	07-02-2019	10.46	3.54	Under Progress	Lintel Level
100	KL818821 3334	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Chincholi	PRED	Education	Higher Primary School	SCP	ಬೆಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸ. ಹಿ. ಪ್ರಾ. ಶಾಲೆ ಹುರಂದಪುರ ಶಾಲೆಗೆ ಶೌಚಾಲಯ ಸೌಲಭ್ಯ	3.75	3.75	07-02-2019	3.65	3.64	Completed	Phy Completed
101	KL818821 3335	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Chincholi	PRED	Education	Higher Primary School	General	ಬೆಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸ. ಹಿ. ಪ್ರಾ. ಶಾಲೆ ಮಿರಿಯಾಣ ಶಾಲೆಗೆ ಶೌಚಾಲಯ ಸೌಲಭ್ಯ	3.75	3.75	05-02-2019	3.60	1.29	Under Progress	Plastering to be Done
102	KL818821 3336	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Chincholi	RWS	Education	Higher Primary School	General	ಬೆಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸ. ಹಿ. ಪ್ರಾ. ಶಾಲೆ ಕೋಟಗಾ ಶಾಲೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯ	1.50	1.50	10-06-2019	1.48	1.46	Completed	Phy Completed
103	KL818821 3339	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Chincholi	RWS	Education	Higher Primary School	General	ಬೆಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸ. ಹಿ. ಪ್ರಾ. ಶಾಲೆ ಬಸವಾಪುರ ಶಾಲೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯ	1.50	1.50	10-06-2019	1.48	1.44	Completed	Phy Completed
104	KL818821 3341	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Chincholi	RWS	Education	Higher Primary School	SCP	ಬೆಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸ. ಹಿ. ಪ್ರಾ. ಶಾಲೆ ಎಲಕದಳ್ಳಿ ಶಾಲೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯ	1.50	2.13	16-01-2020	2.11	0.00	Completed	Physical Completed

105	KL818821 3342	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Chincholi	RWS	Education	Higher Primary School	SCP	ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸಿ.ಹಿ.ವಾ. ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವಭಾಗ ಶಾಲೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯ	1.50	2.46	24-01-2020	1.48	0.00	Not Started	Under Progress	
106	KL818821 3343	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Chincholi	RWS	Education	Higher Primary School	General	ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸಿ.ಹಿ.ವಾ. ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವಭಾಗ ಶಾಲೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯ	1.50	1.93	16-01-2020	1.91	0.00	Completed	Physically Completed	
107	KL818821 3345	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Chincholi	RWS	Education	Higher Primary School	SCP	ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸಿ.ಹಿ.ವಾ. ಶಾಲೆ ದೂರದಿಂದ ಶಾಲೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯ	1.50	2.24	16-01-2020	2.22	0.00	Completed	Physically Completed	
108	KL818821 3346	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Chincholi	RWS	Education	Higher Primary School	General	ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸಿ.ಹಿ.ವಾ. ಶಾಲೆ ದೂರದಿಂದ ಶಾಲೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯ	1.50	1.50	10-06-2019	1.48	1.48	Completed	Phy Completed	
109	KL818821 3347	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Chincholi	RWS	Education	Higher Primary School	SCP	ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸಿ.ಹಿ.ವಾ. ಶಾಲೆ ಸಾಲಿನಿಂದ ಶಾಲೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯ	1.50	2.65			0.00	0.00	Not Started	Tender called
110	KL818821 1402	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Chincholi	RWS	Education	Higher Primary School	SCP	ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸಿ.ಹಿ.ವಾ. ಶಾಲೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯ	1.50	1.99	16-01-2020	1.97	0.00	Completed	Physically Completed	
111	KL818821 1403	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Chincholi	RWS	Education	Higher Primary School	SCP	ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸಿ.ಹಿ.ವಾ. ಶಾಲೆ ಶಾಲಿನಿಂದ ಶಾಲೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯ	1.50	2.60			0.00	0.00	Not Started	Tender called
112	KL818821 1404	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Chincholi	RWS	Education	Higher Primary School	SCP	ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸಿ.ಹಿ.ವಾ. ಶಾಲೆ ಗರಿಕೆಯಿಂದ ಶಾಲೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯ	1.50	1.50	10-06-2019	1.48	1.45	Completed	Physically Completed	
113	KL818821 1408	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Chincholi	RWS	Education	Higher Primary School	SCP	ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸಿ.ಹಿ.ವಾ. ಶಾಲೆ ತುರುಕುಂಡಾ ಶಾಲೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯ	1.50	2.46	16-01-2020	2.43	0.00	Completed	Physically Completed	
114	KL818821 1409	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Chincholi	RWS	Education	Higher Primary School	SCP	ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸಿ.ಹಿ.ವಾ. ಶಾಲೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸಿ.ಹಿ.ವಾ. ಶಾಲೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯ	1.50	1.50	05-03-2019	1.48	0.77	Completed	phy Completed	
115	KL818821 3326	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Chincholi	PRED	Education	Higher Primary School	General	ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸಿ.ಹಿ.ವಾ. ಶಾಲೆ, ಸಾಲಿನಿಂದ ಶಾಲೆಗೆ 2 ಕೋಣೆಗಳು ಹಾಗೂ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ	24.95	24.95	22-02-2019	23.34	7.12	Under Progress	Roof Laid 1st and part bill submitted on 04/01/2020	
116	KL818821 3327	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Chincholi	PRED	Education	Higher Primary School	SCP	ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸಿ.ಹಿ.ವಾ. ಶಾಲೆ, ಸಾಲಿನಿಂದ ಶಾಲೆಗೆ 2 ಕೋಣೆಗಳು ಹಾಗೂ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ	24.95	24.95	26-06-2019	24.59	6.78	Under Progress	Roof Level	

117	KL818821 4464	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Chincholi	PRED	Education	Higher Primary School	SDP	ಬೆಂಜೋಲಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಹಿ.ವಾ.ಶಾಲೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಶಾಲೆಗೆ 2 ಕೋಣೆಗಳು ಹಾಗೂ ಕಛೇರಿಯ ನಿರ್ಮಾಣ	24.95	24.95	30-01-2019	24.66	19.72	Completed	Phy Completed
118	KL818821 4465	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Chincholi	PRED	Education	Higher Primary School	SDP	ಬೆಂಜೋಲಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಹಿ.ವಾ.ಶಾಲೆ, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಶಾಲೆಗೆ 1 ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	10.60	10.60	20-06-2019	10.43	3.41	Under Progress	Lintal level
119	KL818821 4466	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Chincholi	PRED	Education	Higher Primary School	SDP	ಬೆಂಜೋಲಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಹಿ.ವಾ.ಶಾಲೆ, ರಬಕರ್ ಶಾಲೆಗೆ 1 ಕೋಣೆ ಹಾಗೂ ಕಛೇರಿಯ ನಿರ್ಮಾಣ	14.35	14.35	30-01-2019	13.91	6.82	Completed	Completed
120	KL818821 4467	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Chincholi	RWS	Education	Higher Primary School	SDP	ಬೆಂಜೋಲಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಹಿ.ವಾ.ಶಾಲೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯ	3.50	1.50	10-06-2019	1.48	1.35	Completed	Phy Completed
121	KL818821 2473	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Chincholi	PRED	Education	Higher Primary School	TSP	ಬೆಂಜೋಲಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಹಿ.ವಾ.ಶಾಲೆ ಗಡಿಕೇಂದ್ರದ ಶಾಲೆಗೆ ಕಛೇರಿಯ ಸೌಲಭ್ಯ	4.00	4.00	08-03-2019	3.71	3.65	Completed	Physically Completed
122	KL818821 2474	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Chincholi	PRED	Education	Higher Primary School	TSP	ಬೆಂಜೋಲಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಹಿ.ವಾ.ಶಾಲೆ ಬೆಂಕನವಳ್ಳಿ ಶಾಲೆಗೆ ಕಛೇರಿಯ ಸೌಲಭ್ಯ	4.00	4.00	08-03-2019	3.77	2.75	Completed	Physically Completed
123	KL818821 2475	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Chincholi	RWS	Education	Higher Primary School	TSP	ಬೆಂಜೋಲಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಹಿ.ವಾ.ಶಾಲೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯ	3.00	3.00	08-03-2019	2.97	1.14	Completed	Physically Completed
124	KL818821 2476	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Chincholi	RWS	Education	Higher Primary School	TSP	ಬೆಂಜೋಲಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಹಿ.ವಾ.ಶಾಲೆ ಗಡಿಕೇಂದ್ರದ ಶಾಲೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯ	3.00	2.50	16-01-2020	2.47	0.00	Completed	Physically Completed
125	KL818821 2477	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Chincholi	RWS	Education	Higher Primary School	TSP	ಬೆಂಜೋಲಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಹಿ.ವಾ.ಶಾಲೆ ಬೆಂಕನವಳ್ಳಿ ಶಾಲೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯ	3.00	3.00	08-03-2019	2.97	2.01	Completed	Physically Completed
126	KL818821 2478	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Chincholi	RWS	Education	Higher Primary School	TSP	ಬೆಂಜೋಲಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಹಿ.ವಾ.ಶಾಲೆ ಬೆಂಕನವಳ್ಳಿ ಶಾಲೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯ	3.00	3.00	08-03-2019	2.97	0.52	Completed	Physically Completed
127	KL818821 2479	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Chincholi	RWS	Education	Higher Primary School	TSP	ಬೆಂಜೋಲಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಹಿ.ವಾ.ಶಾಲೆ ಬೆಂಕನವಳ್ಳಿ ಶಾಲೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯ	3.00	2.50	16-01-2020	2.47	0.00	Completed	Physically Completed
128	KL818811 11060	2018- 19	MACRO	Kalaburagi	Chincholi	PRED	Education	Higher Primary School	SCP	ಬೆಂಜೋಲಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಹಿ.ವಾ.ಶಾಲೆ, ಬೊಂಬಾಯಿ ಶಾಲೆಗೆ 1 ಕೋಣೆ ಹಾಗೂ ಕಛೇರಿಯ ನಿರ್ಮಾಣ	14.35	14.35	19-02-2019	13.79	12.37	Completed	Physically Completed Rs 5.45 Lakhs Final Bill Submitted on 08/01/2020 Forwarded to Payment



129	KL818811 11061	2018-19	MACRO	Kalaburagi	Chincholi	PRED	Education	Higher Primary School	SCP	ಬೆಂಚೋಲಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ, ಕೊಂಟಾಪುರಂ ಶಾಲೆಗೆ 2 ಕೋಣೆಗಳು ಹಾಗೂ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ	24.95	24.95	06-03-2019	24.20	14.05	Under Progress	Plaster under Progress
130	KL818811 31052	2018-19	MACRO	Kalaburagi	Chincholi	RWS	Education	Higher Primary School	SCP	ಬೆಂಚೋಲಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಚಿಕ್ಕಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯ	2.00	2.00	24-01-2020	1.98	0.00	Not Started	tender called
131	KL818811 11058	2018-19	MACRO	Kalaburagi	Chincholi	PRED	Education	Higher Primary School	SCP	ಬೆಂಚೋಲಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ, ದನ್ನಾಪುರ ಶಾಲೆಗೆ 2 ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	20.00	20.00	29-01-2019	18.85	12.45	Completed	Physically Completed Final bill Submitted on 18/02/2020 Forwarded for Payment
132	KL818811 11059	2018-19	MACRO	Kalaburagi	Chincholi	PRED	Education	Higher Primary School	SCP	ಬೆಂಚೋಲಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ, ಕೋರವಿ ಶಾಲೆಗೆ 2 ಕೋಣೆಗಳು ಹಾಗೂ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ	24.95	24.95	14-02-2019	23.23	11.34	Under Progress	Plaster to be Done
133	KL818911 31066	2018-19	MACRO	Kalaburagi	Chittapur	PRED	Education	Higher Primary School	General	ಚಿತ್ತಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಉರ್ದು ಪೂರ್ವಗುಂಟಾ ಶಾಲೆಗೆ 2 ಕೋಣೆಗಳು ಹಾಗೂ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ	24.95	24.95	15-02-2019	23.02	6.08	Under Progress	Plastering Work Under Progress
134	KL818911 31067	2018-19	MACRO	Kalaburagi	Chittapur	PRED	Education	Higher Primary School	SCP	ಚಿತ್ತಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಬುಲಬಡಿಗಿ ಶಾಲೆಗೆ 1 ಕೋಣೆ ಹಾಗೂ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ	14.35	14.35	08-03-2019	14.11	13.66	Completed	Work Physically Completed (Rs 4.85 Lakhs Final Bill Submitted on 30/01/2020) Forwarded For Payment
135	KL818921 11183	2018-19	MICRO	Kalaburagi	Chittapur	PRED	Education	Higher Primary School	SCP	ಚಿತ್ತಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ರಾಂಪೂರ ಹಳ್ಳಿ ಶಾಲೆಗೆ ಶೌಚಾಲಯ ಸೌಲಭ್ಯ (SCP)	3.75	3.75	07-03-2019	3.46	0.00	Completed	Physically Completed
136	KL818921 31184	2018-19	MICRO	Kalaburagi	Chittapur	PRED	Education	Higher Primary School	General	ಚಿತ್ತಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ರಾಂಪೂರ ಹಳ್ಳಿ ಶಾಲೆಗೆ ಶೌಚಾಲಯ ಸೌಲಭ್ಯ (General)	3.75	3.75	08-03-2019	3.68	0.00	Under Progress	Basement level
137	KL818921 4657	2018-19	MICRO	Kalaburagi	Chittapur	PRED	Education	Higher Primary School	SDP	ಚಿತ್ತಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ರಾಂಪೂರ ಶಾಲೆಗೆ 2 ಕೋಣೆಗಳು ಹಾಗೂ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ	24.95	24.95	07-03-2019	22.51	14.18	Completed	Physically Completed
138	KL818921 4658	2018-19	MICRO	Kalaburagi	Chittapur	PRED	Education	Higher Primary School	SDP	ಚಿತ್ತಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಬುಲಬಡಿಗಿ ಶಾಲೆಗೆ ಶೌಚಾಲಯ ಸೌಲಭ್ಯ	3.75	3.75	14-02-2019	3.31	3.30	Completed	Completed (Rs.3.30 Laks Final Bill submitted on 04/11/2019) for payment
139	KL818921 4659	2018-19	MICRO	Kalaburagi	Chittapur	PRED	Education	Higher Primary School	SDP	ಚಿತ್ತಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ದಂಟಗುಂಟ ಶಾಲೆಗೆ ಶೌಚಾಲಯ ಸೌಲಭ್ಯ	3.75	3.75	04-02-2019	3.60	3.52	Completed	Physically Completed
140	KL818921 4660	2018-19	MICRO	Kalaburagi	Chittapur	PRED	Education	Higher Primary School	SDP	ಚಿತ್ತಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಚಲೂರಿ ಶಾಲೆಗೆ ಶೌಚಾಲಯ ಸೌಲಭ್ಯ	3.75	3.75	10-06-2019	3.72	3.71	Completed	Work Physically Completed Final Bill Submitted on 24/01/2020 Forwarded For Payment

141	KL818921 4661	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Chittapur	PRED	Education	Higher Primary School	SDP	ಚಿತ್ತಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಬಳಗೇರಿ ಶಾಲೆಗೆ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ	3.75	3.75	11-02-2019	3.71	0.00	Under Progress	Roof Laid
142	KL818921 4662	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Chittapur	PRED	Education	Higher Primary School	SDP	ಚಿತ್ತಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಮೊನಗುಬಾ ಶಾಲೆಗೆ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ	3.75	3.75	05-07-2019	3.72	3.73	Completed	Physically Completed
143	KL818921 2665	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Chittapur	PRED	Education	Higher Primary School	TSP	ಚಿತ್ತಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಕೊಂಚೂರು ಶಾಲೆಗೆ 1 ಕೋಣೆಗಳು ಹಾಗೂ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ	14.60	14.60	15-02-2019	14.33	14.14	Completed	Work Physically Completed (Rs 3.96 Lakhs Final Bill Submitted on 28/01/2020) Forwarded For Payment
144	KL818921 4649	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Chittapur	PRED	Education	Higher Primary School	SDP	ಚಿತ್ತಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಬಳಗೇರಿ ಶಾಲೆಗೆ 2 ಕೋಣೆಗಳು ಹಾಗೂ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ	24.95	24.95	07-03-2019	24.70	0.00	Under Progress	Basement Completed
145	KL818921 4651	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Chittapur	PRED	Education	Higher Primary School	SDP	ಚಿತ್ತಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಗೋವಾ ಶಾಲೆಗೆ 2 ಕೋಣೆಗಳು ಹಾಗೂ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ	24.95	24.95	07-03-2019	24.30	15.61	Under Progress	Finishing Work Under Progress
146	KL818921 4652	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Chittapur	PRED	Education	Higher Primary School	SDP	ಚಿತ್ತಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಮೊನಗುಬಾ ಶಾಲೆಗೆ 2 ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	20.00	19.40	15-02-2019	19.36	19.26	Completed	Completed
147	KL818921 4653	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Chittapur	PRED	Education	Higher Primary School	SDP	ಚಿತ್ತಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಬಳಗೇರಿ ಶಾಲೆಗೆ 2 ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	20.00	20.00	15-02-2019	17.35	17.19	Completed	Physically Completed
148	KL818921 4654	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Chittapur	PRED	Education	Higher Primary School	SDP	ಚಿತ್ತಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಬಳಗೇರಿ ಶಾಲೆಗೆ 2 ಕೋಣೆಗಳು ಹಾಗೂ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ	24.95	24.34	02-02-2019	22.44	11.16	Completed	Physically Completed
149	KL818921 1594	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Chittapur	PRED	Education	Higher Primary School	SCP	ಚಿತ್ತಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಸೊಗೂರು ಶಾಲೆಗೆ 1 ಕೋಣೆ ಹಾಗೂ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ	14.35	14.35	23-12-2019	13.18	0.00	Under Progress	Dismantling completed work under progress
150	KL818921 1595	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Chittapur	PRED	Education	Higher Primary School	SCP	ಚಿತ್ತಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಕೊಂಚೂರು ಶಾಲೆಗೆ 2 ಕೋಣೆಗಳು ಹಾಗೂ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ	24.95	24.95	15-02-2019	24.15	23.37	Completed	Work Physically Completed (Rs 10.40 Lakhs Final Bill Submitted on 24/01/2020) Forwarded For Payment
151	KL818921 1596	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Chittapur	PRED	Education	Higher Primary School	SCP	ಚಿತ್ತಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಸನ್ನಿತಿ ಶಾಲೆಗೆ 1 ಕೋಣೆ ಹಾಗೂ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ	14.35	14.35	21-02-2019	13.58	4.81	Completed	Physically Completed
152	KL818921 1597	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Chittapur	PRED	Education	Higher Primary School	SCP	ಚಿತ್ತಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಪರಕನಕುಬಾ ಶಾಲೆಗೆ 1 ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	10.60	10.60	05-02-2019	10.34	4.56	Completed	Physically Completed

153	KLB18921 1598	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Chittapur	PRED	Education	Higher Primary School	SCP	ಚಿತ್ರಾಧರ ಶಾಲಾಕೆನ ಸ ಹಿ ವ್ಯಾ ಶಾಲೆ ಹೆಂಗಳಿ ಶಾಲೆಗೆ ಶೌಖಾಲಯ ಸೌಲಭ್ಯ	3.75	3.75	07-02-2019	3.28	3.21	Completed	Physically Completed (Rs. 3.22 Lakhs Final Bill submitted on 23/12/2019 Forwarded for payment)
154	KLB18921 1599	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Chittapur	PRED	Education	Higher Primary School	SCP	ಚಿತ್ರಾಧರ ಶಾಲಾಕೆನ ಸ ಹಿ ವ್ಯಾ ಶಾಲೆ ಪದ್ಧತೀರಾ ಶಾಲೆಗೆ ಶೌಖಾಲಯ ಸೌಲಭ್ಯ	3.75	3.75	07-03-2019	3.56	3.55	Completed	Physically Completed
155	KLB18921 1600	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Chittapur	RWS	Education	Higher Primary School	SCP	ಚಿತ್ರಾಧರ ಶಾಲಾಕೆನ ಸ ಹಿ ವ್ಯಾ ಶಾಲೆ ಪದ್ಧತೀರಾ ಶಾಲೆಗೆ ಶುಡಿಯುಡ ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯ	1.50	1.50		0.00	0.00	Not Started	LOA Issued
156	KLB18921 1601	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Chittapur	RWS	Education	Higher Primary School	SCP	ಚಿತ್ರಾಧರ ಶಾಲಾಕೆನ ಸ ಹಿ ವ್ಯಾ ಶಾಲೆ ಕೊಡುಡ ಶಾಲೆಗೆ ಶುಡಿಯುಡ ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯ	1.50	1.50		0.00	0.00	Not Started	Tender called for BW no bid received
157	KLB18921 1602	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Chittapur	RWS	Education	Higher Primary School	SCP	ಚಿತ್ರಾಧರ ಶಾಲಾಕೆನ ಸ ಹಿ ವ್ಯಾ ಶಾಲೆ ರಾಂವೂಡ ಹಳ್ಳಿ ಶಾಲೆಗೆ ಶುಡಿಯುಡ ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯ	1.50	1.50		0.00	0.00	Not Started	Tender called for BW no bid received
158	KLB18921 1603	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Chittapur	RWS	Education	Higher Primary School	SCP	ಚಿತ್ರಾಧರ ಶಾಲಾಕೆನ ಸ ಹಿ ವ್ಯಾ ಶಾಲೆ ಪರಕನ ಶಾಲೆಗೆ ಶುಡಿಯುಡ ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯ	1.50	1.50		0.00	0.00	Not Started	Tender called for BW no bid received
159	KLB18921 3512	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Chittapur	PRED	Education	Higher Primary School	SCP	ಚಿತ್ರಾಧರ ಶಾಲಾಕೆನ ಸ ಹಿ ವ್ಯಾ ಶಾಲೆ ಶುಡಿಯುಡ ಹಳ್ಳಿ ಶಾಲೆಗೆ ಶೌಖಾಲಯ ಸೌಲಭ್ಯ	3.75	3.75	07-03-2019	3.46	3.26	Completed	Physically Completed (Rs. 3.26 Lakhs Final Bill submitted on 16/12/2019 for payment)
160	KLB18102 11777	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Jewargi	PRED	Education	Higher Primary School	SCP	ಬೇರಗೇ ಶಾಲಾಕೆನ ಸ ಹಿ ವ್ಯಾ ಶಾಲೆ ಶುಡಿಯುಡ ಶಾಲೆಗೆ 2 ಕೋಣೆಗಲು ಹಾಕೂ ಶೌಖಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ	24.95	24.95	21-02-2019	19.18	6.28	Under Progress	Flooring Work Under Progress Ind & Part bill submitted on 18/02/2020 Forwarded for Payment
161	KLB18102 11779	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Jewargi	PRED	Education	Higher Primary School	SCP	ಬೇರಗೇ ಶಾಲಾಕೆನ ಸ ಹಿ ವ್ಯಾ ಶಾಲೆ ಶುಡಿಯುಡ ಶಾಲೆಗೆ 2 ಕೋಣೆಗಲು ನಿರ್ಮಾಣ	20.00	20.00	21-02-2019	17.74	13.47	Under Progress	Plastering Work Under Progress
162	KLB18102 11780	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Jewargi	PRED	Education	Higher Primary School	SCP	ಬೇರಗೇ ಶಾಲಾಕೆನ ಸ ಹಿ ವ್ಯಾ ಶಾಲೆ ಶುಡಿಯುಡ ಶಾಲೆಗೆ 2 ಕೋಣೆಗಲು ನಿರ್ಮಾಣ	20.00	20.00	07-03-2019	18.05	11.91	Under Progress	Finishing work Under Progress (Part Bill Submitted on 06.01.2020) (Bill Amount Rs 11.91 Laks) For Payment
163	KLB18102 11781	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Jewargi	PRED	Education	Higher Primary School	SCP	ಬೇರಗೇ ಶಾಲಾಕೆನ ಸ ಹಿ ವ್ಯಾ ಶಾಲೆ ಅಣಜಗಿ ಶಾಲೆಗೆ ಶೌಖಾಲಯ ಸೌಲಭ್ಯ	3.75	3.75	16-02-2019	3.48	2.08	Completed	Physically Completed
164	KLB18102 11782	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Jewargi	PRED	Education	Higher Primary School	SCP	ಬೇರಗೇ ಶಾಲಾಕೆನ ಸ ಹಿ ವ್ಯಾ ಶಾಲೆ ಯಡ್ತಾಡು ಶಾಲೆಗೆ ಶೌಖಾಲಯ ಸೌಲಭ್ಯ	3.75	3.75	09-02-2019	3.70	2.95	Under Progress	Colouring Work under Progress

165	KL818102 11783	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Jewargi	RWS	Education	Higher Primary School	SCP	ಬೇರ್ಗೇ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಆರಂಭಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯ	1.50	1.50	08-03-2019	1.48	1.35	Completed	Phy Completed
166	KL818102 11785	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Jewargi	RWS	Education	Higher Primary School	SCP	ಬೇರ್ಗೇ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಬೆನ್ನೂರ ಶಾಲೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯ	1.50	1.50	08-03-2019	1.48	1.40	Completed	Physically Completed
167	KL818102 11786	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Jewargi	RWS	Education	Higher Primary School	SCP	ಬೇರ್ಗೇ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಬೆನ್ನೂರ ಹೊ.ಪ. ಶಾಲೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯ	1.50	1.50	29-05-2019	1.48	0.00	Completed	Phy Completed
168	KL818102 11787	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Jewargi	RWS	Education	Higher Primary School	SCP	ಬೇರ್ಗೇ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಮುದರಿ ಶಾಲೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯ	1.50	1.50	08-03-2019	1.48	1.36	Completed	Physically Completed
169	KL818102 13715	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Jewargi	PRED	Education	Higher Primary School	General	ಬೇರ್ಗೇ ತಾ   ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಬುಲಂದಗಿ ಶಾಲೆಗೆ 1 ಕೋಣೆಗಳು ಹಾಗೂ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ	35.00	35.00	19-07-2019	34.62	0.00	Under Progress	Finishing Work under Progress Part B I Submitted on 04/03/2020 For Forwarded for Payment
170	KL818102 13716	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Jewargi	PRED	Education	Higher Primary School	General	ಬೇರ್ಗೇ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಕದಕೋಳ ಶಾಲೆಗೆ 2 ಕೋಣೆಗಳು ಹಾಗೂ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ	24.00	24.00	17-12-2019	21.72	0.00	Under Progress	Mark Out Given Work Under Progress
171	K.B.818102 13717	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Jewargi	PRED	Education	Higher Primary School	TSP	ಬೇರ್ಗೇ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಅಮೂರ ಶಾಲೆಗೆ 2 ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	24.00	24.00	19-10-2019	21.74	0.00	Under Progress	Foundation Level
172	K.B.818102 13718	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Jewargi	PRED	Education	Higher Primary School	General	ಬೇರ್ಗೇ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಕಂಬರಾಳ ಶಾಲೆಗೆ 2 ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	20.00	20.00	07-03-2019	18.50	9.37	Under Progress	11 nd Floor Roof Level
173	KL818102 13720	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Jewargi	PRED	Education	Higher Primary School	General	ಬೇರ್ಗೇ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಪಂಪನೂರ ಶಾಲೆಗೆ 2 ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	20.00	20.00	01-10-2019	17.52	8.36	Under Progress	Plastering Work under Progress
174	KL818102 13721	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Jewargi	PRED	Education	Higher Primary School	General	ಬೇರ್ಗೇ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಕೋಲಾಳ ನ್ನೂ ಎಲ್ಲೆನವಳ್ ಎರಿಯಾ ಶಾಲೆಗೆ 2 ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	20.00	20.00	01-10-2019	17.50	0.00	Under Progress	Basement Level
175	KL818102 13722	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Jewargi	PRED	Education	Higher Primary School	General	ಬೇರ್ಗೇ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಶಾನೂರ ಬೋಯಾ ಶಾಲೆಗೆ 2 ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	20.00	20.00	01-10-2019	17.52	9.86	Under Progress	Finishing Level
176	K.B.818102 13723	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Jewargi	PRED	Education	Higher Primary School	General	ಬೇರ್ಗೇ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ರಟ್ಟೆಬಾಡಗಿ ಶಾಲೆಗೆ 3 ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	30.00	30.00	05-07-2019	29.18	0.00	Under Progress	Work Started



177	KL818102 13724	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Jewargi	PRED	Education	Higher Primary School	General	ಜೇದರ್ಗಿ ಶಾಲಾಕೆನ ಸ.ಹಿ.ವ್ಯಾ.ಶಾಲೆ ಯಂಕಂಜಿ ಶಾಲೆಗೆ 2 ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	20.00	20.00	22-02-2019	17.76	10.19	Completed	Physically Completed
178	KL818102 13725	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Jewargi	PRED	Education	Higher Primary School	General	ಜೇದರ್ಗಿ ಶಾಲಾಕೆನ ಸ.ಹಿ.ವ್ಯಾ.ಶಾಲೆ ಕುರವಗೇರ ಶಾಲೆಗೆ 2 ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	20.00	20.00	07-06-2019	17.45	8.41	Under Progress	Roof Laid
179	KL818102 13726	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Jewargi	PRED	Education	Higher Primary School	General	ಜೇದರ್ಗಿ ಶಾಲಾಕೆನ ಸ.ಹಿ.ವ್ಯಾ.ಶಾಲೆ ಬಿರಾಳ ಹಿವ್ವಾ ಶಾಲೆಗೆ 3 ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	30.00	30.00	24-06-2019	27.00	12.92	Under Progress	Flooring Work under Progress
180	KL818102 13727	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Jewargi	PRED	Education	Higher Primary School	TSP	ಜೇದರ್ಗಿ ಶಾಲಾಕೆನ ಸ.ಹಿ.ವ್ಯಾ.ಶಾಲೆ ಅಬ್ಬೂರ ಶಾಲೆಗೆ ಶೌಚಾಲಯ ಸೌಲಭ್ಯ	4.00	4.00	21-02-2019	3.77	2.57	Under Progress	Finishing Work Under Progress
181	KL818102 13728	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Jewargi	PRED	Education	Higher Primary School	SCP	ಜೇದರ್ಗಿ ಶಾಲಾಕೆನ ಸ.ಹಿ.ವ್ಯಾ.ಶಾಲೆ ನಂಜ್ಜಳ ಶಾಲೆಗೆ ಶೌಚಾಲಯ ಸೌಲಭ್ಯ	4.00	4.00	21-02-2019	3.77	0.00	Under Progress	Foundation Work under Progress
182	KL818102 13729	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Jewargi	PRED	Education	Higher Primary School	General	ಜೇದರ್ಗಿ ಶಾಲಾಕೆನ ಸ.ಹಿ.ವ್ಯಾ.ಶಾಲೆ ಅರಳಗುಂದಿಗೆ ಶಾಲೆಗೆ ಶೌಚಾಲಯ ಸೌಲಭ್ಯ	4.00	4.00	22-02-2019	3.90	2.83	Completed	Physically Completed
183	KL818102 13730	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Jewargi	PRED	Education	Higher Primary School	General	ಜೇದರ್ಗಿ ಶಾಲಾಕೆನ ಸ.ಹಿ.ವ್ಯಾ.ಶಾಲೆ ಕೋಡೇದೇಗೆ ಶಾಲೆಗೆ ಶೌಚಾಲಯ ಸೌಲಭ್ಯ	4.00	4.00	22-02-2019	3.90	3.85	Completed	Physically Completed Final Bill Submitted on 23/12/2019
184	KL818102 13731	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Jewargi	PRED	Education	Higher Primary School	General	ಜೇದರ್ಗಿ ಶಾಲಾಕೆನ ಸ.ಹಿ.ವ್ಯಾ.ಶಾಲೆ ಪುರಗಾನೂರ ಶಾಲೆಗೆ ಶೌಚಾಲಯ ಸೌಲಭ್ಯ	4.00	4.00	21-02-2019	3.78	0.00	Under Progress	Basement Completed
185	KL818102 13732	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Jewargi	PRED	Education	Higher Primary School	General	ಜೇದರ್ಗಿ ಶಾಲಾಕೆನ ಸ.ಹಿ.ವ್ಯಾ.ಶಾಲೆ ಸೋನ್ನ ಶಾಲೆಗೆ ಶೌಚಾಲಯ ಸೌಲಭ್ಯ	4.00	4.00	14-02-2019	3.56	2.54	Completed	Physically Completed
186	KL818102 13733	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Jewargi	PRED	Education	Higher Primary School	General	ಜೇದರ್ಗಿ ಶಾಲಾಕೆನ ಸ.ಹಿ.ವ್ಯಾ.ಶಾಲೆ ಇಬೇರಿ ಶಾಲೆಗೆ ಶೌಚಾಲಯ ಸೌಲಭ್ಯ	4.00	4.00	01-06-2019	3.50	3.50	Completed	Completed (Rs. 43 Thousand Final Bill submitted on 11/10/2019 for payment)
187	KL818102 13735	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Jewargi	PRED	Education	Higher Primary School	General	ಜೇದರ್ಗಿ ಶಾಲಾಕೆನ ಸ.ಹಿ.ವ್ಯಾ.ಶಾಲೆ ಜೇರಬಗೆ ಶಾಲೆಗೆ ಶೌಚಾಲಯ ಸೌಲಭ್ಯ	4.00	4.00	21-02-2019	3.78	0.00	Under Progress	Basement Level
188	KL818102 13736	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Jewargi	PRED	Education	Higher Primary School	General	ಜೇದರ್ಗಿ ಶಾಲಾಕೆನ ಸ.ಹಿ.ವ್ಯಾ.ಶಾಲೆ ಪುರನೂರ ಶಾಲೆಗೆ ಶೌಚಾಲಯ ಸೌಲಭ್ಯ	4.00	4.00	16-02-2019	3.56	0.00	Under Progress	Utnel level

189	KLB18102 13737	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Jewargi	PRED	Education	Higher Primary School	SCP	ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸಿ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಆಸ್ತಂವೂರ ಶಾಲೆಗೆ ಶೌಚಾಲಯ ಸೌಲಭ್ಯ	4.00	4.00	22-02-2019	3.90	2.32	Under Progress	Roof Laid
190	KLB18102 13738	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Jewargi	PRED	Education	Higher Primary School	General	ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸಿ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಮೋದಗೇರಾ ಶಾಲೆಗೆ ಶೌಚಾಲಯ ಸೌಲಭ್ಯ	4.00	4.00	22-02-2019	3.90	2.32	Under Progress	Plastering Work Under Progress
191	KLB18102 13739	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Jewargi	PRED	Education	Higher Primary School	SCP	ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸಿ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ನಾಗರಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಗೆ ಶೌಚಾಲಯ ಸೌಲಭ್ಯ	4.00	4.00	09-02-2019	3.90	2.41	Under Progress	Plastering Work under Progress
192	KLB18102 13740	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Jewargi	PRED	Education	Higher Primary School	General	ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸಿ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಹರವಾಳ ಶಾಲೆಗೆ ಶೌಚಾಲಯ ಸೌಲಭ್ಯ	4.00	4.00	16-02-2019	3.56	2.54	Completed	Physically Completed
193	KLB18102 13741	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Jewargi	PRED	Education	Higher Primary School	General	ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸಿ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಸುಂಬವ ಶಾಲೆಗೆ ಶೌಚಾಲಯ ಸೌಲಭ್ಯ	4.00	4.00	20-02-2019	3.55	2.51	Completed	Physically Completed
194	KLB18102 13742	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Jewargi	PRED	Education	Higher Primary School	General	ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸಿ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಕುಡನೂರ ಶಾಲೆಗೆ ಶೌಚಾಲಯ ಸೌಲಭ್ಯ	4.00	4.00	22-02-2019	3.90	3.85	Completed	Physically Completed Final Bill Submitted on 23.12.2019
195	KLB18102 13743	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Jewargi	PRED	Education	Higher Primary School	General	ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸಿ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಮಸ್ತೂರಿ ಶಾಲೆಗೆ ಶೌಚಾಲಯ ಸೌಲಭ್ಯ	4.00	4.00	22-02-2019	3.90	3.86	Completed	Physically Completed Final Submitted on 23/12/2019
196	KLB18102 13744	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Jewargi	PRED	Education	Higher Primary School	General	ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸಿ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಹುಲ್ಲೂರ ಶಾಲೆಗೆ ಶೌಚಾಲಯ ಸೌಲಭ್ಯ	4.00	4.00	11-02-2019	3.91	0.00	Under Progress	Roof Laid
197	KLB18102 13745	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Jewargi	PRED	Education	Higher Primary School	General	ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸಿ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ನಾರಯಾಪುರ ಶಾಲೆಗೆ ಶೌಚಾಲಯ ಸೌಲಭ್ಯ	4.00	4.00	21-02-2019	3.78	0.00	Under Progress	Lintel Level
198	KLB18102 13746	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Jewargi	RWS	Education	Higher Primary School	SCP	ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸಿ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ನಂದಗುಳಿ ಶಾಲೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯ	2.00	2.00	28-02-2019	1.98	1.47	Completed	Phy Completed
199	KLB18102 13747	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Jewargi	RWS	Education	Higher Primary School	General	ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸಿ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಅರಳಗುಂದಗಿ ಶಾಲೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯ	2.00	2.00	19-02-2019	1.98	1.59	Completed	Phy Completed
200	KLB18102 13750	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Jewargi	RWS	Education	Higher Primary School	General	ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸಿ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ದೇನೂರಿ ಶಾಲೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯ	2.00	2.00	19-02-2019	1.98	1.59	Completed	Phy Completed

201	KL818102 13751	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Jewargi	RWS	Education	Higher Primary School	General	ಜೇಬರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸ. ಹಿ.ವಾ. ಶಾಲೆ ಹದಿನಾರನೇ ಶಾಲೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯ	2.00	2.00	28-02-2019	1.98	1.67	Completed	Phy Completed
202	KL818102 14809	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Jewargi	PRED	Education	Higher Primary School	SDP	ಜೇಬರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೊಂದೂರಿನಲ್ಲಿ 2 ಕೋಣೆಗಳು ಹಾಗೂ ಕೌಟಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ	30.25	30.25	28-09-2019	26.00	0.00	Under Progress	Roof Level Part Bill Submitted on 20/02/2020 Forwarded for Payment
203	KL818102 12908	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Jewargi	PRED	Education	Higher Primary School	TSP	ಜೇಬರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸ. ಹಿ.ವಾ. ಶಾಲೆ ಮುದರಿ ಶಾಲೆಗೆ 02 ಕೋಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಕೌಟಾಲಯ ಸೌಲಭ್ಯ	25.00	25.00	07-03-2019	22.46	9.50	Under Progress	Plastering Work under Progress
204	KL818102 12909	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Jewargi	PRED	Education	Higher Primary School	TSP	ಜೇಬರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸ. ಹಿ.ವಾ. ಶಾಲೆ ಕೆಲ್ಲೂರು ಶಾಲೆಗೆ ಕೌಟಾಲಯ ಸೌಲಭ್ಯ	5.00	5.00	01-06-2019	4.64	0.00	Under Progress	Lintel level
205	KL818102 12910	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Jewargi	PRED	Education	Higher Primary School	TSP	ಜೇಬರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸ. ಹಿ.ವಾ. ಶಾಲೆ ಮುದರಿ ಶಾಲೆಗೆ ಕೌಟಾಲಯ ಸೌಲಭ್ಯ	5.00	5.00	01-06-2019	4.64	0.00	Under Progress	Lintel Level
206	KL818102 131000	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Jewargi	RWS	Education	Higher Primary School	General	ಜೇಬರ್ಗಿ ತಾ   ಸ. ಹಿ.ವಾ. ಶಾಲೆ ಕೋಂದೂರಿನಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯ	2.00	2.00	25-02-2019	1.98	1.47	Completed	Phy Completed
207	KL818101 131213	2018- 19	MACRO	Kalaburagi	Jewargi	RWS	Education	Higher Primary School	General	ಜೇಬರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸ. ಹಿ.ವಾ. ಶಾಲೆ ಪರವಿ ಶಾಲೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯ	2.00	2.00	28-03-2019	1.98	1.25	Completed	Physically Completed
208	KL818112 111115	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Sedam	PRED	Education	Higher Primary School	SCP	ಸೇದಂ ತಾಲೂಕಿನ ಸ. ಹಿ.ವಾ. ಶಾಲೆ ಕೊನನ ನಗರ ಶಾಲೆಗೆ 2 ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	20.00	20.00	18-02-2019	18.60	0.00	Under Progress	Foundation level
209	KL818112 111116	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Sedam	PRED	Education	Higher Primary School	SCP	ಸೇದಂ ತಾಲೂಕಿನ ಸ. ಹಿ.ವಾ. ಶಾಲೆ ಬೋಹಾದ ಶಾಲೆಗೆ 1 ಕೋಣೆ ಹಾಗೂ ಕೌಟಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ	14.35	14.35	21-02-2019	13.38	4.20	Under Progress	Plastering under progress
210	KL818112 111118	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Sedam	PRED	Education	Higher Primary School	SCP	ಸೇದಂ ತಾಲೂಕಿನ ಸ. ಹಿ.ವಾ. ಶಾಲೆ ಬಲರಾಯ ತಾಂಡಾ ಶಾಲೆಗೆ 1 ಕೋಣೆ ಹಾಗೂ ಕೌಟಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ	14.35	14.35	08-03-2019	13.55	5.25	Under Progress	Roof Laid
211	KL818112 111119	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Sedam	PRED	Education	Higher Primary School	SCP	ಸೇದಂ ತಾಲೂಕಿನ ಸ. ಹಿ.ವಾ. ಶಾಲೆ ರಂಜೋಳ ಶಾಲೆಗೆ 2 ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	20.00	20.00	06-02-2019	17.86	17.85	Completed	Completed
212	KL818112 111120	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Sedam	PRED	Education	Higher Primary School	SCP	ಸೇದಂ ತಾಲೂಕಿನ ಸ. ಹಿ.ವಾ. ಶಾಲೆ ಪಾಲಾಳಿ ಶಾಲೆಗೆ 2 ಕೋಣೆಗಳು ಹಾಗೂ ಕೌಟಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ	24.95	14.35	21-02-2019	24.12	4.32	Under Progress	Roof Laid

213	KL818112 111121	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Sedam	PRED	Education	Higher Primary School	SCP	ನೇರಂ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಹಿ.ವಾ. ಶಾಲೆ ಹೆಬ್ಬಾಳ ಶಾಲೆಗೆ 2 ಕೋಣೆಗಳು ಹಾಗೂ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ	24.95	24.95	21-02-2019	24.18	4.57	Under Progress	Plastering under progress
214	KL818112 111122	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Sedam	PRED	Education	Higher Primary School	SCP	ನೇರಂ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಹಿ.ವಾ. ಶಾಲೆ ಮುಗಿಸಿದ ಶಾಲೆಗೆ ಶೌಚಾಲಯ ಸೌಲಭ್ಯ	3.75	3.75	21-02-2019	3.39	3.38	Completed	Physically completed
215	KL818112 111123	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Sedam	RWS	Education	Higher Primary School	SCP	ನೇರಂ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಹಿ.ವಾ. ಶಾಲೆ ಮುಗಿಸಿದ ಶಾಲೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯ	1.50	1.50	16-01-2020	1.48	0.00	Under Progress	under progress
216	KL818112 131059	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Sedam	PRED	Education	Higher Primary School	SCP	ನೇರಂ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಹಿ.ವಾ. ಶಾಲೆ ಇಲಾಖಾ ಶಾಲೆಗೆ 2 ಕೋಣೆಗಳು ಹಾಗೂ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ	24.95	24.95	05-03-2019	22.84	10.53	Under Progress	Roof laid
217	KL818111 131043	2018- 19	MACRO	Kalaburagi	Sedam	PRED	Education	Higher Primary School	SCP	ನೇರಂ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಹಿ.ವಾ. ಶಾಲೆ ಬೋನೇಬಳ್ಳಿ ಶಾಲೆಗೆ 2 ಕೋಣೆಗಳು ಹಾಗೂ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ	24.95	24.95	14-02-2019	24.52	11.10	Under Progress	Plastering under progress
218	KL818111 131044	2018- 19	MACRO	Kalaburagi	Sedam	PRED	Education	Higher Primary School	General	ನೇರಂ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಹಿ.ವಾ. ಶಾಲೆ ಬೆನಕನಳ್ಳಿ ಶಾಲೆಗೆ 2 ಕೋಣೆಗಳು ಹಾಗೂ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ	24.95	24.95	02-02-2019	24.31	10.70	Under Progress	Plastering under progress
219	KL818112 131071	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Sedam	PRED	Education	Higher Primary School	General	ನೇರಂ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಹಿ.ವಾ. ಶಾಲೆ ಕನ್ನಾ ಮಳವೇಡ ಶಾಲೆಗೆ 2 ಕೋಣೆಗಳು ಹಾಗೂ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ	24.95	24.95	27-02-2019	22.63	8.12	Under Progress	1st Floor upto level
220	KL818112 131072	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Sedam	PRED	Education	Higher Primary School	General	ನೇರಂ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಹಿ.ವಾ. ಶಾಲೆ ಮಳವೇಡ ಶಾಲೆಗೆ ಶೌಚಾಲಯ ಸೌಲಭ್ಯ	3.75	3.75	21-02-2019	3.39	3.36	Completed	Physically completed.
221	KL818112 131073	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Sedam	RWS	Education	Higher Primary School	General	ನೇರಂ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಹಿ.ವಾ. ಶಾಲೆ ಹಂದರ್ಕೆ ಶಾಲೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯ	1.50	1.50	16-01-2020	1.48	0.00	Under Progress	under progress
222	KL818112 131074	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Sedam	RWS	Education	Higher Primary School	General	ನೇರಂ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಹಿ.ವಾ. ಶಾಲೆ ಅಮರವಾಡಿ ಶಾಲೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯ	1.50	1.50	16-01-2020	1.48	0.00	Under Progress	under progress
223	KL818112 131075	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Sedam	RWS	Education	Higher Primary School	General	ನೇರಂ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಹಿ.ವಾ. ಶಾಲೆ ಮಳವೇಡ ಶಾಲೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯ	1.50	1.50	30-12-2019	1.48	0.00	Under Progress	under Progress
224	KL818112 131076	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Sedam	RWS	Education	Higher Primary School	General	ನೇರಂ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಹಿ.ವಾ. ಶಾಲೆ ಕನ್ನಾ ಮಳವೇಡ ಶಾಲೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯ	1.50	1.50		0.00	0.00	Under Progress	Tender called

225	KL818112 131077	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Sedam	PRED	Education	Higher Primary School	General	ನೇರಂ ತಾ   ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಹಂದೂರಿ ಶಾಲೆಗೆ 2 ಕೋಣೆಗಳು ಹಾಗೂ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ	24.95	24.95	24-06-2019	23.14	10.46	Under Progress	Finishing Work under progress
226	KL818112 131079	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Sedam	PRED	Education	Higher Primary School	General	ನೇರಂ ತಾ   ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಗೌಡನಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಗೆ ಶೌಚಾಲಯ ಸೌಲಭ್ಯ	3.75	3.75	21-02-2019	3.35	2.68	Under Progress	Finishing Work under progress
227	KL818112 131062	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Sedam	PRED	Education	Higher Primary School	General	ನೇರಂ ತಾ   ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಅಮರಪಾಡಿ ಶಾಲೆಗೆ 2 ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	20.00	20.00	21-02-2019	19.32	12.52	Under Progress	Flooring Work under progress
228	KL818112 131063	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Sedam	PRED	Education	Higher Primary School	SCP	ನೇರಂ ತಾ   ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಕೋಡಲಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಗೆ 2 ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	20.00	20.00	08-02-2019	19.02	13.52	Completed	Physically completed.
229	KL818112 131061	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Sedam	PRED	Education	Higher Primary School	SCP	ಮೋಡಲದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 02 ಕೋಣೆಗಳು ನಿರ್ಮಾಣ.	20.00	0.00		0.00	0.00	Not Started	
230	KL818112 111125	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Sedam	PRED	Education	Higher Primary School	SCP	ನೇರಂ ತಾ   ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಯದಗಾ ಶಾಲೆಗೆ 2 ಕೋಣೆಗಳು ಹಾಗೂ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ	24.95	24.95	24-06-2019	24.24	6.99	Under Progress	Roof level & Toilet Untel Level
231	KL818112 111126	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Sedam	PRED	Education	Higher Primary School	SCP	ನೇರಂ ತಾ   ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಸೂರ್ಯಾರ ಶಾಲೆಗೆ ಶೌಚಾಲಯ ಸೌಲಭ್ಯ	3.75	3.75	12-02-2019	3.41	2.58	Completed	Physically completed.
232	KL818112 111127	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Sedam	PRED	Education	Higher Primary School	SCP	ನೇರಂ ತಾ   ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಗೆ ಶೌಚಾಲಯ ಸೌಲಭ್ಯ	3.75	3.75	26-02-2019	3.60	1.30	Under Progress	Roof level
233	KL818112 111128	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Sedam	RWS	Education	Higher Primary School	SCP	ನೇರಂ ತಾ   ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಯದಗಾ ಶಾಲೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯ	1.50	1.50	30-11-2019	1.48	0.00	Under Progress	Under progress
234	KL818112 111129	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Sedam	RWS	Education	Higher Primary School	SCP	ನೇರಂ ತಾ   ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯ	1.50	1.50	27-11-2019	1.48	0.00	Under Progress	Under progress
235	KL818112 111130	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Sedam	RWS	Education	Higher Primary School	SCP	ನೇರಂ ತಾ   ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಗೌಡನಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯ	1.50	1.50	30-12-2019	1.48	0.00	Under Progress	Under Progress
236	KL818112 111131	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Sedam	RWS	Education	Higher Primary School	SCP	ನೇರಂ ತಾ   ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ರಿಂಗನಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯ	1.50	1.50		0.00	0.00	Not Started	tender called



237	KL818112 111132	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Sedam	RWS	Education	Higher Primary School	SCP	ನೇರಂ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ. ಶಾಲೆ ಬಲರಾಮ ತಾಂಡಾ ಶಾಲೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯ	1.50	1.50	16-01-2020	1.48	0.00	Under Progress	under progress
238	KL818112 111133	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Sedam	RWS	Education	Higher Primary School	SCP	ನೇರಂ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ. ಶಾಲೆ ಇದ್ದಿಗವ್ವಿನ ತಾಂಡಾ ಶಾಲೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯ	1.50	1.50	16-01-2020	1.48	0.00	Under Progress	under progress
239	KL818112 111134	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Sedam	RWS	Education	Higher Primary School	SCP	ನೇರಂ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ. ಶಾಲೆ ರೋಡನಾಯ್ಕ್ ತಾಂಡಾ ಮದನಾ ಶಾಲೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯ	1.50	1.50	16-01-2020	1.48	0.00	Under Progress	under progress
240	KL818112 111135	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Sedam	RWS	Education	Higher Primary School	SCP	ನೇರಂ ತಾ.   ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ. ಶಾಲೆ ಬಿ.ಬಿ.ಕೆ.ತಾಂಡಾ ಶಾಲೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯ	1.50	1.50	14-01-2020	1.48	0.00	Under Progress	Under progress
241	KL818111 13902	2018 19	MACRO	Kalaburagi	Sedam	PRED	Education	Higher Primary School	General	ನೇರಂ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ. ಶಾಲೆ ದೇವನೂರ ಶಾಲೆಗೆ 2 ಕೋಣೆಗಳು ನಿರ್ಮಾಣ	20.00	20.00	21-02-2019	18.22	11.20	Under Progress	Plastering under progress
242	KL818111 13748	2018 19	MACRO	Kalaburagi	Sedam	PRED	Education	Higher Primary School	SCP	ನೇರಂ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ. ಶಾಲೆ ದೇವನೂರ ಶಾಲೆಗೆ 2 ಕೋಣೆಗಳು ನಿರ್ಮಾಣ	20.00	20.00	16-02-2019	18.69	4.25	Under Progress	Roof level
243	KL818111 13906	2018- 19	MACRO	Kalaburagi	Sedam	PRED	Education	Higher Primary School	SCP	ನೇರಂ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ. ಶಾಲೆ ಬೊತವೂರ ಶಾಲೆಗೆ 2 ಕೋಣೆಗಳು ನಿರ್ಮಾಣ	20.00	20.00	14-02-2019	19.21	0.00	Under Progress	Drop Later Sent to ZP Klb on 26.08.2019
244	KL818121 131238	2018- 19	MACRO	Kalaburagi	Kalaburagi	PRED	Education	Higher Primary School	SCP	ಕಲಬುರಗಿ ಉತ್ತರ ಬಲಯದ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ. ಶಾಲೆ ಹೊನ್ನಳ್ಳಿ ಶಾಲೆಗೆ 1 ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ	10.60	10.60	06-03-2019	9.92	3.52	Completed	Physically completed
245	KL818121 131225	2018- 19	MACRO	Kalaburagi	Kalaburagi	PRED	Education	Higher Primary School	General	ಕಲಬುರಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ಬಲಯದ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ. ಶಾಲೆ ಹಿರೇಬಾಳದ ಶಾಲೆಗೆ 2 ಕೋಣೆಗಳು ಹಾಗೂ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ	24.95	22.71	21-02-2019	20.04	5.49	Under Progress	Roof level
246	KL818121 131226	2018- 19	MACRO	Kalaburagi	Kalaburagi	PRED	Education	Higher Primary School	SCP	ಕಲಬುರಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ಬಲಯದ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ. ಶಾಲೆ ಹಿರೇಬಾಳದ ಶಾಲೆಗೆ 2 ಕೋಣೆಗಳು ಹಾಗೂ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ	24.95	22.21	31-01-2019	20.17	19.73	Completed	Physically completed
247	KL818121 131227	2018- 19	MACRO	Kalaburagi	Kalaburagi	PRED	Education	Higher Primary School	SCP	ಕಲಬುರಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ಬಲಯದ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ. ಶಾಲೆ ಹಿರೇಬಾಳದ ಶಾಲೆಗೆ 2 ಕೋಣೆಗಳು ನಿರ್ಮಾಣ	20.00	18.23	21-02-2019	16.25	9.78	Completed	Physically completed
248	KL818121 131228	2018- 19	MACRO	Kalaburagi	Kalaburagi	PRED	Education	Higher Primary School	General	ಕಲಬುರಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ಬಲಯದ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ. ಶಾಲೆ ಮಾಲಾನಿ ಶಾಲೆಗೆ 1 ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ	10.60	10.60	14-02-2019	9.92	9.39	Completed	Physically completed

749	KL818121 131229	2018- 19	MACRO	Kalaburagi	Kalaburagi	PRED	Education	Higher Primary School	General	ಕಲಬುರಗಿ ಉತ್ತರ ಪರಿಯದ ಸ.ಹಿ.ವ್ಯಾ ಶಾಲೆ ಕಮಲಾಕ್ಷರ ಶಾಲೆಗೆ 2 ಕೋಣೆಗಳು ಹಾಗೂ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ	24.95	22.21	29-01-2019	20.68	7.59	Completed	Physically completed
250	KL818121 131230	2018- 19	MACRO	Kalaburagi	Kalaburagi	PRED	Education	Higher Primary School	TSP	ಕಲಬುರಗಿ ಉತ್ತರ ಪರಿಯದ ಸ.ಹಿ.ವ್ಯಾ ಶಾಲೆ ಕಮಲಾಕ್ಷರ ಶಾಲೆಗೆ 2 ಕೋಣೆಗಳು ಹಾಗೂ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ	24.95	24.95	14-02-2019	23.52	9.52	Under Progress	Roof Laid
251	KL818121 131231	2018- 19	MACRO	Kalaburagi	Kalaburagi	PRED	Education	Higher Primary School	SCP	ಕಲಬುರಗಿ ಉತ್ತರ ಪರಿಯದ ಸ.ಹಿ.ವ್ಯಾ ಶಾಲೆ ಕಮಲಾಕ್ಷರ ಶಾಲೆಗೆ 2 ಕೋಣೆಗಳು ಹಾಗೂ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ	24.95	24.95	21-02-2019	23.05	14.57	Completed	Physically Completed
252	KL818121 131232	2018- 19	MACRO	Kalaburagi	Kalaburagi	PRED	Education	Higher Primary School	General	ಕಲಬುರಗಿ ಉತ್ತರ ಪರಿಯದ ಸ.ಹಿ.ವ್ಯಾ ಶಾಲೆ ಕಮಲಾಕ್ಷರ ಶಾಲೆಗೆ 2 ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ	20.00	20.00	21-02-2019	19.69	18.83	Completed	Physically completed.
253	KL818121 131233	2018- 19	MACRO	Kalaburagi	Kalaburagi	PRED	Education	Higher Primary School	General	ಕಲಬುರಗಿ ಉತ್ತರ ಪರಿಯದ ಸ.ಹಿ.ವ್ಯಾ ಶಾಲೆ ಕಮಲಾಕ್ಷರ ಶಾಲೆಗೆ 1 ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ	10.60	10.60	08-03-2019	9.36	9.34	Completed	Physically completed
254	KL818121 131234	2018- 19	MACRO	Kalaburagi	Kalaburagi	PRED	Education	Higher Primary School	SCP	ಕಲಬುರಗಿ ಉತ್ತರ ಪರಿಯದ ಸ.ಹಿ.ವ್ಯಾ ಶಾಲೆ ಕಮಲಾಕ್ಷರ ಶಾಲೆಗೆ 1 ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ	10.60	10.60	05-03-2019	9.70	8.78	Completed	Physically completed
255	KL818121 131236	2018- 19	MACRO	Kalaburagi	Kalaburagi	PRED	Education	Higher Primary School	General	ಕಲಬುರಗಿ ಉತ್ತರ ಪರಿಯದ ಸ.ಹಿ.ವ್ಯಾ ಶಾಲೆ ಕಮಲಾಕ್ಷರ ಶಾಲೆಗೆ 1 ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ	10.60	10.60	08-03-2019	10.35	5.02	Completed	Physically completed.
256	KL818121 131220	2018- 19	MACRO	Kalaburagi	Kalaburagi	PRED	Education	Higher Primary School	SCP	ಕಲಬುರಗಿ ಉತ್ತರ ಪರಿಯದ ಸ.ಹಿ.ವ್ಯಾ ಶಾಲೆ ಕಮಲಾಕ್ಷರ ಶಾಲೆಗೆ 4 ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ	40.00	40.00	14-02-2019	37.31	10.27	Under Progress	Roof Laid
257	KL818121 111269	2018- 19	MACRO	Kalaburagi	Kalaburagi	PRED	Education	Higher Primary School	SCP	ಕಲಬುರಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ಪರಿಯದ ಸ.ಹಿ.ವ್ಯಾ ಶಾಲೆ ಶಾಲೆಗೆ 2 ಕೋಣೆಗಳು ಹಾಗೂ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ	24.95	24.95	05-03-2019	23.49	18.79	Completed	Physically completed
258	KL818121 111270	2018- 19	MACRO	Kalaburagi	Kalaburagi	PRED	Education	Higher Primary School	SCP	ಕಲಬುರಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ಪರಿಯದ ಸ.ಹಿ.ವ್ಯಾ ಶಾಲೆ ಶಾಲೆಗೆ 2 ಕೋಣೆಗಳು ಹಾಗೂ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ	24.95	24.95	21-02-2019	24.14	15.20	Under Progress	Collaring under progress
259	KL818121 111289	2018- 19	MACRO	Kalaburagi	Kalaburagi	PRED	Education	Higher Primary School	SCP	ಕಲಬುರಗಿ ಉತ್ತರ ಪರಿಯದ ಸ.ಹಿ.ವ್ಯಾ ಶಾಲೆ ಶಾಲೆಗೆ 1 ಕೋಣೆ ಹಾಗೂ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ	14.35	14.35	14-02-2019	12.92	12.90	Completed	Physically Completed
260	KL818121 111287	2018- 19	MACRO	Kalaburagi	Kalaburagi	PRED	Education	Higher Primary School	SCP	ಕಲಬುರಗಿ ಉತ್ತರ ಪರಿಯದ ಸ.ಹಿ.ವ್ಯಾ ಶಾಲೆ ಶಾಲೆಗೆ 1 ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ	10.60	10.60	08-03-2019	9.92	3.96	Under Progress	Colouring under progress

261	KL818121 111288	2018- 19	MACRO	Kalaburagi	Kalaburagi	PRED	Education	Higher Primary School	SCP	ಕಲಬುರಗಿ ಉತ್ತರ ಪರಿಯದ ಸ.ಹಿ.ವ್ಯಾ.ಶಾಲೆ ಠಾಣಸಾವಳಿ ಶಾಲೆಗೆ 1 ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ	10.60	10.60	04-02-2019	10.05	6.67	Completed	Physically completed
262	KL818121 111290	2018- 19	MACRO	Kalaburagi	Kalaburagi	PRED	Education	Higher Primary School	SCP	ಕಲಬುರಗಿ ಉತ್ತರ ಪರಿಯದ ಸ.ಹಿ.ವ್ಯಾ.ಶಾಲೆ ಚಿಕ್ಕರವಳ್ಳಿ ಶಾಲೆಗೆ 1 ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ	10.60	10.60	21-02-2019	9.10	8.93	Completed	Phy Completed
263	KL818121 111291	2018- 19	MACRO	Kalaburagi	Kalaburagi	PRED	Education	Higher Primary School	SCP	ಕಲಬುರಗಿ ಉತ್ತರ ಪರಿಯದ ಸ.ಹಿ.ವ್ಯಾ.ಶಾಲೆ ಹಿಕ್ಕರವಳ್ಳಿ ಶಾಲೆಗೆ 1 ಕೋಣೆ ಹಾಗೂ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ	14.35	14.35	11-02-2019	13.05	7.25	Completed	Physically completed
264	KL818121 111293	2018- 19	MACRO	Kalaburagi	Kalaburagi	PRED	Education	Higher Primary School	SCP	ಕಲಬುರಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ಪರಿಯದ ಸ.ಹಿ.ವ್ಯಾ.ಶಾಲೆ ಸಂದೂರ ರಿ ಶಾಲೆಗೆ 2 ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	20.00	20.00	31-01-2019	19.29	18.95	Completed	Physically completed
265	KL818121 111294	2018- 19	MACRO	Kalaburagi	Kalaburagi	PRED	Education	Higher Primary School	SCP	ಕಲಬುರಗಿ ಉತ್ತರ ಪರಿಯದ ಸ.ಹಿ.ವ್ಯಾ.ಶಾಲೆ ಬೀದವಳಿ ಶಾಲೆಗೆ 2 ಕೋಣೆಗಳು ಹಾಗೂ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ	24.95	23.75	21-02-2019	22.64	16.74	Completed	Physically completed
266	KL818121 111295	2018- 19	MACRO	Kalaburagi	Kalaburagi	PRED	Education	Higher Primary School	SCP	ಕಲಬುರಗಿ ಉತ್ತರ ಪರಿಯದ ಸ.ಹಿ.ವ್ಯಾ.ಶಾಲೆ ಉರಗಿ ಬೀದವಳಿ ಶಾಲೆಗೆ 2 ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ	20.00	20.00	21-02-2019	18.50	14.24	Completed	Physically completed
267	KL818121 111296	2018- 19	MACRO	Kalaburagi	Kalaburagi	PRED	Education	Higher Primary School	SCP	ಕಲಬುರಗಿ ಉತ್ತರ ಪರಿಯದ ಸ.ಹಿ.ವ್ಯಾ.ಶಾಲೆ ಶಾಲೆಗೆ 1 ಕೋಣೆ ಹಾಗೂ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ	14.35	14.35	08-03-2019	13.68	6.32	Completed	Physically completed
268	KL818121 111297	2018- 19	MACRO	Kalaburagi	Kalaburagi	PRED	Education	Higher Primary School	SCP	ಕಲಬುರಗಿ ಉತ್ತರ ಪರಿಯದ ಸ.ಹಿ.ವ್ಯಾ.ಶಾಲೆ ದನ್ನಾಪುರ ಶಾಲೆಗೆ 1 ಕೋಣೆ ಹಾಗೂ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ	14.35	14.35	16-02-2019	13.35	3.80	Under Progress	Plastering under progress
269	KL818121 111298	2018- 19	MACRO	Kalaburagi	Kalaburagi	PRED	Education	Higher Primary School	SCP	ಕಲಬುರಗಿ ಉತ್ತರ ಪರಿಯದ ಸ.ಹಿ.ವ್ಯಾ.ಶಾಲೆ ಹೊಳೆಹುಂಡಾ ಶಾಲೆಗೆ 2 ಕೋಣೆ ಹಾಗೂ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ	14.35	14.35	21-02-2019	13.24	10.15	Completed	Physically completed
270	KL818121 111286	2018- 19	MACRO	Kalaburagi	Kalaburagi	PRED	Education	Higher Primary School	SCP	ಕಲಬುರಗಿ ಉತ್ತರ ಪರಿಯದ ಸ.ಹಿ.ವ್ಯಾ.ಶಾಲೆ ಕಲ್ಲೂರ ಪಾಂಡಾ ಶಾಲೆಗೆ 1 ಕೋಣೆ ಹಾಗೂ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ	14.35	14.35	08-03-2019	13.41	12.76	Completed	Physically completed
271	KL818122 141016	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Kalaburagi	PRED	Education	Higher Primary School	SDP	ಕಲಬುರಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ಪರಿಯದ ಸ.ಹಿ.ವ್ಯಾ.ಶಾಲೆ ಪೂರಗುರ ಶಾಲೆಗೆ 1 ಕೋಣೆಗಳು ಹಾಗೂ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ	25.00	22.50	14-02-2019	21.23	16.98	Completed	Physically completed
272	KL818122 141017	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Kalaburagi	PRED	Education	Higher Primary School	SDP	ಕಲಬುರಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ಪರಿಯದ ಸ.ಹಿ.ವ್ಯಾ.ಶಾಲೆ ಹೊನ್ನಕುಂದ ಶಾಲೆಗೆ 2 ಕೋಣೆಗಳು ಹಾಗೂ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ	25.00	22.50	27-02-2019	19.01	9.31	Completed	Physically completed

273	KLB18122 141018	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Kalaburagi	PRED	Education	Higher Primary School	SDP	ಕಲಬುರಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ವಲಯದ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಮೇಳುಂಡಾ ರೆ ಶಾಲೆಗೆ 2 ಕೋಣೆಗಳು ಹಾಗೂ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ	25.00	25.00	07-02-2019	23.88	16.92	Under Progress	Colouring under progress
274	KLB18122 141019	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Kalaburagi	PRED	Education	Higher Primary School	SDP	ಕಲಬುರಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ವಲಯದ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಪಟ್ಟಣ ಶಾಲೆಗೆ 2 ಕೋಣೆಗಳು ಹಾಗೂ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ	25.00	22.50	07-02-2019	20.41	15.01	Completed	Physically completed
275	KLB18122 141020	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Kalaburagi	RWS	Education	Higher Primary School	SDP	ಕಲಬುರಗಿ ಉತ್ತರ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಉರ್ದು ಸೈದ್ ಬೆಂಜೋಳಿ ಶಾಲೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯ	1.50	1.50	01-03-2019	1.48	1.15	Completed	physically complete
276	KLB18122 141024	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Kalaburagi	RWS	Education	Higher Primary School	SDP	ಕಲಬುರಗಿ ಉತ್ತರ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಗಿರಿಪರಜೋಡ ಶಾಲೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯ	1.50	1.50		0.00	0.00	Not Started	2nd call tender called
277	KLB18122 13906	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Kalaburagi	PRED	Education	Higher Primary School	SCP	ಕಲಬುರಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ವಲಯ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಸಿಂಧಗಿ ಬಿ ಶಾಲೆಗೆ ಶೌಚಾಲಯ ಸೌಲಭ್ಯ	3.75	3.75	21-02-2019	3.71	3.71	Completed	Completed
278	KLB18122 13905	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Kalaburagi	PRED	Education	Higher Primary School	General	ಕಲಬುರಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ವಲಯ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಬೀಮಳ್ಳಿ ಶಾಲೆಗೆ ಶೌಚಾಲಯ ಸೌಲಭ್ಯ	3.75	3.75	06-02-2019	3.57	1.20	Under Progress	Finishing Stage Tiles Work under progress
279	KLB18122 13903	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Kalaburagi	PRED	Education	Higher Primary School	SCP	ಕಲಬುರಗಿ ಉತ್ತರ ವಲಯ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಮಳನಾಪುರ ಶಾಲೆಗೆ ಶೌಚಾಲಯ ಸೌಲಭ್ಯ	3.75	3.75	04-02-2019	3.59	3.44	Completed	Physically completed
280	KLB18122 13904	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Kalaburagi	PRED	Education	Higher Primary School	General	ಕಲಬುರಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ವಲಯ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಪರವಾಟಾದ ಶಾಲೆಗೆ ಶೌಚಾಲಯ ಸೌಲಭ್ಯ	3.75	3.75	11-02-2019	3.71	2.94	Completed	Physically completed
281	KLB18122 13913	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Kalaburagi	PRED	Education	Higher Primary School	SCP	ಕಲಬುರಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ವಲಯ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಕೆರೆ ಬೋಸಗಾ ಶಾಲೆಗೆ ಶೌಚಾಲಯ ಸೌಲಭ್ಯ	3.75	3.75	21-02-2019	3.49	3.48	Completed	Physically completed
282	KLB18122 13914	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Kalaburagi	PRED	Education	Higher Primary School	General	ಕಲಬುರಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ವಲಯ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಬಸವಪುರ ಶಾಲೆಗೆ ಶೌಚಾಲಯ ಸೌಲಭ್ಯ	3.75	3.75	06-03-2019	3.39	0.00	Under Progress	Roof level
283	KLB18122 13915	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Kalaburagi	PRED	Education	Higher Primary School	General	ಕಲಬುರಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ವಲಯ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಕಪಟಗಾ ಬಿ ಶಾಲೆಗೆ ಶೌಚಾಲಯ ಸೌಲಭ್ಯ	3.75	3.75	04-02-2019	3.40	2.70	Completed	Physically completed
284	KLB18122 13916	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Kalaburagi	PRED	Education	Higher Primary School	General	ಕಲಬುರಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ವಲಯ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಸೀತನುರ ಶಾಲೆಗೆ ಶೌಚಾಲಯ ಸೌಲಭ್ಯ	3.75	3.75	21-02-2019	3.49	2.71	Under Progress	Roof Level

285	KLB18122 13917	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Kalaburagi	PRED	Education	Higher Primary School	General	ಕಲಬುರಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ಪಟು ಪಾಲಿಕೆ ನ.ಹಿ.ಪ್ರಾ. ಶಾಲೆ ಮೈಸೂರು ಶಾಲೆಗೆ ಶೌಚಾಲಯ ಸೌಲಭ್ಯ	3.75	3.75	11-02-2019	3.71	2.89	Completed	Physically completed
286	KLB18122 13918	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Kalaburagi	PRED	Education	Higher Primary School	SCP	ಕಲಬುರಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ಪಟು ಪಾಲಿಕೆ ನ.ಹಿ.ಪ್ರಾ. ಶಾಲೆ ಸಿರಸೋರೆ ಶಾಲೆಗೆ ಶೌಚಾಲಯ ಸೌಲಭ್ಯ	3.75	3.75	14-02-2019	3.41	3.29	Completed	Physically completed
287	KLB18122 13919	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Kalaburagi	RWS	Education	Higher Primary School	General	ಕಲಬುರಗಿ ಉತ್ತರ ಪಾಲಿಕೆ ನ.ಹಿ.ಪ್ರಾ. ಶಾಲೆ ಕಡ್ಲೂರು ಶಾಲೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯ	1.50	1.50		0.00	0.00	Not Started	2nd call Tender called
288	KLB18122 13920	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Kalaburagi	RWS	Education	Higher Primary School	General	ಕಲಬುರಗಿ ಉತ್ತರ ಪಾಲಿಕೆ ನ.ಹಿ.ಪ್ರಾ. ಶಾಲೆ ಮಾಲಗತ್ತಿ ಉರ್ದು ಶಾಲೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯ	1.50	1.50	01-03-2019	1.48	0.00	Completed	Physically Completed
289	KLB18122 13921	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Kalaburagi	RWS	Education	Higher Primary School	SCP	ಕಲಬುರಗಿ ಉತ್ತರ ಪಾಲಿಕೆ ನ.ಹಿ.ಪ್ರಾ. ಶಾಲೆ ನೈರ ಬೆಂಕೋಳಿ ಹೋ.ಬ. ಶಾಲೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯ	1.50	1.50	01-03-2019	1.48	1.34	Completed	Physical completed
290	KLB18122 13922	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Kalaburagi	RWS	Education	Higher Primary School	SCP	ಕಲಬುರಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ಪಾಲಿಕೆ ನ.ಹಿ.ಪ್ರಾ. ಶಾಲೆ ಸಿಂಜರಿ ಬಿ. ಶಾಲೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯ	1.50	1.50	01-03-2019	1.48	1.37	Completed	physical complete
291	KLB18122 13923	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Kalaburagi	RWS	Education	Higher Primary School	SCP	ಕಲಬುರಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ಪಾಲಿಕೆ ನ.ಹಿ.ಪ್ರಾ. ಶಾಲೆ ಬೋಣಾ ಶಾಲೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯ	1.50	1.50	25-02-2019	1.48	0.00	Under Progress	Under progress
292	KLB18122 13924	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Kalaburagi	RWS	Education	Higher Primary School	SCP	ಕಲಬುರಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ಪಾಲಿಕೆ ನ.ಹಿ.ಪ್ರಾ. ಶಾಲೆ ಸಿರಸೋರೆ ಶಾಲೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯ	1.50	1.50	01-03-2019	1.48	1.28	Completed	physica complete
293	KLB18122 11932	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Kalaburagi	PRED	Education	Higher Primary School	SCP	ಕಲಬುರಗಿ ಉತ್ತರ ಪಟು ನ.ಹಿ.ಪ್ರಾ. ಶಾಲೆ ಪೊಯ್ಯೂರು ಶಾಲೆಗೆ 2 ಕೋಣೆಗಳು ಹಾಗೂ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ	24.95	24.95	21-02-2019	23.93	23.59	Completed	Physically Completed
294	KLB18122 11933	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Kalaburagi	PRED	Education	Higher Primary School	SCP	ಕಲಬುರಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ಪಟು ನ.ಹಿ.ಪ್ರಾ. ಶಾಲೆ ಅಗ್ಗಂದಾ ಶಾಲೆಗೆ 2 ಕೋಣೆಗಳು ಹಾಗೂ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ	24.95	24.95	12-06-2019	24.31	5.80	Under Progress	Roof level
295	KLB18122 11934	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Kalaburagi	PRED	Education	Higher Primary School	SCP	ಕಲಬುರಗಿ ಪಾಲಿಕೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯ ನ.ಹಿ.ಪ್ರಾ. ಶಾಲೆಗೆ 02 ನಿರ್ಮಾಣ (ಎಸ್.ಸಿ.ಬಿ)	20.00	20.00	08-03-2019	18.69	0.00	Under Progress	Basement level
296	KLB18122 11935	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Kalaburagi	PRED	Education	Higher Primary School	SCP	ಕಲಬುರಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ಪಟು ನ.ಹಿ.ಪ್ರಾ. ಶಾಲೆ ಪೊಯ್ಯೂರು ಶಾಲೆಗೆ 1 ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ	10.60	10.60	07-02-2019	9.66	4.24	Under Progress	Inte. level



297	KLB18122 11936	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Kalaburagi	PRED	Education	Higher Primary School	SCP	ಕಲಬುರಗಿ ಉತ್ತರ ವಲಯ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ನಾಣವಗಿ ಬಿ ಶಾಲೆಗೆ ಶೌಚಾಲಯ ಸೌಲಭ್ಯ	3.75	3.75	08-03-2019	3.51	3.42	Completed	Physically Completed
298	KLB18122 11937	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Kalaburagi	PRED	Education	Higher Primary School	SCP	ಕಲಬುರಗಿ ಉತ್ತರ ವಲಯ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಳ್ಳಿ ಶಾಲೆಗೆ ಶೌಚಾಲಯ ಸೌಲಭ್ಯ	3.75	3.75	04-02-2019	3.50	3.46	Completed	Physically completed
299	KLB18122 11938	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Kalaburagi	PRED	Education	Higher Primary School	SCP	ಕಲಬುರಗಿ ಉತ್ತರವಲಯ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಒಕ್ಕಲಿ ಶಾಲೆಗೆ ಶೌಚಾಲಯ ಸೌಲಭ್ಯ	3.75	3.75	07-02-2019	3.51	3.35	Completed	Physically Completed
300	KLB18122 11944	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Kalaburagi	PRED	Education	Higher Primary School	SCP	ಕಲಬುರಗಿ ಉತ್ತರ ವಲಯ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಮುರಗುತ್ತಿ ಶಾಲೆಗೆ ಶೌಚಾಲಯ ಸೌಲಭ್ಯ	3.75	3.75	04-02-2019	3.59	3.58	Completed	Physically completed.
301	KLB18122 11945	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Kalaburagi	PRED	Education	Higher Primary School	SCP	ಕಲಬುರಗಿ ಉತ್ತರ ವಲಯ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಸೊಂಕೆ ಶಾಲೆಗೆ ಶೌಚಾಲಯ ಸೌಲಭ್ಯ	3.75	3.75	05-06-2019	3.32	2.56	Completed	Physically completed.
302	KLB18122 11946	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Kalaburagi	PRED	Education	Higher Primary School	SCP	ಕಲಬುರಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ವಲಯ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಇಟ್ಟಾ ಶಾಲೆಗೆ ಶೌಚಾಲಯ ಸೌಲಭ್ಯ	3.75	3.75	11-02-2019	3.31	3.23	Completed	Physically completed
303	KLB18122 11947	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Kalaburagi	PRED	Education	Higher Primary School	SCP	ಕಲಬುರಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ವಲಯ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಖಂಡಾಳ ಶಾಲೆಗೆ ಶೌಚಾಲಯ ಸೌಲಭ್ಯ	3.75	3.75	21-02-2019	3.48	1.80	Under Progress	Roof level
304	KLB18122 11948	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Kalaburagi	PRED	Education	Higher Primary School	SCP	ಕಲಬುರಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ವಲಯ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಕುರನೂರು ಶಾಲೆಗೆ ಶೌಚಾಲಯ ಸೌಲಭ್ಯ	3.75	3.75	21-02-2019	3.49	3.48	Completed	Phy Completed
305	KLB18122 11950	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Kalaburagi	PRED	Education	Higher Primary School	SCP	ಕಲಬುರಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ವಲಯ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಶಾಲೆಗೆ ಶೌಚಾಲಯ ಸೌಲಭ್ಯ	3.75	3.75	11-02-2019	3.64	2.09	Under Progress	Finn sing work under Progress
306	KLB18122 11951	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Kalaburagi	RWS	Education	Higher Primary School	SCP	ಕಲಬುರಗಿ ಉತ್ತರ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಶಾಸು ನಾಯಕ್ ತಾಂಡಾ ಕೇರೂರು ಶಾಲೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯ	1.50	1.50	02-03-2019	1.48	0.00	Under Progress	work to under progress
307	KLB18122 11952	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Kalaburagi	RWS	Education	Higher Primary School	SCP	ಕಲಬುರಗಿ ಉತ್ತರ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಗೋಲಿ ಶಾಲೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯ	1.50	1.50	02-03-2019	1.48	0.00	Under Progress	work under progress
308	KLB18122 11953	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Kalaburagi	RWS	Education	Higher Primary School	SCP	ಕಲಬುರಗಿ ಉತ್ತರ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ರಂಗನಾಯಕ್ ತಾಂಡಾ ಶಾಲೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯ	1.50	1.50	01-03-2019	1.48	0.85	Completed	Phy Completed

309	KL818122 11954	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Kalaburagi	RWS	Education	Higher Primary School	SCP	ಕಲಬುರಗಿ ಉತ್ತರ ಪಾಲೂಕಿನ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಬೋಯಿ ನಾಯಕ್ ತಾಂಡಾ ಶಾಲೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯ	1.50	1.50	02-03-2019	1.48	1.37	Completed	Phy Completed
310	KL818122 11955	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Kalaburagi	RWS	Education	Higher Primary School	SCP	ಕಲಬುರಗಿ ಉತ್ತರ ಪಾಲೂಕಿನ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಬೋಯಿ ನಾಯಕ್ ತಾಂಡಾ ಶಾಲೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯ	1.50	1.50	02-03-2019	1.48	1.37	Completed	Phy Completed
311	KL818122 11956	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Kalaburagi	RWS	Education	Higher Primary School	SCP	ಕಲಬುರಗಿ ಉತ್ತರ ಪಾಲೂಕಿನ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಬೋಯಿ ತಾಂಡಾ ಶಾಲೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯ	1.50	1.50	02-03-2019	1.48	1.37	Completed	phy completed
312	KL818122 11957	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Kalaburagi	RWS	Education	Higher Primary School	SCP	ಕಲಬುರಗಿ ಉತ್ತರ ಪಾಲೂಕಿನ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಕುಲಕರ್ಣಿ ತಾಂಡಾ ಶಾಲೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯ	1.50	1.50	08-03-2019	1.48	1.15	Completed	Completed
313	KL818122 11979	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Kalaburagi	RWS	Education	Higher Primary School	SCP	ಕಲಬುರಗಿ ಉತ್ತರ ಪಾಲೂಕಿನ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಕುಲಕರ್ಣಿ ತಾಂಡಾ ಶಾಲೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯ	1.50	1.50	02-03-2019	1.48	1.44	Completed	Phy Completed
314	KL818122 11980	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Kalaburagi	RWS	Education	Higher Primary School	SCP	ಕಲಬುರಗಿ ಉತ್ತರ ಪಾಲೂಕಿನ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಶಾಲೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯ	1.50	1.50	02-03-2019	1.48	1.23	Completed	Physically Completed
315	KL818122 11981	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Kalaburagi	RWS	Education	Higher Primary School	SCP	ಕಲಬುರಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ಪಾಲೂಕಿನ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಸಂದೂಕ ಶಿ. ಶಾಲೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯ	1.50	1.50	08-03-2019	1.48	1.09	Completed	Phy Completed
316	KL818122 11982	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Kalaburagi	RWS	Education	Higher Primary School	SCP	ಕಲಬುರಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ಪಾಲೂಕಿನ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ರಾಜಾಪುರ ಶಾಲೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯ	1.50	1.50	01-03-2019	1.48	0.69	Completed	physical complete
317	KL818122 11984	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Kalaburagi	RWS	Education	Higher Primary School	SCP	ಕಲಬುರಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ಪಾಲೂಕಿನ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಕುಸನೂರ ತಾಂಡಾ ಶಾಲೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯ	1.50	1.50	03-03-2019	1.48	0.63	Completed	Physically Completed
318	KL818122 11987	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Kalaburagi	RWS	Education	Higher Primary School	SCP	ಕಲಬುರಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ಪಾಲೂಕಿನ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಮಿಡಾಣಿ ತಾಂಡಾ ಶಾಲೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯ	1.50	1.50		0.00	0.00	Not Started	2nd call tender called
319	KL818121 121307	2018- 19	MACRO	Kalaburagi	Kalaburagi	PRED	Education	Higher Primary School	TSP	ಕಲಬುರಗಿ ಉತ್ತರ ಪಾಲೂಕಿನ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಕನ್ನ ಮಹಾಲಾಕ್ಷ್ಮಿ ಶಾಲೆಗೆ 2 ಕೋಟಿ ಹಾಗೂ ಶಾಲಾಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿರ್ಮಾಣ	24.95	22.21	21-02-2019	15.15	6.20	Under Progress	Footing under progress
320	KL818122 13899	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Kalaburagi	PRED	Education	Higher Primary School	SCP	ಕಲಬುರಗಿ ಉತ್ತರ ಪಾಲೂಕಿನ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಕೇರೂರ ಶಾಲೆಗೆ ಶಾಲಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸೌಲಭ್ಯ	3.75	3.75	26-02-2019	3.43	3.37	Completed	Completed

321	KL818122 13900	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Kalaburagi	PRED	Education	Higher Primary School	General	ಕಲಬುರಗಿ ಉತ್ತರ ಬಿರುಯ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಅಪ್ಪಾ ಶಾಲೆಗೆ ಶೌಚಾಲಯ ಸೌಕರ್ಯ	3.75	3.75	11-02-2019	3.71	3.70	Completed	Physically Completed
322	KL818122 13901	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Kalaburagi	PRED	Education	Higher Primary School	SCP	ಕಲಬುರಗಿ ಉತ್ತರ ಬಿರುಯ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಗಜಬಿಲಹಳ್ಳಿ ಶಾಲೆಗೆ ಶೌಚಾಲಯ ಸೌಕರ್ಯ	3.75	3.75	22-02-2019	3.61	0.00	Completed	Physically completed
323	KL818122 13891	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Kalaburagi	PRED	Education	Higher Primary School	SCP	ಕಲಬುರಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ಬಿರುಯದ ಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಹುಣಸಿಹಂದಗಿರಿ ಶಾಲೆಗೆ 1 ಕೋಣೆ ಹಾಗೂ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ	14.35	14.35	07-02-2019	13.83	13.78	Completed	Physically Completed
324	KL818122 13892	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Kalaburagi	PRED	Education	Higher Primary School	General	ಕಲಬುರಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ಬಿರುಯದ ಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಯಳವಂತಿಗೆ ಶಾಲೆಗೆ 2 ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	21.20	21.20	07-02-2019	19.94	13.23	Under Progress	Collaring under progress
325	KL818122 13893	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Kalaburagi	PRED	Education	Higher Primary School	General	ಕಲಬುರಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ಬಿರುಯದ ಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಹಾಗುರಂದಗಿರಿ ಶಾಲೆಗೆ 2 ಕೋಣೆಗಳು ಹಾಗೂ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ	24.95	22.50	14-02-2019	19.60	7.05	Under Progress	Roof level
										Higher Primary School Total	3541.70	3466.30		3218.58	1797.38		
1	KL818623 31472	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Afzalpur	PWD Kalaburagi	Education	Polytechnic	General	ಅರಸೀಕೆರೆ ಬಿರುಯದ ಸರಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಶಾಲೆಗೆ 2 ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	27.00	27.00		0.00	0.00	Not Started	Tender Called
										Polytechnic Total	27.00	27.00		0.00	0.00		
1	KL818621 312	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Afzalpur	PRED	Education	Primary School	General	ಅರಸೀಕೆರೆ ಬಿರುಯದ ಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಹೋಬಳಿಬೀದಿ ಶಾಲೆಗೆ 1 ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	10.60	10.60	02-02-2019	9.49	8.71	Completed	Completed
2	KL818621 313	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Afzalpur	PRED	Education	Primary School	SCP	ಅರಸೀಕೆರೆ ಬಿರುಯದ ಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಹೋಬಳಿ ಬೀದಿ ಶಾಲೆಗೆ 1 ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	10.60	10.60	24-06-2019	10.23	3.73	Under Progress	Roof level
3	KL818621 33	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Afzalpur	PRED	Education	Primary School	General	ಅರಸೀಕೆರೆ ಬಿರುಯದ ಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಹೋಬಳಿ ಬೀದಿ ಶಾಲೆಗೆ 2 ಕೋಣೆಗಳು ಹಾಗೂ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ	25.00	22.50	22-02-2019	22.11	18.15	Completed	Physically completed.
4	KL818621 31	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Afzalpur	PRED	Education	Primary School	General	ಅರಸೀಕೆರೆ ಬಿರುಯದ ಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಹೋಬಳಿ ಬೀದಿ ಶಾಲೆಗೆ 2 ಕೋಣೆಗಳು ಹಾಗೂ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ	25.00	25.00	14-02-2019	21.23	21.00	Completed	Physically completed
5	KL818621 146	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Afzalpur	PRED	Education	Primary School	SCP	ಅರಸೀಕೆರೆ ಬಿರುಯದ ಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಹೋಬಳಿ ಬೀದಿ ಶಾಲೆಗೆ 2 ಕೋಣೆಗಳು ಹಾಗೂ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ	24.95	24.95	07-02-2019	24.59	24.30	Completed	Physically completed.
6	KL818621 147	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Afzalpur	PRED	Education	Primary School	SCP	ಅರಸೀಕೆರೆ ಬಿರುಯದ ಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಹೋಬಳಿ ಬೀದಿ ಶಾಲೆಗೆ 2 ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	20.00	20.00	02-02-2019	17.67	16.59	Completed	Physically completed.
7	KL818621 150	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Afzalpur	PRED	Education	Primary School	SCP	ಅರಸೀಕೆರೆ ಬಿರುಯದ ಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಹೋಬಳಿ ಬೀದಿ ಶಾಲೆಗೆ 1 ಕೋಣೆ ಹಾಗೂ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ	14.35	14.35	21-02-2019	13.89	13.77	Completed	Physically completed
8	KL818621 151	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Afzalpur	PRED	Education	Primary School	SCP	ಅರಸೀಕೆರೆ ಬಿರುಯದ ಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಹೋಬಳಿ ಬೀದಿ ಶಾಲೆಗೆ 2 ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	20.00	20.00	02-02-2019	16.93	12.28	Completed	Physically completed
9	KL818621 153	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Afzalpur	PRED	Education	Primary School	SCP	ಅರಸೀಕೆರೆ ಬಿರುಯದ ಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಹೋಬಳಿ ಬೀದಿ ಶಾಲೆಗೆ 1 ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	10.60	10.60	02-03-2019	9.13	3.59	Under Progress	Roof level

10	KL818621 2107	2018-19	MICRO	Kalaburagi	Afzalpur	PRED	Education	Primary School	TSP	ಅವಕಲವೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಕೆ.ಜಿ.ವಿ.ವಿ ಬೆಡಮುಗೇರಾ ಶಾಲೆಗೆ ಕೆಲಸಗಳು ನಿರ್ಮಾಣ	5.00	5.00	02-02-2019	4.50	7.90	Completed	Physically completed
11	KL818621 3121	2018-19	MICRO	Kalaburagi	Afzalpur	PRED	Education	Primary School	SCP	ಅವಕಲವೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಕೆ.ವ್ಹಾ.ಶಾಲೆ ಥಿಂಗೇರಿ ಶಾಲೆಗೆ 1 ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	10.60	10.50	21-02-2019	9.71	2.45	Under Progress	Roof Level
12	KL818621 1124	2018-19	MICRO	Kalaburagi	Afzalpur	PRED	Education	Primary School	SCP	ಅವಕಲವೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಕೆ.ವ್ಹಾ.ಶಾಲೆ ಸಿರಸಗಿ ಶಾಲೆಗೆ 1 ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	10.60	10.60	14-02-2019	10.42	4.53	Under Progress	Plastering work Completed
13	KL818721 1204	2018-19	MICRO	Kalaburagi	Aland	PRED	Education	Primary School	SCP	ಅಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಕೆ.ವ್ಹಾ.ಶಾಲೆ, ದುರಮುಡ ತಾಂಡಾ ಶಾಲೆಗೆ 2 ಕೋಣೆಗಳು ಹಾಗೂ ಕೆಲಸಗಳು ನಿರ್ಮಾಣ	24.95	24.95	05-02-2019	24.04	19.23	Under Progress	Flooring under progress
14	KL818721 1207	2018-19	MICRO	Kalaburagi	Aland	PRED	Education	Primary School	SCP	ಅಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಕೆ.ವ್ಹಾ.ಶಾಲೆ, ದುರಮುಡ ತಾಂಡಾ ಶಾಲೆಗೆ 2 ಕೋಣೆ ಹಾಗೂ ಕೆಲಸಗಳು ನಿರ್ಮಾಣ	24.95	24.95	02-02-2019	24.59	0.00	Under Progress	Basement Level
15	KL818721 1208	2018-19	MICRO	Kalaburagi	Aland	PRED	Education	Primary School	SCP	ಅಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಕೆ.ವ್ಹಾ.ಶಾಲೆ, ಸುಗರ ತಾಂಡಾ ಶಾಲೆಗೆ 2 ಕೋಣೆ ಹಾಗೂ ಕೆಲಸಗಳು ನಿರ್ಮಾಣ	24.95	24.95	15-07-2019	24.37	13.42	Under Progress	Plastering under progress toilet Roof level
16	KL818711 11298	2018-19	MACRO	Kalaburagi	Aland	PRED	Education	Primary School	SCP	ಅಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಕೆ.ವ್ಹಾ.ಶಾಲೆ, ಅಂಬಲಗಾ ತಾಂಡಾ ಶಾಲೆಗೆ 1 ಕೋಣೆ ಹಾಗೂ ಕೆಲಸಗಳು ನಿರ್ಮಾಣ	15.00	15.00	18-02-2019	14.07	14.02	Completed	Physically Completed
17	KL818711 11202	2018-19	MACRO	Kalaburagi	Aland	PRED	Education	Primary School	SCP	ಅಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಕೆ.ವ್ಹಾ.ಶಾಲೆ, ಬೋದನಹಾಡಿ ಶಾಲೆಗೆ 1 ಕೋಣೆ ಹಾಗೂ ಕೆಲಸಗಳು ನಿರ್ಮಾಣ	15.00	15.00	18-02-2019	13.41	13.37	Completed	Physically Completed
18	KL818711 11196	2018-19	MACRO	Kalaburagi	Aland	PRED	Education	Primary School	SCP	ಅಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಕೆ.ವ್ಹಾ.ಶಾಲೆ, ಬಾದಮುಗೇರಿ ತಾಂಡಾ ಶಾಲೆಗೆ 3 ಕೋಣೆಗಳು ಹಾಗೂ ಕೆಲಸಗಳು ನಿರ್ಮಾಣ	35.55	35.55	05-06-2019	33.38	14.69	Under Progress	Roof level
19	KL818921 3525	2018-19	MICRO	Kalaburagi	Chittapur	PRED	Education	Primary School	SCP	ಚಿತ್ತಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ವ್ಹಾ.ಮಾಡಗಿ,ವ್ಹಾ.ಶಾಲೆ, ಕೆ.ಜಾಬಾದ ಶಾಲೆಗೆ 3 ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	30.00	30.00	04-06-2019	27.10	8.26	Under Progress	Roof Laid
20	KL818921 1593	2018-19	MICRO	Kalaburagi	Chittapur	PRED	Education	Primary School	SCP	ಚಿತ್ತಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ವ್ಹಾ.ವ್ಹಾ.ಶಾಲೆ ತೆಂಗೇರಿ ಶಾಲೆಗೆ 2 ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	20.00	18.72	05-07-2019	17.94	0.00	Under Progress	Basement Level
21	KL818921 4656	2018-19	MICRO	Kalaburagi	Chittapur	PRED	Education	Primary School	SDP	ಚಿತ್ತಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ವ್ಹಾ.ವ್ಹಾ.ಶಾಲೆ ಸಾಲಬಾರ ಶಾಲೆಗೆ 2 ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	20.00	20.00	08-03-2019	19.70	8.46	Under Progress	Roof Laid
22	KL818911 31068	2018-19	MACRO	Kalaburagi	Chittapur	PRED	Education	Primary School	General	ಹೊಸಗುಂಗೂ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಸ.ವ್ಹಾ.ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 4 ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಕೆಲಸಗಳು ನಿರ್ಮಾಣ.	63.75	63.75	29-08-2019	60.20	0.00	Under Progress	Lintel Level
23	KL818112 111114	2018-19	MICRO	Kalaburagi	Sedam	PRED	Education	Primary School	SCP	ಸೇದಂ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಕೆ.ವ್ಹಾ.ಶಾಲೆ ಹೆ.ವ್ಹಾ. ಮುಳವೇಡ ಶಾಲೆಗೆ 2 ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	20.00	20.00	16-02-2019	18.82	7.13	Under Progress	Roof Laid
24	KL818123 131411	2018-19	CDQ	Kalaburagi	Kalaburagi	State PD SSA Blore	Education	Primary School	General	ಕಲಬುರಗಿ ಜೈಲುವ 1000 ಹಿರಿಯ ವ್ಯಾಪಕವು ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಮುಖಗಡತೆ ಕೆಲಸ ಒದಗಿಸಿ ಬೆತ್ತರರಿಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡುವ ಕುರಿತು.	100.04	100.04		100.04	90.04	Under Progress	
25	KL818121 131237	2018-19	MACRO	Kalaburagi	Kalaburagi	PRED	Education	Primary School	General	ಕಲಬುರಗಿ ಉತ್ತರ ಕಾಲನುಡ ಸ.ವ್ಹಾ.ವ್ಹಾ.ಶಾಲೆ ಬೆತ್ತರರಿಗಾಗಿ ಕಲಬುರಗಿ ಶಾಲೆಗೆ 1 ಕೋಣೆ ಹಾಗೂ ಕೆಲಸಗಳು ನಿರ್ಮಾಣ	14.35	14.35	21-02-2019	12.82	12.82	Completed	Completed
1	KL818621 494	2018-19	MICRO	Kalaburagi	Afzalpur	PWD Kalaburagi	Education	PJ College	SDP	Primary School Total ಅವಕಲವೂರ ಸರಕಾರಿ ದರಿದ್ರ ವೂರ ಶಾಲೆಗೆ 03 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	595.84	591.96	23-02-2019	560.39	333.44	Under Progress	Under progress
2	KL818621 495	2018-19	MICRO	Kalaburagi	Afzalpur	PWD Kalaburagi	Education	PJ College	SDP	ಅವಕಲ ಸರಕಾರಿ ದರಿದ್ರ ವೂರ ಶಾಲೆಗೆ 03 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	46.50	46.50	23-02-2019	44.99	0.00	Under Progress	Site problem

3	KL818621 496	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Afzalpur	PWD Kalaburagi	Education	PU College	SDP	ಮದ್ಯುರ ಸರಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿಗೆ 03 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	46.50	46.50	27-02-2019	41.72	25.37	Under Progress	slab level.
4	KL818621 497	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Afzalpur	PWD Kalaburagi	Education	PU College	SDP	ಮಾಕಾಳ ಸರಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿಗೆ 03 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	46.50	46.50	23-02-2019	42.42	14.77	Under Progress	Roof slab work under progress
5	KL818621 499	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Afzalpur	PWD Kalaburagi	Education	PU College	SDP	ಮದ್ಯುರ ಸರಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿಗೆ 06 ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	15.00	15.00	30-05-2019	13.92	0.00	Under Progress	Lintel Level
6	KL818621 176	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Afzalpur	PWD Kalaburagi	Education	PU College	SCP	ಅಪರಂಜಿ ಸರಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿಗೆ 01 ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಕೋಣೆಯ ನಿರ್ಮಾಣ	20.00	20.00	08-03-2019	18.52	0.00	Under Progress	Site Problem
7	KL818621 177	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Afzalpur	PWD Kalaburagi	Education	PU College	SCP	ಕರವಗಿ ಸರಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿಗೆ 01 ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಕೋಣೆಯ ನಿರ್ಮಾಣ	20.75	20.75	29-05-2019	19.46	0.00	Under Progress	Site Problem
8	KL818621 178	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Afzalpur	PWD Kalaburagi	Education	PU College	SCP	ಮದ್ಯುರ ಸರಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿಗೆ 01 ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಕೋಣೆಯ ನಿರ್ಮಾಣ	20.75	20.75	29-05-2019	18.45	0.00	Under Progress	foundation work under progress.
9	KL818621 179	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Afzalpur	PWD Kalaburagi	Education	PU College	SCP	ಗೊಬ್ಬರ ಸರಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿಗೆ 01 ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಕೋಣೆಯ ನಿರ್ಮಾಣ	20.75	20.75	08-03-2019	18.01	8.57	Under Progress	Painting work under progress
10	KL818621 180	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Afzalpur	PWD Kalaburagi	Education	PU College	SCP	ಮಾಕಾಳ ಸರಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿಗೆ 01 ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಕೋಣೆಯ ನಿರ್ಮಾಣ	20.75	20.75	08-03-2019	17.93	7.89	Under Progress	Roof slab work under progress
11	KL818621 181	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Afzalpur	PWD Kalaburagi	Education	PU College	SCP	ಅಪರಂಜಿ ಸರಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಕ್ರೀಡಾ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಸರಬರಾಜು	5.00	5.00	21-06-2019	4.51	0.00	Under Progress	Material Procurement under progress.
12	KL818621 182	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Afzalpur	PWD Kalaburagi	Education	PU College	SCP	ಕರವಗಿ ಸರಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಕ್ರೀಡಾ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಸರಬರಾಜು	5.00	5.00	08-03-2019	4.82	4.81	Completed	Final Bill Paid
13	KL818621 183	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Afzalpur	PWD Kalaburagi	Education	PU College	SCP	ಮದ್ಯುರ ಸರಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಕ್ರೀಡಾ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಸರಬರಾಜು	5.00	5.00	29-05-2019	4.92	0.00	Under Progress	Material Procurement under progress.
14	KL818621 184	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Afzalpur	PWD Kalaburagi	Education	PU College	SCP	ಗೊಬ್ಬರ ಸರಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಕ್ರೀಡಾ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಸರಬರಾಜು	5.00	5.00	29-05-2019	4.92	0.00	Under Progress	Material Procurement under progress.
15	KL818621 185	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Afzalpur	PWD Kalaburagi	Education	PU College	SCP	ಮಾಕಾಳ ಸರಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಕ್ರೀಡಾ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಸರಬರಾಜು.	5.00	5.00	29-05-2019	4.92	0.00	Under Progress	Material Procurement under progress.
16	KL818621 165	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Afzalpur	PWD Kalaburagi	Education	PU College	SCP	ಅಪರಂಜಿ ಸರಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿಗೆ 02 ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	50.00	50.00	08-03-2019	48.06	0.00	Under Progress	Earth Work under progress
17	KL818621 166	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Afzalpur	PWD Kalaburagi	Education	PU College	SCP	ಕರವಗಿ ಸರಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿಗೆ 02 ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	50.00	50.00	02-03-2019	46.95	0.00	Under Progress	Site Problem
18	KL818621 167	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Afzalpur	PWD Kalaburagi	Education	PU College	SCP	ಗೊಬ್ಬರ ಸರಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿಗೆ 06 ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	15.00	15.00	29-05-2019	14.78	7.00	Completed	Physically Completed Final Bill awaited
19	KL818621 169	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Afzalpur	RWS	Education	PU College	SCP	ಮದ್ಯುರ ಸರಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸೌಕರ್ಯ.	4.00	4.00	02-03-2019	3.96	2.73	Completed	Completed
20	KL818621 171	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Afzalpur	PWD Kalaburagi	Education	PU College	SCP	ಅಪರಂಜಿ ಸರಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಡ್ಯೂಯಲ್ ಹೆಸ್ಟ್ ಸರಬರಾಜು.	4.00	4.00	10-03-2019	3.33	3.32	Completed	work completed final bill paid
21	KL818621 172	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Afzalpur	PWD Kalaburagi	Education	PU College	SCP	ಕರವಗಿ ಸರಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಡ್ಯೂಯಲ್ ಹೆಸ್ಟ್ ಸರಬರಾಜು	4.00	4.00	29-05-2019	3.22	3.21	Completed	Final Bill Paid
22	KL818621 173	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Afzalpur	PWD Kalaburagi	Education	PU College	SCP	ಮದ್ಯುರ ಸರಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಡ್ಯೂಯಲ್ ಹೆಸ್ಟ್ ಸರಬರಾಜು.	5.00	5.00	08-03-2019	4.79	4.78	Completed	Final Bill Paid
23	KL818621 174	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Afzalpur	PWD Kalaburagi	Education	PU College	SCP	ಗೊಬ್ಬರ ಸರಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಡ್ಯೂಯಲ್ ಹೆಸ್ಟ್ ಸರಬರಾಜು.	5.00	5.00	29-05-2019	3.89	3.88	Completed	Final Bill Paid



24	KL818621 161	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Afzalpur	PWD Kalaburagi	Education	PU College	SCP	ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸರಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಸರಿಯಾಗಿದೆ.	10.00	10.00	28-06-2019	9.79	9.78	Completed	Work Completed Final Bill Paid
25	KL818621 162	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Afzalpur	PWD Kalaburagi	Education	PU College	SCP	ಕರಗಿ ಸರಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಸರಿಯಾಗಿದೆ.	10.00	10.00	27-06-2019	9.79	9.78	Completed	Work Completed Final Bill Paid
26	KL818621 163	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Afzalpur	PWD Kalaburagi	Education	PU College	SCP	ಗೋಪಾಲ ಸರಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿಗೆ 06 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	93.00	93.00	19-08-2019	82.00	19.31	Under Progress	Roof Level
27	KL818621 164	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Afzalpur	PWD Kalaburagi	Education	PU College	SCP	ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಾಲೋನಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ, ಕರಗಿ, ಮಾಣಿಕ್ಯ, ಮಣಿಪಾಲ ಮತ್ತು ಗೋಪಾಲ ಸರಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ನೀಡು ಕುಡ್ಡಿಕರಣ ಫಲಿತ (ಎಂ. ಒ. ಪಾಂಚಿ)	42.00	42.00	20-07-2019	37.27	32.85	Completed	Completed
28	KL818621 328	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Afzalpur	PWD Kalaburagi	Education	PU College	SCP	ಮಾಣಿಕ್ಯ ಸರಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಡ್ಯೂಯಲ್ ಚೇಸ್ ಸರಿಯಾಗಿದೆ.	8.00	8.00	19-02-2019	6.81	6.80	Completed	work completed final bill paid
29	KL818721 4274	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Aland	PWD Kalaburagi	Education	PU College	SDP	ಕಮಲಾನಗರ ಸರಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಡ್ಯೂಯಲ್ ಚೇಸ್ ಸರಿಯಾಗಿದೆ.	5.00	5.00	21-02-2019	3.42	3.41	Completed	Final Bill Paid
30	KL818721 4266	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Aland	RWS	Education	PU College	SDP	ವಿ. ಕೆ. ಸುಬ್ಬರ ಸರಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಕುಡ್ಡಿಕರಣ ನೀಡಿದ ಸಂಖ್ಯೆ.	3.00	3.00	12-06-2019	2.97	1.28	Completed	Phy Completed
31	KL818721 4267	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Aland	RWS	Education	PU College	SDP	ಅಳಂದ ಸರಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಬಾಲಕಿಯರ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಕುಡ್ಡಿಕರಣ ನೀಡಿದ ಸಂಖ್ಯೆ.	3.00	3.00	30-12-2019	2.97	0.00	Under Progress	under Progress
32	KL818721 4268	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Aland	PWD Kalaburagi	Education	PU College	SDP	ಅಳಂದ ಸರಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಬಾಲಕರ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಡ್ಯೂಯಲ್ ಚೇಸ್ ಸರಿಯಾಗಿದೆ.	5.00	5.00	19-02-2019	3.42	3.41	Completed	Final Bill Paid
33	KL818721 4269	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Aland	PWD Kalaburagi	Education	PU College	SDP	ನಿರೋಜ ಸರಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಡ್ಯೂಯಲ್ ಚೇಸ್ ಸರಿಯಾಗಿದೆ.	5.00	5.00	19-02-2019	3.42	3.41	Completed	Final Bill Paid
34	KL818721 4270	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Aland	PWD Kalaburagi	Education	PU College	SDP	ನಿರೋಜ ಸರಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಡ್ಯೂಯಲ್ ಚೇಸ್ ಸರಿಯಾಗಿದೆ.	5.00	5.00	19-02-2019	3.42	3.41	Completed	Final Bill Paid
35	KL818721 4271	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Aland	PWD Kalaburagi	Education	PU College	SDP	ಮಾಧವ ಹಿರೇರಾ ಸರಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಡ್ಯೂಯಲ್ ಚೇಸ್ ಸರಿಯಾಗಿದೆ.	5.00	5.00	19-02-2019	4.69	4.68	Completed	work completed final bill paid
36	KL818721 4272	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Aland	PWD Kalaburagi	Education	PU College	SDP	ಅಳಂದ ಸರಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಬಾಲಕಿಯರ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಡ್ಯೂಯಲ್ ಚೇಸ್ ಸರಿಯಾಗಿದೆ.	5.00	5.00	19-02-2019	3.42	3.41	Completed	Final Bill Paid
37	KL818721 4273	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Aland	PWD Kalaburagi	Education	PU College	SDP	ಯು.ಎಂ. ಸರಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಡ್ಯೂಯಲ್ ಚೇಸ್ ಸರಿಯಾಗಿದೆ.	5.00	5.00	21-02-2019	3.42	3.41	Completed	Final Bill Paid
38	KL818721 1237	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Aland	PWD Kalaburagi	Education	PU College	SCP	ಯು.ಎಂ. ಸರಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿಗೆ 05 ಘಂಟಾಕಾಲ ನಿರ್ಮಾಣ.	12.15	12.15	27-06-2019	11.99	0.00	Under Progress	Plastering Work under Progress
39	KL818721 1238	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Aland	PWD Kalaburagi	Education	PU College	SCP	ಕಮಲಾನಗರ ಸರಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿಗೆ 05 ಘಂಟಾಕಾಲ ನಿರ್ಮಾಣ.	12.15	12.15	27-06-2019	11.99	6.64	Under Progress	Earth work under progress
40	KL818721 1232	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Aland	PWD Kalaburagi	Education	PU College	SCP	ಅಳಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನಿರೋಜ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿಗೆ 04 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	62.00	62.30		0.00	0.00	Not Started	Estimate Submitted for ADM On 28.02.2020
41	KL818721 1233	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Aland	PWD Kalaburagi	Education	PU College	SCP	ನಿರೋಜ ಸರಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿಗೆ 04 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	62.00	62.00	11-10-2019	57.67	0.00	Under Progress	Plinth Beam Completed
42	KL818721 1234	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Aland	PWD Kalaburagi	Education	PU College	SCP	ಮಾಧವ ಹಿರೇರಾ ಸರಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿಗೆ 04 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	62.00	62.00	17-09-2019	60.76	22.72	Under Progress	Basement completed Super Structure Work
43	KL818721 1235	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Aland	PWD Kalaburagi	Education	PU College	SCP	ಯು.ಎಂ. ಸರಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿಗೆ 04 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	62.00	62.00	17-09-2019	61.26	27.94	Under Progress	Roof Level

44	KL18721 3163	2018 19	MICRO	Kalaburagi	Aland	PWD Kalaburagi	Education	PU College	SCP	ಸರೋಜಾ ಸರಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿಗೆ 02 ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	50.00	50.00	08-07-2019	46.20	8.27	Under Progress	Basement work Under progress
45	KL18721 3164	2018 19	MICRO	Kalaburagi	Aland	PWD Kalaburagi	Education	PU College	General	ಮಾದನ ಹಿಪ್ಪರಗಾ ಸರಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿಗೆ 02 ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	50.00	50.00	08-03-2019	49.28	21.55	Under Progress	Roof Slab Completed Finishing Work
46	KL18721 3165	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Aland	PWD Kalaburagi	Education	PU College	SCP	ನಿಂಬರ್ಗಾ ಸರಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿಗೆ 06 ಕಛೇರಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	15.00	15.00	08-03-2019	14.78	0.00	Under Progress	Earth work under progress.
47	KL18711 11205	2018- 19	MACRO	Kalaburagi	Aland	PWD Kalaburagi	Education	PU College	SCP	ನಿಂಬರ್ಗಾ ಸರಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ವಿಜ್ಞಾನ ಉಪಕರಣಗಳು, ಕ್ರೀಡಾ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ಮತ್ತು ಶೇಖರಣಾಕರಣಗಳು, ದ್ಯುಯಲ್ ಹೆಸ್ಟ್, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಟೇಬಲ್, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗಳು, ಯು.ಪಿ.ಎಸ್	25.00	25.00	11-07-2019	22.99	8.74	Under Progress	Material Procurement Under Progress
48	KL18711 11206	2018 19	MACRO	Kalaburagi	Aland	PWD Kalaburagi	Education	PU College	SCP	ಸರೋಜಾ ಸರಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿಗೆ, ವಿಜ್ಞಾನ ಉಪಕರಣಗಳು, ಕ್ರೀಡಾ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ಮತ್ತು ಶೇಖರಣಾಕರಣಗಳು, ದ್ಯುಯಲ್ ಹೆಸ್ಟ್, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಟೇಬಲ್, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗಳು, ಯು.ಪಿ.ಎಸ್.	30.00	30.00	26-07-2019	29.67	13.48	Completed	Work Completed Final Bill Submitted for Payment
49	KL18711 11207	2018 19	MACRO	Kalaburagi	Aland	PWD Kalaburagi	Education	PU College	SCP	ಮಾದನಹಿಪ್ಪರಗಾ ಸರಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ವಿಜ್ಞಾನ ಉಪಕರಣಗಳು, ಕ್ರೀಡಾ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ಮತ್ತು ಶೇಖರಣಾಕರಣಗಳು, ದ್ಯುಯಲ್ ಹೆಸ್ಟ್, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಟೇಬಲ್, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗಳು, ಯು.ಪಿ.ಎಸ್.	25.00	25.00	11-07-2019	21.51	15.17	Completed	Work Completed Final Bill Submitted for Payment.
50	KL18711 11208	2018 19	MACRO	Kalaburagi	Aland	PWD Kalaburagi	Education	PU College	SCP	ಯಳಸಂಗಿ ಸರಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿಗೆ, ಕ್ರೀಡಾ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ಮತ್ತು ಶೇಖರಣಾಕರಣಗಳು, ದ್ಯುಯಲ್ ಹೆಸ್ಟ್, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಟೇಬಲ್, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗಳು, ಯು.ಪಿ.ಎಸ್	25.00	25.00	11-07-2019	23.04	23.03	Completed	Final Bill Paid
51	KL18711 11209	2018 19	MACRO	Kalaburagi	Aland	PWD Kalaburagi	Education	PU College	SCP	ಕಮಲಾನಗರ ಸರಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಕ್ರೀಡಾ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ಮತ್ತು ಶೇಖರಣಾಕರಣಗಳು, ದ್ಯುಯಲ್ ಹೆಸ್ಟ್, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಟೇಬಲ್, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗಳು, ಯು.ಪಿ.ಎಸ್.	30.00	30.00	10-07-2019	27.03	27.02	Completed	Final Bill Paid
52	KL18711 11210	2018 19	MACRO	Kalaburagi	Aland	PWD Kalaburagi	Education	PU College	SCP	ನಿಂಬರ್ಗಾ ಸರಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿಗೆ 03 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	46.50	46.50	27-06-2019	45.87	0.00	Under Progress	Column work Under Progress
53	KL18711 41385	2018- 19	MACRO	Kalaburagi	Aland	PWD Kalaburagi	Education	PU College	SDP	ಅಂವರ ಸರಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ವಿಜ್ಞಾನ ಉಪಕರಣಗಳು, ಕ್ರೀಡಾ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ಮತ್ತು ಶೇಖರಣಾಕರಣಗಳು, ದ್ಯುಯಲ್ ಹೆಸ್ಟ್, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಟೇಬಲ್, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗಳು, ಯು.ಪಿ.ಎಸ್ ಸರಬರಾಜು (SDP)	30.00	30.00	19-09-2019	29.66	15.85	Completed	Physically Completed
54	KL18821 3358	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Chincholi	PWD Sedam	Education	PU College	SCP	ಚಿಂಚೋಳಿ ಸರಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿಗೆ 04 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	62.00	62.00	14-06-2019	59.03	19.66	Under Progress	Plaster work Under Progress
55	KL18821 3359	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Chincholi	PWD Sedam	Education	PU College	SCP	ಚಿಂಚೋಳಿ ಸರಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಬಾಲಕಿಯರ ಕಾಲೇಜಿಗೆ 04 ಕಛೇರಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	15.00	15.00	23-07-2019	13.64	4.36	Under Progress	Toilet Fitting & Finishing work Under Progress
56	KL18821 3361	2018 19	MICRO	Kalaburagi	Chincholi	PWD Sedam	Education	PU College	SCP	ಬಂದನಕೋಟಾ ಸರಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿಗೆ 02 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೋಣೆಗಳು ಹಾಗೂ 2 ಕಛೇರಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	38.50	38.50	01-03-2019	36.50	0.00	Under Progress	Basement Completed Plinth Beam Work Under Progress
57	KL18821 3362	2018 19	MICRO	Kalaburagi	Chincholi	PWD Sedam	Education	PU College	SCP	ಚಿಂಚೋಳಿ ಸರಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಬಾಲಕರ ಕಾಲೇಜಿಗೆ 02 ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	50.00	50.00	08-07-2019	45.32	17.14	Under Progress	Finishing work Under Progress
58	KL18821 3363	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Chincholi	RWS	Education	PU College	SCP	ಬಂದನಕೋಟಾ ಸರಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯ (ಬೋರ್ವೆಲ್ & ಡ್ರ.ವೆಲ್ಸ್)	3.00	3.00	10-06-2019	2.97	0.00	Completed	physically completed
59	KL18821 3364	2018 19	MICRO	Kalaburagi	Chincholi	PWD Sedam	Education	PU College	SCP	ಚಿಂಚೋಳಿ ಸರಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ದ್ಯುಯಲ್ ಹೆಸ್ಟ್, ಸೌಲಭ್ಯ	2.00	2.00	27-07-2019	1.66	1.32	Under Progress	Work Under Progress
60	KL18821 3365	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Chincholi	PWD Sedam	Education	PU College	SCP	ಚಿಂಚೋಳಿ ಸರಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಬಾಲಕರ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಯು.ಪಿ.ಎಸ್. & ಶೇಖರಣಾಕರಣಗಳನ್ನು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವುದು	2.00	2.00	01-10-2019	2.00	1.59	Completed	Work Completed
61	KL18921 3569	2018 19	MICRO	Kalaburagi	Chittapur	PWD Sedam	Education	PU College	SCP	ಬೆಕ್ಕಾಪೇರ ಸರಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿಗೆ 02 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೋಣೆಗಳು ಹಾಗೂ 2 ಕಛೇರಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	38.50	38.50	23-02-2019	34.77	9.96	Under Progress	Intel Work Under Progress
62	KL18921 3570	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Chittapur	PWD Sedam	Education	PU College	SCP	ಬೆಕ್ಕಾಪೇರ ಸರಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿಗೆ 02 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೋಣೆಗಳು ಹಾಗೂ 2 ಕಛೇರಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	38.50	38.50	01-03-2019	34.85	24.09	Completed	Work Completed

63	KL818921 3571	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Chittapur	PWD Sedam	Education	PJ College	SCP	ಮಂಡವಾಳ ಸರಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿಗೆ 02 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೋಣೆಗಳು ಹಾಗೂ 2 ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ	38.50	18.50	03-02-2019	33.38	33.29	Completed	Work Completed
64	KL818921 3573	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Chittapur	PWD Sedam	Education	PJ College	SCP	ಶಾಳಗಿ ಸರಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿಗೆ 02 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೋಣೆಗಳು ಹಾಗೂ 2 ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ	38.50	18.50	06-03-2019	36.90	28.86	Completed	Work Completed
65	KL818921 3574	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Chittapur	PWD Sedam	Education	PU College	SCP	ಶಿವಬಾದ ಸರಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿಗೆ 02 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೋಣೆಗಳು ಹಾಗೂ 2 ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ	38.50	38.50	23-02-2019	35.52	23.08	Under Progress	Plaster Work Under Progress
66	KL818921 3575	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Chittapur	PWD Sedam	Education	PU College	SCP	ಶಿವಬಾದ ಸರಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿಗೆ 01 ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ	25.00	74.80	23-02-2019	22.95	13.91	Under Progress	Flooring Work Under Progress
67	KL818921 3584	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Chittapur	PWD Sedam	Education	PU College	SCP	ಶಾಳಗಿ ಸರಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಡ್ಯೂಯರ್ ಹೆಸ್ಟ್ ಸರಬರಾಜು	2.00	2.00	29-07-2019	1.70	1.69	Completed	Work Completed
68	KL818921 3585	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Chittapur	PWD Sedam	Education	PU College	SCP	ಶೇಡ್ಲಿ ಸರಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಡ್ಯೂಯರ್ ಹೆಸ್ಟ್ ಸರಬರಾಜು	2.00	2.00	02-07-2019	1.93	1.54	Completed	Work Completed
69	KL818921 3586	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Chittapur	PWD Sedam	Education	PU College	SCP	ಶಿವಬಾದ ಸರಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಡ್ಯೂಯರ್ ಹೆಸ್ಟ್ ಸರಬರಾಜು	2.00	2.00	15-06-2019	1.91	1.91	Completed	Work Completed
70	KL818102 11793	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Jewargi	PWD Kalaburagi	Education	PU College	SCP	ಶೇಡ್ಲಿ ಸರಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿಗೆ 2 ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	50.00	50.00	08-03-2019	43.39	32.23	Under Progress	Roof centering under progress
71	KL818102 11794	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Jewargi	PWD Kalaburagi	Education	PU College	SCP	ನೇಲೋಲಿ ಸರಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿಗೆ 2 ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	50.00	50.00	11-10-2019	44.56	0.00	Under Progress	Work Order Issued
72	KL818102 11795	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Jewargi	PWD Kalaburagi	Education	PJ College	SCP	ಮಂಡವಾಳ ಸರಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿಗೆ 06 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೋಣೆಗಳು ಹಾಗೂ 06 ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ	115.50	115.50	01-10-2019	113.26	0.00	Under Progress	Work Order Issued
73	KL818102 11796	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Jewargi	PWD Kalaburagi	Education	PJ College	SCP	ಮೆಳ್ಳಿ ಸರಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿಗೆ 04 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೋಣೆಗಳು ಹಾಗೂ 04 ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ	77.00	77.00	10-10-2019	72.74	0.00	Under Progress	Work Order Issued
74	KL818102 11797	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Jewargi	PWD Kalaburagi	Education	PU College	SCP	ನೇಲೋಲಿ ಸರಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಡ್ಯೂಯರ್ ಹೆಸ್ಟ್ ಸರಬರಾಜು, ಕ್ಲೀಡಾ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು, ಯು.ಪಿ.ಎಸ್. ಪೇರೋಲಿಕರಣ ಸರಬರಾಜು	15.00	15.00	27-06-2019	13.81	13.80	Completed	Work Completed Final Bill Paid.
75	KL818102 11798	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Jewargi	PWD Kalaburagi	Education	PU College	SCP	ಮೆಳ್ಳಿ ಸರಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಡ್ಯೂಯರ್ ಹೆಸ್ಟ್ ಸರಬರಾಜು, ಕ್ಲೀಡಾ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು, ಯು.ಪಿ.ಎಸ್. ಪೇರೋಲಿಕರಣ ಸರಬರಾಜು	15.00	15.00	27-06-2019	13.81	13.80	Completed	Final Bill Paid
76	KL818102 11799	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Jewargi	PWD Kalaburagi	Education	PU College	SCP	ಮಂಡವಾಳ ಸರಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಡ್ಯೂಯರ್ ಹೆಸ್ಟ್ ಸರಬರಾಜು, ಕ್ಲೀಡಾ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು, ಯು.ಪಿ.ಎಸ್. ಪೇರೋಲಿಕರಣ ಸರಬರಾಜು	15.00	15.00	10-07-2019	12.73	0.00	Under Progress	Desk supplied balance material to be supplied
77	KL818102 13756	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Jewargi	RWS	Education	PU College	General	ಶೇಡ್ಲಿ ಸರಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಮಾದುವುದು	4.00	4.00	22-02-2019	3.96	3.73	Completed	physically Completed
78	KL818102 13760	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Jewargi	PWD Kalaburagi	Education	PU College	General	ಶೇಡ್ಲಿ ಸರಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಡ್ಯೂಯರ್ ಹೆಸ್ಟ್ ಸರಬರಾಜು, ಕ್ಲೀಡಾ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು, ಯು.ಪಿ.ಎಸ್. ಪೇರೋಲಿಕರಣ ಸರಬರಾಜು	15.00	15.00	08-03-2019	13.22	13.21	Completed	work completed final bill paid
79	KL818102 111002	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Jewargi	PWD Kalaburagi	Education	PU College	SCP	ಮಂಡವಾಳ ಸರಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿಗೆ 2 ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	50.00	50.00	15-07-2019	45.96	0.00	Under Progress	Under progress
80	KL818102 14902	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Jewargi	PWD Kalaburagi	Education	PU College	SDP	ಶೇಡ್ಲಿ ಸರಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿಗೆ 04 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೋಣೆಗಳು ಹಾಗೂ 04 ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ	77.00	77.00	01-10-2019	67.67	11.84	Under Progress	Work Order Issued
81	KL818102 14906	2018- 19	MICRO	Kalaburagi	Jewargi	PWD Kalaburagi	Education	PU College	SDP	ನೇಲೋಲಿ ಸರಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿಗೆ 04 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೋಣೆಗಳು ಹಾಗೂ 04 ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ	77.00	77.00	08-08-2019	62.03	0.00	Under Progress	Columns upto plinth level
82	KL818111 111047	2018- 19	MACRO	Kalaburagi	Sedam	PWD Sedam	Education	PU College	SCP	ನೇಲೋಲಿ ಸರಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿಗೆ 06 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ 06 ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ	115.50	115.50	16-12-2019	114.16	0.00	Under Progress	Footing Laid Piller Work Under Progress
83	KL818111 111049	2018- 19	MACRO	Kalaburagi	Sedam	PWD Sedam	Education	PU College	SCP	ನೇಲೋಲಿ ಸರಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿಗೆ 04 ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ಕೋಣೆಗಳ ಹಾಗೂ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ	116.75	116.75	16-12-2019	114.12	0.00	Under Progress	Footing Laid Piller Work Under Progress

84	KLB18112 111145	2018-19	MICRO	Kalaburagi	Sedam	RWS	Education	PU College	SCP	ಮಳೆನೀರಿನ ಸರಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯ	5.00	5.00	30-12-2019	4.95	0.00	Under Progress	under Progress
85	KLB18112 111146	2018-19	MICRO	Kalaburagi	Sedam	RWS	Education	PU College	SCP	ನೇರಂ ಸರಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯ	5.00	5.00	14-01-2020	4.95	0.00	Under Progress	Under progress
86	KLB18112 111147	2018-19	MICRO	Kalaburagi	Sedam	PWD	Education	PU College	SCP	ಮಳೆನೀರಿನ ಸರಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ರಸ್ತೆಯುಲ್ ಡೆನ್ಸ್ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವುದು	10.00	10.00	17-06-2019	8.56	8.56	Completed	Work Completed
87	KLB18112 111148	2018-19	MICRO	Kalaburagi	Sedam	PWD	Education	PU College	SCP	ನೇರಂ ಸರಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ರಸ್ತೆಯುಲ್ ಡೆನ್ಸ್ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವುದು	10.00	10.00	03-07-2019	8.18	8.17	Completed	Work Completed
88	KLB18112 111149	2018-19	MICRO	Kalaburagi	Sedam	PWD	Education	PU College	SCP	ಮುಂದೂಳ ಸರಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ರಸ್ತೆಯುಲ್ ಡೆನ್ಸ್ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವುದು	10.00	10.00	03-07-2019	8.18	8.17	Completed	Work Completed
89	KLB18121 131261	2018-19	MACRO	Kalaburagi	Kalaburagi	RWS	Education	PU College	SCP	ಮಹಾನಂದ ಸರಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯ	3.00	3.00	07-03-2019	2.97	0.00	Under Progress	work under progress
90	KLB18121 131262	2018-19	MACRO	Kalaburagi	Kalaburagi	PWD	Education	PU College	General	ಕಲಬುರಗಿ ಸರಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿಗೆ 02 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಅಂತ್ಯನಗರ	31.00	25.10	08-03-2019	20.77	20.64	Completed	Final Bill Paid
91	KLB18121 131263	2018-19	MACRO	Kalaburagi	Kalaburagi	PWD	Education	PU College	General	ಕಲಬುರಗಿ ಸರಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿಗೆ 02 ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	50.00	50.00	27-06-2019	45.02	23.71	Under Progress	Finishing work under progress(Painting)
92	KLB18121 111299	2018-19	MACRO	Kalaburagi	Kalaburagi	PWD	Education	PU College	SCP	ಸರಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು MPH5 ಕಲಬುರಗಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಉಪಕರಣಗಳು, ಕ್ರೀಡಾ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ಮತ್ತು ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳು, ರಸ್ತೆಯುಲ್ ಡೆನ್ಸ್, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಟೇಬಲ್, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್‌ಗಳು, ಯು.ಪಿ.ಎಸ್ ಸರಬರಾಜು	5.00	5.00	12-07-2019	4.68	4.67	Completed	Final Bill Paid
93	KLB18122 121025	2018-19	MICRO	Kalaburagi	Kalaburagi	PWD	Education	PU College	TSP	ಮಹಾನಂದ ಸರಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಕ್ರೀಡಾ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ಮತ್ತು ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳು, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಟೇಬಲ್, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್‌ಗಳು, ಯು.ಪಿ.ಎಸ್ ಸರಬರಾಜು	7.55	7.55	23-02-2019	7.43	7.42	Completed	Work Completed Final Bill Paid
										PU College Total	2594.10	2588.00		2337.96	734.02		
											18419.23						
1	KLB18121 331484	2018-19	MACRO	Kalaburagi	Kalaburagi	Director PUE Bangalore	Education	PU Education	General	2017-18 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗಳನ್ನು ಕೆಲವು ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜುಗಳನ್ನಾಗಿ ಉನ್ನತೀಕರಿಸಿ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ 2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಆಂಧ್ರ ಕಾಲಾಕ್ಷಕನ ಖಜಾನೆ, ಸರಸಂಚಾರಿ ಹಾಗೂ ಬೇರೇನೇ ಕಾಲಾಕ್ಷಕನ ಮತ್ತೆ ನ.ಪ.ಪೂ.ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಅತಿ ಉಚ್ಚನಾ ಸರ್ಕರ ಗೌರವದ ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು.	17.41	17.41	21-10-2019	17.41	17.41	Completed	
										PU Education Total	17.41	17.41		17.41	17.41		
1	KLB18129 131397	2018-19	CHALLENGE FUND	Kalaburagi	Kalaburagi	Gulbarga University	Education	University	General	Open Air Green library with RFID Techno enabled library for effective Retrieval stock control and security compliance in Gulbarga University library	53.00	0.00		0.00	42.39	Not Started	
										University Total	53.00	0.00		0.00	42.39		
1	YAD16111 3012	2016-17	MACRO	Yadgir	Yadgir	PRED	Education	Others	General	ಯಾದಗಿರಿ ಕಾಲಾಕ್ಷಕನ ಯೋಜನೆಯ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯ 06 ಕೋಣೆಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವುದು	2.66	2.66	07-10-2017	2.66	2.66	Completed	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ
2	YAD16111 3041	2016-17	MACRO	Yadgir	Yadgir	PWD	Education	Others	General	Completion of Balance work of IT I Building at Gummikhet town in Yadgir Taluka and Dist.	140.00	140.00	29-09-2017	126.67	101.15	Completed	Work physically completed.
3	YAD16121 1279	2016-17	MICRO	Yadgir	Yadgir	KRIDL	Education	Others	SCP	ಯಾದಗಿರಿ ಕಾಲಾಕ್ಷಕನ ಸಹಸ್ರಾಯುಷಿ ಹಿಂದಿನ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 03 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ	19.50	19.50	10-10-2017	19.50	15.60	Completed	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
4	YAD16121 3169	2016-17	MICRO	Yadgir	Yadgir	KRIDL	Education	Others	SCP	ಬೋಲ್ಕುಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 2 ಕಾಲಾಕ್ಷಕನ ನಿರ್ಮಾಣ (Including Electrification, Fan and Light Fitting and Plug provision)	13.00	13.00	19-09-2016	13.00	10.40	Completed	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

5	YAD16121 3170	2016-17	MICRO	Yadgir	Yadgir	KRIDL	Education	Others	General	ಭೂಪಾಲ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 2 ಶಾಲಾ ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ (Including Electrification, Fan and Light Fitting and Plug provision)	13.00	13.00	19-09-2016	13.00	12.86	Completed	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
6	YAD16121 3171	2016-17	MICRO	Yadgir	Yadgir	KRIDL	Education	Others	General	ಯಡ್ತಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 2 ಶಾಲಾ ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ (Including Electrification, Fan and Light Fitting and Plug provision)	13.00	13.00	19-09-2016	13.00	10.40	Under Progress	Finishing
7	YAD16121 3172	2016-17	MICRO	Yadgir	Yadgir	KRIDL	Education	Others	General	ಹಿಡ್ಕಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 2 ಶಾಲಾ ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ (Including Electrification, Fan and Light Fitting and Plug provision)	7.00	7.00	19-09-2016	7.00	6.92	Completed	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
8	YAD16121 3173	2016-17	MICRO	Yadgir	Yadgir	KRIDL	Education	Others	General	ಶಿವಾಪೂರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗುಂಡರಗುಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಶಾಲೆಗೆ ಸಾಲು ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ (2-00 ಕೋಣೆ 20 ಅಡಿ X 30 ಅಡಿ 8 ಅಡಿ)	38.00	38.00	02-01-2018	38.00	30.40	Under Progress	Finishing Work U/P
9	YAD16121 3174	2016-17	MICRO	Yadgir	Yadgir	KRIDL	Education	Others	General	ಸಿಡ್ಕಾಪೂರ (2) ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 1 ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ (Including Electrification, Fan and Light Fitting and Plug provision)	13.00	13.00	19-09-2016	13.00	12.86	Completed	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
10	YAD16121 3175	2016-17	MICRO	Yadgir	Yadgir	KRIDL	Education	Others	General	ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 2 ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ (Including Electrification, Fan and Light Fitting and Plug provision)	13.00	13.00	19-09-2016	13.00	12.86	Completed	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
11	YAD16121 3176	2016-17	MICRO	Yadgir	Yadgir	KRIDL	Education	Others	SCP	ಕಾಂತನಾಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 2 ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ (Including Electrification, Fan and Light Fitting and Plug provision)	7.00	7.00	19-09-2016	7.00	6.93	Completed	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
12	YAD16121 3177	2016-17	MICRO	Yadgir	Yadgir	KRIDL	Education	Others	SCP	ರಾಜನಗಿರಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 2 ಶಾಲಾ ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ (Including Electrification, Fan and Light Fitting and Plug provision)	13.00	13.00	19-09-2016	13.00	12.86	Completed	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
13	YAD16121 3181	2016-17	MICRO	Yadgir	Yadgir	KRIDL	Education	Others	SCP	ಮುನಿಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 1 ಶಾಲಾ ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ (Including Electrification, Fan and Light Fitting and Plug provision)	7.00	7.00	19-09-2016	7.00	6.92	Completed	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
14	YAD16121 3184	2016-17	MICRO	Yadgir	Yadgir	KRIDL	Education	Others	General	ಯರಗೋಡು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಗುಡ್ಡಪ್ಪ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 2 ಶಾಲಾ ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ (Including Electrification, Fan and Light Fitting and Plug provision)	13.00	13.00	03-10-2016	13.00	12.86	Completed	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
15	YAD16121 3264	2016-17	MICRO	Yadgir	Yadgir	KRIDL	Education	Others	General	ಯಾದಗಿರಿ ನಗರದ ಸರಕಾರಿ ಡಿಗ್ರಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಪ್ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ (Including Electrification, Fan and Light Fitting and Plug provision)	25.00	25.00	21-01-2017	25.00	20.00	Completed	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
16	YAD16121 3266	2016-17	MICRO	Yadgir	Yadgir	KRIDL	Education	Others	General	ಯಾದಗಿರಿ ನಗರದ ಸರಕಾರಿ ಡಿಗ್ರಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಲ್ಯಾಬ್ ನಿರ್ಮಾಣ (Including Electrification, Fan and Light Fitting and Plug provision)	20.00	20.00	21-01-2017	20.00	16.00	Completed	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
17	YAD16121 3268	2016-17	MICRO	Yadgir	Yadgir	KRIDL	Education	Others	General	ಯಾದಗಿರಿ ನಗರದ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ (ಪುಸ್ತಕ ಭಂಡಾರಿ) (Including Electrification, Fan and Light Fitting and Plug provision)	50.00	50.00	21-01-2017	50.00	49.50	Completed	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
18	YAD16121 3269	2016-17	MICRO	Yadgir	Yadgir	KRIDL	Education	Others	General	ಯಾದಗಿರಿ ನಗರದ ಸರಕಾರಿ ಡಿಗ್ರಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ (Including Electrification, Fan and Light Fitting and Plug provision)	30.00	30.00	21-01-2017	30.00	29.70	Completed	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
19	YAD16121 3270	2016-17	MICRO	Yadgir	Yadgir	KRIDL	Education	Others	General	ಯಾದಗಿರಿ ನಗರದ ಸರಕಾರಿ ಡಿಗ್ರಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಪಿ.ಟಿ. ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಕೋರ್ಸ್ 05 ಕೆಟ್ಟುಪರಿ ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ (Including Electrification, Fan and Light Fitting and Plug provision)	58.90	58.90	21-01-2017	58.90	58.31	Completed	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
20	YAD16221 1095	2016-17	MICRO	Yadgir	Shahapur	PRED	Education	Others	SCP	ಶಿವಾಪೂರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಾ.ಡಿ.ಎಸ್. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಶಾಲಾ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಲಾ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರ ಕೋಣೆ, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕೋಣೆ ಹಾಗೂ ಶಾಲಾ ಕೋಣೆಗಳು ಸೇರಿ (10) ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ (Including Electrification, Fan and Light Fitting and Plug provision)	65.00	65.00	18-08-2017	58.07	49.31	Completed	Work Phy Completed
21	YAD16221 1250	2016-17	MICRO	Yadgir	Shahapur	PRED	Education	Others	SCP	ಶಿವಾಪೂರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕರ್ಕೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 02 ಕೆಟ್ಟುಪರಿ ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ (Including Electrification, Fan and Light Fitting and Plug provision)	13.00	13.00	25-05-2017	11.79	11.78	Completed	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದೆ

22	YAD16221 1251	2016- 17	MICRO	Yadgir	Shahapur	PRED	Education	Others	SCP	ಶಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಚಾಮುನಾಳ ಸರಕಾರಿ ಬೌದ್ಧ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 02 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ (Including Electrification, Fan and Light Fitting and Plug provision)	13.00	13.00	14-03-2017	11.69	11.41	Completed	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
23	YAD16221 1252	2016- 17	MICRO	Yadgir	Shahapur	PRED	Education	Others	SCP	ಶಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಮಧುಕಿ ಸರಕಾರಿ ಬೌದ್ಧ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 02 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ (Including Electrification, Fan and Light Fitting and Plug provision)	13.00	13.00	28-02-2017	12.74	12.68	Completed	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ
24	YAD16221 2097	2016- 17	MICRO	Yadgir	Shahapur	PRED	Education	Others	TSP	ಶಹಾಪುರ ಹಾ ವನಮಠಾ ಬಾಲಕರ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 4 ಕಾಲಾ ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ (Including Electrification, Fan and Light Fitting and Plug provision)	26.00	26.00	17-03-2017	25.22	24.59	Completed	ಕೆಲಸ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಗಿದಿದೆ
25	YAD16221 3009	2016- 17	MICRO	Yadgir	Shahapur	RWS	Education	Others	General	ಶಹಾಪುರ ಮಲ್ಲದ ಸರಕಾರಿ ಪದವಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯವೊಂದಿಗೆ ಸಾಮೂಹಿಕ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ	10.00	10.00	25-03-2017	9.84	9.74	Completed	Work Completed
26	YAD16221 3012	2016- 17	MICRO	Yadgir	Shahapur	KRIDL	Education	Others	General	ಶಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ದಿಗ್ಗಿ ಸ.ಕೆ.ಪ್ರಾ. ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 1 ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ (Including Electrification, Fan and Light Fitting and Plug provision)	7.00	7.00	03-09-2017	7.00	5.60	Completed	Completed
27	YAD16221 3013	2016- 17	MICRO	Yadgir	Shahapur	KRIDL	Education	Others	TSP	ಶಹಾಪುರ ಮಲ್ಲದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ.ಕೆ.ಪ್ರಾ. ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 3 ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ (Including Electrification, Fan and Light Fitting and Plug provision)	19.50	19.50	02-01-2018	19.50	18.70	Under Progress	Plastering U/P
28	YAD16221 3015	2016- 17	MICRO	Yadgir	Shahapur	KRIDL	Education	Others	TSP	ಶಹಾಪುರ ಮಲ್ಲದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ.ಕೆ.ಪ್ರಾ. ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 3 ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ (Including Electrification, Fan and Light Fitting and Plug provision)	19.50	19.50	22-03-2017	19.50	10.10	Under Progress	Plastering U/P
29	YAD16221 3016	2016- 17	MICRO	Yadgir	Shahapur	KRIDL	Education	Others	General	ಶಹಾಪುರ ಮಲ್ಲದ ಸಿ.ಕೆ.ಎಸ್. ಬಾಲಕರ ಸ.ಕೆ.ಪ್ರಾ. ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 3 ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ (Including Electrification, Fan and Light Fitting and Plug provision)	19.50	19.50	22-03-2017	19.50	15.60	Completed	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
30	YAD16221 3017	2016- 17	MICRO	Yadgir	Shahapur	KRIDL	Education	Others	General	ಶಹಾಪುರ ಮಲ್ಲದ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸಿ.ಕೆ.ಪ್ರಾ. ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 2 ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ (Including Electrification, Fan and Light Fitting and Plug provision)	13.00	13.00	22-03-2017	13.00	12.76	Completed	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
31	YAD16221 3018	2016- 17	MICRO	Yadgir	Shahapur	KRIDL	Education	Others	General	ಶಹಾಪುರ ಮಲ್ಲದ ರಾಕೋರಾ ಸಿ.ಕೆ.ಪ್ರಾ. ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 1 ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ (Including Electrification, Fan and Light Fitting and Plug provision)	7.00	7.00	03-09-2017	7.00	6.93	Completed	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
32	YAD16221 3020	2016- 17	MICRO	Yadgir	Shahapur	KRIDL	Education	Others	General	ಶಹಾಪುರ ಮಲ್ಲದ ಸ.ಕೆ.ಪ್ರಾ. ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 1 ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ	43.00	40.00	02-01-2018	40.00	34.40	Completed	Completed
33	YAD16221 3021	2016- 17	MICRO	Yadgir	Shahapur	KRIDL	Education	Others	TSP	ಶಹಾಪುರ ಮಲ್ಲದ ಮೂಡುಮೂಲ ಸಿ.ಕೆ.ಪ್ರಾ. ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 2 ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ (Including Electrification, Fan and Light Fitting and Plug provision)	13.00	13.00	22-03-2017	13.00	10.40	Completed	Completed
34	YAD16221 3022	2016- 17	MICRO	Yadgir	Shahapur	KRIDL	Education	Others	General	ಶಹಾಪುರ ಮಲ್ಲದ ಗೋಲ್ಡನ್ ಸಿ.ಕೆ.ಪ್ರಾ. ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 1 ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ (Including Electrification, Fan and Light Fitting and Plug provision)	7.00	7.00	03-09-2017	7.00	6.93	Completed	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
35	YAD16221 3023	2016- 17	MICRO	Yadgir	Shahapur	KRIDL	Education	Others	General	ಶಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಸರಗರ ಉರ್ದು ಸಿ.ಕೆ.ಪ್ರಾ. ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 1 ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ (Including Electrification, Fan and Light Fitting and Plug provision)	7.00	7.00	03-06-2017	7.00	6.93	Completed	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
36	YAD16221 3024	2016- 17	MICRO	Yadgir	Shahapur	KRIDL	Education	Others	General	ಶಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಕಂದಿ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಸರಕಾರಿ ಶಾಲೆಗೆ 2 ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ (Including Electrification, Fan and Light Fitting and Plug provision)	13.00	13.00	14-03-2017	13.00	10.40	Completed	Completed
37	YAD16221 3025	2016- 17	MICRO	Yadgir	Shahapur	KRIDL	Education	Others	General	ಶಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಹೊರತಾಪ್ಪದಲ್ಲಿ ಸರಕಾರಿ ಶಾಲೆಗೆ 3 ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ (Including Electrification, Fan and Light Fitting and Plug provision)	19.50	19.50	14-03-2017	19.50	19.30	Completed	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
38	YAD16221 3026	2016- 17	MICRO	Yadgir	Shahapur	KRIDL	Education	Others	General	ಶಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಮೊರನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಸರಕಾರಿ ಶಾಲೆಗೆ 2 ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ (Including Electrification, Fan and Light Fitting and Plug provision)	13.00	13.00	03-09-2017	13.00	12.86	Completed	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
39	YAD16221 3027	2016- 17	MICRO	Yadgir	Shahapur	KRIDL	Education	Others	SCP	ಶಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಬೆಂಪೆಟಿಯಲ್ಲಿ ಸರಕಾರಿ ಶಾಲೆಗೆ 1 ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ (Including Electrification, Fan and Light Fitting and Plug provision)	7.00	7.00	03-09-2017	7.00	6.93	Completed	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
40	YAD16221 3099	2016- 17	MICRO	Yadgir	Shahapur	RWS	Education	Others	General	ಶಹಾಪುರ ಮಲ್ಲದ ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಬೌದ್ಧ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯವೊಂದಿಗೆ ಸಾಮೂಹಿಕ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ	10.00	10.00	28-03-2017	9.84	8.16	Completed	Work Completed



41	YAD16221 3254	2016-17	MICRO	Yadgir	Shahapur	KRIDL	Education	Others	General	ಶಹಾಪುರ ಪಟ್ಟಣದ ಬಾಲಕರ ಸರಕಾರಿ ಪದವಿ ಧೂಪ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ 06 ಉಪವ್ಯಾಪ್ತ ಕೋಣೆಗಳು, 02 ಲ್ಯಾಬ್ ಕೋಣೆಗಳು, 01 ಗ್ರಂಥಾಲಯ	100.00	100.00	22-03-2017	100.00	80.00	Completed	Completed
42	YAD16321 1096	2016-17	MICRO	Yadgir	Shorapur	KRIDL	Education	Others	SCP	ನೋವಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಕೆ.ಪ್ರಾ. ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 2 ಶಾಲಾ ಕೋಠಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (Including Electrification, Fan and Light Fitting and Plug provision)	13.00	13.00	06-10-2016	13.00	10.40	Completed	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
43	YAD16321 1097	2016-17	MICRO	Yadgir	Shorapur	KRIDL	Education	Others	SCP	ಬೆನ್ನೂರು ತಾಂಡಾದ ಸ.ಕೆ.ಪ್ರಾ. ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 1 ಶಾಲಾ ಕೋಠಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (Including Electrification, Fan and Light Fitting and Plug provision)	7.00	7.00	06-10-2016	7.00	5.60	Completed	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
44	YAD16321 1098	2016-17	MICRO	Yadgir	Shorapur	KRIDL	Education	Others	SCP	ಗೋಗುಲಗುಡಿಯ ಸ.ಕೆ.ಪ್ರಾ. ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 1 ಶಾಲಾ ಕೋಠಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (Including Electrification, Fan and Light Fitting and Plug provision)	7.00	7.00	07-12-2016	7.00	5.60	Completed	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
45	YAD16321 1099	2016-17	MICRO	Yadgir	Shorapur	KRIDL	Education	Others	SCP	ಮಾಚೇಗುಂಡಾವಳಿ ಸ.ಕೆ.ಪ್ರಾ. ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 1 ಶಾಲಾ ಕೋಠಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (Including Electrification, Fan and Light Fitting and Plug provision)	7.00	7.00	07-12-2016	7.00	5.60	Under Progress	Plastering U/P
46	YAD16321 1174	2016-17	MICRO	Yadgir	Shorapur	PRED	Education	Others	SCP	ಸುರಪುರ ತಾ. ಕೆಲವು ಪಟ್ಟಣದ ದಾರ್ಜ ನಂ 15 ರ ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (Including Electrification, Fan and Light Fitting and Plug provision)	13.00	13.00	08-03-2017	12.51	12.35	Completed	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ
47	YAD16321 2102	2016-17	MICRO	Yadgir	Shorapur	KRIDL	Education	Others	TSP	ಸುರಪುರ ತಾ.ಕೋಟೆ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 2 ಕೋಠಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (Including Electrification, Fan and Light Fitting and Plug provision)	13.00	13.00	03-09-2017	13.00	10.40	Completed	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
48	YAD16321 2104	2016-17	MICRO	Yadgir	Shorapur	KRIDL	Education	Others	TSP	ಗೋಗುಲಗುಡಿಯ ಸ.ಕೆ.ಪ್ರಾ. ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 2 ನೇ ಶಾಲೆಗೆ 01 ಕೋಠಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (Including Electrification, Fan and Light Fitting and Plug provision)	7.00	7.00	07-12-2016	7.00	7.00	Completed	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
49	YAD16321 3111	2016-17	MICRO	Yadgir	Shorapur	KRIDL	Education	Others	General	ಸುರಪುರ ಪಟ್ಟಣದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಧೂಪ ಬಾಲಕೀಯರ ವಸತಿ ನಿಲಯ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ. (Including Electrification, Water Supply and Sanitation,)	100.26	96.85	10-02-2017	100.26	80.20	Under Progress	Roof and
50	YAD16321 3112	2016-17	MICRO	Yadgir	Shorapur	KRIDL	Education	Others	General	ಹುಡುಗಿಯ ಸರಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿ.ಪ್ರಾ. ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 2 ಶಾಲಾ ಕೋಠಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (Including Electrification, Fan and Light Fitting and Plug provision)	13.00	13.00	06-10-2016	13.00	10.40	Completed	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
51	YAD16321 3113	2016-17	MICRO	Yadgir	Shorapur	KRIDL	Education	Others	TSP	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರದ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ. ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 1 ಶಾಲಾ ಕೋಠಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (Including Electrification, Fan and Light Fitting and Plug provision)	7.00	7.00	06-10-2016	7.00	5.60	Completed	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
52	YAD16321 3114	2016-17	MICRO	Yadgir	Shorapur	KRIDL	Education	Others	General	ಸುರಪುರ ತಾ.ಕೋಟೆ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಕೌಟುಂಬಿಕ ನಿರ್ಮಾಣ. (Including Electrification, Fan and Light Fitting and Plug provision)	40.00	40.00	22-08-2017	40.00	32.00	Under Progress	Flooring
53	YAD16321 3115	2016-17	MICRO	Yadgir	Shorapur	KRIDL	Education	Others	General	ಸುರಪುರ ತಾ.ಕೋಟೆ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹಾನಿಪುರ ಎಂ.ಕೆ. 2 ಕೋಠಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (Including Electrification, Fan and Light Fitting and Plug provision)	13.00	13.00	03-09-2017	13.00	10.40	Completed	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
54	YAD16311 3028	2016-17	MACRO	Yadgir	Shorapur	PWD	Education	Others	General	Providing Electrification to Govt. First Grade College at Surpur in Yadgir District	25.00	25.00	15-03-2017	16.51	16.50	Completed	Completed
55	YAD16321 3086	2016-17	CMDQ	Yadgir	Shorapur	KRIDL	Education	Others	TSP	ಲರಳಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ. ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 2 ಶಾಲಾ ಕೋಠಿಗಳು ನಿರ್ಮಾಣ	13.00	13.00	03-06-2018	13.00	5.14	Completed	Completed
56	YAD16321 3087	2016-17	CMDQ	Yadgir	Shorapur	KRIDL	Education	Others	SCP	ಬೆನ್ನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಕಡಲು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ. ಶಾಲೆ ಶಾಲಾ ಕೋಠಿ ನಿರ್ಮಾಣ	7.00	7.00	03-06-2018	7.00	2.77	Completed	Completed
										Others Total	1239.32	1232.91		1203.20	1034.46		
1	YAD17141 3069	2017-18	GDO	Yadgir	Yadgir	DJDC	Education	Degree College	General	ಯಾದಗಿರಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಯಾದಗಿರಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಧೂಪ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಗಣಕಯಂತ್ರಗಳು ಜಾಲಾ ವೇರ್ತಿಕೆಗಳನ್ನು ಸರಬರಾಜು ಕಾಮಗಾರಿ.	5.00	5.00	03-06-2019	4.92	0.00	Completed	Physically Completed, Bill Submitted to KKRDA on 24.01.2020
2	YAD17121 3390	2017-18	MICRO	Yadgir	Yadgir	PRED	Education	Degree College	General	ಸುರಪುರದಲ್ಲಿದ್ದ ಪದವಿ ಶಾಲೆಗೆ ಕೆಲವು ವಿದ್ಯುತ್ ಪರಿಕರಗಳನ್ನು ಗ್ರೇಟ್ ಅಳವಡಿಸುವುದು	10.00	10.00	07-09-2018	9.25	7.40	Completed	ಕೆಲಸ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಗಿದಿದೆ
3	YAD17121 3366	2017-18	MICRO	Yadgir	Yadgir	PWD	Education	Degree College	General	ಯಾದಗಿರಿ ಪಟ್ಟಣದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಧೂಪ (ಪ್ರೌಢ ವಿದ್ಯಾ) ಶಾಲೆಗೆ 11 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೋಠಿ ಹಾಗೂ ಬಾಲಕೀಯರ ಕೌಟುಂಬಿಕ ನಿರ್ಮಾಣ (ಸದ್ಯೆ ಬೆಳೆಸುವುದಿಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಹಳೆಯ ಯಾದಗಿರಿ)	125.00	125.00	04-09-2018	95.44	71.81	Completed	Work physically completed.

4	YAD17121 3367	2017- 18	MICRO	Yadgir	Yadgir	PWD	Education	Degree College	General	ಯಾದಗಿರಿ ವೈದ್ಯಕೀಕರಣ ಕಾಲೇಜು ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ 2 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಡಿಗ್ರಿ ಕಾಲೇಜು)	25.00	25.00	19-02-2018	23.16	23.13	Completed	Work completed
5	YAD17221 3064	2017- 18	MICRO	Yadgir	Shahapur	KRIDL	Education	Degree College	General	ಶಹಾಪುರ ವೈದ್ಯಕೀಕರಣ ಕಾಲೇಜಿನ ಕಂಪೌಂಡ್ ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ	26.00	26.00	19-09-2018	26.00	25.74	Completed	Completed
6	YAD17211 3067	2017- 18	MACRO	Yadgir	Shahapur	KRIDL	Education	Degree College	SCP	ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಬಂದೆಬೆಂಚಾರಿ, ಶಹಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ, ವಿದ್ಯಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಲೇಜು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು.	140.00	135.36	12-06-2017	135.36	105.39	Under Progress	Nearing Completion Work U/p
7	YAD17111 3003	2017- 18	MACRO	Yadgir	Shahapur	KRIDL	Education	Degree College	General	ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬೆ.ವಡಗೇರ, ಶಹಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ	100.00	100.00	18-11-2017	100.00	79.20	Under Progress	Plastering U/P
8	YAD17311 3068	2017- 18	MACRO	Yadgir	Shahapur	KRIDL	Education	Degree College	SCP	ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಮಾಲಗುಡಿ, ಶಹಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ, ವಿದ್ಯಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಲೇಜು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು	140.00	135.36	12-06-2017	135.36	107.20	Under Progress	Plastering U/p
										<b>Degree College Total</b>	<b>571.00</b>	<b>561.72</b>		<b>529.48</b>	<b>419.88</b>		
1	YAD17121 3380	2017- 18	MICRO	Yadgir	Yadgir	PRED	Education	High School	TSP	ಬಸವಂತಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗೆ ಕಂಪೌಂಡ್ ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ	10.00	10.00	11-07-2018	8.46	8.10	Completed	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
2	YAD17121 3392	2017- 18	MICRO	Yadgir	Yadgir	PRED	Education	High School	General	ಬೆಳಗೇರಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ 02 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ	15.00	15.00	13-07-2018	14.27	11.41	Under Progress	Physically work completed. accopt parapet CC find paid on 28.12 2019 for Rs. 6.70 laks.
3	YAD17121 3389	2017- 18	MICRO	Yadgir	Yadgir	PRED	Education	High School	General	ಗುರುಪುರದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಬಾಲಕಿಯರ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ (ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮಾಧ್ಯಮ) ಶಾಲೆ 04 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ	30.08	30.00	29-09-2018	28.95	21.90	Under Progress	Flooring work u/p
4	YAD17221 3361	2017- 18	MICRO	Yadgir	Shahapur	PWD	Education	High School	SCP	ಶಹಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬೆಳಗೇರಾ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಗೆ 10 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮುಂದುವರಿಸಿ ಸಿಡಿ ಕಡತೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ	125.00	125.00	16-11-2018	97.35	20.96	Under Progress	First floor roof laid, second floor roof level
										<b>High School Total</b>	<b>180.08</b>	<b>180.00</b>		<b>149.03</b>	<b>62.37</b>		
1	YAD17121 3376	2017- 18	MICRO	Yadgir	Yadgir	PRED	Education	Higher Primary School	General	ಮಧ್ಯದ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗೆ ಕಂಪೌಂಡ್ ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ	25.00	25.00	25-09-2018	24.70	24.54	Completed	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
2	YAD17221 1073	2017- 18	MICRO	Yadgir	Shahapur	PRED	Education	Higher Primary School	SCP	ಶಹಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಶತ್ರುಂಗೇರಾ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ. ಶಾಲೆಗೆ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಕೆಲಸ ಹಾಗೂ ಕೆಂಬಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ	11.00	9.50	12-03-2018	8.09	7.41	Completed	ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
3	YAD17221 3060	2017- 18	MICRO	Yadgir	Shahapur	PRED	Education	Higher Primary School	SCP	ಶಹಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಶತ್ರುಂಗೇರಾ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ. ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 2 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಪೀಠೋದಕರಣಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು	16.00	16.00	06-03-2018	14.12	14.11	Completed	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ
4	YAD17221 3061	2017- 18	MICRO	Yadgir	Shahapur	PRED	Education	Higher Primary School	General	ಶಹಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೊಸಹೊಸ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ. ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 2 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಪೀಠೋದಕರಣಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು	16.00	16.00	06-03-2018	14.62	14.34	Completed	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ
5	YAD17221 3062	2017- 18	MICRO	Yadgir	Shahapur	PRED	Education	Higher Primary School	General	ಶಹಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಿರವಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ. ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 4 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಪೀಠೋದಕರಣಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು	30.69	30.69	05-02-2018	27.49	26.33	Completed	ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
6	YAD17221 3063	2017- 18	MICRO	Yadgir	Shahapur	PRED	Education	Higher Primary School	SCP	ಶಹಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಶತ್ರುಂಗೇರಾ ಗ್ರಾಮದ ಉರ್ದು ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ. ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 2 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಪೀಠೋದಕರಣಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು	16.00	16.00	21-02-2018	13.66	13.62	Completed	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ

7	YAD17221 3065	2017- 18	MICRO	Yadgir	Shahapur	PRED	Education	Higher Primary School	General	ಶಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ತಿಮ್ಮಾಪುರ ದೊಡ್ಡ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಹ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 2 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು.	16.00	5.00	24-03-2018	14.76	13.26	Completed	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ
8	YAD17221 1056	2017- 18	MICRO	Yadgir	Shahapur	PRED	Education	Higher Primary School	SCP	ಶಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಬದ್ತಿ ನಾಯಕ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಸ.ಹ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ 3 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು.	24.00	24.00	27-01-2018	21.51	19.60	Completed	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ
										Higher Primary School Total	154.69	153.19		138.95	133.21		
1	YAD17111 3241	2017- 18	MACRO	Yadgir	Yadgir	DCPO	Education	Others	General	ಯಾದಗಿರಿ ಬಾಲಕಿಯರ ಬಾಲ ಮಂದಿರ ಯಾದಗಿರಿ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳು ಒದಗಿಸುವುದು	50.00	50.00	04-02-2019	41.42	34.97	Completed	Physically work Completed
2	YAD17111 3244	2017- 18	MACRO	Yadgir	Yadgir	DIET	Education	Others	General	ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅನುದಾನಿತ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ "ಶಿಕ್ಷಣ ವೃತ್ತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ತರಬೇತಿ" ನೀಡುವ ಕುರಿತು	2.78	2.78	03-03-2018	2.78	0.00	Completed	Work Completed
3	YAD17111 3319	2017- 18	MACRO	Yadgir	Yadgir	DOPI	Education	Others	General	ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ SSC ಬರೀಕ್ಷಾ ಸುಧಾರಣೆಗಾಗಿ ದೀರ್ಘಕಾಲಿಕ ರಜೆಗಳಾದ ಹೆರಿಗೆ ರಜೆ, ವೈದ್ಯಕೀಯ ರಜೆ ಮತ್ತು ಅನಧಿದೈವತೆ ಗೈರು ಕಾಲರಾದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಖಾಲಿ ಇರುವ ಶಿಕ್ಷಕರ ಹುದ್ದೆಯ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಅತಿಥಿ ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು ಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಜನವರಿ-2018 ರಿಂದ ಮಾರ್ಚ್ - 2018 ರವರೆಗೆ (3) ತಿಂಗಳು ಅವಧಿಗಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಕುರಿತು	12.24	12.24	11-01-2018	12.24	0.00	Completed	COMPLETED
4	YAD17111 3024	2017- 18	MACRO	Yadgir	Yadgir	KRIDL	Education	Others	General	Const of 10 class rooms to PU college at Hattikuruni n Yadgir Taluk	125.00	125.00	20-11-2017	125.00	99.00	Under Progress	Roof Laid
5	YAD17221 3066	2017- 18	MICRO	Yadgir	Shahapur	PRED	Education	Others	General	ಶಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಬೆನಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಹ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 1 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು.	8.00	8.00	07-03-2018	7.24	6.96	Completed	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ
6	YAD17221 1058	2017- 18	MICRO	Yadgir	Shahapur	PRED	Education	Others	SCP	ಶಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಹತ್ತಿಗೋಡದ ಸ.ಹ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ 5 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು.	40.00	40.00	11-09-2018	32.83	32.48	Completed	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ
7	YAD17321 1209	2017- 18	MICRO	Yadgir	Shorapur	PRED	Education	Others	SCP	ಹುಣಸಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸ.ಹ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ 1 ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ	8.00	8.00	06-01-2018	6.92	6.82	Completed	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ
8	YAD17321 1210	2017- 18	MICRO	Yadgir	Shorapur	PRED	Education	Others	SCP	ಮುಳ್ಳೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸ.ಹ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ 1 ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ	8.19	8.19	09-03-2018	8.00	7.88	Completed	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ
9	YAD17321 1212	2017- 18	MICRO	Yadgir	Shorapur	PRED	Education	Others	SCP	ತಿಂದಲ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 1 ಶಾಲಾ ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ	8.09	8.09	30-12-2017	7.25	7.07	Completed	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ
10	YAD17321 2211	2017- 18	MICRO	Yadgir	Shorapur	PRED	Education	Others	TSP	ಬಿಜಾನಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 7 ಶಾಲಾ ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ	52.36	52.36	28-12-2018	44.65	29.42	Under Progress	Plastering Under Progress
11	YAD17321 2214	2017- 18	MICRO	Yadgir	Shorapur	PRED	Education	Others	TSP	ಸುರಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಕೆಂಪಾವಿ ಬೆಟ್ಟದ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಉರ್ದು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 3 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	21.00	21.00	21-02-2018	17.93	14.70	Completed	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
12	YAD17321 2215	2017- 18	MICRO	Yadgir	Shorapur	CEO	Education	Others	TSP	ಸುರಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಕೆಂಪಾವಿ ಬೆಟ್ಟದ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಉರ್ದು ಶಾಲೆಗೆ ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು.	3.65	3.65	23-02-2018	2.98	2.83	Completed	Bill Submitted to HKROB Kalaburgi
13	YAD17321 3217	2017- 18	MICRO	Yadgir	Shorapur	PRED	Education	Others	General	ಬಲಕಲ್ಲೆಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 3 ಶಾಲಾ ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	24.00	24.00	25-01-2018	23.00	21.97	Completed	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ
14	YAD17321 3218	2017- 18	MICRO	Yadgir	Shorapur	PRED	Education	Others	TSP	ಬೋಡಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಹ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆಯ ಶಾಲಾ ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ	8.00	8.00	07-02-2018	6.57	1.92	Completed	Work Phy Completed
15	YAD17321 3219	2017- 18	MICRO	Yadgir	Shorapur	PRED	Education	Others	TSP	ವಿರಗಾರ ದೊಡ್ಡ ಕೆರೆ ರೂಫ್ ಸ.ಹ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆಯ ಶಾಲಾ ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ	8.00	8.00	06-01-2018	6.82	6.55	Completed	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ
16	YAD17321 3220	2017- 18	MICRO	Yadgir	Shorapur	PRED	Education	Others	TSP	ರಾಜವಾಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 2 ಶಾಲಾ ಕೋಣೆಗಳು ನಿರ್ಮಾಣ	15.00	15.00	25-01-2018	14.12	14.05	Completed	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ
17	YAD17321 3221	2017- 18	MICRO	Yadgir	Shorapur	PRED	Education	Others	TSP	ಬೇವನಾಳವನ ಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 2 ಶಾಲಾ ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	15.00	15.00	22-01-2018	13.18	13.17	Completed	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ
18	YAD17321 3222	2017- 18	MICRO	Yadgir	Shorapur	PRED	Education	Others	General	ಸುರಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಕೆಂಪಾವಿ ಬೆಟ್ಟದ ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 10 ಶಾಲಾ ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	70.00	70.00	29-01-2019	59.50	10.89	Under Progress	Roof Centering Completed, Fabrication under progress.
19	YAD17321 3223	2017- 18	MICRO	Yadgir	Shorapur	CEO	Education	Others	General	ಸುರಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಕೆಂಪಾವಿ ಬೆಟ್ಟದ ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು.	11.57	11.57	23-02-2018	11.54	11.20	Completed	Bill Submitted to HKROB Kalaburgi
20	YAD17321 3224	2017- 18	MICRO	Yadgir	Shorapur	PWD	Education	Others	TSP	ಕಿಕ್ಕೇರಾ ಸ ರವಣ್ ಶಾಲೆಗಳು 6 ಕೋಣೆಗಳು ನಿರ್ಮಾಣ	45.37	45.37	20-12-2017	41.58	41.84	Completed	Work completed
21	YAD17321 3225	2017- 18	MICRO	Yadgir	Shorapur	PWD	Education	Others	General	ಸ ರವಣ್ ಶಾಲೆಗಳು ಸುರಪುರ 4 ಶಾಲಾ ಕೋಣೆಗಳು ನಿರ್ಮಾಣ	28.00	28.00	20-01-2018	26.41	22.79	Completed	Work completed

22	YAD17321 3226	2017- 18	MICRO	Yadgir	Shorapur	PWD	Education	Others	TSP	ಸುರಕ್ಷಿತ ಕಾಲೂರಿನ ಕಟ್ಟಡದ ಸಂಸ್ಕರಣೆ	41.00	41.00	26-03-2018	35.46	35.38	Completed	Work Completed
23	YAD17321 3353	2017- 18	MICRO	Yadgir	Shorapur	PRED	Education	Others	General	ಸುರಕ್ಷಿತ ಕಾಲೂರಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹಿನ್ನೆಲೆ 02 ಶಾಲಾ ಕೋಶಗಳು ನಿರ್ಮಾಣ	15.00	15.00	09-03-2018	13.83	13.08	Completed	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ
24	YAD17321 3354	2017- 18	MICRO	Yadgir	Shorapur	PRED	Education	Others	General	ಸುರಕ್ಷಿತ ಕಾಲೂರಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹಿನ್ನೆಲೆ 02 ಶಾಲಾ ಕೋಶಗಳು ನಿರ್ಮಾಣ	15.00	15.00	20-03-2018	14.10	14.09	Completed	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
25	YAD17321 3355	2017- 18	MICRO	Yadgir	Shorapur	PRED	Education	Others	General	ಸುರಕ್ಷಿತ ಕಾಲೂರಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹಿನ್ನೆಲೆ 01 ಶಾಲಾ ಕೋಶಗಳು ನಿರ್ಮಾಣ	7.50	7.50	09-03-2018	6.90	6.64	Completed	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
26	YAD17321 3356	2017- 18	MICRO	Yadgir	Shorapur	PRED	Education	Others	General	ಸುರಕ್ಷಿತ ಕಾಲೂರಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹಿನ್ನೆಲೆ 05 ಶಾಲಾ ಕೋಶಗಳು ನಿರ್ಮಾಣ	36.50	36.50	25-06-2018	33.38	32.88	Completed	Completed
27	YAD17321 3357	2017- 18	MICRO	Yadgir	Shorapur	PRED	Education	Others	General	ಸುರಕ್ಷಿತ ಕಾಲೂರಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹಿನ್ನೆಲೆ 01 ಶಾಲಾ ಕೋಶಗಳು ನಿರ್ಮಾಣ	7.50	7.50	09-03-2018	6.91	6.57	Completed	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
28	YAD17321 3358	2017- 18	MICRO	Yadgir	Shorapur	PRED	Education	Others	General	ಸುರಕ್ಷಿತ ಕಾಲೂರಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹಿನ್ನೆಲೆ 01 ಶಾಲಾ ಕೋಶಗಳು ನಿರ್ಮಾಣ	7.50	7.50	16-03-2018	7.29	7.05	Completed	Completed
29	YAD17321 3359	2017- 18	MICRO	Yadgir	Shorapur	PRED	Education	Others	General	ಸುರಕ್ಷಿತ ಕಾಲೂರಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹಿನ್ನೆಲೆ 02 ಶಾಲಾ ಕೋಶಗಳು ನಿರ್ಮಾಣ	15.00	15.00	09-03-2018	11.84	11.81	Completed	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
										Others Total	709.25	709.25		641.87	507.81		
1	YAD17111 3065	2017- 18	MACRO	Yadgir	Yadgir	KRIDL	Education	Primary School	General	ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮುಂದರ್ಗಾ, ಯಾದಗಿರಿ ಕಾಲೂರಿನ, ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ.	100.00	100.00	18-11-2017	100.00	79.20	Under Progress	Roof Laid
2	YAD17111 3066	2017- 18	MACRO	Yadgir	Yadgir	KRIDL	Education	Primary School	General	ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬಡಿಯಾಳ, ಯಾದಗಿರಿ ಕಾಲೂರಿನ, ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ.	100.00	100.00	18-11-2017	100.00	79.20	Under Progress	Ground Floor Roof Laid, First Floor Roof Laid
3	YAD17121 3381	2017- 18	MICRO	Yadgir	Yadgir	PRED	Education	Primary School	General	ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 03 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಶಾಲಾ ಕೋಶ ನಿರ್ಮಾಣ	22.00	22.00	19-07-2018	20.19	19.14	Completed	Work Physically Completed Final bill submitted 03/01/2020
4	YAD17121 3382	2017- 18	MICRO	Yadgir	Yadgir	PRED	Education	Primary School	General	ರಾಂಪೂರ (ಜಿ) ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 02 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಶಾಲಾ ಕೋಶ ನಿರ್ಮಾಣ	15.00	15.00	27-06-2018	13.27	4.37	Under Progress	Physically work completed.28/01/2020
5	YAD17121 3383	2017- 18	MICRO	Yadgir	Yadgir	PRED	Education	Primary School	General	ರಾಂಪೂರ (ಜಿ) ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಕಂಪೌಂಡ ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ	10.00	10.00	04-07-2018	8.67	3.98	Under Progress	Physically work completed 30/12/2020
6	YAD17121 3384	2017- 18	MICRO	Yadgir	Yadgir	PRED	Education	Primary School	SCP	ಗಾಜರಕೋಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಚೆಬ್ಬರ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಕಂಪೌಂಡ ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ	10.00	10.00	25-06-2018	8.57	5.43	Completed	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
7	YAD17121 3385	2017- 18	MICRO	Yadgir	Yadgir	PRED	Education	Primary School	General	ಕೋಟೇರಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 02 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಶಾಲಾ ಕೋಶ ನಿರ್ಮಾಣ	15.00	15.00	27-06-2018	14.03	13.35	Completed	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ
8	YAD17121 3386	2017- 18	MICRO	Yadgir	Yadgir	PRED	Education	Primary School	TSP	ಮಲ್ಲಾರ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 02 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೋಶ ನಿರ್ಮಾಣ	15.00	15.00	27-06-2018	14.37	14.28	Completed	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
9	YAD17121 3387	2017- 18	MICRO	Yadgir	Yadgir	PRED	Education	Primary School	General	ನಂದವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 02 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೋಶ ನಿರ್ಮಾಣ	15.00	15.00	04-07-2018	13.27	13.17	Completed	Completed
10	YAD17221 2242	2017- 18	CMDC	Yadgir	Shahapur	PRED	Education	Primary School	TSP	ನರಸಾಹಿ ಬೈಲ ಶಾಲೆ, ನಗರ ತಾ   ಶಹಾಪುರ ಜಿ   ಯಾದಗಿರಿ ಕಂಪೌಂಡ ನಿರ್ಮಾಣ	10.00	10.00	16-02-2019	8.38	6.67	Completed	
11	YAD17211 3062	2017- 18	MACRO	Yadgir	Shahapur	KRIDL	Education	Primary School	TSP	ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಗಂಗನಾಳ, ಶಹಾಪುರ ಕಾಲೂರಿನ, ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ.	100.00	100.00	18-11-2017	100.00	79.20	Under Progress	Plastering U/P
12	YAD17221 1057	2017- 18	MICRO	Yadgir	Shahapur	PRED	Education	Primary School	SCP	ಶಹಾಪುರ ಕಾಲೂರಿನ ಕಟ್ಟಡದ ಸಂಸ್ಕರಣೆ ಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ 1 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೋಶಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಶಾಲಾ ಕೋಶದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು	8.70	8.70	12-03-2018	7.60	7.54	Completed	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ

13	YAD171213395	2017-18	MICRO	Yadgir	Shahapur	PRED	Education	Primary School	SCP	ಶಿಕ್ಷಾಭೂತ ಹಾಲೂಕಿನ ಶ್ಯಾಕನಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 03 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	24.00	24.00	28-12-2018	19.94	19.85	Completed	Bill Recorded and Work Handing Over to be Head Master
14	YAD172213362	2017-18	MICRO	Yadgir	Shahapur	PRED	Education	Primary School	General	ಶಿಕ್ಷಾಭೂತ ಹಾಲೂಕಿನ ದಿಲವಾರ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 8 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	56.00	52.15	25-01-2019	49.15	35.81	Completed	
15	YAD172213363	2017-18	MICRO	Yadgir	Shahapur	PRED	Education	Primary School	SCP	ಶಿಕ್ಷಾಭೂತ ಹಾಲೂಕಿನ ಬೆಂದಬೆಂಗಳ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 8 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	56.00	54.55	25-01-2019	50.04	40.03	Completed	
16	YAD172211059	2017-18	MICRO	Yadgir	Shahapur	PRED	Education	Primary School	SCP	ಶಿಕ್ಷಾಭೂತ ಹಾಲೂಕಿನ ರಾಮನಾಯಕ ತಾಂಡದಲ್ಲಿ ಸ.ಕ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 3 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯುದೀಕರಣಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು.	24.00	24.00	06-03-2018	20.81	19.87	Completed	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
17	YAD172211068	2017-18	MICRO	Yadgir	Shahapur	PRED	Education	Primary School	SCP	ಶಿಕ್ಷಾಭೂತ ಹಾಲೂಕಿನ ಪಾದರಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 8 ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	7.00	7.00	22-01-2018	6.35	6.31	Completed	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
18	YAD172213076	2017-18	MICRO	Yadgir	Shahapur	PRED	Education	Primary School	SCP	ಶಿಕ್ಷಾಭೂತ ಹಾಲೂಕಿನ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 1 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯುದೀಕರಣ ಒದಗಿಸುವುದು.	8.00	7.70	25-09-2018	7.60	7.31	Completed	ಕೆಲಸ ಪೂರೈಕೆಯಾಗಿದೆ.
19	YAD173113063	2017-18	MACRO	Yadgir	Shorapur	KRIDL	Education	Primary School	General	ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಗೌಡೇಡ, ಶೋರಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ.	100.00	100.00	18-11-2017	100.00	79.20	Under Progress	GF Roof laid
20	YAD173113064	2017-18	MACRO	Yadgir	Shorapur	KRIDL	Education	Primary School	SCP	ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಯಡಹಳ್ಳಿ, ಶೋರಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ.	100.00	100.00	18-11-2017	100.00	79.20	Under Progress	Plastering U/P
										Primary School Total	795.70	790.10		762.24	613.11		
1	YAD171213391	2017-18	MICRO	Yadgir	Yadgir	PWD	Education	PU College	General	ಗುಡಮಲಕಲ್ ದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ (ಹೆನ್ರಿ) ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಶಾಲೆಗೆ 02 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	20.00	20.00	12-02-2018	16.56	15.91	Completed	Work completed
2	YAD172213070	2017-18	MICRO	Yadgir	Shahapur	KRIDL	Education	PU College	General	ಶಿಕ್ಷಾಭೂತ ದಲ್ಲದ ಸರ್ಕಾರಿ ಬಾಲಕೀಯರ ಪ್ರಿಯ ಶಾಲೆಗೆ 4 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ (including Electrification, Fan & Light Fitting and Plug Provision) ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯುದೀಕರಣಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು.	32.00	32.00	19-09-2018	32.00	25.34	Completed	Completed
3	YAD172213071	2017-18	MICRO	Yadgir	Shahapur	KRIDL	Education	PU College	General	ಶಿಕ್ಷಾಭೂತ ದಲ್ಲದ ಸರ್ಕಾರಿ ಬಾಲಕೀಯರ ಪ್ರಿಯ ಶಾಲೆಗೆ 4 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸೌಕರ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	8.00	8.00	19-09-2018	8.00	4.96	Completed	Completed
										PU College Total	60.00	60.00		56.56	46.21		
1	YAD171213393	2017-18	MICRO	Yadgir	Yadgir	PRED	Education	School	SCP	ಅರಿಶೇರಾ(ರಿ) ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗೆ 02 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	15.00	15.00	25-06-2018	13.89	13.76	Completed	ಕೆಲಸ ಪೂರೈಕೆಯಾಗಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
2	YAD171213388	2017-18	MICRO	Yadgir	Yadgir	PRED	Education	School	SCP	ಕುಟಿ ಶಿಕ್ಷಾಭೂತ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗೆ 03 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	22.00	22.00	04-07-2018	20.73	5.63	Under Progress	Plastering work completed
3	YAD171213375	2017-18	MICRO	Yadgir	Yadgir	PRED	Education	School	General	ದುಪ್ಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗೆ 03 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಶಾಲಾ ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	22.00	22.00	13-07-2018	20.83	19.77	Completed	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
4	YAD171213377	2017-18	MICRO	Yadgir	Yadgir	PRED	Education	School	General	ಗುಡಮಲ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗೆ 02 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	15.00	15.00	27-06-2018	14.07	13.63	Completed	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
5	YAD171213378	2017-18	MICRO	Yadgir	Yadgir	PRED	Education	School	General	ಅನಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗೆ 03 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	22.00	22.00	28-12-2018	21.13	14.08	Under Progress	Flooring work u/p for G & Plastering for G+1 u/p
6	YAD171211001	2017-18	MICRO	Yadgir	Yadgir	PRED	Education	School	SCP	ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಅಪೋಕ ನಗರ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ.	30.00	30.00	25-09-2018	23.96	23.64	Completed	Work Completed
7	YAD171211002	2017-18	MICRO	Yadgir	Yadgir	PRED	Education	School	SCP	ಪರಮೇಶ್ವರ ಗ್ರಾಮದ ಶಾಲೆಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಶಾಲಾ ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	20.00	20.00	20-09-2018	16.84	16.73	Completed	work completed
8	YAD171212003	2017-18	MICRO	Yadgir	Yadgir	PRED	Education	School	TSP	ದೋರನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಶಾಲಾ ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	18.23	18.23	05-02-2018	14.21	14.20	Completed	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
9	YAD171212004	2017-18	MICRO	Yadgir	Yadgir	PRED	Education	School	TSP	ಕೆತಕಲ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಶಾಲಾ ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	14.31	14.31	03-02-2018	12.31	11.87	Completed	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.



10	YAD17121 2005	2017 18	MICRO	Yadgir	Yadgir	PRED	Education	School	TSP	ಕೂಡೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕಾಲಾ ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ	14.31	14.31	06-03-2018	13.09	12.53	Completed	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ
11	YAD17121 3364	2017 18	MICRO	Yadgir	Yadgir	PRED	Education	School	SCP	ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬದ್ದೇಬಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸರಕಾರಿ ಶಾಲೆಗೆ 4 ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ	30.00	30.00	19-09-2018	25.67	24.47	Completed	work completed
12	YAD17121 3365	2017 18	MICRO	Yadgir	Yadgir	PRED	Education	School	General	ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಾದಿಯಾಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸರಕಾರಿ ಶಾಲೆಗೆ 4 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	30.00	30.00	24-09-2018	25.02	24.43	Completed	completed
13	YAD17221 3069	2017 18	MICRO	Yadgir	Shahapur	PRED	Education	School	General	ಶಹಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಒಂಟೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ (including Electrification, Fan & Light Fitting and Plug Provision)	40.00	40.00	29-09-2018	30.31	22.93	Completed	Bill submitted
										<b>School Total</b>	<b>292.85</b>	<b>292.85</b>		<b>252.06</b>	<b>217.67</b>		
1	YAD18131 11341	2018 19	MACRO	Yadgir	Yadgir	PWD	Education	Degree College	SCP	ಯಾದಗಿರಿ ನಗರದ ಸರಕಾರಿ ಮಹಿಳಾ ಪ್ರೌಢ ವರ್ಗ ಶಾಲೆಗೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮತ್ತು ಕೀಲೋಪರಿಕರಗಳ ಪೂರೈಕೆ.	10.00	10.00	06-03-2019	7.90	6.30	Completed	Computers and Furniture supplied to the college by the agency.
2	YAD18139 13454	2018 19	CHALLENGE FUND	Yadgir	Yadgir	Commissioner Collegiate Education Blore	Education	Degree College	General	ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ವರ್ಗ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಗ್ರಂಥಾಲಯಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಅಧಾರಿತ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಒದಗಿಸುವುದು.	6.00	6.00		0.00	0.00	Not Started	
3	YAD18139 13455	2018 19	CHALLENGE FUND	Yadgir	Yadgir	PWD	Education	Degree College	General	ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ವರ್ಗ ಶಾಲೆಯ ಯಾದಗಿರಿಯಲ್ಲಿ 6 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	96.00	96.00	20-12-2019	94.62	21.08	Completed	Basement completed
4	YAD18139 13453	2018 19	CHALLENGE FUND	Yadgir	Yadgir	PWD	Education	Degree College	General	ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ವರ್ಗ ಶಾಲೆಯ ಗುರುಮಠದಲ್ಲಿ ಸುಬಾಂಗಣ (ಅಡಿಪಾಯ) ನಿರ್ಮಾಣ	64.00	64.00	22-01-2020	60.98	0.00	Under Progress	Foundation work under progress.
5	YAD18152 11211	2018 19	MICRO	Yadgir	Shorapur	PWD	Education	Degree College	SCP	ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ವರ್ಗ ಶಾಲೆಯ ಸುರಪುರ ಲ್ಯಾಬ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಉಪಕರಣಗಳು ಹಾಗೂ ರಾಸಾಯನಿಕ ವಸ್ತುಗಳು ಮತ್ತು ಟೇಬಲ್, ಕುರ್ಚಿ ಇತರ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು	25.00	25.00	06-03-2019	20.96	15.71	Completed	Desks Supplied by the Agency
6	YAD18152 11212	2018 19	MICRO	Yadgir	Shorapur	PWD	Education	Degree College	SCP	ಸರಕಾರಿ ಬಾಲಕಿಯರ ಪದವಿ ಭೂಮಿ ಶಾಲೆಯ ಸುರಪುರ ಲ್ಯಾಬ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಉಪಕರಣಗಳು ಹಾಗೂ ರಾಸಾಯನಿಕ ವಸ್ತುಗಳು ಮತ್ತು ಟೇಬಲ್, ಕುರ್ಚಿ ಇತರ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು	10.61	10.61	06-03-2019	8.35	0.00	Completed	Desks Supplied by the Agency.
										<b>Degree College Total</b>	<b>211.61</b>	<b>211.61</b>		<b>192.81</b>	<b>43.09</b>		
1	YAD18133 13457	2018 19	CDQ	Yadgir	Yadgir	State PD SSA Blore	Education	High School	General	ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ 122 ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಸೆಟ್ ಒದಗಿಸಿ ಪಿಕ್ಟರಿಂಗ್ ತರಬೇತಿ ನೀಡುವ ಕುರಿತು	9.63	9.63		9.63	8.67	Under Progress	
2	YAD18134 13456	2018 19	GDO	Yadgir	Yadgir	State PD SSA Blore	Education	High School	General	ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ 122 ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಿಕ್ಟರಿಂಗ್ ಇಲಾಖೆಯ TALP ಯೋಜನೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವುದು	516.75	516.75		516.75	465.07	Under Progress	
3	YAD18136 13450	2018 19	CMDQ	Yadgir	Yadgir	Commissioner Public Instruction	Education	High School	SCP	ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ 84 ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ನಿಗಾ ಕಠಿಣ ಶಿಕ್ಷಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವುದು	5.17	5.17	26-06-2019	5.17	5.17	Completed	
4	YAD18132 14222	2018 19	MICRO	Yadgir	Yadgir	PRED	Education	High School	SDP	ಸರಕಾರಿ ಪದವಿ ಭೂಮಿ ಶಾಲೆಯ ಪ್ರೌಢ ವಿಭಾಗ ಗುರುಮಠದಲ್ಲಿ 3 ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	45.00	45.00	09-07-2019	44.33	10.34	Under Progress	Intel level BBM u/p
5	YAD18132 13283	2018 19	MICRO	Yadgir	Yadgir	PRED	Education	High School	General	ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಹತ್ತಿಕೋಟೆ 3 ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	45.00	45.00	26-06-2019	43.72	0.00	Under Progress	Dismantling u/p
6	YAD18132 14278	2018 19	MICRO	Yadgir	Yadgir	PRED	Education	High School	SDP	ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ರಿಂಗೇರಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ 3 ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	45.00	45.00	16-07-2019	41.51	18.26	Under Progress	Plastering work U/p.
7	YAD18132 13281	2018 19	MICRO	Yadgir	Yadgir	PWD	Education	High School	TSP	ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೆದಗಿದುರಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 3 ಕೋಣೆಗಳ ಮತ್ತು ಕಂಪೌಂಡ್ ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ	32.00	32.00	07-03-2019	28.18	23.30	Under Progress	Building work completed and compound wall work under progress.



8	YAD18131-1339	2018-19	MACRO	Yadgir	Yadgir	KRIDL	Education	High School	General	ನರಸಾರಿ ನಗರದ ಸ್ವಲ್ಪಜನ ಬಡಾರ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಗೆ 4 ಕೋಣೆಗಳು ನಿರ್ಮಾಣ.	60.00	60.00	15-10-2018	60.00	47.52	Under Progress	Lintel Level
9	YAD18142-14108	2018-19	MICRO	Yadgir	Shahapur	NK	Education	High School	SDP	ಶಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ನಗರ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಯ ಸಾಲು ಕೋಣೆಗಳು ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ.	60.00	60.00	15-10-2018	60.00	48.00	Under Progress	Plastering Work Under Progress
10	YAD18142-1296	2018-19	MICRO	Yadgir	Shahapur	KRIDL	Education	High School	TSP	ಶಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಶಾರದಾ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಗೆ ಮೂರು ಕೋಣೆಗಳು ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ.	45.00	45.00	15-10-2018	45.00	35.64	Under Progress	Lintel Laid
11	YAD18142-1191	2018-19	MICRO	Yadgir	Shahapur	NK	Education	High School	SCP	ಶಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಸಾಗನುಬೆಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಗೆ ಸಾಲು ಕೋಣೆಗಳು ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ.	60.00	60.00	15-10-2018	60.00	48.00	Under Progress	Slab Completed Curing Under Progress
12	YAD18141-12224	2018-19	MACRO	Yadgir	Shahapur	KRIDL	Education	High School	TSP	ಶಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಗೋಳಿಗು ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಗೆ 04 ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ(ಹಳೆ ಕಟ್ಟಡ ಹೆರವುಗೊಳಿಸುವುದು)	61.00	57.00	15-10-2018	61.00	45.14	Under Progress	Plastering U/P
13	YAD18142-13205	2018-19	MICRO	Yadgir	Shahapur	KRIDL	Education	High School	General	ಶಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ದೇವನಾಥಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಗೆ ಸಾಲು ಕೋಣೆಗಳು ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಾಗಿ.	65.00	65.00	15-10-2018	65.00	51.48	Under Progress	Roof Laid
14	YAD18142-11198	2018-19	MICRO	Yadgir	Shahapur	NK	Education	High School	SCP	ಮಧುಕಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಗೆ 2 ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	30.00	30.00	15-10-2018	30.00	24.00	Under Progress	Plastering Work Under Progress
15	YAD18142-12199	2018-19	MICRO	Yadgir	Shahapur	KRIDL	Education	High School	TSP	ಶಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ದನಮಾರ್ಗ ಗ್ರಾಮದ ಕನ್ಯಾ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಗೆ ಮೂರು ಕೋಣೆಗಳು ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ.	45.00	45.00	15-10-2018	45.00	35.64	Under Progress	Roof Laid
16	YAD18142-14201	2018-19	MICRO	Yadgir	Shahapur	NK	Education	High School	SDP	ಶಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಗೋಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಉರ್ದು ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಗೆ ಎರಡು ಕೋಣೆಗಳು ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ.	30.00	30.00	15-10-2018	30.00	24.00	Under Progress	Slab Completed Curing Under progress
17	YAD18142-14202	2018-19	MICRO	Yadgir	Shahapur	NK	Education	High School	SDP	ಶಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಕನ್ಯಾಕೋಟುರ ಗ್ರಾಮದ ಕನ್ಯಾ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಗೆ ಮೂರು ಕೋಣೆಗಳು ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ.	45.00	45.00	15-10-2018	45.00	36.00	Under Progress	Foundation Work Under Progress
18	YAD18142-14281	2018-19	MICRO	Yadgir	Shahapur	KRIDL	Education	High School	SDP	ಶಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ದೋರನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನೆ.ಪ್ರೌ. ಶಾಲೆಗೆ 2 ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	30.00	30.00	15-10-2018	30.00	23.76	Under Progress	Roof Laid
19	YAD18152-13200	2018-19	MICRO	Yadgir	Shorapur	PWD	Education	High School	General	ನರಸಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಲ್ಲಿಗೆ 2 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೋಣೆಗಳು ನಿರ್ಮಾಣ.	30.00	30.00	28-02-2019	25.00	0.00	Under Progress	Work in progress (Cil Level)
20	YAD18152-13199	2018-19	MICRO	Yadgir	Shorapur	PWD	Education	High School	General	ನರಸಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ತೆಂಥಣಿ 2 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೋಣೆಗಳು ನಿರ್ಮಾಣ.	30.00	30.00	28-02-2019	23.99	23.95	Completed	work Physically Completed
21	YAD18152-13205	2018-19	MICRO	Yadgir	Shorapur	KRIDL	Education	High School	General	ನರಸಾರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಯಾಳಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಕನ್ಯಾ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಗೆ ಮೂರು ಕೋಣೆಗಳು ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ.	45.00	45.00	15-10-2018	45.00	35.64	Under Progress	Work Drooped
22	YAD18152-14191	2018-19	MICRO	Yadgir	Shorapur	KRIDL	Education	High School	SDP	ನರಸಾರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಯಾಳಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಉರ್ದು ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಗೆ ಎರಡು ಕೋಣೆಗಳು ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ.	30.00	30.00	15-10-2018	30.00	23.76	Under Progress	Roof Level
23	YAD18152-14185	2018-19	MICRO	Yadgir	Shorapur	PWD	Education	High School	SDP	ನರಸಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಹೆಸರುಗಿ 2 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೋಣೆಗಳು ನಿರ್ಮಾಣ.	30.00	30.00	22-02-2019	25.50	11.27	Completed	Work Physically completed.
24	YAD18152-14189	2018-19	MICRO	Yadgir	Shorapur	PWD	Education	High School	SDP	ನರಸಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಕನ್ನಡ ಹೆಚ್ಚುವರಿ 4 ಕೋಣೆಗಳು ನಿರ್ಮಾಣ.	60.00	60.00	08-03-2019	52.59	0.00	Under Progress	Footing work under progress.
25	YAD18152-12181	2018-19	MICRO	Yadgir	Shorapur	PWD	Education	High School	TSP	ನರಸಾರಿ ಬಾಲಕಿಯರ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಹುಣಸಗಿ 3 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೋಣೆಗಳು ನಿರ್ಮಾಣ.	45.00	45.00	20-02-2019	36.47	29.15	Completed	Work physical y completed.
26	YAD18152-13207	2018-19	MICRO	Yadgir	Shorapur	NK	Education	High School	General	ನರಸಾರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮಲ್ಲಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಗೆ 2ಎಂ ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ.	15.75	15.75	24-12-2018	15.75	12.60	Under Progress	Slab Shuttering Work Under Progress
27	YAD18152-11174	2018-19	MICRO	Yadgir	Shorapur	PWD	Education	High School	SCP	ನರಸಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಕಲ್ಲಡೆವನಹಳ್ಳಿ 3 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೋಣೆಗಳು ನಿರ್ಮಾಣ.	45.00	45.00	26-02-2019	35.71	28.51	Completed	Work physically completed.
28	YAD18151-127	2018-19	MACRO	Yadgir	Shorapur	PWD	Education	High School	TSP	ನರಸಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಕೋಡೇಕಲ್ 100 ಕೆಜ್ ಗಳು.	6.00	6.00	06-03-2019	5.28	3.48	Completed	Desks Supplied
29	YAD18151-1210	2018-19	MACRO	Yadgir	Shorapur	PWD	Education	High School	TSP	ನರಸಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಕೋಡೇಕಲ್ 500 ಕೆಜ್ ಗಳು.	3.00	3.00	19-02-2019	2.64	1.74	Completed	Desks Supplied

30	YAD181511211	2018-19	MACRO	Yadgir	Shorapur	PWD	Education	High School	TSP	ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಬೈರಾಪುರ 50 ದೆಸ್ಕ್ ಗಳು	3.00	3.00	06-03-2019	2.64	1.74	Completed	Desks Supplied
31	YAD181511212	2018-19	MACRO	Yadgir	Shorapur	PWD	Education	High School	TSP	ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ದೇವಾಪುರ 50 ದೆಸ್ಕ್ ಗಳು	3.00	3.00	06-03-2019	2.64	1.74	Completed	Desks Supplied
32	YAD181511213	2018-19	MACRO	Yadgir	Shorapur	PWD	Education	High School	TSP	ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ದೋರಂದಬಾವಿ 60 ದೆಸ್ಕ್ ಗಳು	3.60	3.60	06-03-2019	3.18	1.74	Completed	Desks Supplied.
33	YAD181511420	2018-19	MACRO	Yadgir	Shorapur	PWD	Education	High School	SDP	ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಯಕ್ಷೇಂದ್ರಗೇರಾ 50 ದೆಸ್ಕ್ ಗಳು	3.00	3.00	06-03-2019	2.64	1.74	Completed	Desks Supplied
34	YAD181511421	2018-19	MACRO	Yadgir	Shorapur	PWD	Education	High School	SDP	ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಕೋಳಿಹಾವಿ 50 ದೆಸ್ಕ್ ಗಳು	3.00	3.00	06-03-2019	2.64	1.74	Completed	Desks Supplied
35	YAD181511422	2018-19	MACRO	Yadgir	Shorapur	PWD	Education	High School	SDP	ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಚನ್ನಕವಳ್ಳಿ 50 ದೆಸ್ಕ್ ಗಳು	3.00	3.00	06-03-2019	2.64	1.74	Completed	Desks Supplied
36	YAD181511225	2018-19	MACRO	Yadgir	Shorapur	PWD	Education	High School	TSP	ಸರಕಾರಿ ಬಾಲಕಿಯರ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಬತ್ತೇವೂರ 50 ದೆಸ್ಕ್ ಗಳು	3.00	3.00	06-03-2019	2.64	1.74	Completed	Desks Supplied.
37	YAD181521233	2018-19	MICRO	Yadgir	Shorapur	KRIDL	Education	High School	TSP	ಸುರಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಹಗ್ಗದಮ್ಮಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಗೆ ಕಂಪೌಂಡ ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ.	15.55	15.55	15-10-2018	15.55	12.32	Completed	Completed
38	YAD1815112257	2018-19	MACRO	Yadgir	Shorapur	PWD	Education	High School	TSP	ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಕಡ್ಕೇರಾ 50 ದೆಸ್ಕ್ ಗಳು	3.00	3.00	06-03-2019	2.64	1.74	Completed	Desks Supplied.
High School Total											1609.45	1605.45		1555.43	1146.33		
1	YAD181311234	2018-19	MACRO	Yadgir	Yadgir	PWD	Education	Higher Primary School	TSP	ಯಾದಗಿರಿ ನಗರದ ಸ್ವೇಚ್ಛಾ ಬಹಾದ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಗೆ 5 ಟೆಬಲ್‌ಗಳು ಕೋಣೆ ಹಾಗೂ ಬಾಲಕರ ಮಕ್ಕಳ ಬಾಲಕಿಯರ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ	80.00	80.00	30-01-2020	78.93	0.00	Under Progress	Foundation work under progress.
2	YAD181311335	2018-19	MACRO	Yadgir	Yadgir	PWD	Education	Higher Primary School	TSP	ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮುಮ್ಮೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 2 ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	20.00	20.00	08-03-2019	19.65	7.26	Under Progress	Roof laid, finishing work under progress.
3	YAD181311337	2018-19	MACRO	Yadgir	Yadgir	PWD	Education	Higher Primary School	SCP	ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮುಮ್ಮೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 2 ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	20.00	20.00	18-05-2019	15.94	7.41	Under Progress	Ground floor & 1st floor roof laid, flooring work under progress
4	YAD181311338	2018-19	MACRO	Yadgir	Yadgir	PWD	Education	Higher Primary School	General	ಯಾದಗಿರಿ ನಗರದ ಕೋರವಾಡದಲ್ಲಿ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 2 ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	20.00	20.00	08-03-2019	16.99	16.89	Completed	Work physically completed
5	YAD181311340	2018-19	MACRO	Yadgir	Yadgir	KRIDL	Education	Higher Primary School	General	ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹಗ್ಗದಮ್ಮಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 1 ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ	10.60	10.60	20-11-2018	10.60	8.40	Under Progress	Foundation under progress
6	YAD181311448	2018-19	MACRO	Yadgir	Yadgir	PRED	Education	Higher Primary School	SDP	ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬೈಗ್ಗಾಡು 1 ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	10.60	10.60	03-06-2019	7.46	2.32	Under Progress	Plastering work completed. Balance work u/p. CC 2nd Bill on 07.02.2020 for Rs. 2.786 Lakhs

7	YAD18131 1449	2018- 19	MACRO	Yadgir	Yadgir	PRED	Education	Higher Primary School	SDP	ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ದೇವರಹಳ್ಳಿ 1 ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	10.60	10.60	11-06-2019	7.86	6.27	Under Progress	Physically work completed ( 2nd RA Bill Rs. 2.50 lakhs.) on 31.01.2020
8	YAD18131 1450	2018- 19	MACRO	Yadgir	Yadgir	PRED	Education	Higher Primary School	SDP	ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ದೇವರಹಳ್ಳಿ 1 ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	10.60	10.60	06-06-2019	7.86	5.50	Under Progress	Physically work U/p
9	YAD18131 1454	2018- 19	MACRO	Yadgir	Yadgir	PRED	Education	Higher Primary School	SDP	ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಯಲಸಹಿ 1 ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	10.60	10.60	04-07-2019	9.98	6.57	Under Progress	Flooring Work U/p
10	YAD18131 1455	2018- 19	MACRO	Yadgir	Yadgir	PWD	Education	Higher Primary School	SDP	ಯಾದಗಿರಿ ನಗರದ ಜಿ.ಎಂ.ಎಸ್. ಶಿಕ್ಷಾ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 5 ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	50.00	50.00	18-05-2019	44.07	12.28	Under Progress	Ground & 1st floor roof laid, finishing work under progress
11	YAD18131 1452	2018- 19	MACRO	Yadgir	Yadgir	PRED	Education	Higher Primary School	SDP	ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ತುರಕನಹಳ್ಳಿ 1 ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	10.60	10.60	13-06-2019	8.18	3.46	Under Progress	BBM at Lintel level (CC 1st bill Rs.3.46 lakhs on 16/01)
12	YAD18131 14334	2018- 19	MACRO	Yadgir	Yadgir	PRED	Education	Higher Primary School	SDP	ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಇಬ್ಬೂರ 1 ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	10.60	10.60	20-06-2019	8.04	5.21	Under Progress	roof slab laid & plastering completed (CC 1st submitted on 31/12 for Rs 5.212 lakhs.)
13	YAD18132 13282	2018- 19	MICRO	Yadgir	Yadgir	KRIDL	Education	Higher Primary School	TSP	ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 2 ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	20.00	20.00	15-10-2018	20.00	15.84	Under Progress	Roof Laid
14	YAD18132 13285	2018- 19	MICRO	Yadgir	Yadgir	PRED	Education	Higher Primary School	General	ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಸಂಬರ 1 ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	10.60	10.60	26-06-2019	7.63	4.94	Under Progress	CC 2nd Bill Submitted for Rs.2.83 Lakhs on 19/12 physically completed
15	YAD18132 14249	2018- 19	MICRO	Yadgir	Yadgir	KRIDL	Education	Higher Primary School	SCP	ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರಾಜಗುಂದಾ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 3 ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	30.00	30.00	15-10-2018	30.00	23.76	Under Progress	Roof Laid
16	YAD18132 11250	2018- 19	MICRO	Yadgir	Yadgir	KRIDL	Education	Higher Primary School	SCP	ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬುಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ (ಬೀಮನಗರ) ದೊಡ್ಡತಾಂಡಾ ದಲ್ಲಿ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 3 ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	30.00	30.00	15-10-2018	30.00	23.76	Under Progress	Site Problem
17	YAD18132 12266	2018- 19	MICRO	Yadgir	Yadgir	KRIDL	Education	Higher Primary School	TSP	ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಪಂಗೇರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 2 ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	20.00	20.00	15-10-2018	20.00	15.84	Under Progress	Lintel Level
18	YAD18132 12267	2018- 19	MICRO	Yadgir	Yadgir	KRIDL	Education	Higher Primary School	TSP	ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೊಯ್ಯೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 2 ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	20.00	20.00	15-10-2018	20.00	15.84	Under Progress	Roof Laid

19	YAD18132 14270	2018- 19	MICRO	Yadgir	Yadgir	KRIDL	Education	Higher Primary School	SDP	ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮಂಜರಗಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 2 ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	20.00	20.00	15-10-2018	20.00	15.84	Under Progress	Roof Laid
20	YAD18132 14272	2018- 19	MICRO	Yadgir	Yadgir	KRIDL	Education	Higher Primary School	SDP	ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಅರಕೇರಾ (ಕೆ) ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 2 ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	20.00	20.00	15-10-2018	20.00	15.84	Under Progress	Basement under progress
21	YAD18132 14273	2018- 19	MICRO	Yadgir	Yadgir	PWD	Education	Higher Primary School	SDP	ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮೈಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 3 ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	30.00	30.00	05-03-2019	24.30	10.73	Under Progress	work under progress.(Roof level)
22	YAD18132 14275	2018- 19	MICRO	Yadgir	Yadgir	PRED	Education	Higher Primary School	SDP	ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ. ಶಾಲೆ ಬೆಂಕನಹಳ್ಳಿ 5 ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	50.00	50.00	09-03-2019	48.86	23.00	Under Progress	Physically work completed 1 Room coloring & finishing stage 4th CC bill on 11.02.2020 for Rs. 15.05 lakhs.
23	YAD18132 13305	2018- 19	MICRO	Yadgir	Yadgir	PRED	Education	Higher Primary School	SCP	ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕರಗಿ 1 ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	10.60	10.60	11-06-2019	10.02	2.69	Under Progress	Roof slab laid CC 1st bill submitted for Rs 2.69 lakhs.
24	YAD18132 13293	2018- 19	MICRO	Yadgir	Yadgir	PRED	Education	Higher Primary School	General	ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬೆಂಕನಹಳ್ಳಿ 1 ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	10.60	10.60	26-06-2019	7.58	4.82	Under Progress	Flooring & coloring u/p (1st Bill Submitted for Rs.2.74 Lakhs (19-12-2019)
25	YAD18132 13294	2018- 19	MICRO	Yadgir	Yadgir	PRED	Education	Higher Primary School	SCP	ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಯಲ್ಲೇರಿ 2 ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	20.00	20.00	03-06-2019	18.75	4.26	Under Progress	Centering for Roof Slab u/p ( CC 1st bill submitted for Rs 4.26 lakhs on 19/11)
26	YAD18132 13295	2018- 19	MICRO	Yadgir	Yadgir	PRED	Education	Higher Primary School	General	ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಯಲ್ಲಾಪುರ 1 ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	10.60	10.60	11-06-2019	9.55	2.45	Under Progress	slab laid CC 2nd bill on 07.02.2020 for Rs. 3.406 Lakhs.
27	YAD18132 13296	2018- 19	MICRO	Yadgir	Yadgir	PRED	Education	Higher Primary School	General	ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಗೋಂದಗಿ 2 ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	20.00	20.00	04-07-2019	14.97	5.78	Under Progress	Centering for Slab u/p (1st CC bill submitted on 3.1.2020 for Rs. 5.78 lakhs.)
28	YAD18132 13297	2018- 19	MICRO	Yadgir	Yadgir	PRED	Education	Higher Primary School	SCP	ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹ್ಯಾಸನಹಳ್ಳಿ 1 ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	10.60	10.60	06-08-2019	9.89	0.00	Under Progress	Foundation earth work stopped due to road encroachment. DDPI site visited on 03.02.2020
29	YAD18132 13298	2018- 19	MICRO	Yadgir	Yadgir	PRED	Education	Higher Primary School	SCP	ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರಿಂಗೇರಿ 2 ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	20.00	20.00	06-06-2019	13.46	10.50	Under Progress	Plaster, Flooring completed CC 2nd Rs 6.296 lakhs.
30	YAD18131 11336	2018- 19	MACRO	Yadgir	Yadgir	PWD	Education	Higher Primary School	SCP	ಯಾದಗಿರಿ ನಗರದ ಕೋಟಗೇಲಾಪಾಡಾ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 2 ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	20.00	20.00	05-03-2019	17.25	4.92	Under Progress	Roof Laid, flooring work In progress.

31	YAD18131 14339	2018- 19	MACRO	Yadgir	Yadgir	PRED	Education	Higher Primary School	SDP	ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಎಂ.ಬಿ.ದತ್ತ 1 ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	10.60	10.60	04-07-2019	10.10	0.00	Under Progress	Basement level u/p
32	YAD18131 11227	2018- 19	MACRO	Yadgir	Yadgir	PWD	Education	Higher Primary School	SCP	ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 1 ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	10.60	10.60	06-09-2019	9.38	4.53	Under Progress	Plastering work completed, flooring work under progress
33	YAD18131 14229	2018- 19	MACRO	Yadgir	Yadgir	PRED	Education	Higher Primary School	SDP	ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಾಗರಬಂದಿ 1 ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	10.60	10.60	03-06-2019	7.20	0.00	Under Progress	Mountain rock Site Problem Mark out given on 24/01/2020 Agency work not resumed
34	YAD18132 11245	2018- 19	MICRO	Yadgir	Yadgir	KRIIDL	Education	Higher Primary School	SCP	ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬಸವನಕುಂದಾದಲ್ಲಿ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 2 ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	20.00	20.00	15-10-2018	20.00	15.84	Under Progress	Foundation under progress
35	YAD18132 11216	2018- 19	MICRO	Yadgir	Yadgir	KRIIDL	Education	Higher Primary School	SCP	ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಗೋಟಗಿ ತಾಂಡಾ (ಬಂಜೇಬನಗರ) ದಲ್ಲಿ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 2 ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	20.00	20.00	15-10-2018	20.00	15.84	Under Progress	Lintel Level
36	YAD18132 13218	2018- 19	MICRO	Yadgir	Yadgir	PWD	Education	Higher Primary School	SCP	ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಎಂ. ಹೊಸಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 3 ಕೋಣೆಗಳ ಮತ್ತು ಕಂಪೌಂಡ ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ	32.00	32.00	07-03-2019	24.28	0.00	Under Progress	Foundation work in progress.
37	YAD18132 14259	2018- 19	MICRO	Yadgir	Yadgir	KRIIDL	Education	Higher Primary School	SDP	ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಣಗುಂದಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 1 ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಬಂದಲನೆಯ ಮಹಡಿ)	10.60	10.60	15-10-2018	10.60	8.40	Under Progress	Lintel Level
38	YAD18132 13376	2018- 19	MICRO	Yadgir	Yadgir	PRED	Education	Higher Primary School	General	ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮುಖ್ಯಕಟ್ಟಾ ಗುರುಮಠದಲ್ಲಿ 2 ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	20.00	20.00	04-07-2019	19.96	5.19	Under Progress	Plastering u/p, 2nd CC bill on 12.02.2020 for Rs 9.706 Lakhs
39	YAD18131 13436	2018- 19	MACRO	Yadgir	Yadgir	PRED	Education	Higher Primary School	SCP	ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಯಲ್ಲೇರಿ-2 ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	20.00	20.00	06-07-2019	18.34	4.92	Under Progress	Lintel laid CC 1st on 30/12 for Rs. 4.913 lakhs submitted.
40	YAD18131 13438	2018- 19	MACRO	Yadgir	Yadgir	PRED	Education	Higher Primary School	General	ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಸೈರಾಪುರ-1 ಕೋಣೆ ಮತ್ತು ಕೌಟಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ.	26.41	26.41	04-07-2019	23.87	11.58	Under Progress	Physically work completed 2nd CC bill for Rs. 6.75 Lakhs on 07-02-2020
41	YAD18132 14368	2018- 19	MICRO	Yadgir	Yadgir	KRIIDL	Education	Higher Primary School	SDP	ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನ ವರ್ಹನಗ್ರೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸ ಹ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆಗೆ 2 ಕೋಣೆಗಳ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ.	20.00	20.00	15-10-2018	20.00	15.84	Under Progress	Lintel Level
42	YAD18132 14371	2018- 19	MICRO	Yadgir	Yadgir	PRED	Education	Higher Primary School	SDP	ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬಸವಗೋಟ-3 ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	30.00	30.00	04-07-2019	28.70	10.90	Under Progress	G Floor Plastering u/p & Roof slab laid for 1st Floor

4	YAD19132 32209	2018-19	MICRO	Yadgir	Yadgir	RWS	Education	Higher Primary School	TSP	ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಖಾನಗಲ್ಲಿ ಶುಭ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಬಲಕೆ ನಿರ್ಮಾಣ	10.37	10.37		0.00	0.00	Not Started	
44	YAD18133 13458	2018-19	CDQ	Yadgir	Yadgir	State PD SSA Blore	Education	Higher Primary School	General	ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ 468 ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಗಣಿತ ಕೆಒ ಒದಗಿಸಿ ಕಿಟ್ಟರಿಂಗ್ ಪದವೀತಿ ನೀಡುವ ಕುರಿತು.	48.07	48.07		48.07	43.26	Under Progress	
45	YAD18142 13294	2018-19	MICRO	Yadgir	Shahapur	KRIDL	Education	Higher Primary School	General	ಶಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಬೋಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ. ಶಾಲೆಗೆ 1 ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	10.60	10.60	15-10-2018	10.60	8.40	Under Progress	Roof Laid
46	YAD18142 13293	2018-19	MICRO	Yadgir	Shahapur	KRIDL	Education	Higher Primary School	General	ಶಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಬೀರನಾಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ. ಶಾಲೆಗೆ 2 ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	20.00	20.00	15-10-2018	20.00	15.84	Under Progress	Roof Laid
47	YAD18142 14280	2018-19	MICRO	Yadgir	Shahapur	KRIDL	Education	Higher Primary School	SDP	ಶಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ದೋರನಕಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಆಗಸಿ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ. ಶಾಲೆಗೆ 4 ಕೋಣೆಗಳ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ.	40.00	40.00	15-10-2018	40.00	31.68	Under Progress	G.F. Room Roof Laid FF Roof Level
48	YAD18141 11396	2018-19	MACRO	Yadgir	Shahapur	KRIDL	Education	Higher Primary School	SCP	ಶಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಹುರನಗುಂಡಿಗೆ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ. ಶಾಲೆಗೆ ಎರಡು ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	20.00	20.00	15-10-2018	20.00	15.84	Under Progress	Roof Laid
49	YAD18141 11397	2018-19	MACRO	Yadgir	Shahapur	KRIDL	Education	Higher Primary School	SCP	ಶಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಗುಂಡಗುಡಿ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ. ಶಾಲೆಗೆ ಎರಡು ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	20.00	20.00	15-10-2018	20.00	15.84	Under Progress	Roof Laid
50	YAD18141 11400	2018-19	MACRO	Yadgir	Shahapur	PRED	Education	Higher Primary School	SCP	ಶಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಕೆಳಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ಎರಡು ಕೋಣೆ ಹಾಗೂ ಕಂಪೌಂಡ ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ.	35.00	35.00	07-03-2019	31.75	24.08	Under Progress	Work Nearing Completion
51	YAD18141 14409	2018-19	MACRO	Yadgir	Shahapur	KRIDL	Education	Higher Primary School	SDP	ಶಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಬೋಲದರಗಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ. ಶಾಲೆಗೆ 2 ಕೋಣೆಗಳ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ.	20.00	18.48	15-10-2018	20.00	14.64	Under Progress	Roof Laid
52	YAD18142 11234	2018-19	MICRO	Yadgir	Shahapur	KRIDL	Education	Higher Primary School	SCP	ಶಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಕುಮಲಾನಾಯಕ ತಾಂಡಾಳದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 4 ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	40.00	40.00	15-10-2018	40.00	31.68	Under Progress	Plastering U/P
53	YAD18142 13115	2018-19	MICRO	Yadgir	Shahapur	KRIDL	Education	Higher Primary School	SCP	ಶಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಬೆಂಕೆಬೆಂಕಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 2 ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	20.00	20.00	15-10-2018	20.00	15.84	Under Progress	Roof Laid
54	YAD18142 13116	2018-19	MICRO	Yadgir	Shahapur	KRIDL	Education	Higher Primary School	General	ಶಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಬೋಲದರಗಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 2 ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	20.00	20.00	15-10-2018	20.00	15.84	Under Progress	Roof Laid



55	YAD18142 13117	2018- 19	MICRO	Yadgir	Shahapur	KRIDL	Education	Higher Primary School	General	ಶಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಮಾಚನೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನರಸಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 1 ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	10.60	10.60	15-10-2018	10.60	8.40	Under Progress	Basement under progress
56	YAD18142 13118	2018- 19	MICRO	Yadgir	Shahapur	KRIDL	Education	Higher Primary School	General	ಶಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಬೆರವೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನರಸಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 1 ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	10.60	10.60	15-10-2018	10.60	8.40	Under Progress	Roof Laid
57	YAD18142 13119	2018- 19	MICRO	Yadgir	Shahapur	KRIDL	Education	Higher Primary School	SCP	ಶಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಬಸವಂತಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನರಸಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 1 ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	10.60	10.60	15-10-2018	10.60	8.40	Under Progress	Basement under progress
58	YAD18142 13120	2018- 19	MICRO	Yadgir	Shahapur	PWD	Education	Higher Primary School	SCP	ಶಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಮರಕಲ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನರಸಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 3 ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	30.00	30.00	02-02-2019	22.41	4.85	Under Progress	Work under progress (Roof level)
59	YAD18142 13121	2018- 19	MICRO	Yadgir	Shahapur	KRIDL	Education	Higher Primary School	SCP	ಶಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಗೋಡಿಸಾಳು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನರಸಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 2 ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	20.00	20.00	15-10-2018	20.00	15.84	Under Progress	GF Roof Level (G+1)
60	YAD18142 13122	2018- 19	MICRO	Yadgir	Shahapur	KRIDL	Education	Higher Primary School	SCP	ಶಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಹುಲಕಲ್ (ಬೆ) ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನರಸಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 2 ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	20.00	20.00	15-10-2018	20.00	15.84	Under Progress	ಷಳ ಕಟ್ಟಡ ತೆರವುಗೊಳಿಸುವ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
61	YAD18142 13123	2018- 19	MICRO	Yadgir	Shahapur	KRIDL	Education	Higher Primary School	General	ಶಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಕೇರಾಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನರಸಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 2 ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	20.00	20.00	15-10-2018	20.00	15.84	Under Progress	Roof Laid
62	YAD18142 13124	2018- 19	MICRO	Yadgir	Shahapur	KRIDL	Education	Higher Primary School	General	ಶಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಗೋಡನೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನರಸಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 1 ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	10.60	10.60	15-10-2018	10.60	8.40	Under Progress	Roof Laid
63	YAD18142 13125	2018- 19	MICRO	Yadgir	Shahapur	KRIDL	Education	Higher Primary School	TSP	ಶಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಕುರಿಹಾಳು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನರಸಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 1 ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	10.60	10.60	15-10-2018	10.60	8.40	Under Progress	Basement under progress
64	YAD18142 13126	2018- 19	MICRO	Yadgir	Shahapur	KRIDL	Education	Higher Primary School	General	ಶಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಹೆಮ್ಮಾಳು (ಬೆ) ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನರಸಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 2 ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	20.00	20.00	15-10-2018	20.00	15.84	Under Progress	Roof Laid
65	YAD18142 13127	2018- 19	MICRO	Yadgir	Shahapur	KRIDL	Education	Higher Primary School	General	ಶಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಬನ್ನೂರು (ಬೆ) ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನರಸಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 1 ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	10.60	10.60	15-10-2018	10.60	8.40	Under Progress	Foundation U/P
66	YAD18142 13129	2018- 19	MICRO	Yadgir	Shahapur	KRIDL	Education	Higher Primary School	TSP	ಶಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಮರಕಲ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನರಸಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 1 ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	10.60	10.60	15-10-2018	10.60	8.40	Under Progress	Roof Laid

67	YAD18142 1189	2018- 19	MICRO	Yadgir	Shahapur	KRIDL	Education	Higher Primary School	SCP	ಶಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ನಾಗನಬೆಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಸಾಬ್ಬು ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ	40.00	40.00	15-10-2018	40.00	31.68	Under Progress	Roof Level
68	YAD18142 1298	2018- 19	MICRO	Yadgir	Shahapur	NK	Education	Higher Primary School	TSP	ಮುರುಬೋಳ ಗ್ರಾಮದ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 2 ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ	20.00	20.00	24-12-2018	20.00	16.00	Under Progress	Roof Slab Shuttering Under Progress
69	YAD18142 1299	2018- 19	MICRO	Yadgir	Shahapur	KRIDL	Education	Higher Primary School	TSP	ಶಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ನಂದಿಕಲ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 1 ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	10.60	10.60	15-10-2018	10.60	4.20	Under Progress	Roof Laid
70	YAD18142 1193	2018- 19	MICRO	Yadgir	Shahapur	KRIDL	Education	Higher Primary School	SCP	ಶಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ನಾಂಬೆಬೆಗಿ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 4 ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	40.00	40.00	15-10-2018	40.00	15.84	Under Progress	Roof Laid
71	YAD18142 1194	2018- 19	MICRO	Yadgir	Shahapur	KRIDL	Education	Higher Primary School	SCP	ಶಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಸಾಯ್ಲೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 4 ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	40.00	40.00	15-10-2018	40.00	15.84	Under Progress	FF Lintel Level
72	YAD18142 1195	2018- 19	MICRO	Yadgir	Shahapur	KRIDL	Education	Higher Primary School	SCP	ಶಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ವರಗೇರಾ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 4 ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	40.00	40.00	15-10-2018	40.00	31.68	Under Progress	Basement Completed
73	YAD18141 113	2018- 19	MACRO	Yadgir	Shahapur	NK	Education	Higher Primary School	SCP	ಜವಾಹರ ನವೋದಯ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಹೋಸಬೇರದಲ್ಲಿ ಪುಟ್ಟ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಕುಳಿ ಅಳವಡಿಸುವುದು	8.00	8.00	24-12-2018	8.00	6.40	Completed	Completed
74	YAD18141 114	2018- 19	MACRO	Yadgir	Shahapur	NK	Education	Higher Primary School	SCP	ಜವಾಹರ ನವೋದಯ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಹೋಸಬೇರದಲ್ಲಿ Toilet Block - 2 Nos ನಿರ್ಮಾಣ	26.00	26.00	15-10-2018	26.00	20.80	Under Progress	Plastering Completed
75	YAD18142 14106	2018- 19	MICRO	Yadgir	Shahapur	KRIDL	Education	Higher Primary School	SDP	ಶಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ತಂಗೇಬೆಗಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 2 ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	20.00	20.00	15-10-2018	20.00	15.84	Under Progress	ಹಳೆ ಕಟ್ಟಡ ಕೆಡಪೂರಿಸುವ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
76	YAD18142 14107	2018- 19	MICRO	Yadgir	Shahapur	KRIDL	Education	Higher Primary School	SDP	ಶಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಪೊಮ್ಮನಬೆಗಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 2 ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	20.00	20.00	15-10-2018	20.00	15.84	Under Progress	Roof Laid
77	YAD18152 11327	2018- 19	MICRO	Yadgir	Shorapur	KRIDL	Education	Higher Primary School	SCP	ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆಗಳ ದೊಡ್ಡ ಕಾಂಡ 2 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೋಣೆಗಳು ನಿರ್ಮಾಣ	20.00	20.00	15-10-2018	20.00	15.84	Completed	Completed
78	YAD18152 12328	2018- 19	MICRO	Yadgir	Shorapur	KRIDL	Education	Higher Primary School	TSP	ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕುಳಿವರಾಳು 5 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೋಣೆಗಳು ಹಾಗೂ ಕಂಪೌಂಡ ನಿರ್ಮಾಣ	53.31	53.31	15-10-2018	53.31	42.22	Under Progress	Flooring J/P

79	YAD18152 12329	2018- 19	MICRO	Yadgir	Shorapur	KRIDL	Education	Higher Primary School	TSP	ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬೋಯ್ಸ್‌ಸ್ಟ್ರೀಟ್ 2 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೋಣೆಗಳು ನಿರ್ಮಾಣ	20.00	20.00	15-10-2018	20.00	15.84	Under Progress	Plastering U/P
80	YAD18152 12330	2018- 19	MICRO	Yadgir	Shorapur	KRIDL	Education	Higher Primary School	TSP	ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರಾಯನವಾಳು 2 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೋಣೆಗಳು ನಿರ್ಮಾಣ	20.00	20.00	15-10-2018	20.00	15.84	Under Progress	Basement U/P
81	YAD18152 12331	2018- 19	MICRO	Yadgir	Shorapur	KRIDL	Education	Higher Primary School	TSP	ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಯರಕೆನಾಳು 2 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೋಣೆಗಳು ನಿರ್ಮಾಣ	20.00	20.00	15-10-2018	20.00	15.84	Under Progress	Roof Level
82	YAD18152 13342	2018- 19	MICRO	Yadgir	Shorapur	KRIDL	Education	Higher Primary School	General	ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕುಲಕನೂರು 2 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೋಣೆಗಳು ಹಾಗೂ ಕಂಬೊಂದ ನಿರ್ಮಾಣ	22.00	22.00	15-10-2018	22.00	17.42	Under Progress	Plastering U/P
83	YAD18152 13348	2018- 19	MICRO	Yadgir	Shorapur	KRIDL	Education	Higher Primary School	SCP	ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹಳ್ಳಿ 2 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೋಣೆಗಳು & ಕಂಬೊಂದ ನಿರ್ಮಾಣ	22.00	22.00	15-10-2018	22.00	17.42	Completed	Completed
84	YAD18152 13349	2018- 19	MICRO	Yadgir	Shorapur	KRIDL	Education	Higher Primary School	TSP	ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಜಾಗೇರಾ 2 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೋಣೆಗಳು ಹಾಗೂ ಕಂಬೊಂದ ನಿರ್ಮಾಣ	21.30	21.30	15-10-2018	21.30	16.87	Completed	Completed
85	YAD18152 13344	2018- 19	MICRO	Yadgir	Shorapur	KRIDL	Education	Higher Primary School	TSP	ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರಿಂಗಡಳ್ಳಿ (ಅಡವಿ) 2 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೋಣೆಗಳು ನಿರ್ಮಾಣ	20.00	20.00	15-10-2018	20.00	15.84	Completed	Completed
86	YAD18152 13345	2018- 19	MICRO	Yadgir	Shorapur	KRIDL	Education	Higher Primary School	TSP	ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರಾಯನವಾಳು 2 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೋಣೆಗಳು ನಿರ್ಮಾಣ	20.00	20.00	15-10-2018	20.00	15.84	Completed	Completed
87	YAD18152 13346	2018- 19	MICRO	Yadgir	Shorapur	KRIDL	Education	Higher Primary School	General	ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಆದೇಶರಾ (ಜಿ) 2 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೋಣೆಗಳು ನಿರ್ಮಾಣ	20.00	20.00	15-10-2018	20.00	15.84	Under Progress	Linte Level
88	YAD18152 14336	2018- 19	MICRO	Yadgir	Shorapur	KRIDL	Education	Higher Primary School	SDP	ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕನಕನವಾಳು 2 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೋಣೆಗಳು ನಿರ್ಮಾಣ	20.00	20.00	15-10-2018	20.00	15.84	Under Progress	Roof Level
89	YAD18152 14337	2018- 19	MICRO	Yadgir	Shorapur	KRIDL	Education	Higher Primary School	SDP	ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮಾದೇನಾಳು 2 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೋಣೆಗಳು ನಿರ್ಮಾಣ	20.00	20.00	15-10-2018	20.00	15.84	Under Progress	Plastering U/P
90	YAD18152 14338	2018- 19	MICRO	Yadgir	Shorapur	KRIDL	Education	Higher Primary School	SDP	ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮಾದೇನಾಳು 2 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೋಣೆಗಳು ನಿರ್ಮಾಣ	20.00	20.00	15-10-2018	20.00	15.84	Under Progress	Linte Level

91	YAD18152 14339	2018- 19	MICRO	Yadgir	Shorapur	KRIDL	Education	Higher Primary School	SDP	ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮುದರಿಂಗನಾಳ 2 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೋಣೆಗಳು ಹಾಗೂ ಕಂಪೌಂಡ ನಿರ್ಮಾಣ	21.97	21.97	15-10-2018	21.97	17.40	Completed	Completed
92	YAD18152 11323	2018- 19	MICRO	Yadgir	Shorapur	KRIDL	Education	Higher Primary School	SCP	ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮಾದನಾಳ ಮೂರು ಕಾಂಡ 3 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೋಣೆಗಳು ಹಾಗೂ ಕಂಪೌಂಡ ನಿರ್ಮಾಣ	32.64	32.64	15-10-2018	32.64	25.86	Under Progress	Basement
93	YAD18151 12418	2018- 19	MACRO	Yadgir	Shorapur	KRIDL	Education	Higher Primary School	TSP	ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಲ್ಲೇವನಹಳ್ಳಿ 2 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೋಣೆಗಳು ನಿರ್ಮಾಣ	20.00	20.00	15-10-2018	20.00	15.84	Completed	Completed
94	YAD18151 11419	2018- 19	MACRO	Yadgir	Shorapur	KRIDL	Education	Higher Primary School	SCP	ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮಾಚಗುಂಡಾಳ 2 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೋಣೆಗಳು ನಿರ್ಮಾಣ	20.00	20.00	15-10-2018	20.00	15.84	Under Progress	Plastering U/P
95	YAD18151 11420	2018- 19	MACRO	Yadgir	Shorapur	KRIDL	Education	Higher Primary School	SCP	ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬೆಗಿರಿಶಾಳ 2 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೋಣೆಗಳು ನಿರ್ಮಾಣ	20.00	20.00	15-10-2018	20.00	15.84	Completed	Completed
96	YAD18152 14193	2018- 19	MICRO	Yadgir	Shorapur	KRIDL	Education	Higher Primary School	SDP	ಮಂಜೂರ ಕಾಲೂಕಿನ ನಾಗನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಕಂಪೌಂಡ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ಸಿ.ಪಿ.ಎಸ್. ಶಾಲೆಯ 02 ಕೋಣೆಗಳು ನಿರ್ಮಾಣ	20.00	20.00	15-06-2018	20.00	7.92	Under Progress	Foundation U/P
										Higher Primary School Total	2074.07	2072.55		1974.50	1280.57		
1	YAD18132 13291	2018- 19	MICRO	Yadgir	Yadgir	KRIDL	Education	ITI	General	ಸರಕಾರಿ ಗುರುಮಠಕಲ್ ದಿ.ಟಿ.ಡಿ ಶಾಲೆಯು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಲ್ಯಾಬ್ ಆಳವಡಿಸಿ	25.00	25.00	15-10-2018	25.00	19.80	Under Progress	Drop
										ITI Total	25.00	25.00		25.00	19.80		
1	YAD19132 32207	2018- 19	MICRO	Yadgir	Yadgir	PRED	Education	Primary School	TSP	ಯಾದಗಿರಿ ಕಾಲೂಕಿನ ಪಳಕ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 1 ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ	10.00	10.00	25-12-2019	8.35	0.00	Under Progress	Work order issued on 25.12.2019
2	YAD18132 13373	2018- 19	MICRO	Yadgir	Yadgir	PRED	Education	Primary School	SCP	ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಗಾಜರಕೋಟೆ 2 ಕೋಣೆಗಳು ನಿರ್ಮಾಣ.	20.00	20.00	26-06-2019	18.97	8.65	Under Progress	Physically Work completed. CC 2nd bill Rs 5.92 on 31/2020
3	YAD18131 11429	2018- 19	MACRO	Yadgir	Yadgir	PRED	Education	Primary School	SCP	ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬೊಳವಳ್ಳಿ ಕಾಂಡ 2 ಕೋಣೆಗಳು ನಿರ್ಮಾಣ	20.00	20.00	04-07-2019	19.42	0.00	Under Progress	Lintel laid CC 1st on 11.02.2020 for Rs 4.69 Lakhs.
4	YAD18131 12432	2018- 19	MACRO	Yadgir	Yadgir	PRED	Education	Primary School	TSP	ಯಾದಗಿರಿ ಕಾಲೂಕಿನ ಕೊಂಡಾಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಪಿ.ಎಸ್. ಶಾಲೆಗೆ ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	20.00	20.00	06-07-2019	19.50	0.00	Under Progress	Name of work changed from Magdampur to Kondapur village on D: Estimate preparation
5	YAD18131 14435	2018- 19	MACRO	Yadgir	Yadgir	PRED	Education	Primary School	SDP	ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಸೈದಾಪುರ-1 ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	10.60	10.60	04-07-2019	7.83	3.82	Under Progress	Physically completed ( Beam Deflection)
6	YAD18132 13375	2018- 19	MICRO	Yadgir	Yadgir	PRED	Education	Primary School	TSP	ಯಾದಗಿರಿ ಕಾಲೂಕಿನ ನಾಗರಬಂಡಿ ಸಿ.ಪಿ.ಎಸ್. ಶಾಲೆಗೆ 2 ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ	20.00	20.00	26-06-2019	19.10	0.00	Under Progress	Estimate Preparation (Change of Work to Nagarebanda Lower Primary School)
7	YAD18132 13251	2018- 19	MICRO	Yadgir	Yadgir	PRED	Education	Primary School	General	ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಅಮ್ಮಾಪಲ್ಲಿ 1 ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	10.60	10.60	03-06-2019	9.99	5.83	Under Progress	Roof slab laid bill submitted Rs. 3.26 on 8/01/2020

8	YAD18132 13300	2018- 19	MICRO	Yadgir	Yadgir	PRED	Education	Primary School	SCP	ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬೆಲೆರಿ 1 ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	10.60	10.60	11-06-2019	7.95	5.27	Under Progress	Plaster completed Balance work u/p
9	YAD18132 13301	2018- 19	MICRO	Yadgir	Yadgir	PRED	Education	Primary School	General	ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮುಯೆಮರಿ 2 ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	20.00	20.00	03-06-2019	18.75	6.79	Under Progress	physically work completed on 03/02/2020
10	YAD18132 13302	2018- 19	MICRO	Yadgir	Yadgir	PRED	Education	Primary School	SCP	ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮಗದಂಪೂರ ತಾಂಡ 1 ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	10.60	10.60	06-06-2019	9.32	7.45	Under Progress	Flooring & plastering completed. lind CC 13/01/2020, for Rs. 4.922 laks.
11	YAD18132 13303	2018- 19	MICRO	Yadgir	Yadgir	PRED	Education	Primary School	SCP	ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮುಖ್ಯಪಲ್ಲಿ 1 ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	10.60	10.60	03-06-2019	10.01	5.77	Under Progress	Roof slab laid
12	YAD18132 13304	2018- 19	MICRO	Yadgir	Yadgir	PRED	Education	Primary School	SCP	ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಸಬರಾವೂರ 2 ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	20.00	20.00	26-06-2019	19.11	7.28	Under Progress	Roof slab laid lind CC submitted on 28/12 for Rs 4.35 laks.
13	YAD18131 1451	2018- 19	MACRO	Yadgir	Yadgir	PRED	Education	Primary School	SDP	ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಅಚೋಲಾ ನಟ್ಟ ತಾಂಡ 1 ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	10.60	10.60	28-06-2019	9.79	3.82	Under Progress	Intel laid Centering for Roof u/p.
14	YAD18131 1453	2018- 19	MACRO	Yadgir	Yadgir	PRED	Education	Primary School	SDP	ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಅತನಾಳ ತಾಂಡ 1 ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	10.60	10.60	04-07-2019	10.34	4.10	Under Progress	Plastering work u/p
15	YAD18131 1127	2018- 19	MACRO	Yadgir	Yadgir	PWD	Education	Primary School	SCP	ಯಾದಗಿರಿ ನಗರದ ರಾಜೇಂದ್ರನಾಥ ಬಜಾರ್ಡಿಯ ಬಾರ್ಡ್ ನಂ. 18 ರಲ್ಲಿ ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 2 ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	20.00	20.00	06-03-2019	16.60	7.32	Under Progress	Work under progress.(Roof level)
16	YAD18131 1133	2018- 19	MACRO	Yadgir	Yadgir	KRIDL	Education	Primary School	SCP	ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಅತನಾಳ ತಾಂಡ- 1 ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ	10.60	10.60	15-10-2018	10.60	8.40	Under Progress	Basement U/P
17	YAD18142 1187	2018- 19	MICRO	Yadgir	Shahapur	NK	Education	Primary School	SCP	ಶಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ನಾಗನಬೆಗ್ಗೆ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ತಾಂಡಾಳ್ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಎರಡು ಕೋಣೆಗಳು ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ	20.00	20.00	24-12-2018	20.00	16.00	Under Progress	Roof Slab Work Completed
18	YAD18142 1190	2018- 19	MICRO	Yadgir	Shahapur	KRIDL	Education	Primary School	SCP	ಶಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಅಚೆರಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ನಾಲ್ಕು ಕೋಣೆಗಳು ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ	40.00	40.00	15-10-2018	40.00	31.68	Under Progress	Roof Level
19	YAD18142 14110	2018- 19	MICRO	Yadgir	Shahapur	NK	Education	Primary School	SDP	ಶಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಸಗರ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ನಾಲ್ಕು ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ	40.00	40.00	15-10-2018	40.00	32.00	Under Progress	plinth beam work Up To Slab Level
20	YAD18142 14111	2018- 19	MICRO	Yadgir	Shahapur	KRIDL	Education	Primary School	SDP	ಶಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಹೊಸಕೊಡು ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ನಾಲ್ಕು ಕೋಣೆಗಳು ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ	40.00	40.00	15-10-2018	40.00	31.68	Under Progress	Plastering U/P G.(2+2)
21	YAD18142 14112	2018- 19	MICRO	Yadgir	Shahapur	NK	Education	Primary School	SDP	ಶಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಬೇವಿನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಎರಡು ಕೋಣೆಗಳು ನಿರ್ಮಾಣ ತಾಂಡ ಕಂಪೌಂಡ ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ	26.43	26.43	15-10-2018	26.43	21.14	Under Progress	Roof Slab Completed
22	YAD18142 13113	2018- 19	MICRO	Yadgir	Shahapur	NK	Education	Primary School	SCP	ಶಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಸಾಧ್ಯಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಎರಡು ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ	20.00	20.00	24-12-2018	20.00	16.00	Under Progress	Plinth Beam Work Under Progress
23	YAD18142 13114	2018- 19	MICRO	Yadgir	Shahapur	KRIDL	Education	Primary School	SCP	ಶಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಕೆದರಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 1 ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	10.60	10.60	15-10-2018	10.60	8.40	Under Progress	No Site
24	YAD18142 13204	2018- 19	MICRO	Yadgir	Shahapur	NK	Education	Primary School	General	ಶಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಚನ್ನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ನಾಲ್ಕು ಕೋಣೆಗಳು ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ	40.00	40.00	15-10-2018	40.00	32.00	Under Progress	Plinth Beam Work is Under Progress



25	YAD18142 13298	2018- 19	MICRO	Yadgir	Shahapur	KRIDL	Education	Primary School	General	ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲಾಕೀನ ಗುಂಪಾಧೀನ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಎರಡು ಕೋಣೆ ಹಾಗೂ ಕಂಪೌಂಡಿಂಗ್ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ.	30.00	30.00	15-10-2018	30.00	23.76	Under Progress	Lintel Level
26	YAD18142 12279	2018- 19	MICRO	Yadgir	Shahapur	KRIDL	Education	Primary School	TSP	ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲಾಕೀನ ರಾಜಾಧೀನ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಎರಡು ಕೋಣೆ ಹಾಗೂ ಕಂಪೌಂಡಿಂಗ್ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ.	29.96	28.85	15-10-2018	29.96	22.85	Under Progress	Roof Level
27	YAD18152 11177	2018- 19	MICRO	Yadgir	Shorapur	KRIDL	Education	Primary School	SCP	ಸುರಕ್ಷಣಾ ತಾಲೂಕಿನ ಅಲ್ಲಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಎರಡು ಕೋಣೆ ಹಾಗೂ ಕಂಪೌಂಡಿಂಗ್ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ.	15.00	15.00	15-10-2018	15.00	11.88	Under Progress	Plastering U/P
28	YAD18152 11178	2018- 19	MICRO	Yadgir	Shorapur	KRIDL	Education	Primary School	SCP	ಸುರಕ್ಷಣಾ ತಾಲೂಕಿನ ಕಿರಿಯ ಗ್ರಾಮದ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ನಾಲ್ಕು ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಕಂಪೌಂಡಿಂಗ್ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ.	47.00	47.00	15-10-2018	47.00	37.22	Under Progress	Lintel Level
29	YAD18152 12182	2018- 19	MICRO	Yadgir	Shorapur	KRIDL	Education	Primary School	TSP	ಸುರಕ್ಷಣಾ ತಾಲೂಕಿನ ನಗನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಎರಡು ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ.	50.00	50.00	15-10-2018	50.00	39.60	Under Progress	Lintel Level
30	YAD18152 14192	2018- 19	MICRO	Yadgir	Shorapur	KRIDL	Education	Primary School	SDP	ಸುರಕ್ಷಣಾ ತಾಲೂಕಿನ ಪಂಚಗವಳ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಎರಡು ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ.	20.00	20.00	15-10-2018	20.00	15.84	Under Progress	Roof Level
31	YAD18151 14421	2018- 19	MACRO	Yadgir	Shorapur	KRIDL	Education	Primary School	SDP	ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬಾರಿ ಸುರಕ್ಷಣಾ 2 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	20.00	20.00	15-10-2018	20.00	15.84	Under Progress	Roof Laid
32	YAD18151 14422	2018- 19	MACRO	Yadgir	Shorapur	KRIDL	Education	Primary School	SDP	ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಗದ್ದದ ತಾಂಡ 1 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	10.60	10.60	15-10-2018	10.60	8.40	Under Progress	Roof Laid
33	YAD18151 13423	2018- 19	MACRO	Yadgir	Shorapur	KRIDL	Education	Primary School	SCP	ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ದೇವಾಧೀನ ಬೆ 1 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	10.60	10.60	15-10-2018	10.60	8.40	Completed	Completed
34	YAD18151 13424	2018- 19	MACRO	Yadgir	Shorapur	KRIDL	Education	Primary School	General	ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪುಂಜಲಯ್ಯನ ಗುಡಿ 1 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	10.60	10.60	15-10-2018	10.60	8.40	Completed	Completed
35	YAD18151 13442	2018- 19	MACRO	Yadgir	Shorapur	KRIDL	Education	Primary School	General	ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಗುಡ್ಡೇಯರ ಮೊದಲ ಕೋಣೆ 1 ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	10.60	10.60	15-10-2018	10.60	8.40	Completed	Completed
36	YAD18151 13425	2018- 19	MACRO	Yadgir	Shorapur	KRIDL	Education	Primary School	TSP	ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರಾಜಬಾಳೆ 2 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	20.00	20.00	15-10-2018	20.00	15.84	Under Progress	Plastering U/P
37	YAD18152 12332	2018- 19	MICRO	Yadgir	Shorapur	KRIDL	Education	Primary School	TSP	ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಅಂಬಾನಗರ ಕಲ್ಲೇರಾ 2 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೋಣೆಗಳು ನಿರ್ಮಾಣ.	20.00	20.00	15-10-2018	20.00	15.84	Under Progress	Plastering U/P
38	YAD18152 11322	2018- 19	MICRO	Yadgir	Shorapur	KRIDL	Education	Primary School	SCP	ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬೆಳ್ಳಗುಂಡ ತಾಂಡ 1 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೋಣೆಗಳು ನಿರ್ಮಾಣ.	10.60	10.60	15-10-2018	10.60	8.40	Completed	Completed
39	YAD18152 14335	2018- 19	MICRO	Yadgir	Shorapur	KRIDL	Education	Primary School	SDP	ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬನ್ನಟ್ಟಿ . 2 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೋಣೆಗಳು ನಿರ್ಮಾಣ.	20.00	20.00	15-10-2018	20.00	15.84	Completed	Completed
40	YAD18152 13343	2018- 19	MICRO	Yadgir	Shorapur	KRIDL	Education	Primary School	General	ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮೊದಲ ಕೋಣೆ 2 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	20.00	20.00	15-10-2018	20.00	15.84	Completed	Completed
41	YAD18152 13347	2018- 19	MICRO	Yadgir	Shorapur	KRIDL	Education	Primary School	TSP	ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹಾಲುಬಾವಿ 2 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೋಣೆಗಳು ನಿರ್ಮಾಣ.	20.00	20.00	15-10-2018	20.00	15.84	Completed	Completed
42	YAD18152 14340	2018- 19	MICRO	Yadgir	Shorapur	KRIDL	Education	Primary School	SDP	ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪರಿಜನ ಪಾದ ದೇವಾಧೀನ 1 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೋಣೆಗಳು ನಿರ್ಮಾಣ.	10.00	10.00	15-10-2018	10.00	7.92	Completed	Completed



43	YAD18152 14341	2018- 19	MICRO	Yadgir	Shorapur	PRED	Education	Primary School	SDP	ನರಸಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬೆಂಚುಗಳ ಸುರಕ್ಷತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಕಂಪೌಂಡ್‌ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ	31.29	31.29	22-05-2019	30.80	22.09	Under Progress	Plastering Under Progress
44	YAD18152 11324	2018- 19	MICRO	Yadgir	Shorapur	KRIDL	Education	Primary School	SCP	ನರಸಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬೆಂಚುಗಳ ಸುರಕ್ಷತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಕಂಪೌಂಡ್‌ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ	20.00	20.00	15-10-2018	20.00	15.84	Under Progress	Plastering U/P
45	YAD18152 11325	2018- 19	MICRO	Yadgir	Shorapur	KRIDL	Education	Primary School	SCP	ನರಸಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬೆಂಚುಗಳ ಸುರಕ್ಷತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಕಂಪೌಂಡ್‌ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ	20.00	20.00	15-10-2018	20.00	15.84	Under Progress	Roof Level
46	YAD18152 11326	2018- 19	MICRO	Yadgir	Shorapur	KRIDL	Education	Primary School	SCP	ನರಸಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬೆಂಚುಗಳ ಸುರಕ್ಷತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಕಂಪೌಂಡ್‌ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ	20.00	20.00	15-10-2018	20.00	15.84	Completed	Completed
1	YAD18132 14277	2018- 19	MICRO	Yadgir	Yadgir	PRED	Education	PU College	SDP	Primary School Total ನರಸಾರಿ ಬಾಲಕಿಯರ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಶಾಲೆ ಮತ್ತು ಕಂಪೌಂಡ್‌ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ	938.08	936.97	09-10-2019	918.42	629.10	Under Progress	Intel level BBM u/p
2	YAD18132 13372	2018- 19	MICRO	Yadgir	Yadgir	PRED	Education	PU College	General	ಪಿ.ಯು. ಶಾಲೆ ಮತ್ತು ಕಂಪೌಂಡ್‌ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ	62.00	62.00	26-08-2019	60.99	9.85	Under Progress	Column work u/p CC 1st on 31/12 for Rs 5.537 submitted
3	YAD18131 13448	2018- 19	MACRO	Yadgir	Yadgir	KRIDL	Education	PU College	General	ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹತ್ತಿರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನರಸಾರಿ ಪಿ.ಯು. ಶಾಲೆಗೆ ಕೋಡ್ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ	31.00	31.00	15-10-2018	30.19	5.95	Under Progress	Roof Laid
4	YAD18141 14417	2018- 19	MACRO	Yadgir	Shahapur	PRED	Education	PU College	SDP	ಶಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಭೀಮರಾಯನಗುಡಿಯ ನರಸಾರಿ ಪಿ.ಯು. ಶಾಲೆಗೆ ಕೋಡ್ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ	25.00	25.00	09-03-2019	19.58	30.89	Under Progress	Plastering work under progress
5	YAD18142 11426	2018- 19	MICRO	Yadgir	Shahapur	NK	Education	PU College	SCP	ಶಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಬಾಳುನಗರ ಗ್ರಾಮದ ಪಿ.ಯು. ಶಾಲೆಗೆ ಕೋಡ್ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ	31.00	31.00	15-10-2018	31.00	24.80	Under Progress	Plastering Work Completed
6	YAD18142 14109	2018- 19	MICRO	Yadgir	Shahapur	NK	Education	PU College	SDP	ಶಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ನಗರ ಗ್ರಾಮದ ಪಿ.ಯು. ಶಾಲೆಗೆ ಕೋಡ್ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ	31.00	31.00	15-10-2018	31.00	24.80	Under Progress	Slab Shuttering Under Progress
7	YAD18151 14226	2018- 19	MACRO	Yadgir	Shorapur	PWD	Education	PU College	SDP	ನರಸಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಶಾಲೆ ಮತ್ತು ಕಂಪೌಂಡ್‌ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ	3.00	3.00	06-03-2019	2.64	1.74	Completed	Desks Supplied.
8	YAD18152 13237	2018- 19	MICRO	Yadgir	Shorapur	PWD	Education	PU College	General	ನರಸಾರಿ ಬಾಲಕಿಯರ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಶಾಲೆ ಮತ್ತು ಕಂಪೌಂಡ್‌ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ	7.20	7.20	06-03-2019	5.53	0.00	Completed	Desks Supplied by the Agency.
9	YAD18151 1314	2018- 19	MACRO	Yadgir	Shorapur	PWD	Education	PU College	General	ನರಸಾರಿ ಬಾಲಕಿಯರ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಶಾಲೆ ಮತ್ತು ಕಂಪೌಂಡ್‌ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ	9.00	9.00	03-06-2019	8.90	0.00	Completed	Equipment's supplied by the agency.
10	YAD18151 128	2018- 19	MACRO	Yadgir	Shorapur	PWD	Education	PU College	TSP	ನರಸಾರಿ ಬಾಲಕಿಯರ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಶಾಲೆ ಮತ್ತು ಕಂಪೌಂಡ್‌ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ	3.00	3.00	06-03-2019	2.64	1.74	Completed	Desks Supplied.
11	YAD18151 126	2018- 19	MACRO	Yadgir	Shorapur	PWD	Education	PU College	TSP	ನರಸಾರಿ ಬಾಲಕಿಯರ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಶಾಲೆ ಮತ್ತು ಕಂಪೌಂಡ್‌ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ	3.00	3.00	06-03-2019	2.64	0.91	Completed	Desks Supplied
12	YAD18152 13206	2018- 19	MICRO	Yadgir	Shorapur	KRIDL	Education	PU College	General	ನರಸಾರಿ ಬಾಲಕಿಯರ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಶಾಲೆ ಮತ್ತು ಕಂಪೌಂಡ್‌ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ	46.50	46.50	15-10-2018	46.50	36.83	Under Progress	Roof Laid
13	YAD18152 13203	2018- 19	MICRO	Yadgir	Shorapur	PWD	Education	PU College	General	ನರಸಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಶಾಲೆ ಮತ್ತು ಕಂಪೌಂಡ್‌ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ	62.00	62.00	08-03-2019	54.30	34.50	Under Progress	Ground floor roof laid, first floor roof level.
PU College Total											352.70	352.70		334.91	181.75		
Yadgiri Grand Total											9213.80						

**Annexure-2**

**KALYANA KARNATAKA REGION DEVELOPMENT BOARD**

Sl_No	Workcode	Plan Year	Type	District	Agency	Implemented	Sub Type	Category	Work Name in Kannada	Allocation	Work Stage
1	KLB1774 23462	2017-18	GDQ	Kalaburagi	KSTePS Bangalore	DC	Infrastructure	SCP	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಒಂದು ಸಂಚಾರಿ ತಾರಾಲಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	100.00	Completed
2	YAD1714 23215	2017-18	GDQ	Yadgir	KSTePS Bangalore	DC	Infrastructure	TSP	ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಒಂದು ಸಂಚಾರಿ ತಾರಾಲಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	100.00	Completed